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| MAPA DE RISCOS

IDENTIFICAGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

A execucado de novas obras de infraestruturas apresenta diversos impactos
positivos a comunidade como um todo. Uma pavimentagao, por exemplo, representa
um compromisso com o desenvolvimento socioeconémico do municipio, acarretando
melhoria e impulsionamento do desenvolvimento estrutural, social e econémico da
cidade.

E um passo importante para garantir o acesso a infraestrutura e os municipes
tenham acesso a infraestrutura de qualidade.

Observado por outra perspectiva positiva a realizacdo de obras de
infraestrutura construtiva, bem como sua manutenc¢éo ao longo da sua vida util geram
contratacbes diretas e indiretas que impulsionam a economia local e
consequentemente seu desenvolvimento. Além disso, uma comunidade devidamente
assistida e com seus direitos atendidos pode atrair novas familias e investidores,
tanto de forma direta como na etapa da construcdo e manutencdo. Além do citado
anteriormente a realizacdo de uma pavimentacdo acarreta também a valorizacao dos
imoéveis ao redor, tornando a area mais atrativa para novas familias.

Além dos diversos pontos positivos citados anteriormente, um quesito
também muito importante é o desenvolvimento da trafegabilidade, desafogando outra
vias circunvizinhas e ocasionando maior fluidez, rapidez e tranquilidade aos usuarios.
As localidades atendidas pela benfeitoria: Loteamento Noemia Batista, Bairro Cheiro
e Mucambinho. Esta séo localidades com grande volume de unidade residenciais e
com alto indice de crescimento populacional.

Fora levado em consideracgéo diversos fatores para a escolha da tipologia de
pavimentacdo a ser utilizada (bloco de concreto intertravado sextavado de 8cm),
alguns deles foram o tempo inferior de execugéo quando comparado aos outros tipos
de pavimentacdo, menor transtorno fisico aos moradores locais, maior
confortabilidade de trafego (grau de trepidacao inferior ao pavimento em paralelo),
possui uma estética mais atraente e agradavel e oferta acessibilidade aos usuarios.

Juntamente com a solu¢do da parte viaria como um toldo faz-se necessario
a implantacao da sinalizacao vertical e identificacdo de logradouros, para que deste
modo as vias municipais figuem devidamente regulamentadas, sinalizadas e em
conformidade com as legislacdes viarias, prevenindo também acidentes.

Por fim, conclui-se que a realizacdo desta obra de infraestrutura, pavimentacédo e
sinalizacdo viaria, ocasiona diversos pontos positivos aos moradores, beneficios
econdmicos ao municipio, benéficos sociais, e a elevacao da infraestrutura municipal.
Portanto conseguir a realizacdo desta obra significara um importante passo para a
melhoria da infraestrutura urbana municipal que ndo melhorara apenas a
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trafegabilidade e acesso aos locais citados bem como 0 acesso a diversos setores
publicos como saude e educacéo.

FASE DE ANALISE

X | Planejamento da Contratacao e Selecao do Fornecedor

Gestao do Contrato

RISCO 01

Selecao inadequada do contratado

Probabilidade: | X | Baixa Média Alta
Impacto: Baixa Média X | Alta
Id Dano
1 Realiza_r a selecdo inadequada pode gerar danos operacionais, financeiros e
de qualidade.
Id | Acado Preventiva Responséavel

Avaliar cuidadosamente o historico e
1. |capacidade do fornecedor antes da  Setor de Licitagdes
contratacao.

Realizar auditorias e inspecdes continuas

Setor Requisitante
nos processos do fornecedor

Id | Acdo de Contingéncia Responséavel

Monitorar constantemente o desempenho
1. |do fornecedor e agir rapidamente ao  Setor Requisitante
identificar problemas.

Designar membros com mais experiéncia | Setor Requisitante / Setor de
em contratacdes. LicitacGes

RISCO 02

Faléncia ou dificuldades financeiras do contratado.

Probabilidade: | X | Baixa Média Alta

Impacto: Baixa Média X | Alta
Id Dano

Atrasos ou paralisa¢do das obras devido a falta de recursos financeiros para pagar
fornecedores e trabalhadores, afetando prazos e qualidade do projeto.

3.

1.

Id | Acéo Preventiva Responsavel

1 | Manter uma comunicagdo transparente e

: ? Empresa/Setor Requisitante
proativa com o0 setor responsavel e partes

Praca Monsenhor Zacarias Luz, Centro Administrativo,
Esplanada-BA, CEP 48.370-000, (75) 3413-7500



ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE ESPLANADA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIGOS PUBLICOS

interessadas para gerenciar expectativas e
antecipar possiveis problemas.

Id | Acéo de Contingéncia Responsavel

Desenvolver um plano de gestédo de crises que
permita a prefeitura atuar de forma rapida e
eficiente, garantindo a continuidade dos projetos
e minimizando impactos negativos.

RISCO 03

Selecionar fornecedores que ndo atendam aos critérios de responsabilidade social e

Setor de Licitacbes

ambiental.

Probabilidade: | X | Baixa Média Alta

Impacto: Baixa Média X | Alta
Id Dano

Possiveis penalidades, multas e litigios devido ao ndo cumprimento de leis

1. : ; e
ambientais e sociais.
5 Possiveis penalidades, multas e litigios devido ao ndo cumprimento de leis
" | ambientais e sociais.
3 Desrespeito aos direitos humanos e as condi¢cdes de trabalho adequadas,
" | resultando em conflitos sociais e insatisfacdo da comunidade.
Id Acdao Preventiva Responsavel

Requerer que os fornecedores possuam
1. | certificagOes relevantes em | Setor Requisitante
responsabilidade social e ambiental.

Id Acéo de Contingéncia Responséavel

Manter um acompanhamento continuo do
1. | desempenho dos fornecedores e agir | Setor Requisitante
rapidamente ao identificar problemas.

Em conformidade com alegislacdo que rege o tema, encaminhe-se a autoridade
competente para andlise de conveniéncia e oportunidade para a contratacéo e
demais providencias cabiveis.

Esplanada, 04 de agosto de 2025

JUSCELINO DA SILVA SANTOS
Engenheiro Civil
CREA/BA n° 1405090537
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