
DATA BASE: SINAPI BA-12/2023, SEINFRA 28, ORSE-12/2023, COM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 86,44 BDI (%): 25,00

META GERAL

2 11.904,30 13,86% 8.333,01 70,00% 0,00 0,00% 3.571,29 30,00% 11.904,30 100,00% 13,86%

3 63.515,41 73,97% 0,00 0,00% 31.757,71 50,00% 31.757,71 50,00% 63.515,41 100,00% 73,97%

4 1.346,54 1,57% 1.346,54 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 1.346,54 100,00% 1,57%

5 9.095,48 10,59% 0,00 0,00% 5.457,29 60,00% 3.638,19 40,00% 9.095,48 100,00% 10,59%

9.679,55 11,27% 37.214,99 43,34% 38.967,19 45,38%

9.679,55 11,27% 46.894,54 54,62% 85.861,73 100,00%

__________________________________

Allane de Brito Ribeiro

Eng. Civil

CREA:051900328-4

100,00%
TOTAL ACUMULADO

Iluminação

TOTAL GERAL
85.861,73 100,00% 85.861,73 100,00%

TOTAL (R$)
TOTAL (%)

Paredes e painéis

Recuperações e manutenções

Piso

MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE DE LOURDES - BA

REFORMA DE QUADRA DE ESPORTES NA ESCOLA JOSÉ VENÂNCIO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM DESCRIÇÃO TOTAL (R$) TOTAL (%) 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS


