01 — NOME DA PREFEITURA PROPONENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INES
CNPJ:14.199.921/0001-30
Praca Cel Luiz Vieira Coelho, 01 — Centro — CEP 45320-000, Santa Inés/BA

02 — DESCRIGAO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INES

03 -LOCALIDADE:

DRENAGEM COMPLEMENTAR DA ANTONIO EMILIO DOS REIS NO MUNICIPIO DE SANTA INES/BA

04 -DATA:

SANTA INES/BA

03/06/2026

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Item Descrigao R$ 273.443,33 Pesos 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS
o o o o
1 ADMINISTRAGAO LOCAL R$ 13.501,02 4,94% 21024 2750 21504 24004
3.645,28 3.712,78 2.902,72 3.240,24
o o o o
2 SERVICOS PRELIMINARES R$ 11.165,53 4,08% 100 53 0.0% 0.0% 0.0%
o o o
3 INFRAESTRUTURA PARA TUBULAGAO R$ 184.977,72 67,66% S0:0% 40:07d S0:0%
55.493,32 73.991,09 55.493,32
o o o o
4 CAIXAS COLETORA LINEAR R$ 25.899,90 9,47% S0:0% 40:000 S0:0% 0.0%
7.769,97 10.359,96 7.769,97 -
o o o o
5 RECOMPOSIGAO DE PAVIMENTAGAO R$ 36.943,01 13,51% 0.0% 0.0% 0.0% 100 01
o o o o
7 SERVIGCOS COMPLEMENTARES R$ 956,15 0,35% 0.0% 0.0% 0.0% 100'0 15
Custo Mensal R$ 78.074,09 R$ 88.063,83 R$ 66.166,01 R$ 41.139,40
% mensal 28,6% 32.2% 24,2% 15,0%
Custo Acumulado R$ 78.074,09 R$ 166.137,92 R$ 232.303,93 R$ 273.443,33
% acumulado 28,6% 60,8% 85,0% 100,0%
SANTA INES/BA Z oy quarta-feira, 3 de junho de 2026
Local . Data
; jra
Kaique G aFerre
Engenheiro Cng‘ '3
' " 96
CREA-BA: 0517

Responsavel Técnico
Nome: Kaique Gabriel Silva Ferreira
Titulo: Engenheiro Civil
CREA/CAU: CREA-BA 051796934-3
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