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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 686.647,95 690.678,35 700.310,55 812.771,35 69.443,47 17.693,00 17.693,00 17.693,00 17.693,00 17.693,00 17.693,00 17.693,00 17.693,00 17.693,00 17.693,00 17.693,00

1. CASAS POPULARES -MCMV-20 UNIDADES - .

1.1. FUNDAÇÕES - .

1.1.1. SAPATA - .

1.1.1.0.1.
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024
M 460,00 MC

.

SAPATA 115,00 115,00 115,00 115,00 

1.1.1.0.2.

ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 

COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO 

DE FÔRMAS). AF_01/2024

M3 174,80 PADRÃO CAIXA

.

SAPATA 43,70 43,70 43,70 43,70 

1.1.1.0.3.
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 

(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
M2 93,60 PADRÃO CAIXA

.
SAPATA 23,40 23,40 23,40 23,40 

1.1.1.0.4.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
M2 93,60 PADRÃO CAIXA

.
SAPATA 23,40 23,40 23,40 23,40 

1.1.1.0.5.

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 

EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 291,20 PADRÃO CAIXA

.

SAPATA 72,80 72,80 72,80 72,80 

1.1.1.0.6.
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 1.014,00 PADRÃO CAIXA

.
SAPATA 253,50 253,50 253,50 253,50 

1.1.1.0.7.
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 534,00 PADRÃO CAIXA

.
SAPATA 133,50 133,50 133,50 133,50 

1.1.1.0.8.
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 256,00 PADRÃO CAIXA

.
SAPATA 64,00 64,00 64,00 64,00 

1.1.1.0.9.
CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 20 MPA, COM USO DE JERICA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
M3 28,20 PADRÃO CAIXA

.
SAPATA 7,05 7,05 7,05 7,05 

1.1.1.0.10.
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023
M3 141,80 PADRÃO CAIXA

.
SAPATA 35,45 35,45 35,45 35,45 

1.1.2. BALDRAMES - PADRÃO CAIXA . - - - - 

1.1.2.0.1.
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
M3 109,20 PADRÃO CAIXA

.
BALDRAMES 27,30 27,30 27,30 27,30 

1.1.2.0.2.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
M2 136,60 PADRÃO CAIXA

.
BALDRAMES 34,15 34,15 34,15 34,15 

1.1.2.0.3.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
M2 571,60 PADRÃO CAIXA

.

BALDRAMES 142,90 142,90 142,90 142,90 

1.1.2.0.4.
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 1.608,00 PADRÃO CAIXA

.
BALDRAMES 402,00 402,00 402,00 402,00 

1.1.2.0.5.
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 154,00 PADRÃO CAIXA

.
BALDRAMES 38,50 38,50 38,50 38,50 

1.1.2.0.6.
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 780,00 PADRÃO CAIXA

.
BALDRAMES 195,00 195,00 195,00 195,00 

1.1.2.0.7.

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 

20 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO.

M3 38,20 PADRÃO CAIXA

.

BALDRAMES 9,55 9,55 9,55 9,55 

1.1.2.0.8.
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023
M3 64,20 PADRÃO CAIXA

.
BALDRAMES 16,05 16,05 16,05 16,05 

1.1.3. IMPERMEABILIZAÇÃO - PADRÃO CAIXA . - - - - 

1.1.3.0.1.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2 679,00 PADRÃO CAIXA

.

IMPERMEABILIZAÇÃO 169,75 169,75 169,75 169,75 

1.1.3.0.2.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023
M2 679,00 PADRÃO CAIXA

.
IMPERMEABILIZAÇÃO 169,75 169,75 169,75 169,75 

1.1.3.0.3.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS. AF_09/2023
M2 679,00 PADRÃO CAIXA

.
IMPERMEABILIZAÇÃO 169,75 169,75 169,75 169,75 

1.2. SUPRAESTRUTURA - PADRÃO CAIXA . - - - - 

1.2.1. PILARES, VIGAS E LAJES - PADRÃO CAIXA . - - - - 

1.2.1.0.1.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 287,80 PADRÃO CAIXA

.

PILARES, VIGAS E LAJES 71,95 71,95 71,95 71,95 

1.2.1.0.2.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, SEM ESCORAMENTO, 

PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES.
M2 410,80 PADRÃO CAIXA

.

PILARES, VIGAS E LAJES 102,70 102,70 102,70 102,70 

1.2.1.0.3.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 

GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 82,60 PADRÃO CAIXA

.

PILARES, VIGAS E LAJES 20,65 20,65 20,65 20,65 

1.2.1.0.4.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 1.408,00 PADRÃO CAIXA

.

PILARES, VIGAS E LAJES 352,00 352,00 352,00 352,00 

1.2.1.0.5.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 300,00 PADRÃO CAIXA

.

PILARES, VIGAS E LAJES 75,00 75,00 75,00 75,00 

1.2.1.0.6.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 1.306,00 PADRÃO CAIXA

.

PILARES, VIGAS E LAJES 326,50 326,50 326,50 326,50 

1.2.1.0.7.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 1.712,00 PADRÃO CAIXA

.

PILARES, VIGAS E LAJES 428,00 428,00 428,00 428,00 

1.2.1.0.8.

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, 

ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL 

DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020

M2 115,40 PADRÃO CAIXA

.

PILARES, VIGAS E LAJES 28,85 28,85 28,85 28,85 

1.2.1.0.9.
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 20 MPA,  COM USO DE BALDES - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
M3 25,60 PADRÃO CAIXA

.
PILARES, VIGAS E LAJES 6,40 6,40 6,40 6,40 

1.2.1.0.10.

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO 

DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

M3 35,60 PADRÃO CAIXA

.

PILARES, VIGAS E LAJES 8,90 8,90 8,90 8,90 

1.3. PAREDES E PAINÉIS - PADRÃO CAIXA . - - - - 

1.3.1. ALVENARIA/FECHAMENTOS - PADRÃO CAIXA . - - - - 

1.3.1.0.1.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 1.730,00 PADRÃO CAIXA

.

ALVENARIA/FECHAMENTOS 432,50 432,50 432,50 432,50 

1.3.1.0.2.
VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *10* CM. 

AF_03/2024
M 324,00 PADRÃO CAIXA

.
ALVENARIA/FECHAMENTOS 81,00 81,00 81,00 81,00 

1.3.1.0.3. CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 M 184,00 PADRÃO CAIXA .ALVENARIA/FECHAMENTOS 46,00 46,00 46,00 46,00 

1.3.2. ESQUADRIAS METÁLICAS - PADRÃO CAIXA . - - - - 

1.3.2.0.1.
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO 

COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
M2 67,20 PADRÃO CAIXA

.

ESQUADRIAS METÁLICAS 16,80 16,80 16,80 16,80 
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1.3.2.0.2.

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS 

INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM 

ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ 

ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE 

CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

M2 52,00 PADRÃO CAIXA

.

ESQUADRIAS METÁLICAS 13,00 13,00 13,00 13,00 

1.3.2.0.3.

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 

FOLHA PARA VIDRO,VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, 

SEM ACABAMENTO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, 

DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE 

CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

M2 56,00 PADRÃO CAIXA

.

ESQUADRIAS METÁLICAS 14,00 14,00 14,00 14,00 

1.3.2.0.4.

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, 

VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, 

DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM 

SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2024

M2 9,60 PADRÃO CAIXA

.

ESQUADRIAS METÁLICAS 2,40 2,40 2,40 2,40 

1.3.2.0.5.
CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024
M 432,00 PADRÃO CAIXA

.
ESQUADRIAS METÁLICAS 108,00 108,00 108,00 108,00 

1.3.2.0.6. GUARNIÇÃO DE ALUMÍNIO. AF_11/2024 M 864,00 PADRÃO CAIXA .ESQUADRIAS METÁLICAS 216,00 216,00 216,00 216,00 

1.3.3. ESQUADRIAS DE MADEIRAS - PADRÃO CAIXA . - - - - 

1.3.3.0.1.

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 60,00 PADRÃO CAIXA

.

ESQUADRIAS DE MADEIRAS 15,00 15,00 15,00 15,00 

1.4. COBERTURA E PROTEÇÕES - PADRÃO CAIXA . - - - - 

1.4.1. TELHADOS - PADRÃO CAIXA . - - - - 

1.4.1.0.1.

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 

TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 1.469,80 PADRÃO CAIXA

.

TELHADOS 367,45 367,45 367,45 367,45 

1.4.1.0.2.
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM 

ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M2 1.469,80 PADRÃO CAIXA

.
TELHADOS 367,45 367,45 367,45 367,45 

1.4.1.0.3. PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 M2 2.076,00 PADRÃO CAIXA .TELHADOS 519,00 519,00 519,00 519,00 

1.4.1.0.4. AMARRAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO. AF_07/2019 UN 10.520,00 PADRÃO CAIXA .TELHADOS 2.630,00 2.630,00 2.630,00 2.630,00 

1.4.1.0.5.

CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 213,00 PADRÃO CAIXA

.

TELHADOS 53,25 53,25 53,25 53,25 

1.4.1.0.6.

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO 

APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, 

INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

UN 80,00 PADRÃO CAIXA

.

TELHADOS 20,00 20,00 20,00 20,00 

1.5. REVESTIMENTOS - PADRÃO CAIXA . - - - - 

1.5.1. REVESTIMENTOS INTERNOS - PADRÃO CAIXA . - - - - 

1.5.1.0.1.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 2.722,00 PADRÃO CAIXA

.

REVESTIMENTOS INTERNOS 680,50 680,50 680,50 680,50 

1.5.1.0.2.

CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM 

ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO 

POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 88,80 PADRÃO CAIXA

.

REVESTIMENTOS INTERNOS 22,20 22,20 22,20 22,20 

1.5.1.0.3.

EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO 

MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA 

MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 469,80 PADRÃO CAIXA

.

REVESTIMENTOS INTERNOS 117,45 117,45 117,45 117,45 

1.5.1.0.4.

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 

APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 

ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 1.601,00 PADRÃO CAIXA

.

REVESTIMENTOS INTERNOS 400,25 400,25 400,25 400,25 

1.5.1.0.5.

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, 

APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 

ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 651,20 PADRÃO CAIXA

.

REVESTIMENTOS INTERNOS 162,80 162,80 162,80 162,80 

1.5.1.0.6.

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 

APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. 

AF_03/2024

M2 88,80 PADRÃO CAIXA

.

REVESTIMENTOS INTERNOS 22,20 22,20 22,20 22,20 

1.5.2. REVESTIMENTOS CERÂMICOS - PADRÃO CAIXA . - - - - 

1.5.2.0.1.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA 

DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

M2 393,00 PADRÃO CAIXA

.

REVESTIMENTOS CERÂMICOS 98,25 98,25 98,25 98,25 

1.5.2.0.2.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA 

INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

M2 76,80 PADRÃO CAIXA

.

REVESTIMENTOS CERÂMICOS 19,20 19,20 19,20 19,20 

1.5.3. REVESTIMENTOS EXTERNOS - PADRÃO CAIXA . - - - - 

1.5.3.0.1.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 607,00 PADRÃO CAIXA

.

REVESTIMENTOS EXTERNOS 151,75 151,75 151,75 151,75 

1.5.3.0.2.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 609,00 PADRÃO CAIXA

.

REVESTIMENTOS EXTERNOS 152,25 152,25 152,25 152,25 

1.5.3.0.3.

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 

CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. 

AF_08/2022

M2 609,00 PADRÃO CAIXA

.

REVESTIMENTOS EXTERNOS 152,25 152,25 152,25 152,25 

1.5.3.0.4.

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 

DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. 

AF_08/2022

M2 607,00 PADRÃO CAIXA

.

REVESTIMENTOS EXTERNOS 151,75 151,75 151,75 151,75 

1.5.4. FORROS - PADRÃO CAIXA . - - - - 

1.5.4.0.1.
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, 

INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS
M2 718,00 PADRÃO CAIXA

.

FORROS 179,50 179,50 179,50 179,50 

1.5.5. PINTURA - PADRÃO CAIXA . - - - - 

1.5.5.1. PINTURAS INTERNAS - PADRÃO CAIXA . - - - - 

1.5.5.1.1.
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023
M2 2.252,20 PADRÃO CAIXA

.
PINTURA 563,05 563,05 563,05 563,05 

1.5.5.1.2.
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. 

AF_04/2023
M2 88,80 PADRÃO CAIXA

.
PINTURA 22,20 22,20 22,20 22,20 
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1.5.5.1.3.
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
M2 88,80 PADRÃO CAIXA

.
PINTURA 22,20 22,20 22,20 22,20 

1.5.5.1.4.
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
M2 2.252,20 PADRÃO CAIXA

.
PINTURA 563,05 563,05 563,05 563,05 

1.5.5.2. PINTURAS EXTERNAS - PADRÃO CAIXA . - - - - 

1.5.5.2.1.
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 

EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024
M2 1.216,00 PADRÃO CAIXA

.
PINTURA 304,00 304,00 304,00 304,00 

1.5.5.2.2.
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
M2 1.216,00 PADRÃO CAIXA

.
PINTURA 304,00 304,00 304,00 304,00 

1.5.5.3. PINTURA ESQUADRIAS - PADRÃO CAIXA . - - - - 

1.5.5.3.1.
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. 

AF_01/2021
M2 420,00 PADRÃO CAIXA

.
PINTURA 105,00 105,00 105,00 105,00 

1.5.5.3.2.
PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. 

AF_01/2021
M2 420,00 PADRÃO CAIXA

.
PINTURA 105,00 105,00 105,00 105,00 

1.5.5.3.3.
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
M2 420,00 PADRÃO CAIXA

.
PINTURA 105,00 105,00 105,00 105,00 

1.6. PAVIMENTAÇÕES - PADRÃO CAIXA . - - - - 

1.6.1. CERÂMICA - PADRÃO CAIXA . - - - - 

1.6.1.0.1.

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 

DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS 

TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021

M2 1.077,40 PADRÃO CAIXA

.

CERÂMICA 269,35 269,35 269,35 269,35 

1.6.1.0.2.
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM 

PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024
M3 107,80 PADRÃO CAIXA

.

CERÂMICA 26,95 26,95 26,95 26,95 

1.6.1.0.3.
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 

CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021
M2 1.077,40 PADRÃO CAIXA

.
CERÂMICA 269,35 269,35 269,35 269,35 

1.6.1.0.4.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 

SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
M2 1.077,40 PADRÃO CAIXA

.
CERÂMICA 269,35 269,35 269,35 269,35 

1.6.1.0.5.

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS 

SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 

3CM. AF_07/2021

M2 302,60 PADRÃO CAIXA

.

CERÂMICA 75,65 75,65 75,65 75,65 

1.6.1.0.6.

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 

LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. 

AF_07/2021

M2 643,80 PADRÃO CAIXA

.

CERÂMICA 160,95 160,95 160,95 160,95 

1.6.1.0.7.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 

M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE

M2 336,00 PADRÃO CAIXA

.

CERÂMICA 84,00 84,00 84,00 84,00 

1.6.1.0.8.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 

10 M2. AF_02/2023_PE

M2 382,00 PADRÃO CAIXA

.

CERÂMICA 95,50 95,50 95,50 95,50 

1.6.1.0.9.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR 

QUE 5 M2. AF_02/2023_PE

M2 259,60 PADRÃO CAIXA

.

CERÂMICA 64,90 64,90 64,90 64,90 

1.6.2. CIMENTADOS - PADRÃO CAIXA . - - - - 

1.6.2.0.1.

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 

DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS 

TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021

M2 323,00 PADRÃO CAIXA

.

CIMENTADOS 80,75 80,75 80,75 80,75 

1.6.2.0.2.

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

M3 22,60 PADRÃO CAIXA

.

CIMENTADOS 5,65 5,65 5,65 5,65 

1.6.3. RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS - PADRÃO CAIXA . - - - - 

1.6.3.0.1. SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 50,40 PADRÃO CAIXA
.
RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS 12,60 12,60 12,60 12,60 

1.6.3.0.2.
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023
M 774,00 PADRÃO CAIXA

.
RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS 193,50 193,50 193,50 193,50 

1.6.3.0.3.
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO 

COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020
M 130,00 PADRÃO CAIXA

.
RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS 32,50 32,50 32,50 32,50 

1.7. INSTALAÇÕES - PADRÃO CAIXA . - - - - 

1.7.1. ELÉTRICAS / TELEFÔNICAS - PADRÃO CAIXA . - - - - 

1.7.1.1. CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO - PADRÃO CAIXA . - - - - 

1.7.1.1.1.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 40,00 PADRÃO CAIXA

.
ELÉTRICAS / TELEFÔNICAS 10,00 10,00 10,00 10,00 

1.7.1.1.2.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 20,00 PADRÃO CAIXA

.
ELÉTRICAS / TELEFÔNICAS 5,00 5,00 5,00 5,00 

1.7.1.1.3.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 20,00 PADRÃO CAIXA

.
ELÉTRICAS / TELEFÔNICAS 5,00 5,00 5,00 5,00 

1.7.1.1.4.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 20,00 PADRÃO CAIXA

.
ELÉTRICAS / TELEFÔNICAS 5,00 5,00 5,00 5,00 

1.7.1.1.5.
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UN 40,00 PADRÃO CAIXA

.
ELÉTRICAS / TELEFÔNICAS 10,00 10,00 10,00 10,00 

1.7.1.1.6.

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE 

EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O 

POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS

UN 20,00 PADRÃO CAIXA

.

ELÉTRICAS / TELEFÔNICAS 5,00 5,00 5,00 5,00 

1.7.1.1.7.
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 12 DISJUNTORES - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UN 20,00 PADRÃO CAIXA

.
ELÉTRICAS / TELEFÔNICAS 5,00 5,00 5,00 5,00 

1.7.1.2. ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES - PADRÃO CAIXA . - - - - 

1.7.1.2.1.
LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 

W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024
UN 140,00 PADRÃO CAIXA

.
ELÉTRICAS / TELEFÔNICAS 35,00 35,00 35,00 35,00 

1.7.1.2.2.
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 100,00 PADRÃO CAIXA

.
ELÉTRICAS / TELEFÔNICAS 25,00 25,00 25,00 25,00 

1.7.1.2.3.
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 20,00 PADRÃO CAIXA

.
ELÉTRICAS / TELEFÔNICAS 5,00 5,00 5,00 5,00 

1.7.1.2.4.
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 200,00 PADRÃO CAIXA

.
ELÉTRICAS / TELEFÔNICAS 50,00 50,00 50,00 50,00 

1.7.1.2.5.
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 120,00 PADRÃO CAIXA

.
ELÉTRICAS / TELEFÔNICAS 30,00 30,00 30,00 30,00 

1.7.1.2.6.
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 20,00 PADRÃO CAIXA

.
ELÉTRICAS / TELEFÔNICAS 5,00 5,00 5,00 5,00 

1.7.1.2.7.

INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

UN 20,00 PADRÃO CAIXA

.

ELÉTRICAS / TELEFÔNICAS 5,00 5,00 5,00 5,00 

1.7.1.2.8.
CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 20,00 PADRÃO CAIXA

.
ELÉTRICAS / TELEFÔNICAS 5,00 5,00 5,00 5,00 

1.7.1.2.9.
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" BAIXO (0,30 M 

DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UN 40,00 PADRÃO CAIXA

.
ELÉTRICAS / TELEFÔNICAS 10,00 10,00 10,00 10,00 
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1.7.1.2.10.
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 240,00 PADRÃO CAIXA

.
ELÉTRICAS / TELEFÔNICAS 60,00 60,00 60,00 60,00 

1.7.1.2.11.
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 260,00 PADRÃO CAIXA

.
ELÉTRICAS / TELEFÔNICAS 65,00 65,00 65,00 65,00 

1.7.1.2.12.
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 40,00 PADRÃO CAIXA

.
ELÉTRICAS / TELEFÔNICAS 10,00 10,00 10,00 10,00 

1.7.1.2.13.
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 140,00 PADRÃO CAIXA

.
ELÉTRICAS / TELEFÔNICAS 35,00 35,00 35,00 35,00 

1.7.1.3. FIOS E CABOS - PADRÃO CAIXA . - - - - 

1.7.1.3.1.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 1.958,00 PADRÃO CAIXA

.

ELÉTRICAS / TELEFÔNICAS 489,50 489,50 489,50 489,50 

1.7.1.3.2.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 5.176,00 PADRÃO CAIXA

.

ELÉTRICAS / TELEFÔNICAS 1.294,00 1.294,00 1.294,00 1.294,00 

1.7.1.3.3.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 496,00 PADRÃO CAIXA

.

ELÉTRICAS / TELEFÔNICAS 124,00 124,00 124,00 124,00 

1.7.1.3.4.

CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO 

EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_07/2025

M 518,00 PADRÃO CAIXA

.

ELÉTRICAS / TELEFÔNICAS 129,50 129,50 129,50 129,50 

1.7.1.3.5.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE 

AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M 166,00 PADRÃO CAIXA

.

ELÉTRICAS / TELEFÔNICAS 41,50 41,50 41,50 41,50 

1.7.1.3.6.

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 894,00 PADRÃO CAIXA

.

ELÉTRICAS / TELEFÔNICAS 223,50 223,50 223,50 223,50 

1.7.1.3.7.

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1.166,00 PADRÃO CAIXA

.

ELÉTRICAS / TELEFÔNICAS 291,50 291,50 291,50 291,50 

1.7.1.3.8.

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM 

(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 441,20 PADRÃO CAIXA

.

ELÉTRICAS / TELEFÔNICAS 110,30 110,30 110,30 110,30 

1.7.1.3.9.
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, 

DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023
M 1.166,00 PADRÃO CAIXA

.
ELÉTRICAS / TELEFÔNICAS 291,50 291,50 291,50 291,50 

1.7.2. HIDRÁULICAS / GÁS / INCÊNCIO - PADRÃO CAIXA . - - - - 

1.7.2.1. TUBULAÇÕES E CONEXÕES - PADRÃO CAIXA . - - - - 

1.7.2.1.1.

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 

1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 140,00 PADRÃO CAIXA

.

HIDRÁULICAS / GÁS / INCÊNCIO 35,00 35,00 35,00 35,00 

1.7.2.1.2.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 160,00 PADRÃO CAIXA

.

HIDRÁULICAS / GÁS / INCÊNCIO 40,00 40,00 40,00 40,00 

1.7.2.1.3.
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 80,00 PADRÃO CAIXA

.
HIDRÁULICAS / GÁS / INCÊNCIO 20,00 20,00 20,00 20,00 

1.7.2.1.4.

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 160,00 PADRÃO CAIXA

.

HIDRÁULICAS / GÁS / INCÊNCIO 40,00 40,00 40,00 40,00 

1.7.2.1.5.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 102,00 PADRÃO CAIXA

.
HIDRÁULICAS / GÁS / INCÊNCIO 25,50 25,50 25,50 25,50 

1.7.2.1.6.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 174,00 PADRÃO CAIXA

.
HIDRÁULICAS / GÁS / INCÊNCIO 43,50 43,50 43,50 43,50 

1.7.2.1.7.

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRESSURIZADOR ACOPLADO AO 

CHUVEIRO (TENSÃO: 220V - PRESSÃO MINIMA: 0,7MCA / PRESSÃO 

MÁXIMA: 2,5MCA - ENTRADA 1/2" / SAÍDA 1/2")

UN 20,00 PADRÃO CAIXA

.

HIDRÁULICAS / GÁS / INCÊNCIO 5,00 5,00 5,00 5,00 

1.7.2.2. REGISTROS - PADRÃO CAIXA . - - - - 

1.7.2.2.1.

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

UN 20,00 PADRÃO CAIXA

.

HIDRÁULICAS / GÁS / INCÊNCIO 5,00 5,00 5,00 5,00 

1.7.2.2.2.

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

UN 60,00 PADRÃO CAIXA

.

HIDRÁULICAS / GÁS / INCÊNCIO 15,00 15,00 15,00 15,00 

1.7.2.2.3.
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 40,00 PADRÃO CAIXA

.
HIDRÁULICAS / GÁS / INCÊNCIO 10,00 10,00 10,00 10,00 

1.7.2.2.4.
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 80,00 PADRÃO CAIXA

.
HIDRÁULICAS / GÁS / INCÊNCIO 20,00 20,00 20,00 20,00 

1.7.2.3. ENTRADA / ALIMENTAÇÃO - PADRÃO CAIXA . - - - - 

1.7.2.3.1.

KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM 

PVC 25 MM (3/4"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

(EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024

UN 20,00 PADRÃO CAIXA

.

HIDRÁULICAS / GÁS / INCÊNCIO 5,00 5,00 5,00 5,00 

1.7.2.3.2.
CAIXA DE EMBUTIR EM POLICARBONATO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO).
UN 20,00 PADRÃO CAIXA

.

HIDRÁULICAS / GÁS / INCÊNCIO 5,00 5,00 5,00 5,00 

1.7.2.3.3.
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 20,00 PADRÃO CAIXA

.
HIDRÁULICAS / GÁS / INCÊNCIO 5,00 5,00 5,00 5,00 

1.7.2.3.4.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 135,00 PADRÃO CAIXA

.
HIDRÁULICAS / GÁS / INCÊNCIO 33,75 33,75 33,75 33,75 

1.7.2.3.5.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 60,00 PADRÃO CAIXA

.
HIDRÁULICAS / GÁS / INCÊNCIO 15,00 15,00 15,00 15,00 

1.7.2.3.6.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 40,00 PADRÃO CAIXA

.

HIDRÁULICAS / GÁS / INCÊNCIO 10,00 10,00 10,00 10,00 

1.7.2.3.7.
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 20,00 PADRÃO CAIXA

.
HIDRÁULICAS / GÁS / INCÊNCIO 5,00 5,00 5,00 5,00 

1.7.2.4. CAIXA D'ÁGUA E BARRILETE - PADRÃO CAIXA . - - - - 

1.7.2.4.1.
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2021
UN 20,00 PADRÃO CAIXA

.
HIDRÁULICAS / GÁS / INCÊNCIO 5,00 5,00 5,00 5,00 

1.7.2.4.2.
FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO 

DE 25 MM. AF_06/2021
UN 20,00 PADRÃO CAIXA

.
HIDRÁULICAS / GÁS / INCÊNCIO 5,00 5,00 5,00 5,00 

1.7.2.4.3.
FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO 

DE 32 MM. AF_06/2021
UN 40,00 PADRÃO CAIXA

.
HIDRÁULICAS / GÁS / INCÊNCIO 10,00 10,00 10,00 10,00 

1.7.2.4.4.

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 

MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 20,00 PADRÃO CAIXA

.

HIDRÁULICAS / GÁS / INCÊNCIO 5,00 5,00 5,00 5,00 

1.7.2.4.5.

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 

MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 40,00 PADRÃO CAIXA

.

HIDRÁULICAS / GÁS / INCÊNCIO 10,00 10,00 10,00 10,00 
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1.7.2.4.6.
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 20,00 PADRÃO CAIXA

.
HIDRÁULICAS / GÁS / INCÊNCIO 5,00 5,00 5,00 5,00 

1.7.2.4.7.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 160,00 PADRÃO CAIXA

.

HIDRÁULICAS / GÁS / INCÊNCIO 40,00 40,00 40,00 40,00 

1.7.2.4.8.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 80,00 PADRÃO CAIXA

.

HIDRÁULICAS / GÁS / INCÊNCIO 20,00 20,00 20,00 20,00 

1.7.2.4.9.
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 20,00 PADRÃO CAIXA

.

HIDRÁULICAS / GÁS / INCÊNCIO 5,00 5,00 5,00 5,00 

1.7.2.4.10.

BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 40,00 PADRÃO CAIXA

.

HIDRÁULICAS / GÁS / INCÊNCIO 10,00 10,00 10,00 10,00 

1.7.2.4.11.
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 60,00 PADRÃO CAIXA

.
HIDRÁULICAS / GÁS / INCÊNCIO 15,00 15,00 15,00 15,00 

1.7.2.4.12.

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 20,00 PADRÃO CAIXA

.

HIDRÁULICAS / GÁS / INCÊNCIO 5,00 5,00 5,00 5,00 

1.7.2.4.13.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 88,00 PADRÃO CAIXA

.
HIDRÁULICAS / GÁS / INCÊNCIO 22,00 22,00 22,00 22,00 

1.7.2.4.14.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 211,00 PADRÃO CAIXA

.
HIDRÁULICAS / GÁS / INCÊNCIO 52,75 52,75 52,75 52,75 

1.7.3. SANITÁRIAS / PLUVIAL - PADRÃO CAIXA . - - - - 

1.7.3.1. TUBULAÇÕES E CONEXÕES - PADRÃO CAIXA . - - - - 

1.7.3.1.1.

SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 

CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE 

INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 20,00 ◄M

.

SANITÁRIAS / PLUVIAL 20,00 

1.7.3.1.2.

TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 

INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L 

(PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 20,00 ◄M

.

SANITÁRIAS / PLUVIAL 20,00 

1.7.3.1.3.

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 60,00 PADRÃO CAIXA

.

SANITÁRIAS / PLUVIAL 15,00 15,00 15,00 15,00 

1.7.3.1.4.

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 40,00 PADRÃO CAIXA

.

SANITÁRIAS / PLUVIAL 10,00 10,00 10,00 10,00 

1.7.3.1.5.

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 40,00 PADRÃO CAIXA

.

SANITÁRIAS / PLUVIAL 10,00 10,00 10,00 10,00 

1.7.3.1.6.

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 180,00 PADRÃO CAIXA

.

SANITÁRIAS / PLUVIAL 45,00 45,00 45,00 45,00 

1.7.3.1.7.

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 20,00 PADRÃO CAIXA

.

SANITÁRIAS / PLUVIAL 5,00 5,00 5,00 5,00 

1.7.3.1.8.

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 20,00 PADRÃO CAIXA

.

SANITÁRIAS / PLUVIAL 5,00 5,00 5,00 5,00 

1.7.3.1.9.

JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 20,00 PADRÃO CAIXA

.

SANITÁRIAS / PLUVIAL 5,00 5,00 5,00 5,00 

1.7.3.1.10.

TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 20,00 PADRÃO CAIXA

.

SANITÁRIAS / PLUVIAL 5,00 5,00 5,00 5,00 

1.7.3.1.11.

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 67,00 PADRÃO CAIXA

.

SANITÁRIAS / PLUVIAL 16,75 16,75 16,75 16,75 

1.7.3.1.12.

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 204,20 PADRÃO CAIXA

.

SANITÁRIAS / PLUVIAL 51,05 51,05 51,05 51,05 

1.7.3.1.13.

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_08/2022

M 80,00 PADRÃO CAIXA

.

SANITÁRIAS / PLUVIAL 20,00 20,00 20,00 20,00 

1.7.3.1.14.

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 676,00 PADRÃO CAIXA

.

SANITÁRIAS / PLUVIAL 169,00 169,00 169,00 169,00 

1.7.3.2. ACESSÓRIOS/CAIXAS - PADRÃO CAIXA . - - - - 

1.7.3.2.1.

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M 

PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 100,00 PADRÃO CAIXA

.

SANITÁRIAS / PLUVIAL 25,00 25,00 25,00 25,00 

1.7.3.2.2.

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 20,00 PADRÃO CAIXA

.

SANITÁRIAS / PLUVIAL 5,00 5,00 5,00 5,00 

1.7.3.2.3.

RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 20,00 PADRÃO CAIXA

.

SANITÁRIAS / PLUVIAL 5,00 5,00 5,00 5,00 

1.7.3.2.4.

RALO SECO CÔNICO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 20,00 PADRÃO CAIXA

.

SANITÁRIAS / PLUVIAL 5,00 5,00 5,00 5,00 

1.7.3.2.5.

CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS 

= 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020

UN 20,00 PADRÃO CAIXA

.

SANITÁRIAS / PLUVIAL 5,00 5,00 5,00 5,00 

1.7.4. APARELHOS, METAIS E BANCADAS - PADRÃO CAIXA . - - - - 

1.7.4.0.1.

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, 

INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 20,00 PADRÃO CAIXA

.

APARELHOS, METAIS E 

BANCADAS
5,00 5,00 5,00 5,00 

1.7.4.0.2.

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 

PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E 

ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, 

PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 20,00 PADRÃO CAIXA

.

APARELHOS, METAIS E 

BANCADAS
5,00 5,00 5,00 5,00 
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 686.647,95 690.678,35 700.310,55 812.771,35 69.443,47 17.693,00 17.693,00 17.693,00 17.693,00 17.693,00 17.693,00 17.693,00 17.693,00 17.693,00 17.693,00 17.693,00

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo Grau de Sigilo

Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO #PUBLICO

	Construção de 20 Unidades Habitacionais do Programa MCMV no Município de Cairu, Bahia.

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

Construção de 20 Unidades Habitacionais do Programa MCMV no Município de Cairu, Bahia. 039101/2025 56000005888/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU 

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

56000005888/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU 

1.7.4.0.3.

BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, 

INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO 

CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE 

PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 20,00 PADRÃO CAIXA

.

APARELHOS, METAIS E 

BANCADAS
5,00 5,00 5,00 5,00 

1.7.4.0.4.

TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, 

INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE 

METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 20,00 PADRÃO CAIXA

.

APARELHOS, METAIS E 

BANCADAS
5,00 5,00 5,00 5,00 

1.7.4.0.5.
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 20,00 PADRÃO CAIXA

.

APARELHOS, METAIS E 

BANCADAS
5,00 5,00 5,00 5,00 

1.7.4.0.6.
KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, 

INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
UN 20,00 PADRÃO CAIXA

.

APARELHOS, METAIS E 

BANCADAS
5,00 5,00 5,00 5,00 

1.8. COMPLEMENTAÇÕES - PADRÃO CAIXA . - - - - 

1.8.1. CALAFETE / LIMPEZA - PADRÃO CAIXA . - - - - 

1.8.1.0.1.
LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE 

METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019
UN 20,00 PADRÃO CAIXA

.
CALAFETE / LIMPEZA 5,00 5,00 5,00 5,00 

1.8.1.0.2. LIMPEZA DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE OU GRANITO). AF_04/2019 M2 14,40 PADRÃO CAIXA
.
CALAFETE / LIMPEZA 3,60 3,60 3,60 3,60 

1.8.1.0.3. LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 M2 323,00 PADRÃO CAIXA .CALAFETE / LIMPEZA 80,75 80,75 80,75 80,75 

1.8.1.0.4. LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 M2 718,00 PADRÃO CAIXA .CALAFETE / LIMPEZA 179,50 179,50 179,50 179,50 

1.8.1.0.5.
LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. 

AF_04/2019
M2 80,00 PADRÃO CAIXA

.
CALAFETE / LIMPEZA 20,00 20,00 20,00 20,00 

1.8.1.0.6.
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO 

DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019
M2 949,20 PADRÃO CAIXA

.
CALAFETE / LIMPEZA 237,30 237,30 237,30 237,30 

1.8.1.0.7. LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019 M2 336,00 PADRÃO CAIXA .CALAFETE / LIMPEZA 84,00 84,00 84,00 84,00 

1.8.1.0.8.
LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO 

DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019
M2 318,40 PADRÃO CAIXA

.
CALAFETE / LIMPEZA 79,60 79,60 79,60 79,60 

1.8.1.0.9.
LIMPEZA DE TANQUE OU LAVATÓRIO DE LOUÇA ISOLADO, INCLUSIVE 

METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019
UN 40,00 PADRÃO CAIXA

.
CALAFETE / LIMPEZA 10,00 10,00 10,00 10,00 

1.9. ADMINISTRAÇÃO LOCAL - .

1.9.0.0.1.
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 680,00 MC

.
ADMINISTRAÇÃO LOCAL 10,00 20,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 

1.9.0.0.2. ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2.750,00 MC .ADMINISTRAÇÃO LOCAL 50,00 100,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 

2. TRABALHO SOCIAL - .

2.1. TRABALHO SOCIAL - .

2.1.0.0.1. TRABALHO SOCIAL UN 1,00 2,5% DE R$ 2.800.000,00 .TRABALHO SOCIAL 1,00 
.

CAIRU/BA

Local Responsável Técnico Responsável Técnico Responsável Técnico

Nome: HERÁCLITO JÚNIOR FERREIRA QUEIROZ Nome: HERÁCLITO JÚNIOR FERREIRA QUEIROZ Nome: HERÁCLITO JÚNIOR FERREIRA QUEIROZ
quinta-feira, 11 de setembro de 2025 CREA/CAU: CREA/BA 3000022940 CREA/CAU: CREA/BA 3000022940 CREA/CAU: CREA/BA 3000022940
Data ART/RRT: BA20251320295 ART/RRT: BA20251320295 ART/RRT: BA20251320295
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