
SERVIÇO:

ETAPA DESCRIÇÃO DA ETAPA PERCENTUAL DIAS

1
Elaboração de as built  com o levantamento 

completo das instalações atuais de climatização 

do HU-UFPI

10% 60

2
Elaboração de diagnóstico com laudo técnico do 

sistema de climatização atual do HU-UFPI 
30% 90

3
Fornecimento de um estudo de viabilidade técnica 

e econômica de uma solução para o retrofit  do 

sistema de climatização

10% 30

4
Levantamento e relatório detalhado da carga 

térmica atual.
10% 30

5

Projeto básico de climatização contemplando a 

melhor solução indicada para a edificação, fruto 

do estudo de viabilidade e do relatório de carga 

térmica elaborado

15% 60

6

Projeto executivo de climatização contemplando 

todas as intervenções necessárias para a 

execução do retrofit da climatização e 

documentos pertinentes

25% 30

Total 100% 300

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Elaboração do diagnóstico situacional, solução e projeto para retrofit de todo o sistema de 
climatização do Hospital Universitário da UFPI


