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Processo n2 23530.007420/2024-18

1. RISCOS DO PROCESSO DE AQUISICAO

EBSER

HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
Rua Claudio Batista, 505 - Bairro Palestina
Aracaju-SE, CEP 49060-108
- http://hu-ufs.ebserh.gov.br

RISCO 01 - PRECIFICACAO INCORRETA

Probabilidade: ( )Baixa (X) Média ( )Alta
Impacto: ( ) Baixo ( ) Médio (X ) Alto
Id Dano
1 Fracasso do Processo licitatério, e consequente ndo aquisi¢do do portal detector de metais e ndo
utilizacdo dos Recursos de Capital disponiveis
Id Agdo Preventiva Responsavel
1. Enviar Precificacdo dos Itens para ateste do Setor de Infraestrutura Fisica SAD
Id Acdo de Contingéncia Responsavel
1 Demandar urgéncia na realizagdao de nova Precificagdo e novo Processo de GA
Aquisicao
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RISCO 02 - ATRASO NO PROCESSO DE AQUISICAO

Probabilidade: ( ) Baixa (X) Média ( )Alta
Impacto: ( ) Baixo ( ) Médio (X) Alto
Id Dano
1 N3o aquisicdao do equipamento com consequente nao utilizagdo dos Recursos de Capital disponiveis,
impactando na seguranca do servigo de ressonancia magnética do HU-UFS/EBSERH.
Id Acao Preventiva Responsavel
1 Acompanhar andamento do Processo de Aquisicdo e sempre que SAD
necessario solicitar a celeridade no andamento deste
Id Acao de Contingéncia Responsavel
1. Demandar urgéncia no andamento do Processo de Aquisicao GA
2. Buscar carona imediata em Registros de Precos validos SAD
2. RISCOS DA AQUISIGAO

RISCO 01 - CONTRATADA NAO REALIZAR ENTREGA

Probabilidade:
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Impacto: ( ) Baixo ( ) Médio (X ) Alto
Id Dano
1. N3o Aquisicdo do equipamento com consequente nao utilizagdo dos Recursos de Capital disponiveis
Id Acao Preventiva Responsavel
1 Acompanhar o andamento da entrega e sempre que necessario aplicar a SIEF
CONTRATADA a Sangdo Administrativa de Adverténcia e/ou Multa.
Id Acao de Contingéncia Responsavel
1 Aplicar a CONTRATADA a Sangao Administrativa de Suspensdo Temporaria de SIEF
Participagdo em Licitagdao e Impedimento de Contratar com a EBSERH
2. Buscar proximas licitantes classificadas no Processo de Aquisi¢do SAD
RISCO 02 - EMPRESA NAO PRESTAR GARANTIA
Probabilidade: (X)Baixa ( ) Média ( )Alta
Impacto: ( )Baixo ( ) Médio (X)Alto
id Dano
1. Interrupgao dos exames programados por indisponibilidade do equipamento.
Id Agao Preventiva Responsavel
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1 Acompanhar o andamento da garantia e sempre que necessario aplicar a CONTRATADA SIEE
’ a Sancdo Administrativa de Adverténcia e/ou Multa
Id Acdo de Contingéncia Responsavel
1 Aplicar a CONTRATADA a Sangao Administrativa de Suspensdo Temporaria de SIEF
’ Participacdo em Licitagcdao e Impedimento de Contratar com a EBSERH.
2. Acionar a CONTRATADA judicialmente SEJUR

Em cumprimento ao disposto no art. 38 da Instrugdo Normativa n? 1, de 04 de abril de 2019, emitida pela Secretaria de Governo Digital do Ministério da
Economia, o presente documento segue aprovado e assinado pelos Integrantes da Equipe de Planejamento da Contratagdo.
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Se ! @ Documento assinado eletronicamente por Alex Fabiano Santana Lima, Chefe de Setor, em 24/04/2024, as 15:28, conforme horario oficial de
‘ assinatura Brasilia, com fundamento no art. 62, caput, do Decreto n2 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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Se I @ Documento assinado eletronicamente por Andre da Silva Santana, Engenheiro(a) Mecéanico(a), em 25/04/2024, as 10:32, conforme horario

°
assinatura oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, caput, do Decreto n2 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ebserh.gov.br/sei/controlador_externo.php?
#F L acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o codigo verificador 38450138 e o cddigo CRC 5D1F944B.
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