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1. ANALISE DE RISCO DO PLANEJAMENTO DA CONTRATAGCAO
FASE DE ANALISE
( X) Planejamento da Contratacao e Selecao do Fornecedor
() Gestao do Contrato
DIMENSIONAMENTO INCORRETO DOS SERVICOS
Probabilidade: (x ) Baixa ( ) Média () Alta
Impacto: () Baixo () Médio ( x) Alto
1d DANO
Prejuizo a competitividade da licitagdo devido a quantidade superestimada do servigo;
1. Gerar no fornecedor contratado a expectativa de valor de execucao irreal;
RISCO ~ .
o1 Falta de material e/ou equipamentos para a execucgdo do servigo.
1d Acao Preventiva Responsavel
1- Definir o quantitativo de fornecimento do servigo com base no histérico da contratagéo
1. anterior e projecado estimada. Equipe de planejamento
2- Definir e aplicar os métodos de medicdo para o fornecimento do servicgo.
1d Acao de Contingéncia Responsavel
1. 1- Solicitar aditivo contratual, visando acréscimo ou supressao da quantidade estabelecida Gestor do Contrato
ATRASO NA CONCLUSAO DA LICITACAO
Probabilidade: () Baixa ( X ) Média ( )Alta
Impacto: () Baixo () Médio ( x ) Alto
Id DANO
Atraso na contratacdo do servico mais adequado e possibilidade de prorrogagdo excepcional do contrato atual ou dispensa
 emergencial para nova contratagao.
RIScoO Id Acdo Preventiva Responsavel
02
1- Cumprir cronograma do processo de contratagao;
1. 2- Fazer revisdo do termo de referéncia; Equipe de planejamento
3- Realizar os ajustes necessarios e acelerar as demais fases da contratagdo.
1d Acao de Contingéncia Responsavel
. . . . . . Equipe de
Apresentar a sugestao de dispensa emergencial ou prorrogacao excepcional para definicdo da . N
. - planejamento/DLIH/Geréncia
alta gestao do CH- UFC/HUWC/MEAC. . .
Administrativa




2. Elaborar termo de referéncia de dispensa emergencial, caso opte por esse meio de Equipe de planejamento
manutencdo do servigo.

ESTIMATIVA DE QUANTIDADES INADEQUADA OU FALHA NA DEFINICAO DO OBJETO

Probabilidade: (x ) Baixa () Média ( )Alta
Impacto: () Baixo () Médio ( x) Alto
Id DANO

1 Contratagdo além ou aquém do quantitativo necessério, tornando a contratagdo onerosa ou insuficiente para a Administragdo

RIsco ld Acao Preventiva Responsavel
03
.. A L - . Equipe de

Estudo preliminar e Termo de Referéncia bem elaborados, com anélise do historico do . . o a

1 ) ) planejamento/Fiscalizacédo
consumo do objeto em estudo, bem como levantamento da demanda atual do hospital. técnica

1d Acao de Contingéncia Responsavel

1 Analisar as falhas e construgdo de um novo estudo. Equipe de planejamento

Informamos que o colaborador Vinicios Ramon Santos Serafim encontra-se em periodo de férias e realizard a assinatura deste documento
apds o seu retorno.

EQUIPE DE PLANEJAMENTO DE PLANEJAMENTO DA CONTRATACAO:

(assinatura eletrénica)

Vinicios Ramon Santos Serafim - SAIPE: 224k
Claudia Sebastiana da Silva - SIAPE: 223%¥**
Nirlanda de Oliveira Viana - SIAPE: 225%%*

Marcia Cristina dos Santos Sena - SIAPE: 228%¥**
Robson Silva Batista - SIAPE: 22 3%k

Raimundo Rodrigues da Silva Neto - SIAPE: 334***
Ricilerry Marques Xavier - SIAPE: 222%%%*

Sabrina Ferreira de Araujo - SIAPE: 221%¥+*
Wladson Silva Cavalcante - SIAPE: 324**¥¥*

Ludmila da Silva Santiago -SIAPE: 330%#**

eil Documento assinado eletronicamente por Claudia Sebastiana da Silva, Analista Administrativo, em
2C . L‘?_l| 03/12/2025, as 12:37, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, caput, do Decreto n2 8.539,

assinatura

i eletrénica de 8 de outubro de 2015.
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i b Documento assinado eletronicamente por Sabrina Ferreira de Araujo, Analista Administrativo, em
03/12/2025, as 15:03, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, caput, do Decreto n2 8.539

de 8 de outubro de 2015.

eil Documento assinado eletronicamente por Nirlanda de Oliveira Viana, Assistente Administrativo, em
Sl L‘ﬂ 03/12/2025, as 15:05, conforme hordrio oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, caput, do Decreto n2 8.539

assinatura

eletrénica de 8 de outubro de 2015.
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Documento assinado eletronicamente por Marcia Cristina dos Santos Sena, Fiscal de Contrato - Técnico, em
03/12/2025, as 15:19, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, caput, do Decreto n? 8.539
de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Ricilerry Marques Xavier, Assistente Administrativo, em
04/12/2025, as 09:04, conforme hordrio oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, caput, do Decreto n2 8.539
de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Raimundo Rodrigues da Silva Neto, Assistente Administrativo, em
04/12/2025, as 09:09, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, caput, do Decreto n? 8.539
de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Robson Silva Batista, Assistente Administrativo, em 04/12/2025, as
09:10, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, caput, do Decreto n2 8.539, de 8 de outubro
de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Wladson Silva Cavalcante, Assistente Administrativo, em
04/12/2025, as 13:02, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, caput, do Decreto n? 8.539
de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Ludmila da Silva Santiago, Assistente Administrativo, em
04/12/2025, as 16:35, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, caput, do Decreto n® 8.539
de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Vinicios Ramon Santos Serafim, Chefe de Unidade, em 08/12/2025,
as 12:17, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, caput, do Decreto n? 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

L1 A autenticidade deste documento pode ser conferida no site h : i rh.gov.br/sei/control r_extern
Tx acao=documento_conferir&id orgao_acesso_externo=0, informando o cédigo verificador 55529970 e o cddigo

CRC 3C8ADF44.
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