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1. RISCOS DO PROCESSO NA EXECUGCAO DE PLANEJAMENTO
RISCO 01
Aquisi¢do de objeto que ndo atenda a demanda por falta de detalhamento na especificagio
Probabilidade: (X)Baixa ( )Média ( )Alta
Impacto: ( )Baixo ( )Médio (X)Alto
Id Dano
1. Insumo adquirido sem possibilidade de uso na instituicdo
Id Acdo Preventiva
1 Encaminhar todos os processos a area técnica, e orientd-los a respeito da importéncia da revisdo nas especificages dos itens de acordo com as normas vigentes, e com
: direcionamento de marca.

Id Acdo de Contingéncia
1. Deixar de adquirir o item registrado e realizar novo processo licitatdrio.

RISCO 02
Planejar quantidades insuficientes de insumos

Probabilidade:

( )Baixa ( X)Média ( )Alta

Impacto: ( )Baixo ( )Médio (X)Alto
Id Dano
1. Esgotamento do saldo da ata de registro de pregos.
Id Acgdo Preventiva
1. Sensibilizar as dreas assistenciais sobre a importancia de ser informado previamente a UAF a respeito de novos e/ou aumento de procedimentos que dem
2. Acompanhamento de saldo das ARPs nos pedidos mensais, para adiantar os processos anuais em caso de consume maior que o previs
Id Agdo de Contingéncia
1. Encaminhamento de pedido de aquisigdo emergencial para abastecimento imediato e inclusdo do item em novo processo licitatorio
2. Verificar viabilidade de aquisi¢do por adesdo.

2. RISCOS DO PROCESSO NA EXECUGAO DE SELEGAO DE FORNECEDOR
RISCO 01
Fracasso na aquisi¢do por valor de referéncia inadequado
Probabilidade: ( )Baixa ( )Média (X)Alta
Impacto: ( )Baixo ( )Médio (X)Alto

Id Dano
1. Desabastecimento do estoque e prejuizo a assisténcia.
Id Agdo Preventiva
1. Revisdo e ajustes, caso necessario, na composi¢do de pregos.
Id Agdo de Contingéncia
1. Encaminhamento de pedido de aquisi¢do emergencial para abastecimento imediato, inclusdo do item em novo processo licitatério eVerificar viabilidade de

RISCO 02
Fracasso na aquisi¢do por pareceres técnicos negativos

Probabilidade:

( )Baixa (x)Média ( )Alta

Impacto:

( )Baixo ( )Médio (X)Alto

Id

Dano
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1. Desabastecimento do estoque e prejuizo a assisténcia.

Id Agdo Preventiva

1. Sensibilizar as dreas técnicas a fim da analise dos itens serem realizadas de maneira critica, mas com possibilidade de sucesso no proces
Id Agdo de Contingéncia

1. Encaminhamento de pedido de aquisigdo emergencial para abastecimento imediato e inclusdo do item em novo processo licitatorio.

RISCO 03
Fracasso na aquisi¢do por item deserto

Probabilidade:

( )Baixa (X)Média ( )Alta

Impacto: ( )Baixo ( )Médio (X)Alto
Id Dano
1. Desabastecimento do estoque e prejuizo a assisténcia.
Id Acgdo Preventiva
. o I At
1. Ampliar a divulgagdo dos editais de processos licitatorios. Sgtor dt?
Dimension:
2 Encaminhar todos os processos a area técnica, e orientd-los a respeito da importancia da revisdo nas especificagdes dos itens de acordo com as normas Setor de Al
: vigentes, e com maior detalhamento possivel, sem direcionamento de marca. Dimension
Id Agdo de Contingéncia
. " I . . . . . < . e Setor de At
1. Encaminhamento de pedido de aquisi¢do emergencial para abastecimento imediato e inclusdo do item em novo processo licitatério. Dimension:
- - i < Setor de Al
2. Verificar viabilidade de aquisigdo por adesdo. X X
Dimension:

RISCOS DO PROCESSO NA EXECUCAO DE GESTAO DE CONTRATO

RISCO 01
Atraso na entrega dos pedidos
Probabilidade: ( )Baixa ( )Média (X)Alta
Impacto: ( )Baixo ( )Médio (X)Alto

Id Dano
1. Desabastecimento do estoque e prejuizo a assisténcia.
Id Agdo Preventiva
1. Manutengdo de estoque de seguranga adequado.
2. Notificages imediatas as empresas em atraso.
Id Agdo de Contingéncia
1. Encaminhamento a processo administrativo por inadimpléncia contratual.
2 Tomar as providéncias cabiveis com as empresas que causam prejuizo ao 6rgao.
3. Verificar viabilidade de empréstimo para evitar desabastecimento do estoque.
4. Encaminhamento de pedido de aquisi¢do emergencial para abastecimento imediato, até regularizagdo de entrega pelo processo licitatério, ou nov:

RISCO 02
Fornecedores com restri¢gdo no CADIN
Probabilidade: () Baixa ( X ) Média () Alta
Impacto: () Baixo ( X ) Médio () Alto

Id Dano

1. Interrupgdo da execugdo contratual

Id Agdo Preventiva

1. verificagdo periddica da situagdo cadastral da contratada no Cadin ao longo da execugdo contratual

2. Notificagdo imediata a empresa com problema e retengdo da NF.

Id Acdo de Contingéncia

1. Verificar viabilidade de empréstimo para evitar desabastecimento do estoque.

2.

RISCO 03
Entrega incorreta de materiais

Probabilidade:

( )Baixa (X)Média ( )Alta

Impacto: ( )Baixo (X)Médio ( )Alto
Id Dano
1. Desabastecimento do estoque e prejuizo a assisténcia.
Id Agdo Preventiva
1. Manutengdo de estoque de seguranga adequado, a fim de ter-se tempo de troca do material com a empresa.
2. Notificagdo imediata a empresa com problema e retengdo da NF.
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Id Agdo de Contingéncia

1. Verificar viabilidade de empréstimo para evitar desabastecimento do estoque.

2. Encaminhamento a processo administrativo por inadimpléncia contratual, caso a empresa ndo regularize a entrega.

3. Tomar as providéncias cabiveis com as empresas que causam prejuizo ao érgdo.

4. Encaminhamento de pedido de aquisigdo emergencial para abastecimento imediato, caso necessario, e inclusdo do item em novo processo li
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