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MATRIZ DE RISCO

Trata-se de Matriz de Risco referente a contratagdo de empresa especializada na contrata¢do de servigos de

reparos e adequagdes, sob demanda, com fornecimento de todos os insumos, nos edificios do

Hospital Universitario Professor Edgard Santos (HUPES) e Edificios Anexos, descrevendo e avaliando as

categorias de riscos, suas descri¢des, consequéncias e as defini¢des da alocacdo do risco, conforme

quadro 01.

Quadro 01: Matriz de risco

CATEGORIA DO . . ALOCAGAO
RISCO DESCRICAO CONSEQUENCIA DO RISCO
. . Necessidade de aditivo de
Atraso na execuc¢éo do objeto o
prazo sem 6nus a Contratado
contratual por culpa do Contratado. o ~
administracao.
Atraso na execuc¢ao do objeto Necessidade de aditivo de
contratual por culpa do Contratante prazo sem 6nus a
~ . ~ Contratante
ou pelo tempo de elaboracdo do administragcdo, nem
projeto e/ou liberagdo da area. | penalidade a contratada.
Risco atinente . dad imoedit
ao Tempo da atos retar~ adores ou impe ,'t'\(os Necessidade de aditivo de
E - da execucéo do Contrato préprios raz0 sem dnus a Contratado
Xecugao do risco ordinario da atividade P o ~
. < administracao.
empresarial ou da execugéo.
Fatos retardadores ou impeditivos
da execugao do Contrato que ndo | Necessidade de aditivo de
estejam na alea ordinaria do prazo sem Onus a Contratante
Contratado, tais como fatos do administragdo, nem
principe, caso fortuito ou forca | penalidade a contratada.
maior.
Geracao de Custos
) Responsabilizagdo da EBSERH por trabalhistas e/ou
Riscos verbas trabalhistas e previdencidrias | previdenciarios para a
Trabalhistas e | dos profissionais do Contratado | EBSERH, além de eventuais | Contratado
Previdenciarios alocados na execucgao do objeto | honorarios advocaticios,
contratual. multas e verbas
sucumbenciais.
Responsabilizagdo da EBSERH por
Risco Tributario recolhimento indevido em valor
e Fiscal (N3o menor ou maior que 0 necessario, Deblt_o ou creglto t_rlbutfar_lo U | ~ontratado
ol ou ainda de auséncia de fiscal (ndo tributario).
Tributario).

recolhimento, quando devido, sem
que haja culpa da EBSERH.
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CATEGORIA DO . . ALOCAGAO
RISCO DESCRICAO CONSEQUENCIA DO RISCO
Alteracdo de enquadramento
tributario, em razao do resultado ou
de mudanca da atividade Aumento ou diminui¢ao do Contratado
empresarial, bem como por erro do lucro do Contratado.
Contratado na avaliagdo da hipdtese
de incidéncia tributaria.
Atraso no fornecimento de insumos elal\é?)?aSéec:ezjen?ecrasosggigvo
e/ou materiais adquiridos junto a ¢ Contratado
{erceiros. para o ajuste nem aumento
de prazo na execugao.
Refazer, as suas custas,
Falha, impericia ou equivoco todo © qualquer servigo que
, esteja comprovadamente
) cometido pela Contratada ou g i
Risco da y . equivocado ou incorreto
o empresa por ela terceirizada, ainda tecni t ind Contratado
Atividade que constatada aps a medigdo dos | oo aron'e U anca
Empresarial Servicos destoante do pacutado entre
G0S. as partes ou apresentado em
projeto
Roubos, furtos ou quebra de
equipamentos prdprios ou de )
terceiros contratados, bem como | A contratada devera repor o
insumos, que fiquem depositados | €duipamento e man}er o | Contratado
nas instalagoes do prazo de execugao
contratante ou da contratada.
Alteracéo de legislagédo e . Adequagao qos
. « equipamentos e/ou insumos
normativos durante a execugdo do ; .
. . ~ para atendimento a Contratado
contrato, pertinentes a execugao

dos servigos

legislacao e normativos
vigentes.




