PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI
CNPJ: 16.781.346/0001-04

Obra Bancos B.D.I.
PAVIMENTAQAO EM BLOQUETES RUA ANTONIO GOULART DA SILVA SINAPI - 12/2023 - Minas 30,87%
Gerais
SETOP - 08/2023 - Minas
Gerais

Cronograma Fisico e Financeiro

Descricao Total Por Etapa 120 DIAS
PAVIMENTAGAO EM BLOCOS SEXTAVADOS. 100,00% 120 DIAS
323.349.03
TADEU AUGUSTO Assinado de forma digital por TADEU

AUGUSTO FERREIRA:07310983661

FERREIRA:07310983661 Dpados: 2024.03.18 10:38:19-03'00"

TADEU AUGUSTO FERREIRA
ENGENHEIRO CIVIL CREA-MG 221.143/D

RUA PADRE ABEL - CENTRO - Piumhi/ MG
(37)99996-5307 / obraseservicos@prefeiturapiumhi.mg.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI
CNPJ: 16.781.346/0001-04

Encargos Sociais

Nao Desonerado: embutido
Nnos prec¢os unitario dos
insumos de méao de obra, de
acordo com as bases.
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