MAPA DE GESTAO DE RISCOS

Anexo 1 do ETP 43/2025

6 SAAE

FORMIGA - MINAS GERAIS

Objeto: Aquisicdo de equipamentos para o Setor Operacional do SAAE Formiga.

Risco

Fase

Evento (Descri¢éo do

Consequéncia

Probabilidade /

Resposta ao Risco (Ac¢des)

Responséavel

Risco) Impacto
Planejamento prévio, ampla pesquisa
Licitacéo fracassada Necessidade de novo de mercado, termo de referéncia bem
A . ’ - - - L Setor de
RO1 |[Certame (auséncia de propostas |[procedimento e possivel Média / Alto elaborado. Acéo contingencial:
. . . - ~ Compras
validas). desabastecimento de insumos. possibilidade de contratacéo
emergencial.
Pesquisa de precos com base em
— Frustracé@o do certame, painéis oficiais (PNCP, Banco de
- Estimativa de pregos T . . Setor de
R0O2 ||Planejamento ||. sobrepreco ou Média / Alto Precos, atas vigentes), além de
inadequada. ; Compras
superfaturamento. consultas diretas a fornecedores
especializados
Especifica¢cbes técnicas ||Aquisicdo de Consulta a técnicos responsaveis
; ; 2 . , pelo laboratério, valida¢éo de Setor Técnico da
RO3 |[Planejamento madgquadas dos materlgls_/equamer.]f[os Baixa / Alto marcas/modelos compativeis com as ||ETA
equipamentos inserviveis ou subutilizados ‘r o . ~
andlises exigidas pela legislagéo.
Estabelecimento de prazos
Atrasos na entrega dos |[|Prejuizos a rotina de analises adequados em contrato, cldusulas de Gestor e Fiscal
R0O4 |[Logistica insumos ou laboratoriais e a qualidade do Média / Médio ||penalidade e fiscalizagdo do do Contrato
equipamentos. treinamento. cumprimento das obrigagdes pela
contratada.
= . Risco sanitario e necessidade Exigir laudos de qualidade, Fiscal do
RO5 (E:)(()?:t:rua%ﬁ; ;(;rtne?ggigt; dialidade de nova aquisigdo com recursos ||Baixa / Alto especificagbes em conformidade com ||Contrato e
a publicos. normas da Anvisa e do Ministério da ||laboratdrio
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Risco Fase Evento (D_escrlgao do Consequéncia Probabilidade / Resposta ao Risco (A¢des) Responsavel
Risco) Impacto
ou validade Saude, além de conferéncia no
inadequadas. recebimento.
Implantagcé@o de plano de
Geracio de residuos Riscos a salde e ao meio gerenciamento de residuos Setor de
R06 |[Ambiental §a0 g . ambiente se descartados de Média / Médio |/laboratoriais (PGRL), treinamento de |[Engenharia
laboratoriais perigosos. . i
forma inadequada. pessoal e descarte conforme normas ||Ambiental

ambientais e sanitarias.

- : Verificar a qualificagdo econémico- Y
Interrupgéo no fornecimento, . . - ; . ||Setor Contébil e
financeira, exigir garantias contratuais

n_eces\5|dade d~e novo processo e||Baixa / Alto (Art. 96 da Lei n° 14.133/2021) e Assg_ssona
risco a operacao. Juridica

Inadimplemento do

RO7_||Financeiro fornecedor contratado

prever sangoes.

Observacéo:
Este mapa de riscos foi elaborado em conformidade com a Lei n°® 14.133/2021, considerando os riscos associados ao planejamento, execucdo e controle do

contrato, visando garantir a eficiéncia da contratacdo e assegurar o interesse publico.
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