PLANO DE APLICACAO

DURACAO DESEMBOLSO
ITEM MACROETAPA EM D?AS DA ATIVIDADE
1 INSTALACAO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA 30 19.759,20
3 |TRABALHOS EM TERRA 90 14.671,30
4 |SONDAGEM, FUNDAC@ES, MUROS E CONTENC@ES 90 127.897,75
5 |SUPERESTRUTURA 90 75.842,74
6 |ALVENARIA 90 40.425,74
7 |COBERTURA E FORRO 60 15.040,49
8 INSTALACOES HIDRAULICAS 180 32.219,89
9 INSTALACOES SANITARIAS 210 20.371,09
10 INSTALACAO ELETRICA 210 32.886,99
12 |ESQUADRIAS METALICAS 90 17.750,90
13 |FERRAGENS 60 34.716,85
14 |REVESTIMENTO 90 62.606,25
15 |PISOS E RODAPES 90 60.747,01
17 |PINTURA 90 33.879,60
18 [BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISORIAS 60 14.717,37
20 [QUADRA 240 838.807,46
23 |LIMPEZA 240 16.668,32
24 |LEVANTAMENTOS, E PROJETOS 60 27.134,89
26 |OUTROS 30 33.225,45
TOTAL ACUMULADO 1.519.369,28
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