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CRONOGRAMA PREVISTO PLE

APELIDO EMPREENDIMENTO

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:
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8 2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:
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↓ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
FILTF

0 A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obr
F 1 CANTEIRO DE OBRAS 1
F 2 LIMPEZA DO TERRENO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
F 3 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
F 4 LOCAÇÃO DE CONTAINER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
F 5 MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES 1 1 1 1
F 6 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - 2
F 7 CONCRETO ARMADO PARA BLOCOS 3 3 3
F 8 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - 3 3 3
F 9 CONCRETO ARMADO - RADIER - RESERVA 7 4
F 10 CONCRETO ARMADO - PILARES 4 5
F 11 CONCRETO ARMADO - PILARES E VIGAS- R 9 5
F 12 CONCRETO ARMADO - VIGAS 5 5
F 13 CONCRETO ARMADO PARA VERGAS 8
F 14 PISO CONCRETO 12 10 10 10
F 15 CONCRETO ARMADO - LAJE 6 6 6
F 16 ESTRUTURA METÁLICA COBERTURA 7
F 17 ELEMENTO VAZADO - COBOGÓ 8
F 18 ALVENARIA DE VEDAÇÃO 8 8
F 19 BANCADAS, DIVISÓRIAS E ACESSÓRIOS EM 10
F 20 DIVISÓRIAS MDF 10
F 21 DRY WALL 10
F 22 FECHAMENTOS EM VIDRO/ESPELHOS 14
F 23 FECHAMENTO EM PLACA CIMENTÍCIA 14
F 24 PORTAS DE MADEIRA 13
F 25 FERRAGENS E ACABAMENOS - ESQUADRIA 13
F 26 BARRAS ACESSIBILIDADE 14
F 27 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO 12
F 28 TELA MOSQUITEIRO 13
F 29 SERRALHERIA - PORTÕES METÁLICOS 14
F 30 CHAPA PERFURADA INCLUSIVE PINTURA 14
F 31 GRADIL METÁLICO 14
F 32 BRISES EM ALUMÍNIO 13
F 33 TELHAS,CALHAS E RUFOS 9 9
F 34 CHAPA POLICARBONATO 10
F 35 IMPERMEABILIZAÇÃO - BALDRAME 2
F 36 IMPERMEABILIZAÇÃO - PISOS, LAJES E PA 8
F 37 CHAPISCO 9 9
F 38 EMBOÇO/REBOCO/MASSA ÚNICA 10 10
F 39 REVESTIMENTO CERÂMICO PAREDE - 33C 11
F 40 REVESTIMENTO CERÂMICO PAREDE - 10C 11
F 41 REVESTIMENTO CERÂMICO PAREDE - 10C 11
F 42 RODAMEIO MADEIRA 14
F 43 FORRO DE GESSO 10
F 44 FORRO DE FIBRA 10
F 45 FORRO DE TELA ONDULADA 11
F 46 CONTRAPISO 11
F 47 PISO EM GRANILITE 13
F 48 REVESTIMENTO CERÂMICO PISO - 45CM X 45CM 12
F 49 PISO EMBORRACHADO 14
F 50 PISO EM PAINEL WALL 14
F 51 RODAPÉ CERÂMICO 13
F 52 RODAPÉ EM GRANITINA 13
F 53 SOLEIRAS - GRANITO 13
F 54 PISO CIMENTADO - ACABAMENTO RÚSTICO 12
F 55 PISO CIMENTADO - ACABAMENTO LISO 12
F 56 PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO 13
F 57 PISO INTERTRAVADO - PISO GRAMA 13
F 58 PISO PODOTÁTIL 13
F 59 COLCHÃO DRENANTE 13
F 60 GRAMA BATATAIS 13
F 61 SEIXO ROLADO - JARDIM 13
F 62 GUIA MOLDADA COM EXTRUSORA 13
F 63 EMASSAMENTO MASSA CORRIDA/PVA 14
F 64 PINTURA LÁTEX/ACRÍLICA - PAREDES 14 14
F 65 PINTURA LÁTEX/ACRÍLICA - TETO 14
F 66 ESMALTE SINTÉTICO - MADEIRAS 14
F 67 TEXTURA 14 14
F 68 ESMALTE SINTÉTICO - METAL 14

3. ADMINISTRAÇÃO LOCAL

Nº do 
Evento Título dos Eventos

PROPONENTE / TOMADOR Nº OPERAÇÃO Nº TransfereGOV
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PMv3.10 1 / 4



_ I
F 69 PINTURA EPÓXI - PISO 14
F 70 TUBOS E CONEXÕES - ÁGUA FRIA 9
F 71 TUBOS E CONEXÕES - METAIS ÁGUA FRIA 9
F 72 DIVERSOS - ÁGUA FRIA 9
F 73 SISTEMA DE REUSO DE ÁGUA 14
F 74 RESERVATÓRIO 40.000L 6
F 75 TUBOS E CONEXÕES - ÁGUAS PLUVIAIS 9
F 76 CAIXAS E POÇOS DE VISITA - ÁGUAS PLUV 9
F 77 TUBOS E CONEXÕES - ESGOTO 9
F 78 UNIDADE DE TRATAMENTO - ESGOTO 9
F 79 VENTILAÇÃO - ESGOTO 9
F 80 LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS 14
F 81 INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL 9
F 82 REQUADRO EM ALUMÍNIO - VENEZIANA 14
F 83 HIDRANTES E EXTINTORES 14
F 84 TUBOS E CONEXÕES - INCÊNDIO 9
F 85 ACESSÓRIOS - INCÊNDIO 14
F 86 ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E SINALIZAÇ 14
F 87 QUADROS E DISJUNTORES - INSTALAÇÕES 14
F 88 ELETRODUTOS, ELETROCALHAS E PERFIL 9
F 89 CAIXAS - ELÉTRICA 14
F 90 ACESSÓRIOS - ELÉTRICA 14
F 91 CABOS E FIOS CONDUTORES 14
F 92 ILUMINAÇÃO E TOMADAS 14
F 93 DUTOS E DRENOS - CLIMATIZAÇÃO 9
F 94 VIGA METÁLICA SUSTENTAÇÃO - CLIMATIZ 9
F 95 EQUIPAMENTOS - CABEAMENTO ESTRUTU 14
F 96 CABO ELETRÔNICO - CATEGORIA 6 14
F 97 ACESSÓRIOS - CABEAMENTO ESTRUTURA 9
F 98 CAIXAS E QUADROS - CABEAMENTO ESTR 14
F 99 ELETROCALHAS E ELETRODUTOS - CABEA 9
F 100 SISTEMA DE EXAUSTÃO 10
F 101 SPDA - INSTALAÇÕES AÉREAS 13
F 102 SPDA - INSTALAÇÕES ENTERRADAS 3
F 103 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 14
F 104 LIMPEZA DE OBRA 14
F 105 PLACA DE INAUGURAÇÃO 14
F

F Cronograma

F %
F R$
F %
F R$
F Administração Local %

F
F

F Cronograma

F %
F R$
F %
F R$
F Administração Local %

F
F

F Três Cora
F Local
F

F

F Data

100,00% 100,00%83,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
9.729.150,59 9.729.150,59 9.729.150,59 9.729.150,59 9.729.150,59 

Acumulado
83,22% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

8.096.645,14 9.729.150,59 

-1.632.505,45 - - - -
Parcela

83,22% 16,78% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
8.096.645,14

Mês 18 Mês 19Mês 13 Mês 14 Mês 15 Mês 16 Mês 17

954.258,18 311.760,60

27,00% 38,00%15,00% 18,00% 24,00%
1.524.424,12 

1.020.239,50594.196,90 287.298,29
Parcela

2,44% 3,43%
236.909,71 333.256,23

Mês 01 Mês 02 Mês 03
9,81% 3,20% 6,11% 2,95% 10,49%

Mês 04 Mês 05 Mês 06 Mês 07

sábado, 0 de janeiro de 1900

2,44% 5,86% 15,67% 18,87%
236.909,71 570.165,94 1.836.184,72 2.430.381,62 2.717.679,91 3.737.919,41 

24,98% 27,93%
Acumulado

2,00% 5,00%

38,42%
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