
DATA: 04/03/2024

(  x   ) INDIRETA

(        ) DIRETA   

Ítem

R$

QUANT UNIDADES 

HABITACIONAIS 

(15UNIDADES) % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %

1.0 R$ 118,00 R$ 1.770,00 0,09% R$ 1.770,00 100,00% R$ 1.770,00 100,00%

2.0 R$ 2.982,71 R$ 44.740,65 2,31% R$ 44.740,65 100,00% R$ 44.740,65 100,00%

3.0 R$ 11.367,03 R$ 170.505,45 8,79% R$ 85.252,73 50,00% R$ 85.252,72 50,00% R$ 170.505,45 100,00%

4.0 R$ 17.282,35 R$ 259.235,25 13,36% R$ 64.808,81 25,00% R$ 103.694,10 40,00% 90.732,34R$          35,00% R$ 259.235,25 100,00%

5.0 R$ 13.185,99 R$ 197.789,85 10,20% 69.226,45R$     35,00% 79.115,94R$          40,00% 49.447,46R$     25,00% R$ 197.789,85 100,00%

6.0 R$ 24.825,35 R$ 372.380,25 19,20% 111.714,08R$   30,00% 167.571,11R$   45,00% 93.095,06R$        25,00% R$ 372.380,25 100,00%

7.0 R$ 12.484,02 R$ 187.260,30 9,65% 65.541,11R$        35,00% 65.541,11R$        35,00% 56.178,09R$        30,00% R$ 187.260,30 100,00%

8.0 R$ 8.690,83 R$ 130.362,45 6,72% 26.072,49R$        20,00% 78.217,47R$        60,00% 26.072,49R$        20,00% R$ 130.362,45 100,00%

9.0 R$ 6.300,38 R$ 94.505,70 4,87% 28.351,71R$        30,00% 66.153,99R$        70,00% R$ 94.505,70 100,00%

10.0 R$ 16.937,39 R$ 254.060,85 13,10% 50.812,17R$        20,00% 114.327,38R$      45,00% 88.921,30R$        35,00% R$ 254.060,85 100,00%

11.0
R$ 8.028,13

R$ 120.421,95 6,21%
36.126,59R$        30,00% 84.295,36R$        70,00%

R$ 120.421,95 100,00%

12.0 R$ 6.515,24 R$ 97.728,60 5,04% 29.318,58R$        30,00% 68.410,02R$        70,00% R$ 97.728,60 100,00%

13.0 R$ 608,44 R$ 9.126,60 0,47% 9.126,60R$          100,00% R$ 9.126,60 100,00%

R$ 129.325,86 R$ 1.939.887,90 100% R$ 131.763,38 6,79% R$ 150.061,53 7,74% 172.920,55R$   8,91% 169.848,28R$        8,76% 161.161,54R$   8,31% 167.571,11R$   8,64% 184.708,66R$      9,52% 143.758,58R$      7,41% 161.414,46R$      8,32% 180.481,37R$      9,30% 154.366,47R$      7,96% 161.831,98R$      8,34%

R$ 129.325,86 R$ 1,00 100% R$ 131.763,38 6,79% R$ 281.824,91 14,53% 454.745,46R$   23,44% 624.593,74R$        32,20% 785.755,28R$   40,51% 953.326,39R$   49,14% 1.138.035,05R$   58,66% 1.281.793,62R$   66,08% 1.443.208,08R$   74,40% 1.623.689,45R$   83,70% 1.778.055,92R$   91,66% 1.939.887,90R$   100,00%

ENGENHEIRO CIVIL RESPONSÁVEL PREFEITO MUNICIPAL DE JEQUITINHONHA

CREA: 295485MG

Jequitinhonha, 04 de março de 2024

___________________________________________________ _________________________________________________________________

LEONARDO PEREIRA DA ROCHA NILO BARBUDA SOUTO

PINTURA

LIMPEZA DE OBRA

TOTAL

TOTAL ACUMULADO

COBERTURA E FORROS 

PISOS

ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

REVESTIMENTOS 

PEÇAS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS

PLACA DE OBRA

SERVIÇOS PRELIMINARES

FUNDAÇÃO

ESTRUTURAS

ALVENARIA

Medição 7 Medição 8 Medição 9 Medição 10 Medição 11 Medição 12

Mês 4 Mês 5 Mês 6 TOTAL

Medição 1 Medição 2 Medição 3 Medição 4 Medição 5 Medição 6

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP Jequitinhonha Agosto/2023 com desoneração - SINAPI 12/2023 desonerado

FORMA DE EXECUÇÃO: 

PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 Meses

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Discriminação VALOR DOS SEVIÇOS Mês 1 Mês 2 Mês 3

PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUITINHONHA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 18.083.659/0001-14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUITINHONHA

ISS: 5,00%

OBRA: RECONSTRUÇAO DE QUINZE UNIDADES HABITACIONAIS

LOCAL: LOTEAMENTO DA PREFEITURA NO BAIRRO SÃO JOSÉ CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO BDI 29,33%
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