
Secretaria de Atenção Especializada à Saúde Data:

Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Área Construída: 389,78m² 15/01/2026

Mês1 Mês2 Mês3 Mês4 Mês5 Mês6 Mês7 Mês8 Mês9 Mês10 Mês11 Mês12

1 SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS

1.1 90.399,51          4,22% 50% 50%

1.2 55.002,98          2,57% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

1.3 8.704,80            0,41% 50% 50%

1.4 8.021,75            0,37% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

2

2.1 211.802,73        9,89% 30,00% 40,00% 30,00%

3

3.1 62.801,75          2,93% 25% 30% 30% 15%

3.2 132.704,73        6,20% 25% 25% 25% 25%

3.3 178.767,87        8,35% 25% 25% 25% 25%

4

4.1 121.650,55        5,68% 10% 25% 25% 20% 20%

4.2 61.735,06          2,88% 5% 25% 35% 30% 5%

4.3 76,17                 0,00% 5% 35% 35% 20% 5%

5

5.1 35.860,95          1,67% 30% 40% 30%

5.2 23.070,19          1,08% 30% 40% 30%

5.3 23.723,10          1,11% 30% 40% 30%

6

6.1 13.832,15          0,65% 50,00% 50,00%

7

7.1 50.993,75          2,38% 10% 25% 25% 20% 20%

7.2 85.492,34          3,99% 20% 20% 20% 20% 20%

7.3 2.547,46            0,12% 20% 20% 20% 20% 20%

7.4 58.527,79          2,73% 35% 25% 20% 20%

8

8.1 59.872,05          2,80% 20% 20% 20% 20% 20%

8.2 12.294,70          0,57% 35% 25% 20% 20%

9

9.1 59.739,92          2,79% 25% 25% 25% 25%

9.2 36.306,64          1,70% 25% 25% 25% 25%

9.3 6.310,09            0,29% 25% 25% 25% 25%

10

10.1 17.903,88          0,84% 100%

Valor %
Duração

EXECUÇÃO DE FUNDAÇÃO

FORNECIMENTO E APLICAÇÃO

REVESTIMENTO ARGAMASSADO

REVESTIMENTO DE PISO INTERNO

REVESTIMENTO ARGAMASSADO

GRANILITE

RODAPÉ

REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO

ACESSÓRIOS

REVESTIMENTO DE PAREDE

REVESTIMENTO ARGAMASSADO

REVESTIMENTO CERÂMICO

ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO

ESQUADRIAS METÁLICAS

DRYWALL

DIVISÓRIAS

COBERTURA

ESTRUTURA

ESTRUTURA

PILARES

VIGAS

LAJES

ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item Descrição

CANTEIRO DE OBRAS

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

EQUIPAMENTOS DE APOIO

FUNDAÇÃO

TELHAMENTO

COMPLEMENTOS

IMPERMEABILIZAÇÃO

ESQUADRIAS

ESQUADRIAS DE MADEIRA

ALVENARIA DE VEDAÇÃO



11

11.1 223,60               0,01% 20% 30% 30% 20%

11.2 30.168,50          1,41% 40% 30% 30%

12

12.1 60.592,76          2,83% 25% 25% 25% 15% 10%

12.2 14.508,27          0,68% 25% 25% 25% 15% 10%

12.3 3.451,46            0,16% 25% 25% 25% 15% 10%

13

13.1 10.775,99          0,50% 25% 25% 25% 25%

14

14.1 251,80               0,01% 30% 50% 20%

14.2 16.559,11          0,77% 30% 50% 20%

14.3 46.256,25          2,16% 30% 50% 20%

15

15.1 83.144,26          3,88% 15% 35% 35% 15%

15.2 51.235,90          2,39% 20% 30% 30% 20%

15.3 21.765,98          1,02% 50% 50%

15.4 6.679,92            0,31% 30% 70%

16

16.1 157.422,55        7,35% 25% 25% 25% 25%

16.2 30.663,67          1,43% 25% 25% 25% 25%

16.3 37.737,82          1,76% 50% 50%

17

17.1 89.783,82          4,19% 25% 25% 25% 25%

17.2 25.477,57          1,19% 40% 40% 20%

18

18.1 8.779,74            0,41% 35,00% 35,00% 30,00%

19

19.1 15.844,30          0,74% 30,00% 30,00% 40,00%

20

20.1 2.709,21            0,13% 100%

20.2 1.391,43            0,06% 100%

20.3 1.206,30            0,06% 100%

21

21.1 6.497,63            0,30% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 50%

2.141.270,75     100,0%

2,56% 6,07% 7,54% 10,31% 10,40% 10,52% 10,30% 10,16% 9,23% 8,60% 8,08% 6,22%

54.802,12        130.015,85      161.393,77      220.724,06      222.762,77      225.288,60      220.580,62      217.580,82      197.624,15      184.200,52      173.021,81      133.275,66      

2,56% 8,63% 16,17% 26,48% 36,88% 47,40% 57,70% 67,86% 77,09% 85,70% 93,78% 100,00%

54.802,12        184.817,97      346.211,74      566.935,80      789.698,57      1.014.987,17   1.235.567,79   1.453.148,60   1.650.772,75   1.834.973,28   2.007.995,09   2.141.270,75   

LIMPEZA GERAL

SINALIZAÇÃO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

PAISAGISMO

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

ILUMINAÇÃO

SPDA

CLIMATIZAÇÃO

INFRAESTRUTURA

EQUIPAMENTOS

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

DADOS E VOZ

GASES MEDICINAIS

URBANIZAÇÃO

PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE

SANITÁRIA

PLUVIAL

PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO (PCI)

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

INFRAESTRUTURA

EQUIPAMENTOS

LOUÇAS

METAIS E ACESSÓRIOS

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

HIDRÁULICA

PAREDES

TETO

ESQUADRIAS

MARMORARIA

LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS

REVESTIMENTO DE TETO

REVESTIMENTO ARGAMASSADO

FORRO

PINTURA

REALIZADO

ACUMULADO
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