
VALOR PESO

R$ % PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%)

1 SERVIÇOS PRELIMINÁRES 2.082,39         1,69% 100,00          100,00          100,00             

2 SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA 3.603,38         2,92% 100,00          100,00          100,00             

3 EXTINTORES DE INCÊNDIO 5.079,81         4,12% 100,00          100,00          100,00             

4 SAIDA DE EMERGÊNCIA 33.096,74       26,83% 100,00          100,00          100,00             

5 ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 20.359,11       16,50% -                100,00            100,00             

6 SISTEMA DE HIDRANTES 41.764,82       33,85% 25,00            25,00            75,00              100,00             

7 CASA DE BOMBA E RESERVATORIO 17.393,87       14,10% 50,00            50,00            50,00              100,00             

100,0% 51,06% 51,06% 48,94% 100,00%

123.380,12     63.000,46    63.000,46    60.379,65      123.380,12     

Total (%):

Total (R$):

ITEM DESCRIÇÃO
MÊS 1 MÊS 2

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS
IMPACTO ENGENHARIA E ARQUITETURA

CNPJ: 49.631.953/0001-47
OBJETO: EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO BDI: 22,47%

PREÇO SINAPI: NÃO DESONERADO

DATA BASE SINAPI: 05/26 LOCALIDADE SINAPI: MINAS GERAIS

LOCAL: CENTRO INTEGRADO DE SAÚDE - TOCANTINS (RUA FRANCISCO MOISES DE SOUZA, 225, CENTRO, TOCANTINS-MG)
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