
DATA: 31/07/2026

PRAZO DA OBRA: 5 MESES

ITEM OBRA FÍSICO / FINANCEIRO TOTAL MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04 MÊS 05

Físico % 100,00% 100,00%

Financeiro R$ 7.506,25 R$ 7.506,25

Físico % 100,00% 100,00%

Financeiro R$ 107.308,67 R$ 107.308,67

Físico % 100,00%

Financeiro R$ 415.222,91

Físico % 100,00% 100,00%

Financeiro R$ 23.510,58 R$ 23.510,58

Físico % 100,00% 100,00%

Financeiro R$ 27.073,55 R$ 27.073,55

Físico % 100,00% 100,00%

Financeiro R$ 20.092,38 R$ 20.092,38

Físico % 100,00% 100,00%

Financeiro R$ 17.247,32 R$ 17.247,32

Físico % 100,00% 50,00% 50,00%

Financeiro R$ 66.987,49 R$ 33.493,75 R$ 33.493,75

Físico % 100,00% 50,00% 50,00%

Financeiro R$ 33.152,57 R$ 16.576,29 R$ 16.576,29

Físico % 100,00% 50,00% 50,00%

Financeiro R$ 46.739,38 R$ 23.369,69 R$ 23.369,69

Físico % 100,00% 100,00%

Financeiro R$ 2.980,05 R$ 2.980,05

Físico % 100,00% 50,00% 50,00%

Financeiro R$ 38.048,68 R$ 19.024,34 R$ 19.024,34

Físico % 100,00% 50,00% 50,00%

Financeiro R$ 15.341,35 R$ 7.670,68 R$ 7.670,68

Físico % 100,00% 50,00% 50,00%

Financeiro R$ 9.529,65 R$ 4.764,83 R$ 4.764,83

Físico % 100,00% 100,00%

Financeiro R$ 23.104,60 R$ 23.104,60

Físico % 100,00% 100,00%

Financeiro R$ 68.417,03 R$ 68.417,03

Físico % 100,00% 100,00%

Financeiro R$ 22.998,27 R$ 22.998,27

Físico % 100,00% 21,66% 4,44% 15,74% 19,79% 38,37%

Financeiro R$ 530.037,83 R$ 114.814,92 R$ 23.510,58 R$ 83.437,59 R$ 104.899,56 R$ 203.375,17

Físico % 100,00% 21,66% 26,10% 41,84% 61,63% 100,00%
Financeiro 530.037,83 R$ 114.814,92 R$ 138.325,50 R$ 221.763,09 R$ 326.662,65 R$ 530.037,82

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

1.3.12

1.3.5

1.3.7

LOUÇAS E METAIS

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

1.3.6

1.3.8

SERVIÇOS PRELIMINARES

1.3.1

1.3.11

1.3.13

TOTAL ACUMULADO

CONSTRUÇÃO QUADRA DO BARREIRO

1.3.10

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS 
ATMOSFÉRICAS (SPDA)

CONSTRUÇÃO VESTIÁRIOS

1.3.9

ESQUADRIAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

VALOR TOTAL: 530.037,82LOCAL: Bairro do Barreiro - Ipuiuna/MG

1.3.2 SUPERESTRUTURA

1.1

1.3.4 LAJE

1

FECHAMENTO QUADRA

TOTAL

CIBELES A. DE FREITAS CARVALHO

1.3

1.3.3 ALVENARIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS E FECHAMENTO DA QUADRA DO BARREIRO

1.2

ACABAMENTOS  

CREA SP 5040445752/D MG

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

1.3.14 LIMPEZA DA OBRA

INFRAESTRUTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIUNA/MG
Rua João Roberto, 258 - Centro - Ipuiuna/MG - CEP: 37588-000

CNPJ 19.179.226/0001-67
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