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CRONOGRAMA PREVISTO PLE

APELIDO EMPREENDIMENTO

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

0 A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.
1 CANTEIRO DE OBRAS 1
2 LOCAÇÃO DE CONTAINER 1 2 3 4 5 6 7 8
3 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1 2 3 4 5 6 7 8
4 LOCAÇÃO DA OBRA 1
5 MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES 1 1 1
6 FUNDAÇÕES - BLOCO DE COROAMENTO E ESTACA1
7 FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAME 2 2
8 FUNDAÇÕES - ESTACAS 2 2
9 FUNDAÇÕES - BLOCOS 2 2
10 SUPERESTRUTURA - PILARES 3 2 3
11 SUPERESTRUTURA - VIGAS 3 2
12 SUPERESTRUTURA - PILARES, VIGAS E LAJE 4
13 VERGAS 4 4
14 ESTRUTURA METÁLICA 4
15 PREPARO PISO 4 4
16 PISO EM CONCRETO 5 7
17 ELEMENTOS VAZADOS - COBOGÓ 6 4
18 ALVENARIAS 5 3 4
19 DIVISÓRIAS/DRYWALL 7 5 6
20 BOX DE VIDRO 8 8
21 PORTAS DE MADEIRA 8 8
22 FERRAGENS E ACESSÓRIOS 8 8
23 PORTAS EM ALUMÍNIO 8 8
24 JANELAS EM ALUMÍNIO 8 8
25 TELA MOSQUITEIRO 8 8
26 PORTAS DE VIDRO 8 8
27 PORTÕES/CERCA GRADIL 8 8 8
28 TELHAS, CALHAS E RUFOS 6 5
29 IMPERMEABILIZAÇÃO 1
30 CHAPISCO 7 7
31 EMBOÇO 7
32 EMBOÇO - FACHADAS 7 7
33 MASSA ÚNICA - REBOCO 7
34 REVESTIMENTO CERÂMICO 33X45 7
35 REVESTIMENTO CERÂMICO 10X10 AMARELO 7
36 REVESTIMENTO CERÂMICO 10X10 AZUL 7

3. ADMINISTRAÇÃO LOCAL

Nº do 
Evento Título dos Eventos

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR Nº OPERAÇÃO Nº TransfereGOV
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37 REVESTIMENTO CERÂMICO 10X10 BRANCO 7
38 REVESTIMENTO CERÂMICO 10X10 VERMELHO 7
39 RODA MEIO EM MADEIRA 7
40 FORRO EM DRYWALL 6
41 FORRO DE FIBRA MINERAL 6
42 CONTRAPISO 6
43 PISO CIMENTADO 6 7
44 CONTRAPISO - ÁREAS MOLHADAS 6
45 REVESTIMENTO CERÂMICO 60X60 7
46 REVESTIMENTO CERÂMICO 45X45 7
47 PISO VINÍLICO 7
48 RODAPÉ CERÂMICO 7
49 RODAPÉ EM POLIESTIRENO 7
50 SOLEIRAS 7
51 PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI 8
52 PASSEIO 8
53 PISO PODOTÁTIL 8
54 COLCHÃO DRENANTE 8
55 MEIO FIO 8
56 EMASSAMENTO PAREDES 7
57 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PAREDES 7 7
58 PINTURA ESMALTE EM MADEIRA 7
59 PINTURA EPÓXI - ÁREAS MOLHADAS 7
60 PINTURA ESMALTE SUPERFÍCIES METÁLICAS 7
61 EMASSAMENTO FORROS 8
62 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA FORROS 8
63 PINTURA ESTRUTURA METÁLICA 7
64 MASSA ACRÍLICA - FACHADA 8
65 TUBOS E CONEXÕES - PVC ÁGUA FRIA 6
66 TUBOS E CONEXÕES - METAIS ÁGUA FRIA 7
67 RESERVATÓRIO CILÍNDRICO 15000 LITROS 7
68 TUBOS E CONEXÕES - DRENAGEM 6
69 CAIXAS - DRENAGEM 7
70 TUBOS E CONEXÕES - PVC ESGOTO 5
71 LOUÇAS E METAIS 8
72 ESPELHO 8
73 BARRAS/ CABIDES 8
74 TUBOS E CONEXÕES - GÁS 7
75 VENEZIANA ALUMÍNIO 8
76 EQUIPAMENTOS - INCÊNDIO 8
77 TUBOS E CONEXÕES - INCÊNDIO 6
78 EXTINTORES 8
79 HIDRANTES 8
80 SINALIZAÇÕES - INCÊNDIO 8
81 QUADROS - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 8
82 ELETRODUTOS, CAIXAS E CONEXÕES 5
83 CABOS E FIOS CONDUTORES 8
84 ELETROCALHAS 7
85 ILUMINAÇÃO E TOMADAS 8
86 DUTOS E DRENOS - CLIMATIZAÇÃO 7
87 ACESSÓRIOS CABEAMENTO ESTRUTURADO 8
88 CAIXAS E QUADROS - CABEAMENTO ESTRUTURADO8
89 DISPOSITIVOS - CABEAMENTO ESTRUTURADO8
90 ELETROCALHA E ELETRODUTOS - CABEAMENTO ESTRUTURADO7
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91 CABEAMENTO - CABEAMENTO ESTRUTURADO8
92 SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA 8
93 SPDA - SERVIÇOS ENTERRADOS 2
94 SPDA - SERVIÇOS AÉREOS 8
95 BANCADAS E PEITORIS 7
96 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 8
97 LIMPEZA 8

Cronograma
%
R$
%
R$

Administração Local %

CARMO DA CACHOEIRA
Local Responsável Técnico

Nome: MARIAH ADAMÁRIS RIBEIRO MARCONDES
CREA/CAU: A 181908-9

Data ART/RRT: SI16401916R01CT001

Acumulado

5,00% 13,00%

100,00%

terça-feira, 20 de janeiro de 2026

3.539.513,33 3.539.513,33 

21,00% 26,00%
3.539.513,33 

13,67% 21,73% 29,33% 34,89%
483.721,81 769.203,18 1.235.110,26 1.631.915,48 1.866.856,67 2.578.006,73 

46,11% 52,74% 100,00%
1.038.002,70 

72,84%
711.150,06 961.506,60

7,59% 5,57%
268.799,52 197.107,56

11,21% 6,64% 20,09%
Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 07Mês 04 Mês 05 Mês 06 Mês 12

0,00% 0,00%27,16%
Mês 11Mês 09 Mês 10Mês 08

Parcela 13,67% 8,07%
483.721,81 285.481,37

100,00%

234.941,19 -396.805,22
100,00%

41,00%
3.539.513,33 

100,00%48,00% 68,00% 100,00% 100,00% 100,00%
3.539.513,33 

100,00% 100,00%
-

0,00% 0,00%
--
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