~

es Pontas

UNIAO E TRABALHO

Prefeitura Municipal de

Trés Pontas ‘TerradoPadre Victor”

Cnpj: 18.245.167/0001-88

MAPA DE RISCO
Dano/ Probabilidade Impacto | Classificacao
Risco Acao Preventiva
Consequéncia (1ab) (1ab) (ref. Matriz)
. Redigir editais e termos de referéncia com
. Atrasos no cronograma, maior ~ .
Questionamentos . L . clareza; promover sessoes de esclarecimento
. complexidade administrativa e 3 4 Alto . .
excessivos no Processo . ~ antes da fase de lances; disponibilizar canal
possivel suspensao do processo. s ..
de comunicacao eficiente para duvidas.
. Realizar pesquisa de mercado abrangente e
Atraso no atendimento da L pesq . e g
N R prévia para garantir competitividade; adequar
Licitagao deserta ou com necessidade, custos com nova P s "
R ~ . 3 4 Alto exigéncias do edital as praticas de mercado;
lote deserto licitagao e interrupgao de servigos L.
S usar estratégias como parcelamento de lotes
essenciais. . .
para atrair mais fornecedores.
Atraso no inicio da execugao, Prever no edital penalidades claras pela
Contratada se recusar a necessidade de convocagao do 1 4 Médio recusa de assinatura; exigir garantia de
assinar o contrato. préximo classificado e aumento de proposta; verificar a capacidade e histdrico do
custos ou interrupgao dos servigos. licitante antes da homologacao.
~ ~ ~ Realizar andlise criteriosa da capacidade
. Interrupgao ou ndo concluséo do .. P X .
Incapacidade da empresa técnica e econdmico-financeira durante a
contrato, aumento de custos com - e .. . .
vencedora em executar o L. ~ 2 4 Médio habilitacao; exigir garantias contratuais;
rescisdo e nova contratagao, e . -
contrato. o . . prever mecanismos de substituicdo em caso
prejuizo operacional e reputacional. . ~ .
de inexecugao parcial ou total.
Interrupcéo dos servigos, atraso no . - . . T
. pg. ¢ A Exigir analise de balango patrimonial e indices
Falta de Capacidade cumprimento das obrigagoes, . e o ..
] . o de liquidez durante a habilitagao; solicitar
financeira da empresa para custos com rescisao e nova 3 4 Alto . . . .
. ~ . garantias contratuais; avaliar a capacidade
prestar os servigos contratagao, e prejuizos ) .
financeira com base no valor do contrato.

operacionais e legais.
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Comprometimento da Definir critérios técnicos rigorosos no edital e
Fornecimento de materiais funcionalidade ou durabilidade, contrato; exigir amostras ou certificagoes de
e prestagao de servigos necessidade de substituigao ou 3 4 Alto qualidade; realizar inspecoes e testes de
sem qualidade retrabalho, aumento de custos e qualidade antes da aceitagcao definitiva dos
atrasos no cronograma. produtos.
MATRIZ DE RISCO

| Muito Alto 5

M Alto 4
P Médio 3
A Baixo 2
(o]
T Muito baixo

1
(o)

1 2 3 4 5
Raro Pouco Provavel Muito Praticamente
Provavel Provavel certo
PROBABILIDADE
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