 a CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
/ SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA(;AO - SEMED
Local: RUA RUBENS MARIANO PACHECO, N2 61, BAIRRO REALENGO, DIVINOPOLIS-MG
Projeto: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA QUALIFICADA PARA REFORMA DO TELHADO E EXECUGCAO DO PROJETO DE PREVENCAO E SEGURANCA CONTRA INCENDIO E
PANICO NA ESCOLA DONA MARIA ROSA NO MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS/MG.
Responsavel Técnico: LETICIA BOTELHO DA MATA
N2 CREA-MG: 254264
Data: 23/06/2026 Prazo: 6 meses
CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO
ITEM ETAPAS FISICO FINANCEIRO TOTAL ETAPAS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
~ FISICO % 3,42% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1 INSTALACAO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA FINANCEIRO R$20.994,95 R$20.994,95 R$0,00 R$0,00 R$0,00 RS$0,00| R$0,00|
~ ~ FISICO % 1,93% 33,33% 33,33% 33,34% 0,00% 0,00% 0,00%
2 DEMOLICOES E REMOCOES FINANCEIRO R$11.850,28 R$3.949,70 RS$3.949,70 R$3.950,88 R$0,00 RS$0,00| RS$0,00|
FISICO % 0,07% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00%
3 TRABALHOS EM TERRA FINANCEIRO R$407,36 R$101,84 R$101,84 R$101,84 R$101,84 RS$0,00| R$0,00|
~ ~ FISICO % 2,85% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00%
4 SONDAGEM, FUNDACOES, MUROS E CONTENCOES FINANCEIRO R$17.525,61 R$4.381,40 R$4.381,40 R$4.381,40 R$4.381,40 R$0,00| R$0,00|
FISICO % 4,89% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00%
5 SUPERESTRUTURA FINANCEIRO R$30.012,39 R$7.503,10 R$7.503,10 R$7.503,10 R$7.503,10 RS$0,00| RS$0,00|
6 ALVENARIA FISICO % 0,63% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 25,00% 25,00%
FINANCEIRO R$3.866,25 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$1.933,13| R$966,56 R$966,56)
FISICO % 32,47% 33,33% 33,33% 33,34% 0,00% 0,00% 0,00%
7 COBERTURA E FORRO FINANCEIRO R$199.358,12 R$66.446,06 R$66.446,06 R$66.466,00 R$0,00 RS$0,00| RS$0,00|
~ o FISICO % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 25,00% 25,00%
8 INSTALACOES HIDRAULICAS FINANCEIRO R$10.532,91 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$5.266,46 R$2.633,23 R$2.633,23
~ . FISICO % 0,72% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 25,00% 25,00%
S INSTALACAO ELETRICA FINANCEIRO R$4.445,83 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$2.222,92 R$1.111,46 R$1.111,46|
R FISICO % 0,19% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 25,00% 25,00%
10 ESQUADRIAS METALICAS FINANCEIRO R$1.147,97 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$573,99 R$286,99 R$286,99
1 FERRAGENS FISICO % 34,29% 16,66% 16,66% 16,66% 16,66% 16,66% 16,70%
FINANCEIRO R$210.547,49 R$35.077,21 R$35.077,21 R$35.077,21 R$35.077,21 R$35.077,21 R$35.161,43
FISICO % 0,90% 16,66% 16,66% 16,66% 16,66% 16,66% 16,70%
12 REVESTIMENTO FINANCEIRO R$5.515,59 R$918,90 R$918,90 R$918,90 R$918,90 R$918,90 R$921,10|
. FISICO % 1,33% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
13 PISOS E RODAPES FINANCEIRO R$8.181,44 R$4.090,72 R$4.090,72 R$0,00 R$0,00 RS$0,00| RS$0,00|
14 PINTURA FISICO % 0,94% 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 33,33% 33,34%
FINANCEIRO RS$5.741,64 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$1.913,69 R$1.913,69 R$1.914,26|
15 DIVERSOS FISICO % 1,46% 16,66% 16,66% 16,66% 16,66% 16,66% 16,70%
FINANCEIRO R$8.972,35 R$1.494,79 R$1.494,79 R$1.494,79 R$1.494,79 R$1.494,79 R$1.498,38|
16 LIMPEZA FISICO % 0,62% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
FINANCEIRO R$3.799,16 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 RS$0,00| R$3.799,16|
~ ~ ~ FISICO % 5,97% 16,66% 16,66% 16,66% 16,66% 16,66% 16,70%
1 DETECGAO, COMBATE E PREVENGAO A INCENDIO FINANCEIRO R$36.644,81 RS$6.105,03 R$6.105,03 R$6.105,03| R$6.105,03| R$6.105,03 R$6.119,68|
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18 OUTROS FISICO % 2,01% 16,66% 16,66% 16,66% 16,66% 16,66% 16,70%
FINANCEIRO R$12.334,59 RS$2.054,94 RS$2.054,94 RS$2.054,94 RS$2.054,94 R$2.054,94 R$2.059,88

= FISICO % 3,60% 16,66% 16,66% 16,66% 16,66% 16,66% 16,70%

19 CONTRAPARTIDA ADMINISTRACAO LOCAL FINANCEIRO R$22.092,07 R$3.680,54 R$3.680,54 R$3.680,54 RS$3.680,54 R$3.680,54 R$3.689,38
VALOR TOTAL FISICO % 100,00% 25,54% 22,12% 21,46% 11,93% 9,16% 9,80%)

FINANCEIRO R$613.970,81 R$156.799,18 R$135.804,23) R$131.734,63 R$73.227,92 R$56.243,34, R$60.161,52,

FISICO % 100,00% 25,54%| 47,66%| 69,11% 81,04% 90,20% 100,00%

VALORES ACUMULADOS FINANCEIRO R$613.970,81 R$156.799,18| R$292.603,41] R$424.338,04 R$497.565,96| R$553.809,29 R$613.970,81
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Data de criacdo do documento: 23/06/2026 as 16:05:07

Assinantes

¥ LETICIA BOTELHO DA MATA

Assinou em 24/06/2026 as 08:10:44 com o certificado avancado da Betha Sistemas.

Eu, LETICIA BOTELHO DA MATA, estou ciente das normas descritas na Lei n°® 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas consideradas como
vélidas para a pratica de atos e interagdes pelos Entes Publicos.

v Jordana De Freitas Bueno

Assinou em 24/06/2026 as 15:22:31 com o certificado avancado da Betha Sistemas e possui a identidade verificada com o
CPF *** 492 356-**,

Eu, Jordana De Freitas Bueno, estou ciente das normas descritas na Lei n°® 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas consideradas como
vélidas para a pratica de atos e interagdes pelos Entes Publicos.
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