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Analise de Riscos

O presente Mapa de Risco possibilita a identificacdo e gestdo dos riscos envolvidos na contratagdo, garantindo maior seguranga
juridica, operacional e econémica para a aquisicao de Fertilizantes Quimicos para fomentar a produg¢do agricola do municipio de

Mariana.

A adogao de medidas mitigadoras e de monitoramento permitira uma aquisigdo mais segura e eficaz, assegurando que o objetivo

de fomento a produgao agricola e a economia local seja alcangado.

Matriz de Riscos — Processo de Compra de Fertilizantes (Lei 14.133/2021)

Categoria de Risco | Descri¢cao Probabilidade | Impacto | Medidas Responsavel
Mitigadoras
Técnico Fornecimento de | Média Alta Exigir laudos de | Fiscal do Contrato
fertilizantes fora qualidade, e Secretaria de
das garantia de troca | Desenvolvimento
especificagdes imediata, e | Rural
técnicas fiscalizacao
rigorosa na
entrega
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Juridico Inadimpléncia Média Alta Inserir Procuradoria/Juri
contratual da penalidades no | dico do Municipio
empresa contrato (multas,
fornecedora suspensao e

declaracao de
inidoneidade) e
exigir garantias

Econbémico Oscilagao no | Alta Média Previsao de | Coordenadoria de
preco dos reajustes (IPCA) | Compras e Setor
fertilizantes por e reequilibrio | Financeiro
variagao do econémico-
mercado, financeiro no
inflacdo ou crises contrato
durante o]
contrato

Operacional Atraso na | Alta Alta Definir Fiscal do Contrato
entrega que cronograma claro | e Secretaria de
prejudique o] no contrato, | Desenvolvimento
calendario penalidades por | Rural
agricola atraso e

fiscalizacao

constante
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Logistico Armazenamento | Média Alta Garantir que o | Secretaria de
inadequado que galpao tenha | Desenvolvimento
comprometa a condicdes Rural
qualidade  dos adequadas de
fertilizantes estocagem e

realizar inspecoes
periddicas

Regulatorio Falhas no | Baixa Alta Consultar Secretaria de
cumprimento de previamente os | Desenvolvimento
normas orgaos Rural e Juridico
ambientais sobre ambientais e
transporte, incluir clausulas
armazenamento de conformidade
Ou USso legal no contrato

Ambiental Uso incorreto | Baixa Média Oferecer Secretaria de
dos fertilizantes orientacao Desenvolvimento
causando danos técnica aos | Rural e Emater

ambientais (solo,
agua)

agricultores sobre
uso adequado e
boas praticas
agricolas
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Legal/ Questionamento, | Média Alta Revisdo rigorosa | Comissao de
impugnagdes ou do edital antes da | Licitagao
Processual judicializacdo do publicagdo
processo
licitatério
13 - Plano de Monitoramento e Resposta aos Riscos:
. Monitoramento Continuo: Acompanhamento periédico da execugao contratual e avaliagdo dos riscos durante a execugao da
aquisicao dos fertilizantes quimicos.
. Plano de Contingéncia: Ativado nos casos de inadimplemento, entregas em atraso ou produtos fora do padrao, com previsao
de sancgdes, rescisado e contratacdo de solucao substituta conforme a Lei n°® 14.133/2021
. Auditoria e Controle: Revisdo periddica dos resultados e impacto econémico, garantindo transparéncia e eficacia da
contratacao.
. Registro de ocorréncias para avaliagao periddica da execugao contratual.
. Aplicabilidade de sang¢des previstas no contrato em caso de descumprimento de obrigacdes.
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Thamires Maria Miranda Trindade

Responsavel pela elaboragdo da Analise de Risco

Wander Moreira Alves
Responsavel pela revisdo da Analise de Risco

Aprovo a presente Analise de Risco, bem como estou de acordo com todas as informacdes prestadas nas declaracdes e

assinaturas acima.

Duarte Eustaquio Gongalves

Secretario Municipal de Desenvolvimento Rural
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