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010000 INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA

010001 Locação dos serviços de engenharia: execução de gabarito M 732,82 7,61 5.576,76 732,82 6,69 4.902,57  -  - 732,82 6,69 4.902,57 0,00  - 

Será medido pela área de obra locada, aferida entre os eixos de fundação e 
acrescentando-se 0,50 m, a partir do eixo, para o lado externo (m).
O item remunera o fornecimento de pontaletes em Pinus ou Cedrinho de 3" x 3"; 
tábuas em Pinus de 1" x 12"; arame galvanizado; inclusive materiais acessórios e a 
mão-de-obra necessária para os serviços de locação completa em obras de 
edificação compreendendo: locação de estacas, eixos principais, paredes, etc.

010002 Locação para muros, cercas e alambrados M  -  -  -  -  -  - 

Será medido por comprimento de muros, cercas ou alambrados locados (m).
O item remunera o fornecimento de veículo para locomoção, materiais, mão-de-
obra qualificada e equipamentos necessários para execução de serviços de locação 
de muros, cercas ou alambrados.

010003
Fornecimento e colocação de placa dos serviços de engenharia em chapa 
galvanizada (3,00 X 1,50m)   -  Governo do Estado  -  (Ampliação e / ou Reforma 
acima de R$ 30.000,00)

UN 1,00 1.121,47 1.121,47 1,00 985,77 985,77  -  - 1,00 985,77 985,77 0,00  - 

Será medido por unidade de placa instalada (UN).
O item remunera as placas de obras que deverão ser confeccionadas em chapa 
galvanizada 0,26. As chapas serão afixadas com rebites 540 e parafusos 3/8, em 
uma estrutura metálica com viga U 2” enrijecida e Metalon 20x20. O suporte para a 
instalação deverá ser em Eucalipto Autoclavado. As placas serão pintadas na frente 
e no verso com fundo anticorrosivo e tinta automotiva. FORMATO: 3,00 x 1,50m. O 
tamanho da placa é definido em função do local da sua instalação e/ou do valor dos 
serviços acima de R$ 30.000,00, obedecendo à proporção de 6,00 x 3,00m e o 
manual de identidade visual do Governo de Minas.

010004 Limpeza do terreno, raspagem, capina e queima manual M2 732,82 1,04 762,13 732,82 0,91 666,87  -  - 732,82 0,91 666,87 0,00  - 

Será medido pela área real do terreno, onde ocorrer a limpeza manual de vegetação 
(m²).
O item remunera o fornecimento de caminhão basculante, a mão-de-obra 
necessária e ferramentas auxiliares para a execução dos serviços executados 
manualmente com auxílio de ferramental apropriado para a roçada, derrubada de 
árvores e arbustos, destocamento, fragmentação de galhos e troncos, 
empilhamento e transporte, abrangendo: a remoção de vegetação, árvores e 
arbustos com diâmetro do tronco até 5 cm, medidos na altura de 1,00 m do solo, 
capim. etc.; arrancamento e remoção de tocos, raízes e troncos; raspagem manual 
da camada de solo vegetal na espessura mínima de 15 cm; carga manual; e o 
transporte, interno na obra, num raio de 500m.

010005
Desmatamento, raspagem e limpeza mecanizada de terreno com árvores com 
diâmetro do tronco até 30cm com raspagem de no mínimo 15cm. M²  -  -  -  -  - 0,00  - 

Será medido pela área real de terreno, onde ocorrer a limpeza mecanizada de 
vegetação (m²).
O item remunera o fornecimento de caminhão basculante e trator, equipamentos, 
a mão-de-obra necessária e ferramentas auxiliares para a execução dos serviços 
executados mecanicamente e manualmente com auxílio de ferramental apropriado 
para a roçada, derrubada de árvores e arbustos, destocamento, fragmentação de 
galhos, troncos e raízes, empilhamento e transporte, abrangendo: a remoção de 
vegetação, árvores e arbustos, com diâmetro de até 30 cm, medidos na altura de 
1,00 m do solo, capim, etc.; arrancamento e remoção de tocos, raízes e troncos; 
raspagem mecanizada da camada de solo vegetal na espessura mínima de 15 cm; 
carga mecanizada; e o transporte, interno na obra, num raio de 500m.

010006
Barracão em madeira, piso cimentado e cobertura em telhas de fibrocimento 
ondulada M² 15,00 418,27 6.274,05 15,00 367,66 5.514,90  -  - 15,00 367,66 5.514,90 0,00  - 

Será medido pela área de projeção da cobertura de construção provisória 
executada, com croqui analisado e aprovado previamente pela fiscalização. (M²)
O item remunera o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessários para a 
execução de construção provisória em madeira destinada a escritório e/ou depósito 
de obra, constituída por: piso interno e calçada externa em concreto usinado, Fck 
20 MPa; paredes, portas e janelas em chapa compensada plastificada de no mínimo 
6 mm de espessura, e / ou compensado resinado com seladora impermeabilizante e 
aplicação de textura na pintura; janelas com vidro fantasia de 3 ou 4mm; porta com 
dobradiças de latão cromado e fechadura de embutir cromada e com miolo tipo 
Georges; estrutura, apoio para cobertura e contraventamentos em pontaletes e 
tábuas de Pinus ou Cedrinho e engradamento da cobertura de eucalipto imunizado, 
cobertura com telha em fibrocimento, perfil ondulado de no mínimo 5 mm de 
espessura; instalação elétrica e pintura acrílica, materiais acessórios para execução 
total da construção provisória, conforme norma regulamentadora. Devem obedecer 
a NR 18 (Áreas de vivência).  Remunera também a manutenção durante todo o 
período da obra e a desmobilização completa deste barracão.

010007
Barracão  em madeira, piso cimentado e cobertura em telhas de fibrocimento 
ondulada para instalação sanitária. M² 1,50 463,07 694,61 1,50 407,04 610,56  -  - 1,50 625,48 938,22 

SERVIÇOS: CONCLUSÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA

ITEM DESCRIÇÃO UN
V. ACRESCIDO V. SUPRIMIDOV. CONTRATADOV. CONVÊNIO

LOCAL DE INTERVENÇÃO E MEMÓRIA DE CÁLCULO

TERMO DE CONVÊNIO Nº:ESCOLA ESTADUAL / MUNICIPAL:  JOSÉ BUENO BRUZZI - NOVO ENDEREÇO

MUNICÍPIO: DORES DE GUANHÃES - MG

CODESC:

(3,00 x 5,00) = 15,00 m²

Área total construída = 732,82 m² (conforme projeto 
arquitetônico)

Área total construída = 732,82 m² (conforme projeto 
arquitetônico)

Soma das extensões de muro e gradil metálico conforme 
planta de implantação (Projeto arquitetônico prancha 

01/23)

Uma placa no inicio da obra e outra para a segunda 
contratação, visto que o contrato foi encerrado antes da 

conclusão da obra.

V. EXECUTADO

AJUSTE Nº:

V. REAL A EXECUTAR
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V. EXECUTADO

AJUSTE Nº:

V. REAL A EXECUTAR

Será medido pela área de projeção da cobertura de construção provisória 
executada, com croqui analisado e aprovado previamente pela fiscalização. (M²).
O item remunera o fornecimento de croqui, materiais e mão-de-obra necessários 
para a execução de sanitário/vestiário provisório constituído por; Piso interno e 
calçada externa em concreto usinado, Fck 20 MPa; Paredes duplas em madeirite 
plastificado ou resinado de 6mm com pontaletes e sarrafos para sustentação entre 
elas; portas em chapa compensada de mesmo material das paredes, com dobradiça 
em latão cromado e fechadura cromada para uso interno com miolo tipo Gorges; 4 
Janelas em caixilho fixo de madeira, com vidro fantasia de 4 mm; Estrutura apoio 
para cobertura e contraventamentos em pontaletes e tábuas de Pinus ou Cedrinho 
e engradamento da cobertura de eucalipto imunizado, cobertura com telha em 
fibrocimento, perfil ondulado de no mínimo 5 mm de espessura; Instalação 
hidráulica incluindo mictório, bacia sifonada com caixa de descarga plástica de 
sobrepor, chuveiro elétrico simples de PVC, lavatório em polipropileno, inclusive 
torneira e conexões;  Reservatórios de fibra de vidro e torneira bóia em cobre de 1’; 
Instalação elétrica; Pintura acrílica; Materiais acessórios para execução total da 
construção do sanitário/vestiário provisório, conforme norma regulamentadora.
Remunera também manutenção do sanitário/vestiário durante a obra. Devem 
obedecer a NR 18 (Áreas de vivência). Remuner também a demobilização completa 
deste barracão. A configuração de 10,89m², 1 vaso, 1 lavatório, 1 mictório e 2 
chuveiros é a configuração mínima para até 20 funcionários.

010008 Tapume em chapa compensado de 6mm e pontaletes h= 2,20m com portão. M² 396,00 109,05 43.183,80 396,00 95,85 37.956,60  -  - 396,00 95,85 37.956,60 0,00  - 

Será medido por área, aferida na projeção vertical de tapume executado, 
previamente aprovado pela fiscalização (M²).
O item remunera o fornecimento de chapa compensada resinada de 12mm, 
pontalete de Pinus  ou Cedrinho, de 3" x 3", materiais acessórios e a mão-de-obra 
necessária para a execução do tapume com portão completo com dobradiças, 
ferragens e cadeado. Remunera também a desmontagem completa do tapume de 
fechamento e remoção do material utilizado.

010013 Ligação provisória de luz e força - instalação mínima UN 1,00 539,26 539,26 1,00 474,01 474,01  -  - 1,00 474,01 474,01 0,00  - 

Será medido pela unidade do ponto de entrada instalado, aprovado pela 
concessionária de energia e energizado (UN).
O item remunera o fornecimento de materiais, equipamentos, mão de obra e a 
utilização de ferramentas necessárias para construção de padrão de entrada 
provisório devidamente aprovado pela concessionária de energia para atender as 
necessidades iniciais e no decorrer da obra. Remunera também o desligamento e 
remoção deste quando da instalação definitiva.

010014 Ligação provisória de água e esgoto a rede pública para obra - instalação mínima UN 1,00 333,45 333,45 1,00 293,10 293,10  -  -  - 1,00 461,42 461,42 

Será medido pela unidade do ponto de entrada instalado, aprovado pela 
concessionária de água e funcionando (UN).
O item remunera o fornecimento de materiais, equipamentos, mão de obra e a 
utilização de ferramentas necessárias para construção de ligação provisória 
devidamente aprovada pela concessionária de água e esgoto para atender as 
necessidades iniciais e no decorrer da obra. Remunera também o desligamento e 
remoção deste quando da instalação definitiva.

010102 Padrão CEMIG aéreo tipo B1 demanda de até 10 KVA, bifásico UN  -  -  -  -  - 0,00  - 

010103
Padrão CEMIG aéreo tipo C1, demanda até 15 KVA, trifásico (serve como base, 
aproximadamente uma escola Tipo Escola Rural - escolas pequenas até 4 salas de 
aula)

UN 1,00 2.540,50 2.540,50 1,00 2.233,10 2.233,10  -  -  - 1,00 3.010,31 3.010,31 

010104
Padrão CEMIG aéreo tipo C4, demanda de 27,1 até 38 KVA, trifásico (serve como 
base, aproximadamente escolas entre 5 e 9 salas de aula) UN  -  -  -  -  - 0,00  - 

 - 
SUB-TOTAL = 61.026,03 SUB-TOTAL = 53.637,48  -  - 50.500,72 4.409,95 

030000 TRABALHOS EM TERRA
030001 Aterro Compactado manual, com soquete M3 142,84 53,41 7.629,08 142,84 46,95 6.706,34 172,35 46,95 8.091,83  - 315,19 46,95 14.798,17 0,00  - 

Será medido pelo volume de aterro compactado (m³).
O item remunera o fornecimento de equipamentos e mão-de-obra necessários para 
execução dos serviços de aterro interno, com material existente ou importado, 
incluindo o apiloamento em camadas, de 20 cm, com maço de 30 kg e a disposição 
das sobras.

030002
Escavação  manual de vala em solo de 1ª e 2ª categoria, profundidade em até 
2,00m M3 83,22 53,41 4.444,78 83,22 46,95 3.907,18 73,30 46,95 3.441,44  - 156,52 46,95 7.348,61 0,00  - 

Será medido pelo volume escavado, considerando-se um acréscimo para cada lado, 
no plano horizontal, em relação às dimensões de cada peça, de 20 cm (m³).
O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a escavação 
manual em solo de 1ª e 2ª categorias em valas ou cavas até 2,00 m de 
profundidade.

030004 Regularização de fundo de vala com apiloamento com maço de 30kg M2 160,83 18,06 2.904,59 160,83 15,87 2.552,37 56,51 15,87 896,81  - 217,34 15,87 3.449,19 0,00  - 

Será medido pela área de fundo da vala (m²).
O item remunera o fornecimento de equipamentos e mão-de-obra necessários para 
execução dos serviços de regularização do fundo de vala com maço de 30 kg.

030005 Reaterro manual de vala apiloado M3 49,21 53,41 2.628,31 49,21 46,95 2.310,41  -  - 49,21 46,95 2.310,41 0,00  - 

Será medido pelo volume de reaterro em valas, poços ou cavas executado (m³).
O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a execução dos 
serviços de reaterro manual apiloado, com material existente ou importado, sem 
controle de compactação.

17.606,76 15.476,30 12.430,08  - 27.906,38  - 
040000 SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES  - 
040001 Armadura de aço, CA 50, corte e dobra no canteiro                                                              KG 1.736,91 13,27 23.048,80 1.736,91 11,66 20.252,37 498,36 11,66 5.810,88  - 2.235,27 11,66 26.063,25 0,00  - 

SUB-TOTAL = SUB-TOTAL =

1 UNIDADE INICIAL, POSTERIORMENTE CANCELADA. (O 
padrão previsto inicialmente não atende à carga 

instalada conforme projeto elétrico).

1 UNIDADE.

1 UNIDADE.

  SUB-TOTAL =   SUB-TOTAL =

Volume total de escavação= 83,22 m³ (conforme projeto 
estrutural)

  SUB-TOTAL =  SUB-TOTAL =   SUB-TOTAL =

(45,00 + 45,00 + 45,00 + 45,00) = 180,00 m x 2,20m = 396,00 
m² 

(1,00 x 1,50) = 1,50 m²

  SUB-TOTAL =

  SUB-TOTAL =

  SUB-TOTAL =

Volume total de aterro entre baldrames= 142,84 m³ 
(conforme projeto estrutural)

Área total de bloco sapatas= 160,83 m² (conforme 
projeto estrutural)

Volume total de reaterro= 83,22m³ - 34,01m³ = 49,21 m³
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V. EXECUTADO

AJUSTE Nº:

V. REAL A EXECUTAR

Será medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg).
O item remunera o fornecimento de aço CA-50 ( A ou B ) com fyk igual 500 MPa, 
dobramento, transporte e colocação de armaduras de qualquer bitola e qualquer 
comprimento; estão incluídos no item os serviços e materiais secundários como 
arame, espaçadores, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de 
traspasse para emendas.

040002
Fôrma de madeira para fundação, com tábuas e sarrafos, 3 aproveitamentos e 
desforma M2 548,84 47,03 25.811,95 548,84 41,34 22.689,05  - 37,69 41,34 1.558,10 511,15 41,34 21.130,94 0,00  - 

Será medido pelo desenvolvimento das áreas em contato com o concreto, não se 
descontando áreas de interseção até 0,20 m² (m²).
O item remunera o fornecimento dos materiais e a mão-de-obra para execução e 
instalação da forma, incluindo escoras, gravatas, desmoldante e desforma.

040003
Concreto estrutural virado no local,controle "A", consistência para vibração, brita 
1, FCK=20 MPA e lançamento em fundação M³ 37,94 403,86 15.322,45 37,94 354,99 13.468,32 15,20 354,99 5.395,85  - 53,14 354,99 18.864,17 0,00  - 

Será medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da 
interseção dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma só vez (m³).
O item remunera o fornecimento de betoneira, pedra britada número 1, cimento, 
areia e a mão-de-obra necessária para o preparo do concreto, com resistência 
mínima à compressão de 20,0 MPa. Remunera também o transporte, lançamento e 
adensamento.

 - 

040005 Lastro de concreto (contra-piso) não estrutural impermeabilizado, E=6 cm M2 55,02 44,98 2.474,80 55,02 39,54 2.175,49 56,51 39,54 2.234,41  - 111,53 39,54 4.409,90 0,00  - 

Será medido pela área onde será executado, na espessura mínima de 6cm (m²).
O item remunera o fornecimento de cimento, areia, pedra britada nº 1, 2, e a mão-
de-obra necessária para o apiloamento do terreno e execução do lastro.

040101

Muro divisório em bloco de concreto aparente espessura 15 cm, altura útil de 
2,20m,  assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem 
peneira traço 1:0,5:8 inclusive sapata corrida em concreto armado com fck mínimo 
de 20 MPA e chapéu de muro

M  -  -  -  -  - 0,00  - 

Será medido pelo comprimento executado, descontando-se todos os vãos (m).
O item remunera o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessários para a 
execução de sapata com dimensão mínima de 40 x 20 cm com escavação manual de 
50 x 55cm, apiloamento de fundo de vala, reaterro, forma de fundação e concreto 
armado com fck mínimo de 20MPA suas respectivas especificações,  
impermeabilização da sapata, alvenaria de vedação aparente, confeccionada em 
bloco vazado de concreto simples, com superfície isenta de trincas, lascas, ou 
pequenas imperfeições nas faces que ficarão expostas,, assentada com argamassa 
de cimento, cal hidratada e areia; dimensões padronizadas de 14 x 19 x 39 cm, e 
resistência mínima à compressão de acordo com a NBR 6136. Remunera também a 
construção de pilares armados a cada 2,50m com fck mínimo de 20MPA com 
dimensões de 14 x 20 cm com a respectiva broca de 25 cm x 1,00 m concretada e o 
fornecimento e colocação de chapéu de muro.

040201
Impermeabilizações de sapatas em concreto ou alvenaria de embasamento com 
aplicação de tinta betuminosa M² 201,89 9,74 1.966,41 201,89 8,56 1.728,18  -  - 201,89 8,56 1.728,18 0,00  - 

Será medido por área de superfície com aplicação de imprimação, nas dimensões da 
sapata ou alvenaria de embasamento (baldrame) (m²).
O item remunera o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessários para a 
execução de pintura com tinta betuminosa em duas demãos em todo baldrame 
(laterais e parte superior). Remunera também a limpeza necessária para aplicação 
da tinta.

68.624,40 60.313,41 13.441,14 1.558,10 72.196,44  - 

050001 Armadura de aço p/ vigas e pilares  CA-50, corte e dobra no canteiro KG 2.514,91 13,27 33.372,86 2514,91 11,66 29.323,85 1200,41 11,66 13.996,78  - 3.715,32 11,66 43.320,63 0,00  - 

Será medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg).
O item remunera o fornecimento de aço CA-50 ( A ou B ) com fyk igual 500 MPa, 
dobramento, transporte e colocação de armaduras de qualquer bitola e qualquer 
comprimento; estão incluídos no item os serviços e materiais secundários como 
arame, espaçadores, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de 
traspasse para emendas.

050002
Fornecimento, transporte, execução de Fôrma de chapa compensada plastificada, 
e=12mm, 3 aproveitamentos, inclusive desforma para vigas, pilares e lajes 
maciças.

M2 669,38 49,77 33.315,04 669,38 43,75 29.285,38  -  - 669,38 43,75 29.285,38 0,00  - 

Será medido pelo desenvolvimento das áreas em contato do concreto, não se 
descontando áreas de interseção até 0,20 m² (m²).
O item remunera o fornecimento de materiais e mão-de-obra para execução e 
instalação de formas em chapas compensadas plastificadas de 12 mm de espessura 
para concreto aparente; incluindo cimbramento até 3,00 m de altura; gravatas; 
sarrafos de enrijecimento em Pinus  ou Cedrinho, desmoldante, desforma e 
descimbramento.

050007
Concreto estrutural virado no local, consistência para vibração, brita 1 e 2, FCK 25 
MPA e lançamento em estrutura M³ 38,32 541,17 20.737,63 38,32 475,69 18.228,44  -  - 38,32 475,69 18.228,44 0,00  - 

Será medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da 
interseção dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma só vez (m³).
O item remunera o fornecimento de betoneira, pedra britada número 1 e 2, 
cimento, areia e a mão-de-obra necessária para o preparo do concreto, com 
resistência mínima à compressão de 25,0 MPa. Remunera também o transporte, 
lançamento e adensamento.

SUB-TOTAL = SUB-TOTAL =

Área total para impermeabilização das vigas bladrames= 
201,89 m² 

55,02 m³  (conforme projeto estrutural)

2.514,91 kg  (conforme projeto estrutural e termo 
aditivo de metas)

669,38 m² - para os pilares e as vigas (conforme projeto 
estrutural)

38,32 m³ - para enchimento das vigas e pilares 
(conforme projeto estrutural)

  SUB-TOTAL =  SUB-TOTAL =   SUB-TOTAL =   SUB-TOTAL =

1736,91 kg  (conforme projeto estrutural e termo aditivo 
de metas)

548,84 m²  (conforme projeto estrutural)

37,94 m³  (conforme projeto estrutural)
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CODESC:

V. EXECUTADO

AJUSTE Nº:

V. REAL A EXECUTAR

101964/SINA
PI

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO 
EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE 
(ENCHIMENTO+CAPA) =(8+3). AF_11/2020

M2 519,88 176,30 91.654,84 519,88 154,97 80.565,80  - 519,88 154,97 80.565,80 154,97  - 0,00  - 

Será medido pela área delimitada pelos eixos das paredes e/ou vigas (m²).
O item remunera o fornecimento de vigota pré-fabricada; lajota cerâmica; concreto 
com fck maior ou igual a 25MPa, para o capeamento; aço para armadura de 
distribuição; materiais  acessórios e a mão-de-obra necessária para a execução dos 
serviços: a estocagem das vigotas e lajotas cerâmicas conforme exigências e 
recomendações do fabricante; o transporte interno à obra; o içamento das vigotas 
e das lajotas cerâmicas; a montagem completa das vigotas e das lajotas cerâmicas; 
resultando laje para forro; a execução e instalação da armadura de distribuição 
posicionada na capa, para o controle da fissuração; o escoramento até 3,00 m de 
altura e a retirada do mesmo.

050012 Vergas ou contravergas retas em concreto armado Fck 20 Mpa M³ 1,92 2.361,44 4.533,96 1,92 2.075,71 3.985,36  -  - 1,92 2075,71 3.985,36 0,00  - 

Será medido pelo volume real calculado no projeto de formas dos diversos 
elementos estruturais (m³).
O item remunera o fornecimento de cimento, areia e pedra britada nº 2 para o 
concreto; aço CA-25 e arame cozido para armação; tábua de Pinus ou Cedrinho de 
1" x 12" e acessórios para as formas e a mão-de-obra necessária para a execução 
das vergas ou contravergas.

183.614,34 161.388,83 13.996,78 80.565,80 94.819,81  - 
060100 Execução de:

060102
Alvenaria de vedação com tijolo cerâmico furado 14x19x39cm, espessura da 
parede 14cm, juntas de 10mm com argamassa mista de cimento cal hidratada e 
areia sem peneirar traço 1:2:8

M2 832,82 52,61 43.814,66 832,82 46,24 38.509,60  -  - 832,82 46,24 38.509,60 0,00  - 

Será medido por área de superfície executada, descontando-se todos os vãos (m²).
O item remunera o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessários para a 
execução de alvenaria de vedação revestida, confeccionada em bloco vazado 
cerâmico simples, com superfície áspera para garantir a aderência do revestimento, 
assentada com argamassa de cimento, cal hidratada e areia; dimensões 
padronizadas de 140 x 190 x 390 mm, e resistência mínima à compressão de acordo 
com a NBR 15270-1.

43.814,66 38.509,60  -  - 38.509,60  - 

070100 Fornecimento, transporte e colocação de telhas, tipo: 
070101 Fibrocimento perfil ondulado e = 6 mm altura 51 m largura útil 1 050 mm M² 0 00

070106 Cerâmica romana, inclinação 35% (m² = área de projeção do telhado x 1,08) M2 964,32 36,39 35.091,60 964,32 31,99 30.848,60  -  - 964,32 31,99 30.848,60 0,00  - 

Será medido pela área de cobertura em projeção horizontal (m²) com os 
acréscimos:
A) 5% para coberturas de 18% a 27% de inclinação;
B) 8% para coberturas de 28% a 38% de inclinação;
C) 12% para coberturas de 39% a 50% de inclinação.
O item remunera o fornecimento das telhas e de acessórios e a mão-de-obra 
necessária para a colocação, fixação e emboçamento das telhas.

070200 Fornecimento, transporte e colocação de cumeeira e espigão:

070201 Para telha cerâmica referência 3 unidades / m M 197,80 26,29 5.200,16 197,80 23,11 4.571,16  -  - 197,80 23,11 4.571,16 0,00  - 

Será medido pelo comprimento executado (m).
O item remunera o fornecimento das peças de cumeeiras e ou espigão, materiais 
acessórios e a mão-de-obra necessária para o assentamento e emboçamento das 
peças.

070400 Instalação de Calhas e rufos:

Será medido por comprimento instalado (m).
Os itens remuneram o fornecimento e instalação de calhas ou rufos em chapa 
galvanizada nº 24, com desenvolvimento descrito no item, inclusive materiais 
acessórios para emendas, junção em outras peças, vedação e fixação.

070401 Calha de chapa galvanizada, nº 24 desenvolvimento 33 cm                  M 211,10 52,50 11.082,75 211,10 46,15 9.742,27  -  -  - 211,10 48,73 10.286,90 

070500 Condutor de água pluvial e buzinotes

Será medido por comprimento instalado (m).
O item remunera o fornecimento de materiais e mão de obra para instalação de 
tubo na cor branca (condutores) verticais e executadas com PVC reforçado com  as 
juntas com bolsa e anel de borracha, inclusive materiais acessórios para emendas, 
suportes, junção em outras peças, vedação e fixação.

070501
Condutor de água (tubo de PVC branco, com conexões, ponta bolsa e virola, 
diâmetro da seção 75mm) M 87,00 81,60 7.099,20 87,00 71,73 6.240,51  -  -  - 87,00 89,54 7.789,98 

070600 Fornecimento, transporte e execução de engradamento:

Será medido pela área de projeção horizontal da cobertura (m²).
O item remunera o fornecimento de: madeira seca maciça, referência Cupiúba, 
Paraju ou outra madeira classificada conforme a resistência à compressão paralela 
às fibras de acordo com a NBR 7190 / 97 e a Legislação Brasileira vigente, livre de 
esmagamentos, isenta de defeitos como nós, fendas ou rachaduras, arqueamento, 
sinais de deterioração por insetos ou fungos, desbitolamento, ou qualquer outro 
defeito que comprometa a resistência da madeira; ferragem específica para 
estrutura abrangendo chapas, estribos, braçadeiras, chumbadores, pregos, 
parafusos e porcas em aço com acabamento galvanizado a fogo; materiais 
acessórios, conforme determinações do projeto; equipamentos e a mão-de-obra 
necessária para a confecção e montagem de estrutura completa em tesouras com 
vãos conforme abaixo, para cobertura em telhas cerâmicas ou de concreto, 
constituída por: armação principal em treliças paralelas ( tesouras ) e trama com 
com terças, caibros e ripas, nas dimensões conforme projeto e determinações da 
NBR 7190 / 97.

SUB-TOTAL = SUB-TOTAL =

SUB-TOTAL = SUB-TOTAL =

Área total das edificações com laje= 519,88 m² 
(conforme projeto estrutural)

Volume total das vergas e contravergas = 191,60m x 
0,10m x 0,10m = 1,92 m³

Total das paredes= 832,92 m²

Área total de cobertura= 964,32 m² (confome quadro de 
quantitativo da planta de cobertura)

197,80 m (confome quadro de quantitativo da planta de 
cobertura)

211,10 m (confome quadro de quantitativo da planta de 
cobertura)

29 saídas x 3,00m alt.= 87,00 m

  SUB-TOTAL =   SUB-TOTAL =   SUB-TOTAL =

  SUB-TOTAL =   SUB-TOTAL =   SUB-TOTAL =

  SUB-TOTAL =

  SUB-TOTAL =
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070601
Estrutura de madeira tesourada p/ telha cerâmica ou de concreto, vão de até 
7,00m M2 45,49 220,32 10.022,36 45,49 193,66 8.809,59  -  - 45,49 193,66 8.809,59 0,00  - 

070603
Estrutura de madeira tesourada p/ telha cerâmica ou de concreto, vão de 10,01 a 
13,00m M² 222,50 415,77 92.508,83 222,50 365,46 81.314,85  -  - 222,50 365,46 81.314,85 0,00  - 

070604
Estrutura de madeira para telha cerâmica ou de concreto, ancorada em laje ou 
parede M² 696,33 160,80 111.969,86 696,33 141,34 98.419,28  -  - 696,33 141,34 98.419,28 0,00  - 

Será medido pela área de projeção horizontal da estrutura (m²).
O item remunera o fornecimento de: madeira seca maciça, referência Cupiúba, 
Paraju ou outra madeira classificada conforme a resistência à compressão paralela 
às fibras de acordo com a NBR 7190, livre de esmagamentos, isenta de defeitos 
como nós, fendas ou rachaduras, arqueamento, sinais de deterioração por insetos 
ou fungos, desbitolamento, ou qualquer outro defeito que comprometa a 
resistência da madeira; ferragem específica para estrutura abrangendo chapas, 
estribos, braçadeiras, chumbadores, pregos, parafusos e porcas em aço com 
acabamento galvanizado a fogo; materiais acessórios, conforme determinações do 
projeto; equipamentos e a mão-de-obra necessária para a confecção e montagem 
de estrutura completa pontaletada, para cobertura em telhas cerâmicas ou 
concreto, constituída por: peças em madeira dispostas verticalmente, constituindo 
pilares apoiados sobre laje, contraventados com mãos-francesas e / ou diagonais e 
trama

272.974,76 239.946,26  -  - 223.963,48 18.076,88 

080100 Fornecimento e instalação de:

080101 Torneira de pressão para uso geral, amarela, p/ jardim UN 5,00 35,21 176,05 5,00 30,95 154,75  -  -  - 5,00 53,21 266,05 

Será medido por unidade de torneira instalada (un).
O item remunera o fornecimento e instalação de torneira curta com rosca, para uso 
geral, em latão fundido sem acabamento de 1/2" ou 3/4"; inclusive materiais 
acessórios necessários à  instalação e ligação à rede de água.

080102 Torneira de pressão metálica com arejador, cromada, para uso em tanques. UN 1,00 47,38 47,38 1,00 41,65 41,65  -  -  - 1,00 66,21 66,21 

Será medido por unidade de torneira instalada (un).
O item remunera o fornecimento e instalação de torneira curta com rosca, para uso 
geral, em latão fundido cromado de 1/2" ou 3/4"; inclusive materiais acessórios 
necessários à instalação e ligação à rede de água.

080103
Torneira de pressão metálica para pia de cozinha e laboratórios, bica móvel, de 
mesa / parede UN 6,00 155,48 932,88 6,00 136,67 820,02  -  -  - 6,00 162,36 974,16 

Será medido por unidade de torneira instalada (un).
O item remunera o fornecimento e instalação de torneira para pia com bica móvel e 
arejador, para instalação em parede ou mesa, em latão fundido cromado de 3/4" 
ou 1/2"; inclusive materiais acessórios necessários à instalação e ligação à rede de 
água.

080104
Torneira de pressão metálica cromada e com arejador para lavatório de mesa / 
parede UN 5,00 62,17 310,85 5,00 54,65 273,25  -  -  - 5,00 70,97 354,85 

Será medido por unidade de torneira instalada (un).
O item remunera o fornecimento e instalação de torneira de mesa, modelo 
compacto para lavatórios ou cubas pequenas, com acionamento por meio de 
válvula de sistema hidromecânico, acabamento cromado, diâmetro nominal de 1/2" 
ou 3/4", inclusive materiais acessórios necessários à instalação e ligação à rede de 
água.

080105 Torneira de boia para Caixa d'água Ø 32mm. UN 1,00 142,49 142,49 1,00 125,25 125,25  -  -  - 1,00 284,56 284,56 

Será medido por unidade de torneira instalada (un).
O item remunera o fornecimento e a instalação da torneira de bóia, com diâmetro 
nominal de 1", inclusive material de vedação.

080200 Fornecimento e instalação de:

080201
Válvula de descarga metálica com registro interno e canopla,D: 32mm (1 1/4") ou 
40mm (1 1/2) UN 5,00 198,83 994,15 5,00 174,77 873,85  -  - 5,00 174,77 873,85 0,00  - 

Será medido por unidade de válvula de descarga instalada (un).
O item remunera o fornecimento e instalação da válvula de descarga, com registro 
próprio, em latão ou bronze, com acabamento cromado liso, diâmetro nominal de 1 
1/4" ou 1 1/2",  inclusive materiais acessórios de vedação e o tubo de descida.

080204
Grelha metálica c/ porta grelha para caixa sifonada, inox, com fecho giratório 15 x 
15 cm UN 8,00 35,27 282,16 8,00 31,00 248,00  -  -  - 8,00 36,82 294,56 

Será medido por unidade instalada (un).
O item remunera o fornecimento da mão-de-obra, inclusive materiais acessórios, 
necessários para a instalação de grelha metálica inox com caxilho.

080205 Lavatório de louça para coluna (somente lavatório completo sem a coluna) UN 0 00
080206 Lavatório de louça, com coluna completo. UN 5,00 390,67 1.953,35 5,00 343,40 1.717,00  -  -  - 5,00 690,54 3.452,70 

Será medido por unidade instalada (un).
O item remunera o fornecimento e a instalação do lavatório constituído por: 
lavatório de louça com coluna, torneira de mesa para lavatório acabamento em 
latão cromado de 1/2", sifao cromado de 1" x 1 1/2"; tubo de ligação cromado com 
canopla; válvula metálica de 1" para ligação ao sifao, um par de parafusos com 
bucha para fixação do lavatório, materiais acessórios necessários para sua 
instalação e ligação à rede de esgoto.

080208 Chuveiro Elétrico automático,220v-5400w UN 1,00 62,28 62,28 1,00 54,74 54,74  -  -  - 1,00 269,96 269,96 

Será medido por unidade de chuveiro instalado (un).
O item remunera o fornecimento e instalação do chuveiro elétrico com potência de 
5.400 W para 220 V, com resistência blindada, inclusive materiais acessórios 
necessários à instalação e ligação às redes elétrica e de água.

080209 Vaso sanitário com caixa acoplada branca. UN 3,00 435,70 1.307,10 3,00 382,98 1.148,94  -  -  - 3,00 546,19 1.638,57 

1) Será medido por unidade (conjunto) instalado (un).
O item remunera o fornecimento do conjunto de bacia sifonada em louça e caixa 
acoplada conforme as normas vigentes NBR 15097 e NBR 15099. Remunera 
também: bolsa de borracha; anel de borracha de expansão de 4"; tubo de ligação 
com canopla, parafusos niquelados; massa para fixação e assentamento da base; 
materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação e ligação às redes 
de água e esgoto.

SUB-TOTAL = SUB-TOTAL =

Área de cobertura dos blocos com laje = 696,33 m²

01 unidade (Conforme projeto)

06 unidades (Conforme projeto)

05 unidades (Conforme projeto)

01 unidade (Conforme projeto)

Área de cobertura das passarelas = 45,49 m²

Área de cobertura do pátio = 222,50 m²

05 unidades (Conforme projeto)

08 unidades (Conforme projeto)

  SUB-TOTAL =   SUB-TOTAL =  SUB-TOTAL =   SUB-TOTAL =

05 unidades (Conforme projeto)

01 unidade (Conforme projeto)

03 unidades (Conforme projeto)

5 unidades (Conforme projeto)
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080210 Vaso sanitário convencional branca. UN 5,00 246,27 1.231,35 5,00 216,47 1.082,35  -  -  - 5,00 426,30 2.131,50 

Será medido por unidade instalada (un).
O item remunera o fornecimento da bacia sifonada de louça conforme as normas 
vigentes NBR 15097 e NBR 15099. Remunera também: bolsa de borracha; anel de 
borracha de expansão de 4"; tubo de ligação com canopla, parafusos niquelados; 
massa para fixação e assentamento da base; materiais acessórios e a mão-de-obra 
necessária para a instalação e ligação às redes de água e esgoto.

080300 Fornecimento e instalação de registro de pressão: 

Será medido por unidade de registro instalado (un).
O item remunera o fornecimento e instalação de registro de pressão em latão 
fundido, diâmetro nominal e acabamento conforme indicado, inclusive materiais 
acessórios e de vedação.

080303
Tipo base,  roscável 3/4" (para tubo soldável ou ppr dn 25mm/cpvc dn 22mm), 
inclusive acabamento e canopla cromados UN 1,00 54,50 54,50 1,00 47,91 47,91  -  - 1,00 47,91 47,91 0,00  - 

080400 Fornecimento e instalação de registro de gaveta com e sem acabamento:

Será medido por unidade de registro instalado (un).
O item remunera o fornecimento e instalação de registro de gaveta em latão 
fundido, diâmetro e acabamento como especificado, inclusive materiais acessórios 
e de vedação.

080407 Com canopla diâmetro 25mm (3/4") - (acabamento cromado) UN 4,00 69,06 276,24 4,00 60,70 242,80  -  - 4,00 60,70 242,80 0,00  - 

080408 Com canopla diâmetro 32mm (1") - (acabamento cromado) UN 2,00 104,97 209,94 2,00 92,27 184,54  -  - 2,00 92,27 184,54 0,00  - 

080409 Com canopla diâmetro 40mm (1 1/4") - (acabamento cromado) UN 4,00 116,16 464,64 4,00 102,10 408,40  -  - 4,00 102,10 408,40 0,00  - 

080600 Fornecimento, transporte e instalação de:

080601 Conjunto elevatório motor-bomba (centrífuga) de 0,76CV 3/4 HP UN 1,00 1.264,07 1.264,07 1,00 1.111,12 1.111,12  -  -  - 1,00 1.152,64 1.152,64 

Será medido por unidade de conjunto motor-bomba instalado e testado de acordo 
com a vazão exigida em projeto (un).
O item remunera o fornecimento e instalação de conjunto motor-bomba centrífuga 
com multiestágio trifásico, potência de 3/4HP, para vazões de no mínimo 12,70 
m³/h com altura manométrica mínima de 8,0 m.c.a, remunera também materiais 
complementares e acessórios como chumbadores e a mão-de-obra necessária para 
a fixação, instalação completa e realização dos testes de funcionamento.

080700 Fornecimento, transporte e instalação da rede de água fria em tubo em PVC:

Será medido por comprimento (m):
O item remunera o fornecimento e instalação de tubos de PVC rígido soldável  ou 
roscável de diâmetro especificado; para rede de água fria, inclusive conexões e 
materiais acessórios; abertura e fechamento de rasgos, para tubulações embutidas; 
ou escavação e reaterro apiloado de valas com profundidade média de 60 cm, para 
tubulações enterradas; ou fixação por grampos ou presilhas quando a tubulação for 
aparente.

080704
Tubo PVC soldável  20mm (com conexões), incluindo serviços de rasgo e 
enchimento de rasgo em alvenaria com argamassa para passagem de tubulação M 30,00 22,35 670,50 30,00 19,65 589,50  -  - 30,00 19,65 589,50 0,00  - 

080705
Tubo PVC soldável  25mm (com conexões), incluindo serviços de rasgo e 
enchimento de rasgo em alvenaria com argamassa para passagem de tubulação M 30,00 24,71 741,30 30,00 21,72 651,60  -  - 30,00 21,72 651,60 0,00  - 

080706
Tubo PVC soldável  32mm (com conexões), incluindo serviços de rasgo e 
enchimento de rasgo em alvenaria com argamassa para passagem de tubulação M 4,00 34,12 136,48 4,00 29,99 119,96  -  - 4,00 29,99 119,96 0,00  - 

080707
Tubo PVC soldável  40mm (com conexões), incluindo serviços de rasgo e 
enchimento de rasgo em alvenaria com argamassa para passagem de tubulação M 20,00 41,77 835,40 20,00 36,72 734,40  -  - 20,00 36,72 734,40 0,00  - 

080708
Tubo PVC soldável  50mm (com conexões), incluindo serviços de rasgo e 
enchimento de rasgo em alvenaria com argamassa para passagem de tubulação M 30,00 42,76 1.282,80 30,00 37,59 1.127,70  -  - 30,00 37,59 1.127,70 0,00  - 

080709
Tubo PVC soldável  60mm (com conexões), incluindo serviços de rasgo e 
enchimento de rasgo em alvenaria com argamassa para passagem de tubulação M 35,00 49,77 1.741,95 35,00 43,75 1.531,25  -  - 35,00 43,75 1.531,25 0,00  - 

080800
Fornecimento, transporte e instalação de reservatório d´água  (OBS  quando a 
instalação for enterrada usar a do tipo cisterna):

Será medido por unidade de reservatório instalado (un).
O item remunera o fornecimento de reservatório com capacidade especificada 
destinado ao armazenamento de água, constituído por: corpo cilíndrico em 
polietileno ou fibra de vidro, acabamento interno liso para evitar o crescimento e 
proliferação de algas e fungos; tampa superior de encaixe ou alçapão para 
inspeção; furações para: entrada, saída e ladrão e a mão-de-obra necessária para o 
transporte interno, assentamento e instalação completa do reservatório.

080805 Em fibra de vidro cilíndrico com tampa, capacidade 10.000 litros UN 1,00 4.868,07 4.868,07 1,00 4.279,03 4.279,03  -  -  - 1,00 5.326,97 5.326,97 

080900 Dispenser em plástico ABS

30,00 m (conforme projeto hidraúlico)

30,00 m (conforme projeto hidraúlico)

01 unidade

01 unidade

01 unidade (Conforme projeto)

04 unidades (Conforme projeto)

05 unidades (Conforme projeto)

04 unidades (Conforme projeto)

02 unidades (Conforme projeto)

04 unidades

4,00 m (conforme projeto hidraúlico)

20,00 m (conforme projeto hidraúlico)

30,00 m (conforme projeto hidraúlico)

35,00 m (conforme projeto hidraúlico)
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V. ACRESCIDO V. SUPRIMIDOV. CONTRATADOV. CONVÊNIO

LOCAL DE INTERVENÇÃO E MEMÓRIA DE CÁLCULO
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CODESC:

V. EXECUTADO

AJUSTE Nº:

V. REAL A EXECUTAR

080901 Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800ml UN 9,00 53,27 479,43 9,00 46,82 421,38  -  -  - 9,00 65,19 586,71 

Será medido por unidade de saboneteira instalada (un).
O item remunera o fornecimento de saboneteira tipo dispenser, constituída por 
reservatório em plástico ABS, para refil de 800 ml de sabão líquido tipo gel, 
materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação da saboneteira; 
não remunera o fornecimento do refil.

080902 Porta álcool gel tipo dispenser, para refil de 800ml UN 9,00 51,99 467,91 9,00 45,70 411,30  -  -  - 9,00 65,19 586,71 

Será medido por unidade de dispenser instalada (un).
O item remunera o fornecimento de porta álcool gel tipo dispenser, constituída por 
reservatório em plástico ABS, para refil de 800 ml de álcool tipo gel, materiais 
acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação da saboneteira; não 
remunera o fornecimento do refil.

080903 Dispenser toalheiro em ABS para folhas de papel UN 9,00 39,68 357,12 9,00 34,88 313,92  -  -  - 9,00 73,61 662,49 

Será medido por unidade de dispenser toalheiro instalado (un).
O item remunera o fornecimento e instalação do porta-papel de parede (dispenser 
toalheiro), em plástico ABS branco, com fecho de segurança, para papel com duas, 
ou três dobras,  inclusive material de fixação.

081100 Outros (Fornecimento e instalação):

081102 Mictório de louça individual (completo) UN 1,00 385,71 385,71 1,00 339,04 339,04  -  -  - 1,00 633,78 633,78 

Será medido por unidade de mictório instalado (un).
O item remunera o fornecimento e a instalação do mictório constituído por: 
mictório com sifao integrado auto-aspirante em louça; jogo de acessórios para 
mictório com tubo flexível para interligação à rede de água; sistema de fixação por 
meio de parafusos; materiais acessórios necessários para sua instalação e ligação às 
redes de água e esgoto.

081103 Porta -papel de louça branca UN 9,00 53,87 484,83 9,00 47,35 426,15  -  -  - 9,00 76,78 691,02 

Será medido por unidade instalada (un).
O item remunera o fornecimento e a instalação de porta-papel de louça de 15 x 15 
cm; cimento, areia, cimento branco, inclusive materiais acessórios necessários para 
a argamassa de assentamento e rejuntamento.

081104 Saboneteira de louça branca sem alça UN 9,00 43,67 393,03 9,00 38,39 345,51  -  -  - 9,00 48,95 440,55 

Será medido por unidade instalada (un).
O item remunera o fornecimento e a instalação de saboneteira de louça de 15 x 15 
cm; cimento, areia, cimento branco, inclusive materiais acessórios necessários para 
a argamassa de assentamento e rejuntamento.

081106 Ralo Seco PVC quadrado 100 X 40mm com grelha branca UN 4,00 20,76 83,04 4,00 18,25 73,00  -  -  - 4,00 32,70 130,80 

081108 Lavatório de louça de embutir (cuba), com torneira de pressão e acessórios. UN 6,00 290,08 1.740,48 6,00 254,98 1.529,88  -  -  - 6,00 496,38 2.978,28 

Será medido por unidade instalada (un).
O item remunera o fornecimento e instalação da cuba de louça de embutir para 
lavatório, torneira de mesa para lavatório acabamento em latão cromado de 1/2",   
sifao cromado de 1" x 1 1/2"; tubo de ligação cromado com canopla; válvula 
metálica de 1" para ligação ao sifao, materiais acessórios necessários para sua 
instalação em bancadas e ligação à rede de esgoto.

24.377,48 21.428,19  -  - 6.511,91 22.923,07 

090100 Execução de:

090101
Caixa de Inspeção ou passagem em alvenaria  60 X 60 X 60 cm, inclusive tampa em 
concreto, escavação, reaterro e bota-fora UN 10,00 334,19 3.341,90 10,00 293,75 2.937,50  -  - 10,00 293,75 2.937,50 0,00  - 

Será medido por unidade de caixa executada (un).
O item remunera o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessários para a 
execução do caixa de inspeção com dimensões descritas, constituído por: alvenaria 
de tijolo comum com revestimento em argamassa: fundo de concreto e cinta de 
amarração superior para apoio do tampão em concreto; remunera também os 
serviços de escavação, escoramento da vala,  reaterro e disposição das sobras e 
impermeabilização interna através de pintura de proteção asfáltica em duas 
demãos.

090104 Caixa de gordura pré fabricada simples volume de 120 litros. UN 1,00 96,57 96,57 1,00 84,89 84,89  -  - 1,00 84,89 84,89 0,00  - 

Será medido por unidade de caixa executada (un).
O item remunera o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessários para a 
execução do caixa de gordura com o volume descrito, pré moldada com tampa; 
remunera também os serviços de escavação, e limpeza.

090105
Canaletas   de   águas   pluviais,   em concreto  moldado in-loco, largura 30cm, com 
grelha em barra redonda de 3/4". M 18,00 247,42 4.453,56 18,00 217,48 3.914,64  -  -  - 18,00 302,53 5.445,54 

Será medido pelo comprimento, aferido na projeção horizontal do 
desenvolvimento, das canaletas instaladas (m).
O item remunera o fornecimento de materiais e a mão-de-obra necessária para a 
construção de canaletas, compreendendo os serviços de locação, regularização do 
terreno, fornecimento de concreto usinado ou feito em obra com fck de 20 MPa, 
cimento e areia, inclusive perdas;  execução de argamassa de cimento e areia e o 
rejuntamento das guias. Remunera também a escavação, uma demão de fundo 
anticorrosivo, duas demãos de esmalte reaterro e retirada do excedente escavado.

090300
Fornecimento,transporte e instalação de tubulação em PVC esgoto diâmetros 
descritos:

Será medido por comprimento de tubulação executada (m).
Os itens a seguir remunera o fornecimento e instalação de tubos de PVC rígido, 
diâmetro nominal de especificado com ponta e bolsa e anel de borracha; para 
esgoto domiciliar, inclusive conexões e materiais acessórios; abertura e fechamento 
de rasgos, para tubulações embutidas; ou escavação e reaterro apiloado de valas 
com profundidade média de 60 cm, para tubulações enterradas; ou fixação por 
grampos ou presilhas quando a tubulação for aparente.

09 unidades (Conforme projeto)

09 unidades (Conforme projeto)

09 unidades (Conforme projeto)

01 unidade (Conforme projeto)

09 unidades (Conforme projeto)

09 unidades (Conforme projeto)

04 unidades (Conforme projeto)

06 unidades (Conforme projeto)

10 unidades (Conforme projeto) 

01 unidade (Conforme projeto)

18,00 metros (Conforme projeto)

SUB-TOTAL = SUB-TOTAL =   SUB-TOTAL =   SUB-TOTAL =   SUB-TOTAL =  SUB-TOTAL =
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AJUSTE Nº:

V. REAL A EXECUTAR

090301 Diâmetro de 40 mm M 40,00 20,48 819,20 40,00 18,00 720,00  -  - 40,00 18,00 720,00 0,00  - 

090302 Diâmetro de 50 mm M 35,00 28,54 998,90 35,00 25,09 878,15  -  - 35,00 25,09 878,15 0,00  - 

090304 Diâmetro de 100 mm M 85,00 42,17 3.584,45 85,00 37,07 3.150,95  -  - 85,00 37,07 3.150,95 0,00  - 

090305 Diâmetro de 150 mm M 10,00 71,30 713,00 10,00 62,67 626,70  -  - 10,00 62,67 626,70 0,00  - 

090400 Outros:

090402 Cuba simples de aço inoxidável, cuba simples, 465 x 330 mm. UN 4,00 283,07 1.132,28 4,00 248,82 995,28  -  -  - 4,00 483,29 1.933,16 

Será medido por unidade instalada (un).
O item remunera o fornecimento e instalação da cuba simples de 465 x 330 mm, em 
aço inoxidável em bancadas, com os respetivos acessórios: sifao metálico tipo 
“copo” de 1” x 2”, válvula americana para pia de 3 1/2”, material de vedação para 
sua instalação e ligação à rede de esgoto.

090406 Tanque de louça com coluna UN 1,00 336,92 336,92 1,00 296,15 296,15  -  -  - 1,00 516,92 516,92 

Será medido por unidade instalada (un).
O item remunera o fornecimento e a instalação do tanque constituído por: tanque 
com coluna em louça com capacidade para 22 litros, inclusiva sifao plástico de 1 
1/4" x 2"; tubo em PVC de 2"; válvula em latão de 1 1/4’ x 2" para ligação ao sifao; 
conjunto para fixação de tanque; materiais acessórios necessários para sua 
instalação e ligação à rede de esgoto.

090500 Fornecimento e instalação de caixa sifonada:

090501 Em PVC, com grelha quadrada/redonda,150x150x50mm UN 4,00 57,74 230,96 4,00 50,75 203,00  -  -  - 4,00 84,20 336,80 

Será medido por unidade caixa instalada (un).
O item remunera o fornecimento e instalação da caixa sifonada, em PVC rígido, de 
150 x 150 x 50 mm, inclusive grelha metálica e o material necessário para sua 
ligação à rede de esgoto.

15.707,74 13.807,26  -  - 8.398,19 8.232,42 

100000 INSTALAÇÃO ELÉTRICA

100200 Fornecimento e instalação de:

100201 Hastes terra Copperweld 3/4"x 2,40m para aterramento UN 26,00 76,76 1.995,76 26,00 67,47 1.754,22  -  -  - 26,00 225,32 5.858,32 

Será medido por unidade de haste de aterramento instalada (un).
O item remunera o fornecimento de haste para aterramento em aço SAE 1010 / 
1020, trefilado e revestido de cobre eletrolítico por eletrodeposição com camada de 
254 microns, de 5/8" x 2,40 m, materiais acessórios e a mão-de-obra necessária 
para a instalação da haste e a conexão através da cordoalha de cobre nú com 
diâmetro de 10 mm²  ao aterramento existente.

100300 Fornecimento, transporte e instalação luminária em de calha comercial completa

Será medido por unidade de luminária instalada (un).
O item remunera o fornecimento de luminária de sobrepor com corpo em chapa de 
aço pintada com ou sem refletor, conforme especificações do item com soquetes 
para lâmpada fluorescente de 18/20/32/40 W ou LED de 9 ou 18 W, inclusive 
materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação da luminária; 
inclusive o fornecimento de lâmpada e reator (quando for fluorescente)  e teste de 
funcionamento.

100304
Luminária fluorescente completa com 2 lâmpadas de 40W ou 32W, tipo calha de 
sobrepor UN 63,00 152,70 9.620,10 63,00 134,22 8.455,86  -  -  - 63,00 244,31 15.391,53 

100400 Fornecimento e instalação interruptor e tomadas, inclusive placa:

100401 Tomada universal 2 P+T (10A) UN 58,00 24,10 1.397,80 58,00 21,18 1.228,44  -  -  - 58,00 27,32 1.584,56 

Será medido por unidade de tomada instalada (un).
O item remunera o fornecimento e instalação de tomada com dois pólos e um terra 
de 10A para 250V; com placa, haste, contatos de prata e componentes de função 
elétrica em liga de cobre, conforme ABNT NBR 14136. Remunera também o 
fornecimento e instalação de placa espelho.

100402

Tomada para telefone com 4 pinos com plug RJ 11 - SUBSTITUÍDA NA 
ATUALIZAÇÃO DE PREÇOS POR: CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA TELEFÔNICA 
(CONECTOR RJ11), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE 
FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA. SEINFRA-MG: ED-
15751

UN 10,00 27,48 274,80 10,00 24,15 241,50  -  -  - 10,00 34,25 342,50 

Será medido por unidade de tomada instalada (un).
O item remunera o fornecimento e instalação de tomada para telefone, com quatro 
pinos e com plug  RJ11 fêmea, inclusive a placa espelho.

100403 01 tecla simples 10A - 250V UN 7,00 14,20 99,40 7,00 12,48 87,36  -  -  - 7,00 28,65 200,55 

Será medido por unidade de interruptor instalado (un).
O item remunera o fornecimento e instalação de interruptor, simples de embutir, 
com uma tecla fosforescente, com contatos de prata, a prova de faísca, de 
funcionamento silencioso; remunera também o espelho correspondente.

100404 02 teclas simples 10A - 250V UN 1,00 22,46 22,46 1,00 19,74 19,74  -  -  - 1,00 42,14 42,14 

Será medido por unidade de interruptor instalado (un).
O item remunera o fornecimento e instalação de interruptor, simples de embutir, 
com duas teclas fosforescente, com contatos de prata, a prova de faísca, de 
funcionamento silencioso; remunera também o espelho correspondente.

100405 03 teclas simples 10A - 250V UN 9,00 32,56 293,04 9,00 28,62 257,58  -  -  - 9,00 58,56 527,04 

Será medido por unidade de interruptor instalado (un).
O item remunera o fornecimento e instalação de interruptor, simples de embutir, 
com três teclas fosforescente, com contatos de prata, a prova de faísca, de 
funcionamento silencioso; remunera também o espelho correspondente.

100406 01 tecla paralelo UN 3,00 15,05 45,15 3,00 13,23 39,69  -  -  - 3,00 36,34 109,02 

10 unidades (conforme projeto elétrico) 

07 unidades (conforme projeto elétrico) 

01 unidade (conforme projeto elétrico) 

09 unidades (conforme projeto elétrico) 

03 unidades (conforme projeto elétrico) 

40,00 m (conforme projeto sanitário)

35,00 m (conforme projeto sanitário)

SUB-TOTAL = SUB-TOTAL =   SUB-TOTAL =

85,00 m (conforme projeto sanitário)

10,00 m (conforme projeto sanitário)

04 unidades (Conforme projeto) 

01 unidade (Conforme projeto) 

04 unidades (Conforme projeto) 

26 unidades (Conforme projeto) 

63 unidades (conforme projeto elétrico) 

58 unidades (conforme projeto elétrico) 

  SUB-TOTAL =   SUB-TOTAL =  SUB-TOTAL =
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Será medido por unidade de interruptor paralelo instalado (un).
O item remunera o fornecimento e instalação de conjunto de 01 (um) interruptor 
paralelo de 10A para 250V; com placa, haste, contatos de prata e componentes de 
função elétrica em liga de cobre, conforme ABNT NBR 14136.

100407 Placa (espelho) para caixa 4x2" UN 7,00 5,55 38,85 7,00 4,88 34,16  -  -  - 7,00 5,08 35,56 

Será medido por unidade instalada (un).
O item remunera o fornecimento e instalação de placa espelho 4 x 2" qualquer 
configuração.

100408 Placa (espelho) para caixa 4x4" UN 5,00 10,32 51,60 5,00 9,07 45,35  -  -  - 5,00 10,98 54,90 
Será medido por unidade instalada (un).
O item remunera o fornecimento e instalação de placa espelho 4 x 2" qualquer 
configuração.

100500 Fornecimento e instalação de disjuntor automático:

Será medido por unidade de disjuntor instalado (un).
O item remunera o fornecimento de disjuntor automático, com proteção 
termomagnética, DIN linha residencial ou caixa moldada linha industrial, polos e 
correntes variáveis conforme o solicitado e tensão de 127 / 220 V, conforme norma 
NBR 5361 e selo de conformidade do INMETRO, remunera também materiais 
acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação do disjuntor por meio de 
parafusos, ilhoses ou terminais de compressão em suporte apropriado; não 
remunera o fornecimento do suporte.

100501 Monopolar DIN de 10  a 32 A UN 19,00 18,84 357,96 19,00 16,56 314,64  -  - 16,56  - 19,00 16,25 308,75 

100502 Monopolar DIN de 35 a 50 A UN 1,00 23,62 23,62 1,00 20,76 20,76  - 20,76  - 20,76  - 1,00 21,62 21,62 

100503 Bipolar DIN de 10 a 35 A UN 27,00 44,60 1.204,20 27,00 39,20 1.058,40  - 39,20  - 39,2  - 27,00 44,98 1.214,46 

100520
Disjuntor de proteção diferencial residual (DR), bipolar, tipo DIN, corrente 
nominal de 63a, alta sensibilidade, corrente diferencial residual nominal com 
atuação de 30ma

UN 3,00 126,47 379,41 3,00 111,17 333,51  -  -  - 3,00 169,93 509,79 

100600 Fornecimento, transporte e instalação de cabos:
Será medido por comprimento de cabo instalado (m).
O item remunera o fornecimento de cordoalha de cobre recozido, de diâmetro 
especificado confeccionada em malha de fios de cobre trançada, isenta de falhas, 
emendas, oxidações,  sujeiras, com revestimento em EPR para isolação de 90ºC e 
nível de isolamento até 1,0 kV e a mão-de-obra necessária para a instalação do 
cabo.

100601 Isolado de PVC seção 1,5 mm2 M 1231,50 4,58 5.640,27 1231,50 4,03 4.962,95  -  -  - 1.231,50 2,71 3.337,37 

100602 Isolado de PVC seção 2,5 mm2 M 1.566,00 5,30 8.299,80 1566,00 4,66 7.297,56  -  -  - 1.566,00 3,80 5.950,80 

100603 Isolado de PVC seção 4,0 mm2 M 261,50 6,30 1.647,45 261,50 5,54 1.448,71  -  -  - 261,50 5,42 1.417,33 

100604 Isolado de PVC seção 6,0 mm2 M 38,30 7,40 283,42 38,30 6,50 248,95  -  -  - 38,30 7,54 288,78 

100700 Fornecimento, transporte e instalação de cabos Sintenax:

Será medido por comprimento de cabo instalado (m).
O item remunera o fornecimento de cordoalha de cobre recozido, de diâmetro 
especificado confeccionada em malha de fios de cobre trançada, isenta de falhas, 
emendas, oxidações,  sujeiras, com revestimento SINTENAX e nível de isolamento a 
partir de 1,0 kV e a mão-de-obra necessária para a instalação do cabo.

100702 Isolado em PVC seção 16 mm2 M 127,70 18,24 2.329,25 127,70 16,03 2.047,03  -  -  - 127,70 17,83 2.276,89 

100703 Isolado em PVC seção 25 mm2 M 43,40 26,85 1.165,29 43,40 23,60 1.024,24  -  -  - 43,40 28,45 1.234,73 

100704 Isolado em PVC seção 35 mm2 M 183,30 36,14 6.624,46 183,30 31,77 5.823,44  -  -  - 183,30 33,02 6.052,57 

100706 Isolado em PVC seção 70 mm² M 98,10 71,50 7.014,15 98,10 62,85 6.165,59  -  -  - 98,10 76,29 7.484,05 

100713 Cobre nú # 10mm² para aterramento M 718,80 12,72 9.143,14 718,80 11,18 8.036,18  -  -  - 718,80 12,78 9.186,26 

Será medido por comprimento de cabo instalado (m).
O item remunera o fornecimento de cordoalha de cobre recozido, de 10,0 mm², 
confeccionada em malha de fios de cobre eletrolítico nu, têmpera mole isenta de 
falhas, emendas, oxidações, sujeiras, encordoamento classe 2 na bitola especificada 
e a mão-de-obra necessária para a instalação do cabo.

100900 Fornecimento e colocação de eletroduto em PVC roscável, com conexões:

Será medido pelo comprimento de tubulação instalada (m).
O item remunera o fornecimento e instalação de tubos, luvas, curvas e buchas em 
cloreto de polivinil (PVC) de diâmetro especificado, rígido, tipo pesado, com rosca, 
cor preta e braçadeiras em "U" para instalações de telefonia, embutidas em lajes, 
paredes ou pisos, aparentes, ou enterradas; remunera também o fornecimento de 
materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços: 
abertura e fechamento de rasgos em paredes, ou escavação e reaterro apiloado de 
valas com profundidade média de 0,60 m nas instalações enterradas, ou fixação por 
meio de braçadeiras quando a tubulação for aparente e a instalação de arame 
galvanizado para servir de guia à enfiação, inclusive nas tubulações secas.

100905 Diâmetro 50 mm (2") M 152,50 33,70 5.139,25 152,50 29,62 4.517,05  -  - 77,50 29,62 2.295,55 75,00 48,16 3.612,00 

100906 Diâmetro 75 mm (3") M 72,00 50,04 3.602,88 72,00 43,99 3.167,28  -  - 43,00 43,99 1.891,57 29,00 77,62 2.250,98 

101000 Fornecimento e colocação de mangueira PVC flexível corrugado:

43,40m (conforme projeto elétrico) 

183,30m (conforme projeto elétrico) 

98,10m (conforme projeto elétrico) 

718,80m (conforme projeto elétrico) 

152,50m (conforme projeto elétrico) 

72,00m (conforme projeto elétrico) 

Nenhum (Conforme projeto elétrico revisado). 

9 unidades (conforme projeto elétrico revisado) 

03 unidades (conforme projeto elétrico) 

1.231,50m (conforme projeto elétrico) 

1566,00m (conforme projeto elétrico) 

261,50m (conforme projeto elétrico) 

38,30m (conforme projeto elétrico) 

127,70m (conforme projeto elétrico) 

07 unidades (conforme projeto elétrico) 

05 unidades (conforme projeto elétrico) 

24 unidades (conforme projeto elétrico revisado) 
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SERVIÇOS: CONCLUSÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA
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V. ACRESCIDO V. SUPRIMIDOV. CONTRATADOV. CONVÊNIO
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CODESC:

V. EXECUTADO

AJUSTE Nº:

V. REAL A EXECUTAR

Será medido pelo comprimento de eletroduto instalado (m).
O item remunera o fornecimento e instalação de eletroduto em PVC corrugado 
flexível, tipo leve, diâmetro conforme especificado, espessura da parede de 0,3 mm, 
cor amarela, para instalações elétricas e de telefonia, somente quando embutidas 
em paredes de alvenaria; remunera também o fornecimento de materiais 
acessórios e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços: abertura e 
fechamento de rasgos em paredes e a instalação de arame galvanizado para servir 
de guia à enfiação, inclusive nas tubulações secas.

101002 Diâmetro 25mm (3/4") M 615,70 9,07 5.584,40 615,70 7,97 4.907,13  -  - 615,70 7,97 4.907,13 0,00  - 

101003 Diâmetro 32mm (1") M 111,30 12,07 1.343,39 111,30 10,61 1.180,89  -  - 111,30 10,61 1.180,89 0,00  - 

101200 Outros:
101202 Caixa de passagem 4"x 2" sem placa UN 88,00 7,89 694,32 88,00 6,94 610,72  -  - 88,00 6,94 610,72 0,00  - 

Será medido por unidade de caixa instalada (un).
O item remunera o fornecimento e instalação de caixa em PVC rígido de 4" x 2".

101203 Caixa de passagem 4"x 4" sem placa UN 5,00 10,42 52,10 5,00 9,16 45,80  -  -  - 5,00 13,69 68,45 

Será medido por unidade de caixa instalada (un).
O item remunera o fornecimento e instalação de caixa em PVC rígido de 4" x 4".

101204 Caixa octogonal p/ teto (laje maciça ou pré fabricada) UN 131,00 8,68 1.137,08 131,00 7,63 999,53  -  - 131,00 7,63 999,53 0,00  - 

Será medido por unidade de caixa instalada (un).
O item remunera o fornecimento e instalação de caixa em PVC rígido com fundo 
móvel de 4 "x 4" para fixação em lajes.

101205
Luminária tipo tartaruga para lâmpada incandescente, LED ou fluorescente 
compacta. UN 18,00 34,74 625,32 18,00 30,54 549,72  -  -  - 18,00 53,36 960,48 

Será medido por unidade de luminária instalada (un).
O item remunera o fornecimento de luminária do tipo tartaruga vidro leitoso, 
acabamento em pintura epóxi, para lâmpada compacta eletrônica ou 
incandescente. Remunera o fornecimento e a instalação de lâmpadas.

101206
Projetor externo para Lâmpada a vapor de mercúrio 250 W, com ângulo regulável, 
com alojamento para reator. UN 13,00 432,73 5.625,49 13,00 380,37 4.944,81  - 380,37  - 380,37  - 13,00 523,95 6.811,35 

Será medido por unidade de projetor instalado (un).
O item remunera o fornecimento e instalação completa de projetor retangular 
hermético, constituído por: corpo e aro em alumínio fundido, com aletas para 
dissipação de calor; refletor interno em chapa de alumínio estampado refletal liso, 
stucco ou escamado, acabamento anodizado; visor plano, em cristal temperado, à 
prova de choque térmico, fixado ao corpo por meio de aro e junta vedadora; 
suporte para fixação, tipo "U", em aço galvanizado a fogo movimentos horizontal e 
vertical; soquetes para lâmpadas: de vapor metálico de 400 W, ou vapor de sódio 
de alta pressão de 250 / 400 W, ou vapor de mercúrio de 250 / 500 W, ou mista de 
250 / 500 W, conforme o fabricante; remunera também o fornecimento de 
lâmpada e reator.

101400
Quadro de distribuição PVC ou chapa de aço de embutir ou sobrepor e 
barramentos

Será medido por unidade de quadro ou barramento instalado (un).
O item remunera o fornecimento do quadro em chapa de aço ou PVC completo, 
barramento, inclusive suporte para fixação de disjuntores padrão ( “bolt-on” ) 
NEMA, por meio de parafusos; ou trilho tipo DIN para a fixação de mini-disjuntores 
padrão DIN, por meio de trava ajustável; remunera também o fornecimento de 
materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação completa do 
quadro; não remunera o fornecimento dos disjuntores.

101404 Quadro de distribuição de embutir em PVC, para 16 disjuntores DIN, inclusive 
barramentos neutro/terra, exclusive barramento de fase UN 3,00 201,80 605,40 3,00 177,38 532,14  -  -  - 3,00 225,56 676,68 

82.361,01 72.400,93  -  - 11.885,39 77.809,46 
110000 ESQUADRIAS DE MADEIRA
110400 Fornecimento e colocação de régua de proteção:

110401
De carteiras e/ou cartazes, de 10x1,7cm c/ canto boleado em Ipê, Peroba rosa ou 
similar, resinado ou pintado M 202,95 21,99 4.462,87 202,95 19,33 3.923,02  -  -  - 202,95 34,72 7.046,42 

Será medido pelo comprimento de régua de proteção instalada (m).
O item remunera o fornecimento de barra em madeira de lei aparelhada, seca em 
estufa, com 10 cm de largura e 1,7 cm de espessura, para acabamento com tinta, 
cera ou verniz, parafusos com cabeça chata, apropriados para madeira, e buchas de 
náilon, para a fixação de barra, alinhados e nivelados, pelo eixo da barra, com 
espaçamento máximo de 1,00 m, acessórios e a mão-de-obra necessária para a 
instalação da faixa de proteção, conforme altura definida em projeto; não 
remunera o preparo prévio da superfície, onde será instalada a  faixa, nem o 
acabamento posterior da faixa de proteção com aplicação de tinta, cera ou verniz.

110500 Instalação de porta interna / externa, completa, inclusive marcos e alizares

Será medido por unidade de porta instalada (un).
O item remunera o fornecimento, acessórios, ferramentas e mão de obra necessária 
para fornecimento e instalação de porta, marcos, alizares, acessórios e ferragens, 
sendo que a porta poderá ser folheada em madeira que será escolhida de acordo 
com o acabamento final, Ipê, Sucupira, Freijó e mógno (se for cera ou Verniz) e 
Imbuia, Angelim e jatobá (se Pintura), a escolha e instalação dos marcos e alizares 
devem adotar o mesmo procedimento. As dobradiças devem obedecer a norma 
específica de no mínimo três unidades por porta e com dimensões mínimas de 
altura 87 mm, largura 76 mm e espessura 2,4 mm, diâmetro do eixo 6,0 mm, fixada 
cada por seis parafusos com comprimento mínimo de 25 mm, o conjunto de 
fechadura deverá ser de embutir, com cubo lingüeta, trinco, contra-chapa e chapa-
testa (ou falsa chapa-testa) integralmente executados em latão amarelo e com 
acabamento cromado em todas as partes externas aparentes do tipo gorges, com 
55 mm de distância de broca, 75,5 mm de distância do cubo à entrada, também 
dotadas de falsa chapa-testa e de trinco reversível, e com peso mínimo de 770 g 
para porta interna e 1.020g para porta externa. 

5 un (conforme projeto elétrico) 

131,00 un (conforme projeto elétrico) 

18,00 un (conforme projeto elétrico) 

Substituidos por refletores de LED (Conforme projeto 
elétrico revisado). 

2,00 un (QD3 e QD4, conforme projeto elétrico revisado) 

202,95 un (conforme definido em projeto arquitetônico) 

615,70m (conforme projeto elétrico) 

111,30m (conforme projeto elétrico) 

88 un (conforme projeto elétrico) 

SUB-TOTAL = SUB-TOTAL =   SUB-TOTAL =  SUB-TOTAL =   SUB-TOTAL =  SUB-TOTAL =
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110501
Porta interna de madeira, colocação e acabamento, de uma folha com batente, 
guarnição e ferragem, 0,60x2,10m (porta completa) UN 1,00 698,86 698,86 1,00 614,30 614,30  -  - 0,40 614,30 245,72 0,60 836,95 502,17 

110503
Porta interna de madeira, colocação e acabamento, de uma folha com batente, 
guarnição e ferragem, 0,80x2,10m (porta completa) UN 7,00 704,81 4.933,67 7,00 619,53 4.336,71  -  - 2,80 619,53 1.734,68 4,20 882,43 3.706,21 

110505
Porta externa de madeira maciça, colocação e acabamento, de uma folha com 
batente, guarnição e ferragem - 0,80 x 2,10m (porta completa) UN 10,00 1.408,12 14.081,20 10,00 1.237,74 12.377,40  -  - 4,00 1237,74 4.950,96 6,00 2.538,63 15.231,78 

110600 Portas sanitárias

110601

Porta de madeira p/ sanitário 90 x 210cm, conforme norma de acessibilidade, 
acabamento liso à prova d'água, com puxador horizontal interno, Ø= 1”, C=45cm, 
a 90cm do piso, maçaneta tipo alavanca, proteção na parte inferior, interna e 
externa, em chapa de aço inox h=40cm.

UN 2,00 982,08 1.964,16 2,00 863,25 1.726,50  -  -  - 2,00 1.378,58 2.757,16 

Será medido por unidade de porta instalada (un).
O item remunera o fornecimento, acessórios, ferramentas e mão de obra necessária 
para instalação de porta e ferragens, sendo que a porta poderá ser folheada em 
madeira, porém, a prova de água que será escolhida de acordo com o acabamento 
final, Ipê, Sucupira, Freijó e mogno (se for cera ou Verniz) e Imbuia, Angelim e jatobá 
(se Pintura), as dobradiças devem obedecer a norma específica de no mínimo três 
unidades por porta e com dimensões mínimas de 3” x 2 ½“, espessura de 2 mm e 
peso mínimo de 110 g, fixada cada por seis parafusos com comprimento mínimo de 
25 mm, o conjunto de fechadura deve ser de embutir, cromada, acompanhadas de 
chaves, maçaneta tipo alavanca, maciça, bordas arredondadas, acabamento 
cromado, devem possuir roseta com acabamento cromado acompanhando as 
maçanetas, a porta deverá abrir para fora do ambiente da instalação sanitária 
acessível. Remunera também o fornecimento e instalação de chapa em aço 
inoxidável escovado para proteção contra choques mecânicos, nº 22 (espessura 
aproximada de 0,79mm) na parte interna e externa até uma altura de 40 cm da 
parte inferior da porta, tornando-se revestimento resistente ao impacto da cadeira 
de rodas e puxador horizontal em aço inox escovado Ø= 1” e c=45cm, afixado com 
parafusos auto-atarraxantes, Ø=4 a 6mm, com cabeça tipo panela ou chata e 
comprimento máximo de 25mm também na parte interna, bem como a 
identificação universal de acessibilidade do lado externo, remunera também a 
instalação e fornecimento de marco e alisar em madeira.

110602
Porta de madeira, interna, colocação e acabamento liso à prova d'água, com 
batente metálico, para sanitário e vestiário, 0,60 x 1,65m UN 3,00 524,98 1.574,94 3,00 461,46 1.384,38  -  -  - 3,00 452,43 1.357,29 

Será medido por unidade de porta instalada (un).
O item remunera o fornecimento, acessórios, ferramentas e mão de obra necessária 
para  instalação de porta e ferragens sendo que a porta poderá ser folheada em 
madeira, porém, a prova de água que será escolhida de acordo com o acabamento 
final, Ipê, Sucupira, Freijó e mógno (se for cera ou Verniz) e Imbuia, Angelim e jatobá 
(se Pintura), as dobradiças devem obedecer a norma específica de no mínimo duas 
unidades por porta e com dimensões mínimas de 3” x 2 ½“, espessura de 2 mm e 
peso mínimo de 110 g, fixada cada por seis parafusos com comprimento mínimo de 
25 mm, o conjunto de fechadura deve ser de embutir, sem trinco, com lingüeta 
acionada por tranqueta interna e por chave externa de emergência, com 45 mm de 
distância de broca e peso mínimo de 280 g. Remunera também o fornecimento e 
instalação de batente em chapa nº 16 dobrada e zincada para a instalação em 
divisórias.

OBS.: Salas de aula e todas as demais portas que estiverem 
em áreas externas e de circulação deverão ser 
obrigatoriamente maciças

27.715,70 24.362,31  -  - 6.931,36 30.601,03 
120000 ESQUADRIAS METÁLICAS
120100 Fornecimento e instalação de:

120101
Passa prato / Porta / portão de ferro, completo. (SUBSTITUÍDA NA ATUALIZAÇÃO 
DE PREÇOS POR: ESQUADRIA METÁLICA PARA PASSA DOCUMENTOS - PADRÃO 
SEDS. - SEINFRA-MG JANEIRO/2025 DESONERADO: ED-50809)

M2 1,98 363,17 719,08 1,98 319,23 632,08  -  -  - 1,98 639,28 1.265,77 

Será medido por área de passa prato / porta / portão instalado (m²).
O item remunera o fornecimento da passa pratro, porta ou portão de abrir ou 
correr, sob medida, com uma ou duas folhas, constituído por: folha da porta em 
chapa de ferro nº 14 ( MSG ), numa face, com ou sem abertura; requadro para a 
estrutura da folha da porta, em perfil de chapa de ferro nº 14 MSG, tipo tubular; 
batentes em perfil de chapa dobrada em chapa de ferro nº 12 ( MSG ); jogo 
completo de ferragens, incluindo dobradiças, fechaduras, maçanetas, puxadores e 
trincos, compatíveis com as dimensões da porta; inclusive cimento, areia, materiais 
acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação e fixação da porta e do 
batente. Remunera também materiais acessórios e mão de obra para a execução de 
duas demãos de zarcão e duas demãos de esmalte.

120106
Janela de alumínio sob encomenda, colocação e acabamento , basculante, com 
contramarcos. M² 72,87 401,08 29.226,70 72,87 352,55 25.690,32  -  -  - 72,87 760,47 55.415,45 

Será medido por área de janela instalado (m²).
O item remunera o fornecimento da janela basculante completo, sob medida, em 
perfis de alumínio anodizado natural L 25; cimento; areia; vidros, acessórios e a 
mão-de-obra necessária para a instalação completa da janela.

120107
Janela de alumínio sob encomenda, colocação e acabamento , de correr, com 
contramarcos M² 7,26 416,26 3.022,05 7,26 365,89 2.656,36  -  -  - 7,26 956,98 6.947,67 

2,00 unidades (Conforme projeto arquitetônico) 

3,00 unidades 

1,98 m² de passa prato para cozinha. 

72,87 m² (conforme quadro de esquadrias do projeto 
arquitetônico) 

7,26 m² (conforme quadro de esquadrias do projeto 
arquitetônico) 

1,00 unidade (Conforme projeto arquitetônico) 

7,00 unidades (Conforme projeto arquitetônico) 

10,00 unidades (Conforme projeto arquitetônico) 

SUB-TOTAL = SUB-TOTAL =   SUB-TOTAL =  SUB-TOTAL =   SUB-TOTAL =  SUB-TOTAL =
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Será medido por área de janela instalado (m²).
O item remunera o fornecimento de janela de correr completo, sob medida, em 
perfis de alumínio anodizado natural L 25; cimento; areia, vidros; acessórios e a 
mão-de-obra necessária para a instalação completa da janela.

120108

Porta de alumínio sob encomenda, de abrir ou correr, colocação e acabamento 
com uma ou duas folhas. SUBSTITUÍDA PELO ITEM 120110 DA PLANILHA DE 
REFERêNCIA DA SEE DIVIDINDO O PREÇO UNITÁRIO PELA ÁREA DA PORTA DE 
210X80).

M² 1,68 416,26 699,32 1,68 365,89 614,70  -  - 365,89  - 1,68 1.530,94 2.571,98 

120109 Porta veneziana em alumínio completa dimensão (70x210) cm tipo de abrir com UN 0 00
33.667,14 29.593,46  -  -  - 66.200,88 

130100 Fornecimento e colocação de:

130103 Tarjeta livre / ocupado para porta sanitária. UN 5,00 56,58 282,90 5,00 49,73 248,65  -  -  - 5,00 62,40 312,00 

Será medido por unidade de tarjeta para porta sanitária instalada (un).
O item remunera o fornecimento e instalação de.fechaduras de embutir, sem 
trinco, com lingüeta acionada por tranqueta interna e por chave externa de 
emergência. 

130104 Mola hidráulica aérea para porta. UN 1,00 136,66 136,66 1,00 120,12 120,12  -  -  - 1,00 208,58 208,58 

Será medido por unidade de mola instalada (un).
O item remunera o fornecimento de mola aérea, para portas e / ou portões, com as 
características: tamanho compacto, com duas válvulas independentes, onde uma 
controla a velocidade de fechamento de 180º até 20º e a outra o fechamento final 
de 20º até 0º; braço com engate rápido; reversível podendo ser instalada à 
esquerda ou à direita, sem inverter o mecanismo; acabamento em esmalte sintético 
à base de poliuretano, em várias cores, referência mola hidráulica aérea MA 200 
potência 3, fabricação Dorma, ou equivalente; remunera também materiais 
acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação completa da mola em 
portas ou portões, em geral, que necessitem esforço para a abertura de 50 até 60 
kg.

130200 Outros: (fornecimento e execução):

130201 Barra apoio deficiente tubo em aço inox 1 1/4"  L=100cm para parede UN 4,00 226,13 904,52 4,00 198,77 795,08  -  -  - 4,00 230,41 921,64 

Será medido por unidade instalada (un).
O item remunera o fornecimento de barra de apoio tipo reta, para pessoas com 
mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável AISI 304, liga 18,8, diâmetro 
nominal de 1 1/4", com espessura de 3/32", comprimento de 1000 mm; com 
resistência mínima ao esforço, em qualquer sentido, de 1,5 kN; flanges nas 
extremidades e parafusos para fixação, em aço inoxidável;  tubo e flanges com 
acabamento escovado, ou polido fosco; acessórios e a mão-de-obra necessária.

130202 Barra apoio deficiente tubo em aço inox 1 1/4" L=80cm para apoio de lavatório UN 2,00 239,79 479,58 2,00 210,78 421,56  -  -  - 2,00 180,84 361,68 

Será medido por unidade instalada (un).
O item remunera o fornecimento de barra de apoio em lavatórios, para pessoas 
com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável AISI 304, liga 18,8, diâmetro 
nominal de 1 1/4", com espessura de 3/32", comprimento de 800 mm; com 
resistência mínima ao esforço, em qualquer sentido, de 1,5 kN; flanges nas 
extremidades e parafusos para fixação, em aço inoxidável;  tubo e flanges com 
acabamento escovado, ou polido fosco; acessórios e a mão-de-obra necessária.

1.803,66 1.585,41  -  -  - 1.803,90 
140000 REVESTIMENTO
140100 Execução de:
140101 Emboço com argamassa 1:6 cimento e areia lavada média peneirada para paredes M² 0 00

Será medido pela área revestida com emboço, não se descontando vãos de até 2,00 
m² e não se considerando espaletas. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser 
deduzidos na totalidade e as espaletas desenvolvidas (m²).
O item remunera o fornecimento de cimento, areia e a mão-de-obra necessária 
para a execução do emboço.

140102 Reboco com argamassa 1:2:8 cimento, cal e areia M² 1.583,02 26,09 41.300,99 1583,02 22,93 36.298,65  -  - 1.583,02 22,93 36.298,65 0,00  - 

Será medido pela área revestida com reboco, não se descontando vãos de até 2,00 
m² e não se considerando espaletas. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser 
deduzidos na totalidade e as espaletas desenvolvidas (m²).
O item remunera o fornecimento de cimento, cal hidratada, areia e a mão-de-obra 
necessária para a execução do reboco.

140103
Revestimento camada única 1:3, cimento e areia e=20mm ( emboço 
desempenado) M² 607,26 24,53 14.896,09 607,26 21,56 13.092,53  -  - 607,26 21,56 13.092,53 0,00  - 

1) Será medido pela área revestida com emboço, não se descontando vãos de até 
2,00 m² e não se considerando espaletas. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser 
deduzidos na totalidade e as espaletas desenvolvidas (m²).
O item remunera o fornecimento de areia, cimento e a mão-de-obra necessária 
para a execução do emboço desempenado com espuma de poliéster.

140104 Chapisco com argamassa 1:3 cimento e areia, a colher M² 2.190,28 7,04 15.419,57 2190,28 6,19 13.557,83  -  - 2.190,28 6,19 13.557,83 0,00  - 

Será medido pela área revestida com chapisco, não se descontando vãos de até 
2,00 m² e não se considerando espaletas. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser 
deduzidos na totalidade e as espaletas desenvolvidas (m²).
O item remunera o fornecimento de cimento, areia e a mão-de-obra necessária 
para a execução do chapisco.

140107
Azulejo extra assentado internamente com argamassa pré-fabricada de cimento 
colante, inclusive c/ rejuntamento interno ou externo M² 216,70 52,15 11.300,91 216,70 45,84 9.933,53  -  - 196,70 45,84 9.016,73 20,00 88,46 1.769,20 

02 sanit. PNE x 01 barra em cada = 02 unidades 

1099,45 (paredes) + 483,57 (teto) = 1583,02 

607,26  (emboço) 

1706,71 (paredes) + 483,57 (teto) = 2190,28 

216,70 paredes externas 

1,68 m² (conforme quadro de esquadrias do projeto 
arquitetônico) 

05 unidades  (conforme quadro de esquadrias do projeto 
arquitetônico) 

01 unidade  (conforme quadro de esquadrias do projeto 
arquitetônico) 

02 sanit. PNE x 02 barras em cada = 04 unidades 

  SUB-TOTAL =

  SUB-TOTAL =

SUB-TOTAL =   SUB-TOTAL =

  SUB-TOTAL =

  SUB-TOTAL =

  SUB-TOTAL =

  SUB-TOTAL =

  SUB-TOTAL =

SUB-TOTAL =

SUB-TOTAL = SUB-TOTAL =
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SERVIÇOS: CONCLUSÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA

ITEM DESCRIÇÃO UN
V. ACRESCIDO V. SUPRIMIDOV. CONTRATADOV. CONVÊNIO

LOCAL DE INTERVENÇÃO E MEMÓRIA DE CÁLCULO

TERMO DE CONVÊNIO Nº:ESCOLA ESTADUAL / MUNICIPAL:  JOSÉ BUENO BRUZZI - NOVO ENDEREÇO

MUNICÍPIO: DORES DE GUANHÃES - MG

CODESC:

V. EXECUTADO

AJUSTE Nº:

V. REAL A EXECUTAR

Será medido pela área de revestimento com placa cerâmica, descontando-se toda e 
qualquer interferência, acrescentando-se as áreas desenvolvidas por espaletas ou 
dobras (m²).
O item remunera o fornecimento de placa cerâmica esmaltada, de primeira 
qualidade ( classe A, ou classe extra ), conforme anexo A da NBR 13818, indicada 
para revestimentos internos, com as características:
A) Dimensões: 15 x 15 cm, 20 x 20 cm ou 25 x 25 cm;
B) Alta absorção de água: > 10%, grupo BIII ( poroso );
C) Resistência química: classe B ( média resistência química a produtos domésticos e 
de piscinas );
D) Resistência ao manchamento: classe de limpabilidade 5;
E) Carga de ruptura > 200 N;
F) Resistente ao choque térmico;
Remunera também o fornecimento de argamassa colante industrializada, e a mão-
de-obra necessária para a execução dos serviços: limpeza e preparo da superfície de 
assentamento, preparo e aplicação da argamassa colante industrializada e o 
assentamento das peças conforme exigências das normas NBR 8214, NBR 13754, 
NBR 13816, NBR 13817, NBR 13818 e NBR 14081, e recomendações dos fabricantes. 
Remunera também os serviços de regularização da superfície e de rejuntamento.

140109

Revestimento com cerâmica aplicado em parede, acabamento esmaltado, 
ambiente interno/externo, padrão extra, cor branca, dimensão da peça até 
2.025cm², PEI III, assentamento com argamassa industrializada, inclusive 
rejuntamento

M² 390,57 59,66 23.301,41 390,57 52,44 20.481,49  -  - 390,57 52,44 20.481,49 0,00  - 

Será medido pela área de revestimento com placa cerâmica, descontando-se toda e 
qualquer interferência, acrescentando-se as áreas desenvolvidas por espaletas ou 
dobras (m²).
O item remunera o fornecimento de placa cerâmica esmaltada, de primeira 
qualidade ( classe A, ou classe extra ), conforme anexo A da NBR 13818, indicada 
para revestimentos internos ou externos, com as características:
A) Dimensões: até 2.025cm²;
B) Alta absorção de água: > 10%, grupo BIII ( poroso );
C) Resistência química: classe B ( média resistência química a produtos domésticos e 
de piscinas );
D) Resistência ao manchamento: classe de limpabilidade 5;
E) Carga de ruptura > 200 N;
F) Resistente ao choque térmico;
Remunera também o fornecimento de argamassa colante industrializada, e a mão-
de-obra necessária para a execução dos serviços: limpeza e preparo da superfície de 
assentamento, preparo e aplicação da argamassa colante industrializada e o 
assentamento das peças conforme exigências das normas NBR 8214, NBR 13754, 
NBR 13816, NBR 13817, NBR 13818 e NBR 14081, e recomendações dos fabricantes. 
Remunera também os serviços de regularização da superfície e de rejuntamento.

106.218,96 93.364,03  -  - 92.447,23 1.769,20 
150000 PISOS E RODAPÉS
150100 Fornecimento e assentamento de pisos, em:

150117
Revestimento com porcelanato aplicado em piso, acabamento polido, ambiente 
interno, padrão extra, borda retificada, dimensão da peça até 60x60cm, 
assentamento com argamassa industrializada, inclusive rejuntamento

M² 694,26 85,41 59.296,75 694,26 75,08 52.125,04  -  - 597,42 75,08 44.854,29 96,84 98,08 9.498,07 

1) Será medido pela área de revestimento com placa em porcelanato esmaltado, 
descontando-se toda e qualquer interferência, acrescentando-se as áreas 
desenvolvidas por espaletas ou dobras (m²).
2) O item remunera o fornecimento e assentamento de placa em porcelanato 
esmaltado, resistência química: no mínimo classe B, à abrasão superficial: 4, à 
gretagem, ao manchamento, a flexão, ao coeficiente de atrito, etc. Rejunte aditivo 
com polímeros para maior resistência e elasticidade, e cores firmes e duradouras, 
referência Junta Plus Total da Eliane ou Weber ou Quartzolit ou equivalente.
Remunera também o fornecimento de argamassa industrializada colante tipo ACII, 
rejunte para porcelanato e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços 
de preparo da argamassa industrializada colante de assentamento, rejuntamento 
para junta média 5 mm; aplicação da argamassa de assentamento na espessura 
média de 2,5 cm, e o assentamento das peças, conforme exigências da norma e 
recomendações dos fabricantes.

150200 Fornecimento e instalação de rodapés
150201 Madeira h=7cm M 0 00

Será medido por comprimento de rodapé colocado (m).
O item remunera o fornecimento do rodapé em madeira aparelhada seca em estufa 
tipo Ipê ou Jatobá de 7 x 1,5 cm, para acabamento com tinta, cera ou verniz; toco 
de sarrafo em Pinus ou Cedrinho de 7 x 2,5 cm; materiais acessórios e a mão-de-
obra necessária para a colocação do rodapé.

150203 Cerâmica H = 10cm M 264,80 9,91 2.624,17 264,80 8,71 2.306,41  -  - 193,50 8,71 1.685,39 71,30 10,97 782,16 

Será medido por comprimento de rodapé colocado (m).
O item remunera o fornecimento de rodapé em placa cerâmica esmaltada de 
primeira qualidade ( classe A, ou classe extra ), conforme anexo A da NBR 13818, 
indicado para pisos internos sujeitos a lavagem freqüente, com as características:
A) Dimensões: 10 x 30 cm;
B) Média absorção de água: 3%< Abs < 6%, grupo BIIa ( semigrés ) ;
C) Resistência química: classe A ( alta resistência química a produtos domésticos e 
de piscinas );
D) Resistência ao manchamento: classe de limpabilidade 5;
E) Carga de ruptura > 1.000 N;
F) Resistência à abrasão superficial classe V (PEI-5);
G) Resistência ao risco (escala Mohs): > 5;
H) Resistente a gretagem;
I) Resistente ao choque térmico;
J) Coeficiente de atrito: > 0,40 ( classe 2 );
Remunera também o fornecimento de argamassa colante industrializada tipo AC-I, 
e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços: limpeza e preparo da 
superfície de assentamento, preparo e aplicação da argamassa colante 
industrializada e o assentamento das peças conforme exigências das normas NBR 
9817, NBR 13753, NBR 13816, NBR 13817, NBR 13818 e NBR 14081, e 
recomendações dos fabricantes. Remunera também o rejuntamento.

390,57 paredes internas 

694,26m²- Pisos internos e externos. 

264,80 m (exceto os mabientes que possuem revetimento 
das paredes) 

  SUB-TOTAL =  SUB-TOTAL =   SUB-TOTAL =  SUB-TOTAL =SUB-TOTAL = SUB-TOTAL =
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SERVIÇOS: CONCLUSÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA

ITEM DESCRIÇÃO UN
V. ACRESCIDO V. SUPRIMIDOV. CONTRATADOV. CONVÊNIO

LOCAL DE INTERVENÇÃO E MEMÓRIA DE CÁLCULO

TERMO DE CONVÊNIO Nº:ESCOLA ESTADUAL / MUNICIPAL:  JOSÉ BUENO BRUZZI - NOVO ENDEREÇO

MUNICÍPIO: DORES DE GUANHÃES - MG

CODESC:

V. EXECUTADO

AJUSTE Nº:

V. REAL A EXECUTAR

150300 Contra- piso e regularização:

150301 Lastro de concreto (contra-piso) não estrutural impermeabilizado, E=6 cm M2 694,26 44,98 31.227,81 694,26 39,54 27.451,04  -  - 694,26 39,54 27.451,04 0,00  - 

Será medido pela área onde será executado, na espessura mínima de 6cm (m²).
O item remunera o fornecimento de cimento, areia, pedra britada nº 1, 2 e a mão-
de-obra necessária para o apiloamento do terreno e execução do lastro.

150302
Regularização sarrafeada de base para revestimento de piso com argamassa de 
cimento e areia sem peneirar traço 1:3,  e=3cm M² 694,26 33,06 22.952,24 694,26 29,06 20.175,20  -  - 694,26 29,06 20.175,20 0,00  - 

Será medido pela área onde será executado, na espessura mínima de 3 cm (m²).
O item remunera o fornecimento de cimento, areia e a mão-de-obra necessária 
para a regularização do contra piso acertando o contra-piso para o recebimento do 
piso com a utilização de régua para um perfeito acabamento.

150400 Outros (fornecimento e assentamento):

150402
Pavimentação intertravada em peças pré-moldadas de concreto sobre colchão de 
areia de e=6,0cm (e=8,0 cm, Fck das pçs. De concreto = 35 Mpa) M2  -  -  -  -  - 0,00  - 

Será medido pela área total de piso pavimentado com blocos de concreto (m²).
O item remunera o fornecimento de blocos pré-moldados, articulados, em concreto 
simples, altamente vibrado e prensado, com resistência média a compressão de 35 
MPa, espessura de 8 cm, tipos: raquete e / ou retangular e / ou sextavado e / ou 16 
faces, conforme as normas NBR 9780 e NBR 9781; areia, materiais acessórios e a 
mão-de-obra necessária para a execução dos serviços: apiloamento da superfície; 
lançamento e execução do lastro de areia média, com altura média de 6 cm, 
adensado por meio de placa vibratória; assentamento dos blocos a partir de um 
meio-fio lateral, em ângulos retos, ou a 45º, em relação ao eixo definido, garantindo 
o intertravamento e que as juntas entre as peças não excedam a 3 mm; execução 
de arremates junto ao meio-fio, ou bueiros, ou caixas de inspeção, etc., com blocos 
serrados, ou cortados, na dimensão mínima de um terço da peça inteira, conforme 
recomendações do fabricante; compactação das lajotas por meio de placa 
vibratória, juntamente com espalhamento de camada de areia fina, promovendo o 
preenchimento completo dos espaços das juntas do pavimento e o conseqüente 
intertravamento dos blocos. Remunera também o preenchimento com argamassa 
de cimento e areia no traço 1:3, dos pequenos espaços existentes entre os blocos e 
as bordas de acabamento. Não remunera fornecimento de lastro de brita, quando 
necessário.

150404 Grama esmeralda em placas M2 90,96 17,73 1.612,72 90,96 15,58 1.417,16  -  -  - 90,96 32,77 2.980,76 

Será medido pela área real de terreno onde ocorrer o plantio de grama (m²).
O item remunera o fornecimento de grama Esmeralda em placas, terra vegetal e a 
mão-de-obra necessária para a execução dos serviços de: preparo do solo; plantio 
das placas justapostas, promovendo a completa forração da superfície; irrigação; e 
cobertura com terra vegetal, em jardins e canteiros. Remunera também a rega e 
conservação para pega das mudas e a substituição de placas que não pegarem, 
num prazo de 30 dias.

150405
Passeio de concreto e= 8 cm, fck 15 Mpa, c/ preparo p/ terreno, incluindo preparo 
de caixa, sem revestimento com argamassa de cimento e areia M2 239,94 55,20 13.244,69 239,94 48,52 11.641,89  -  - 165,12 48,52 8.011,62 74,82 75,32 5.635,44 

Será medido pela área de piso concretado (m²).
O item remunera o fornecimento de cimento; areia; pedra britada nº 1; ripa de 
Cupiúba  ou Paraju; remunera também o fornecimento de materiais acessórios e a 
mão de obra necessária para o preparo do concreto, preparo da caixa, lançamento 
e a execução do passeio com acabamento desempenado, em concreto preparado 
no local.

150407
Meio-fio de concreto pré-moldado (12 X 16,7 X 35) cm, inclusive escavação e 
reaterro M 27,30 44,47 1.214,03 27,30 39,09 1.067,16  -  -  - 27,30 68,16 1.860,77 

1) Será medido pelo comprimento, aferido na projeção horizontal do 
desenvolvimento, do meio fio instalados (m).
2) O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e a 
mão-de-obra necessária para a instalação de meio fio, compreendendo os serviços: 
piqueteamento com intervalo de 5,00 m, em trechos retos, fornecimento de guias 
retas pré-moldadas, com fck de 25 MPa e concreto usinado com fck de 20 MPa, 
cimento e areia, inclusive perdas; carga, transporte até o local de aplicação, 
descarga; de posicionamento e assentamento do meio fio; lançamento do concreto 
para a fixação; execução de argamassa de cimento e areia e o rejuntamento; 
remunera também o fornecimento de lastro ou base, quando necessário.

132.172,40 116.183,90  -  - 102.177,54 20.757,20 

160100 Fornecimento, transporte e instalação de vidro, tipo:

160102
Comum fantasia , colocado em caixilho com ou sem baguetes, duas demãos de 
massa e=4mm M2 1,98 89,63 177,47 1,98 78,78 155,98  -  -  - 1,98 231,49 458,35 

Será medido pela área dos caixilhos, deduzindo-se as áreas de chapas de vedação 
ou de qualquer outra natureza, ou finalidade (m²).
O item remunera o fornecimento de vidro fantasia incolor de 4 mm, em vários 
desenhos  ( ártico, martelado, astral, colméia, mini-boreal, etc... ); remunera 
também materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação 
completa do vidro.

160104 Espelho cristal para sanitário, e=4 mm (40 X 60cm) UN 2,00 76,38 152,76 2,00 67,14 134,28  -  -  - 2,00 111,73 223,46 

Será medido pela unidade de espelho instalado (un).
O item remunera o fornecimento de espelho constituído por: espelho em vidro 
cristal liso lapidado, com espessura de 4 mm; materiais acessórios e a mão-de-obra 
necessária para a instalação do espelho aparafusado sobre parede.

160105 Espelho 90 x 60cm, e=4mm, c/ moldura em aluminio UN 2,00 184,99 369,98 2,00 162,61 325,22  -  -  - 2,00 211,75 423,50 

90,57 m² - conforme área definida no projeto arquitetônico 

239,94 m² - conforme local definido no projeto 
arquitetônico 

Com a nova paginação do piso externo (Projeto 
arquitetônico), não haverá mais a necessidade de execução 

de meio-fio, visto que o mesmo será limitado por muro, 
gradil, passeio e canaleta de drenagem. 

1,98 m² - para colocar nas portas de madeira que tem 
abertura de vidro. 

02 unidades (sanitário masculino e feminino) no bloco 
administrativo 

02 unidades (sanitário masculino e feminino) no bloco de 
sanitários e copas. 

694,26m² nos pisos internos conforme projeto 
arquitetônico. 

694,26m² nos pisos internos conforme projeto 
arquitetônico. 

  SUB-TOTAL =  SUB-TOTAL =   SUB-TOTAL =   SUB-TOTAL =SUB-TOTAL = SUB-TOTAL =

1079,06m². Área medida no projeto com o software 
AutoCAD. 
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SERVIÇOS: CONCLUSÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA

ITEM DESCRIÇÃO UN
V. ACRESCIDO V. SUPRIMIDOV. CONTRATADOV. CONVÊNIO
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CODESC:

V. EXECUTADO

AJUSTE Nº:

V. REAL A EXECUTAR

Será medido pela unidade de espelho instalado (un).
O item remunera o fornecimento de espelho constituído por: espelho comum com 
4 mm de espessura; requadro em perfil de alumínio (90 x 60 cm), com acabamento 
anodizado natural,  ou fosco; fundo em compensado de Pinus com espessura de 3 
mm; parafusos galvanizados; materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para 
a instalação do espelho.

700,21 615,48  -  -  - 1.105,31 
170000 PINTURA
170100 Pintura:

170102 Látex PVA em parede (2 demãos), com fundo preparador / selador M2 1.230,15 15,09 18.562,96 1230,15 13,26 16.311,79  -  - 397,99 13,26 5.277,35 832,16 21,75 18.099,48 

Será medido pela área de superfície preparada e pintada, não se descontando vãos 
de até 2,00 m² e não se considerando espaletas, filetes ou molduras. Os vãos acima 
de 2,00 m² deverão ser deduzidos na totalidade e as espaletas, filetes ou molduras 
desenvolvidas (m²).
O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura PVA ; tinta látex ( 
plástica ) à base de PVA, solúvel em água, materiais acessórios e a mão-de-obra 
necessária para a execução dos serviços de: limpeza da superfície, lixamento, 
remoção do pó e aplicação do selador, conforme recomendações do fabricante; 
aplicação da tinta látex PVA, em duas demãos conforme especificações do 
fabricante, sobre superfície revestida com massa ou não. Não remunera o 
emassamento.

170103 Tinta acrílica em parede, sem emassamento (duas demãos) M2 352,87 16,66 5.878,81 352,87 14,64 5.166,02  -  - 103,40 14,64 1.513,78 249,47 23,81 5.939,88 

Será medido pela área de superfície preparada e pintada, não se descontando vãos 
de até 2,00 m² e não se considerando espaletas, filetes ou molduras. Os vãos acima 
de 2,00 m² deverão ser deduzidos na totalidade e as espaletas, filetes ou molduras 
desenvolvidas (m²).
O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura acrílica; tinta à 
base de emulsão 100% acrílica, solúvel em água, acabamento fosco acetinado, 
materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços de: 
limpeza da superfície, lixamento, remoção do pó e aplicação do selador, conforme 
recomendações do fabricante; aplicação da tinta acrílica, em duas demãos 
conforme especificações do fabricante, sobre superfície revestida com massa ou 
não.

170105 Esmalte em esquadrias de ferro com duas demãos e uma demão de zarcão M2 21,60 26,92 581,47 21,60 23,66 511,06  -  -  - 21,60 38,61 833,98 

Será medido pela área da projeção vertical da estrutura (m²), com os acréscimos:
A) Estrutura metálica plana: multiplicar a área de projeção vertical por 2.
B) Estrutura metálica em arco: acrescentar em 30% a área de projeção vertical e 
multiplicar por 2.
C) Em caixilhos vazados ou com vidros, grades ou gradis de ferro, pela área da peça 
ou projeção do conjunto, no plano vertical ou horizontal, considerada uma só vez, 
acrescentando-se, mais uma vez, as áreas de vedação superiores a 15% da área 
inicial.
O item remunera o fornecimento de tinta esmalte sintético, zarcão inclusive 
materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a limpeza da superfície, 
lixamento final, remoção do pó e aplicação da tinta e zarcão.

170107
Óleo ou esmalte em esquadrias de madeira com duas demãos, sem massa corrida, 
com fundo nivelador p/ madeira M2 79,94 19,30 1.542,84 79,94 16,96 1.355,78  -  -  - 79,94 31,45 2.514,11 

Será medido por área de superfície preparada e pintada (m²):
A) Em portas, portões, guichês com batente, pela área da peça multiplicada por 3 ( 
três ). Não havendo batente, medição pela área da peça multiplicado por 2 ( dois );
B) Em janelas e portas com batentes de madeira, com venezianas ou persianas de 
enrolar, pela área da peça multiplicada por 5 ( cinco );
C) Em cercas e gradis, pela área de projeção do conjunto no plano vertical, 
considerada apenas uma vez.
O item remunera o fornecimento de fundo branco fosco, para superfície de 
madeira, o fornecimento de tinta esmalte à base de resinas alquídicas ou óleo, 
diluente aguarrás; materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a execução 
dos serviços de limpeza da superfície, conforme recomendações do fabricante; 
aplicação da tinta esmalte, em duas demãos , sendo a primeira demão aplicada 
como fundo selante, conforme especificações do fabricante.

170110
Emassamento de parede interna com massa corrida à base de PVA com duas 
demãos, para pintura látex M2 746,58 13,49 10.071,36 746,58 11,86 8.854,44  -  -  - 746,58 18,74 13.990,91 

Será medido pela área de superfície emassada, deduzindo-se toda e qualquer 
interferência (m²).
O item remunera o fornecimento de massa corrida à base de PVA, recomendada 
para a correção de pequenos defeitos, materiais acessórios e a mão-de-obra 
necessária para a execução dos serviços de: limpeza da superfície, remoção de 
partes soltas, irregularidades e poeira, conforme recomendações do fabricante; 
aplicação da massa, em duas demãos em camadas finas com lixamentos 
intermediários, conforme especificações do fabricante, lixamento final e remoção 
do pó da superfície emassada.

36.637,46 32.199,09  -  - 6.791,13 41.378,36 
180000 BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS
180100 Execução  de:

180110 Soleira ou peitoril de granito cinza andorinha e=2cm M² 17,60 211,48 3.722,05 17,60 185,89 3.271,66  -  -  - 17,60 337,43 5.938,77 

Será medido pela área da peça em granito a ser instalada (m²).
O item remunera o fornecimento de granito cinza andorinha com acabamento 
polido ou jateado na espessura de 2,0 cm; areia, cimento, cimento branco ou 
rejunte, materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para o assentamento e 
rejuntamento do granito em soleiras e / ou peitoris, com largura até 20 cm; não 
remunera o preparo prévio da superfície. 

180200 Outros (fornecimento e execução):

180202 Bancada de granito para pia ou lavatório e=3cm, apoiada em console de metalon M² 12,22 325,56 3.978,34 12,22 286,17 3.497,00  -  -  - 12,22 388,24 4.744,29 

Pintura sobre portas de madeira e rodameio de madeira 
conforme projeto arquitetônico. 

Quantitativo de emassamento sobre as paredes internas, 
conforme projeto arquitetônico. 

16,70m (soleira)  + 71,30m (peitoril) = 88,00 m x 0,20m = 
17,60 m² 

12,22m² (Pias, lavatórios e bancadas). 

Quantitativo de pintura sobre paredes internas conforme 
projeto arquitetônico. 

Quantitativo de pintura sobre paredes externas conforme 
projeto arquitetônico. 

Quantitativo de pintura sobre esquadrias conforme projeto 
arquitetônico. 

  SUB-TOTAL =

  SUB-TOTAL =

SUB-TOTAL = SUB-TOTAL =

SUB-TOTAL = SUB-TOTAL =   SUB-TOTAL =

  SUB-TOTAL =

  SUB-TOTAL =

  SUB-TOTAL =   SUB-TOTAL =

  SUB-TOTAL =
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23,12%

1.131.727,56 994.773,21 152.097,25 82.123,91 855.268,43 325.232,91 

QUANT. P. UNIT. P. TOTAL QUANT P. UNIT. P. TOTAL QUANT. P. UNIT. P. TOTAL QUANT PREÇO UNITÁRIO TOTAL QUANT. P. UNIT. P. TOTAL QUANT. PREÇO UNIT. SEM BDI TOTAL

SERVIÇOS: CONCLUSÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA

ITEM DESCRIÇÃO UN
V. ACRESCIDO V. SUPRIMIDOV. CONTRATADOV. CONVÊNIO

LOCAL DE INTERVENÇÃO E MEMÓRIA DE CÁLCULO

TERMO DE CONVÊNIO Nº:ESCOLA ESTADUAL / MUNICIPAL:  JOSÉ BUENO BRUZZI - NOVO ENDEREÇO

MUNICÍPIO: DORES DE GUANHÃES - MG

CODESC:

V. EXECUTADO

AJUSTE Nº:

V. REAL A EXECUTAR

Será medido pela área de bancada instalada (m²).
O item remunera o fornecimento e a instalação da bancada em granito cinza 
andorinha, mauá ou corumbá com espessura de 3 cm, inclusive testeira, frontão 
furos (se necessários) e demais elementos de arremate, bem como console de 
metalon (mínimo 20 x 30cm) e materiais acessórios necessários para a fixação, 
assentamento e rejuntamento. 

180204
Divisória de granito cinza andorinha (incluindo todas as ferragens em latão 
cromado), e = 3cm M² 12,92 554,66 7.166,21 12,92 487,55 6.299,15  -  -  - 12,92 671,68 8.678,11 

Será medido por área de placa instalada (m²).
O item remunera o fornecimento de placas de granito cinza andorinha, com 
acabamento polido e tratamento à base de resina protetora, espessura de 3,0 cm, 
nas dimensões indicadas em projeto; materiais acessórios: areia, cimento, cimento 
branco, cola a base de resina epóxi, peças e arremates metálicos e a mão-de-obra 
necessária para a instalação completa das divisórias, inclusive o rejunte das 
mesmas; não remunera ferragem de vão de porta.

14.866,60 13.067,81  -  -  - 19.361,17 
190000 DIVERSOS
190200 Telas protetoras

190201 Tela de nylon tipo mosquiteiro com moldura em alumínio anodizado natural M² 4,20 79,29 333,02 4,20 69,70 292,74  -  -  - 4,20 94,18 395,56 

Será medido pela área da tela instalada (m²).
O item remunera o fornecimento de tela de proteção removível, com moldura 
constituída por perfis e chapas de alumínio anodizado natural, tela tipo mosquiteiro 
de nylon na cor verde com trama de 1,5mm, toda superfície metálica deve estar 
completamente limpa, seca e desengraxada; Remunera também acessórios e a mão-
de-obra necessária para a instalação da tela.

190500 Casa de gás em alvenaria para:

Será medido por unidade de abrigo executado (un).
Os itens abaixo remunera o fornecimento dos materiais e mão-de-obra necessários 
para a execução do abrigo de gás constituído por: alvenaria de bloco de concreto, 
revestida com chapisco, emboço, reboco e pintura com tinta a cal; base em 
concreto simples; laje de cobertura em concreto armado; portão proporcional ao 
tamanho do abrigo, em tela de arame fio nº 10, malha 2" e tubo galvanizado 2" com 
acabamento em pintura óleo sobre base antioxidante; remunera também o 
fornecimento e instalação de tubos e conexões em aço schedule de 3/4"e 1/2", 
registros, válvulas, acessórios até o local de localização do fogão, o número e 
tamanho dos cilindros cheios para o abrigo; os serviços de pintura com tinta a base 
de alumínio para a tubulação, limpeza e apiloamento do terreno. Remunera 
também o laudo de estanqueidade de acordo com as normas vigentes e com o 
devido registro no CREA-MG.

190501 2 botijões de gás 13 Kg (EXCLUSIVE CILINDRO) UN 1,00 2.332,39 2.332,39 1,00 2.050,17 2.050,17  -  -  - 1,00 3.038,20 3.038,20 

2.665,41 2.342,91  -  -  - 3.433,76 
210000 FOSSAS, FILTROS, CAIXAS E SUMIDOUROS
210100 Execução fossas

Será medido por unidade de fossa executada (un).
O item remunera o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessários para a 
execução dos serviços de escavação da vala e apiloamento do fundo; lastro de brita; 
drenagem do lençol freático com tubo de PVC branco com 150 mm de diâmetro; 
fundo de concreto armado moldado in loco; alvenaria de blocos em quantidade 
para construção da fossa especificada; revestimento, vigas,  cintas, e pilares; 
armaduras, formas; tampa em concreto com chaminés de acesso e tampões de 
inspeção em peças pré-fabricadas de concreto armado; vedação do tampo com 
betume; reaterro, compactação e remoção da sobra de terra.

210101
Fossa séptica C=3,00m execução in-loco volume útil 7,56m³ (154 contribuintes por 
turno) UN  -  -  -  -  - 0,00 10.681,89  - 

210102 Fossa séptica C=3 80m execução in loco volume útil 9 58m³ (226 contribuintes por UN 0 00
210300 Execução sumidouro

Será medido por unidade de poço absorvente executado, considerando-se a 
profundidade média de 4,50m (un).
O item remunera o fornecimento de material e a execução de poço absorvente para 
sumidouro, independente do tipo de solo, compreendendo os serviços de 
escavação e bota fora do material escavado, do apiloamento do fundo, inclusive 
eventual escoramento que se fizer necessário; o revestimento lateral com alvenaria 
de 1/2” tijolo, junta livre e diâmetro conforme especificado; o coroamento do topo 
com alvenaria argamassada de 1 tijolo e altura de 60 cm, bem como o lastreamento 
do fundo do poço, com brita nº 3 e 50 cm de espessura e tampa em concreto 
armado.

210302 Sumidouro (poço absorvente) DN 3,00m UNID.  -  -  -  -  - 0,00 5.020,79  - 

 -  -  -  -  -  - 
230000 LIMPEZA
230100 Limpeza:
230101 Limpeza Geral da edificação M² 972,34 5,32 5.172,85 972,34 4,68 4.550,55  -  -  - 972,34 7,58 7.370,34 

Será medido pela área, na projeção horizontal, de obra limpa (m²).
O item remunera o fornecimento do material e a mão-de-obra necessários para a 
limpeza geral de pisos, paredes, vidros, áreas externas, bancadas, louças, metais, 
etc., removendo-se  materiais  excedentes e resíduos de sujeiras, deixando a obra 
pronta para a utilização.

5.172,85 4.550,55  -  -  - 7.370,34 
250000 DETECÇÃO, COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO
250300 Iluminação e sinalização de emergência

250301 Luminária autônoma de emergência - LED UN  -  -  -  -  - 0,00  - 

Será medido por luminária instalada ligada à rede elétrica (un).
O item remunera o fornecimento e instalação de luminária autônoma com no 
mínimo 30 LED's completa ligada à rede elétrica.

250400 Placas fotoluminescentes

12,92m² (Sanitário feminino e masculino, dimensões em 
planta). 

4,20 m² - conforme projeto arquitetônico 

01 unidade  

Área total da edificação = 972,34 m² 

Uma unidade conforme projeto sanitário (001/002) 

Quatro unidades com 4,5m cada, conforme projeto sanitário 
(001/002 e 002/002) 

  SUB-TOTAL =

  SUB-TOTAL =

  SUB-TOTAL =

SUB-TOTAL = SUB-TOTAL =

SUB-TOTAL = SUB-TOTAL =

SUB-TOTAL = SUB-TOTAL =

SUB-TOTAL = SUB-TOTAL =

  SUB-TOTAL =

  SUB-TOTAL =

  SUB-TOTAL =

  SUB-TOTAL =

  SUB-TOTAL =

  SUB-TOTAL =

  SUB-TOTAL =

  SUB-TOTAL =

  SUB-TOTAL =   SUB-TOTAL =

  SUB-TOTAL =

  SUB-TOTAL =

  SUB-TOTAL =

Quatorze unidades conforme projeto de combate a incêndio 
e pânico. 
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SERVIÇOS: CONCLUSÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA

ITEM DESCRIÇÃO UN
V. ACRESCIDO V. SUPRIMIDOV. CONTRATADOV. CONVÊNIO

LOCAL DE INTERVENÇÃO E MEMÓRIA DE CÁLCULO

TERMO DE CONVÊNIO Nº:ESCOLA ESTADUAL / MUNICIPAL:  JOSÉ BUENO BRUZZI - NOVO ENDEREÇO

MUNICÍPIO: DORES DE GUANHÃES - MG

CODESC:

V. EXECUTADO

AJUSTE Nº:

V. REAL A EXECUTAR

Será medido por unidade de placa instalada de acordo com sua finalidade (un).
O item remunera o fornecimento e instalação de placas fotoluminescentes (alerta, 
proibição e de orientação, salvamento e equipamentos) com o respectivo 
pictograma com dimensões e forma definidas pela IT - 15 (SINALIZAÇÃO DE 
EMERGÊNCIA) do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, fabricadas em 
materiais plásticos; chapas metálicas ou mesmo outros materiais semelhantes e 
devem atender às seguintes características:
possuir resistência mecânica; possuir espessura suficiente para que não sejam 
transferidas para a superfície da placa possíveis irregularidades das superfícies onde 
forem aplicadas; não propagar chamas; resistir a agentes químicos e limpeza; 
resistir à água; resistir ao intemperismo.

250507 Extintor manual de pó químico seco ABC - capacidade de 6 kg UN  -  -  -  -  - 0,00  - 

Será medido por unidade de extintor instalado (un).
O item remunera o fornecimento e instalação de extintor manual de pó químico 
seco, tipo portátil, capacidade extintora equivalente = 10 B (mínimo), agente 
extintor fosfato monoamônico, capacidade 6 kg, destinado para a extinção de 
incêndios de classe "A" (madeira e papel), "B" (líquidos inflamáveis) e "C" 
(equipamentos elétricos). Cilindro fabricado em chapa de aço carbono, calandrada 
com fundo e cúpula estampados a frio, soldado pelo processo MIG, pintado com 
fundo primer e esmalte sintético vermelho, montado com válvula de latão forjado e 
gatilho de descarga intermitente, dotado de dispositivo de segurança, calibrado de 
180 a 210 kgf / cm², mangueira para alta pressão e esguicho difusor indeformável, 
validade da carga de 5 anos. Com suporte para fixação na parede. Normas técnicas: 
NBR 12693, NBR 12791 e NBR 15808.

 -  -  -  -  -  - 

260000 OUTROS

260001

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM ENCHIMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO 
(EPS), CAPEAMENTO DE 4CM, SOBRECARGA DE 100KG/M2, ALTURA TOTAL DE 16CM E 
VÃO LIVRE MÁXIMO DE 5M, INCLUSIVE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO 
COM FCK DE 25MPA, EXCLUSIVE TELA ARMADA E CIMBRAMENTO

M²  -  - 171,81 211,34 36.310,33  - 171,81 211,34 36.310,33 0,00  - 

260002

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM ENCHIMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO 
(EPS), CAPEAMENTO DE 5CM, SOBRECARGA DE 100KG/M2, ALTURA TOTAL DE 15CM E 
VÃO LIVRE MÁXIMO DE 6M, INCLUSIVE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO 
COM FCK DE 25MPA, EXCLUSIVE TELA ARMADA E CIMBRAMENTO

M²  -  - 320,42 203,02 65.051,67  - 320,42 203,02 65.051,67 0,00  - 

260003

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM ENCHIMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO 
(EPS), CAPEAMENTO DE 4CM, SOBRECARGA DE 100KG/M2, ALTURA TOTAL DE 12CM E 
VÃO LIVRE MÁXIMO DE 3M, INCLUSIVE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO 
COM FCK DE 25MPA, EXCLUSIVE TELA ARMADA E CIMBRAMENTO

M²  -  - 26,27 184,13 4.837,10  - 26,27 184,13 4.837,10 0,00  - 

260004
CIMBRAMENTO PARA LAJE PRÉ-MOLDADA COM ESCORAMENTO METÁLICO, TIPO "A", 
ALTURA DE (200 ATÉ 310)CM, INCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E 
CARGA

M²XMÊS  -  - 518,50 11,63 6.030,16  - 518,50 11,63 6.030,16 0,00  - 

 -  - 112.229,24  - 112.229,24  - 

1.131.727,56 994.773,21 152.097,25 82.123,90 855.268,43 325.232,91 

0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22,88% 258939,27 227604,11 34799,85 18789,95 195685,42 75193,85

23,12% 1.390.666,83 1.222.377,32 186.897,10 100.913,85 1.050.953,84 400.426,76 

REV00   MAR/25

DORES DE GUANHÃES, 19 DE JANEIRO DE 2026.

ROBERTO KELLER CARVALHO GONÇALVES
ENGENHEIRO CIVIL E DE SEG. DO TRABALHO - CREA-MG: 63.955/D

BDI PROJETO =

BDI ATUAL OBRA RESTANTE 
(23,12%)=

ATENÇÃO: BDI INFORMADO PELA EMPRESA VENCEDORA ===>

ATENÇÃO: BDI INFORMADO PELA EMPRESA VENCEDORA ===>

ATENÇÃO: BDI ATUAL RESTANTE A EXECUTAR ===>

BDI PROJETO = BDI PROJETO = BDI PROJETO = BDI PROJETO = BDI PROJETO =

BDI OBRA = BDI OBRA = BDI OBRA = BDI OBRA = BDI OBRA =

TOTAL GERAL = TOTAL GERAL = TOTAL GERAL =TOTAL GERAL =

Nome do técnico responsável pela elaboração da planilha: ROBERTO KELLER CARVALHO GONÇALVES

TOTAL GERAL =

QUANDO DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO ASSEGURAR QUE A EMPRESA TENHA EM SEU PODER CÓPIA DO CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES
CREA/CAU/CFT: Data da elaboração: 19/01/2026

OBSERVAÇÕES:

  SUB-TOTAL =

TOTAL CUSTO = TOTAL CUSTO =

  SUB-TOTAL =

Nome do representante legal do município: WELERSON ÚLTIMO DE SOUZA

  SUB-TOTAL =

  SUB-TOTAL =

TOTAL CUSTO =TOTAL CUSTO = TOTAL CUSTO =

SUB-TOTAL = SUB-TOTAL =

SUB-TOTAL =   SUB-TOTAL =

TOTAL CUSTO =

SUB-TOTAL =

  SUB-TOTAL =  SUB-TOTAL =   SUB-TOTAL =

WELERSON ULTIMO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

Bloco administrativo - Lajes L1, L2 e L3 (72,83m²) e Bloco de 
serviços - Lajes L1, L2, L3, L4, L5 e L6 (98,98m²). 

Bloco pedagógico - Lajes L1 a L15 (320,42m²). 

Bloco administrativo - Laje L4 (26,27m²) 

Laje pré-moldada unidirecional com espessura final de 16cm 
(171,81m²), Laje pré-moldada unidirecional com espessura 
final de 15cm (320,42m²) e Laje pré-moldada unidirecional 

com espessura final de 10cm (26,27m²) 

TOTAL GERAL =

Cinco unidades conforme projeto de combate a incêndio e 
pânico. 
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