PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUARA
CNPJ: 18.313.015/0001-75
Rua Padre Gregorio, 187 e Centro e CEP: 35.488-000 e Itaguara MG e Tel.: (31) 3184-1232
www.itaguara.mg.gov.br e engenharia_itaguara@outlook.com

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Obra: Calgcamento em alvenaria poliédrica em trecho de estrada vicinal
Local: Morro da Cachoeira, Zona Rural, Itaguara/MG
Prazo maximo de execucdo: 2 meses

FisSIco/ o R
META LOCAL TOTAL MES 01 MES 02
FINANCEIRO ©
Fisico % 4,84% 100,00%
1 SERVICOS PRELIMINARES - -
Financeiro R$ 8.366,31 R$ 8.366,31
P Fisico % 72,61% 100,00%
2 OBRAS VIARIAS - -
Financeiro R$ 125.555,15 R$ 125.555,15
~ Fisico % 12,51% 100,00%
3 URBANIZAGAO : _
Financeiro R$ 21.629,68 R$ 21.629,68
Fisico % 4,42% 50,00% 50,00%
4 SERVICOS COMPLEMENTARES - -
Financeiro R$ 7.648,10 R$ 3.824,05 R$ 3.824,05
~ Fisico % 5,62% 20,72% 79,28%
5 ADMINISTRACAO LOCAL - -
Financeiro R$ 9.723,50 R$ 2.015,02 R$ 7.708,48
Fisico % 100,00% 20,72% 79,28%
TOTAL - _° 0 0 o
Financeiro R$ 172.922,74 R$ 35.835,06 R$ 137.087,68
Itaguara, 17 de julho de 2026. Assinado de forma digital por

JULIANO CARLOS  Jiiiano cantos
VILACA:10391051652 YILACA10391051652

Dados: 2026.07.19 23:12:17 -03'00'

Juliano Carlos Vilaga
Engenheiro Civil CREA/MG 169.032/D
ART n° MG20264732023

Paginaldel




		2026-07-19T23:12:17-0300
	JULIANO CARLOS VILACA:10391051652




