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Identificagdo Avaliagdo Tratamento do Risco
- CLASSIFICACAO - ACOES DE CONTINGENCIA NO CASO DE RISCO RESPONSAVEL PELA
FASES PREVISAO DE RISCOS DO RISCO ACOES PREVENTIVAS (PLANEJAMENTO) CONCRETO MITIGACAO DO RISCO
. « . . Realizar contato frequente com a empresa exigindo
= . . - . Monitorar detalhadamente a prestagdo dos servigos, exigindo R - .
Execugdo do objeto | Servigo contratado ndo prestado Baixo X R cumprimento do contrato. Notificar e/ou aplicar SO/DEPOP
cumprimento das metas estabelecidas e prazos. ~ L.
sangdes, se necessario.
Execucio do objeto P’resFagao dos servigos fora dos padr&es Alto Reallza.r revisdo criteriosa d?s s.erV|gf)s prestados, exigindo Reall?ar |nspesao técnica, 59I|C|tar ajuste]sllmedlatos $SO/DEPOP
técnicos cumprimento das normas técnicas vigentes. e aplicar sangdes contratuais, se necessario.
Acompanhar rigorosamente o cronograma de execugdo, prevendo Proceder contato direto com a equipe responsavel,
Execugdo do objeto | Ndo cumprimento do cronograma Alto . ~p & R e & 590, P identificar atrasos e definir plano de recuperagdo de SO/DEPOP
revisGes e prazos intermediarios.
prazos.
Estabelecer calenddrio de entregas e medigdes intermedidrias, com Informar e alinhar com o setor financeiro sobre os
Execucdo do objeto | Pagamento de medigdes fora do prazo Médio & . ¢ ! prazos das medigdes. Comunicar o departamento DEGOP/DEPOP
acompanhamento constante dos fiscais. )
responsavel sobre atrasos.
. . . Se constatada necessidade de ajustes, realizar SO
~ . Necessidade de ajustes nos servigos . . L s . ~
Execugdo do objeto Alto Prestar novamente os servigos em caso de ajustes minimos. Termo Aditivo para formalizar alteragdes, mantendo PGM
prestados L
dentro do escopo inicial. EMPRESA

LEGENDA

Classificagdo do Risco

Baixo — Evento extraordindrio

Médio — Evento esperado, com histdrico de ocorréncia conhecido
Alto — Evento repetitivo e constante

FASE
Execugdo do Objeto
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Juiz de Fora

Secretaria de Obras

TERMO DE REFERENCIA

CONTRATACAO DE EMPRESA ATRAVES DO CREDENCIAMENTO N°005/2026 - SO

1. DO OBJETO

1.1. O presente termo de referéncia tem por objeto a contratacdo da empresa Montreal Construgdes
Ltda, CNPJ n° 04.843.023/0001-19, para execugdo de servigos de demoligdo controlada manual e
mecanizada de imdveis situados em areas de risco no municipio de Juiz de Fora/MG.

1.2 O objeto do termo de referéncia enquadra-se na defini¢do de servicos técnicos especializados de
natureza predominantemente intelectual, em conformidade com as orientagdes do Art. 6°, inc. XVIII,
NLLC e também como servico de engenharia, em conformidade com as orientacdes técnicas
estabelecidas na OT-IBR 002/2009 do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas - IBRAOP,
visto que se trata de por se tratar de servigo de estudos técnicos, planejamentos, projetos basicos e
projetos executivos.

1.3 A empresa Montreal Construgdes Ltda encontra-se devidamente credenciada através do
Credenciamento n°® 005/2026, Proc. Administrativo n°® 9.508/2026.

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. A presente justificativa fundamenta o processo licitatéorio em tela, em razdo de situacdo
emergencial decorrente das enchentes e deslizamentos no municipio de Juiz de Fora no inicio de 2026
que prejudicaram diretamente as condigdes estruturais das edificagdes. A situacdo tomou proporgdes
elevadas, motivando a decretacdo de situacdo de calamidade, instaurada pelo Decreto Municipal n°
17.693, de 24 de fevereiro de 2026, reconhecida pelo Decreto n® 166, de 24 de fevereiro de 2026, do
Estado de Minas Gerais, e pela Portaria n° 572, de 24 de fevereiro de 2026, da Secretaria Nacional de
Prote¢do e Defesa Civil, reconhecendo oficialmente o cenario de excepcionalidade decorrente dos
eventos climaticos recentes e a necessidade de adocdo de medidas emergenciais por parte do Poder
Publico.

2.2. O elevado volume de chuvas provocou o comprometimento de diversas estruturas, gerando
potencial risco a integridade de vias publicas, redes de infraestrutura urbana, edificacdes lindeiras e a
seguranca da populacdo. Diante desse cenario, a execugdo de servigos de demoligdo controlada, por
meios manuais e mecanizados, das edificacdes em situacdo de risco estrutural iminente configura-se
como medida técnica indispensavel para mitigar os riscos existentes, prevenir a ocorréncia de
desabamentos e outros eventos adversos, resguardar a integridade fisica da populagdo e restabelecer as
condi¢cdes minimas de seguranca e estabilidade das areas afetadas, evitando a ampliacdo dos danos
materiais ¢ dos impactos decorrentes.

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/9DFB-438C-7E2A-83FO0 e informe o cédigo 9DFB-438C-7E2A-83F0

Assinado por 1 pessoa: BRUNA FERREIRA DA ROCHA

o



Juiz de Fora

Secretaria de Obras

3. DO FUNDAMENTO LEGAL E FORMA

3.1. A contratag@o para prestacdo de servico, objeto deste termo de referéncia, tem amparo legal na
Lei n® 14.133/2021, especialmente nos arts. 74, inciso IV, ¢/c 79, inciso L.

3.2. A contratagdo se dara através do CREDENCIAMENTO N° 005/2026

4. DA ESPECIFICACAO DAS AREAS OBJETO DA CONTRATACAO

4.1. O objeto a ser contratado refere-se a contratacdo de empresa para execucdo de servicos de
demoli¢do controlada manual e mecanizada de imdveis situados em areas de risco no municipio de

Juiz de Fora/MG.

4.2. Estao contemplados as seguintes lotes:
LOTE 05 - Demolicio Mecanizada:

o Bairro Costa Carvalho:

o Rua Adailton Garcia: 188 (casa 1 e 2), 191, 192 (A e B).
o Rua Coronel Marcelino Gongalves: 215.
o Rua Santa Clara: 249, 259.

e Bairro Joquei Clube:

Rua Detetive Jos¢ Felipe: 50 (Casas 2, 3 ¢ 4), 56 (Casa 1 e 2), 60.
Rua Major José Teixeira: 290.

Rua Manoel Gongalves Pinto: 245.

Rua Wenceslau Braz: 302 (Casa 2), 308 (Casa 2), 312 (Casa 2)

o O O O

e Bairro Parque Burnier
o Adelaide de Campos Rezende: 435 (Ruina)

o Natalino Jos¢ de Paula: 397 (casa 2), 411 (casa 11 ¢ casa 11 escaddo), 419 (casa 10
e casa 10A), S/N (Casa 1,2 e 3)

e Vila Bejani

o Geraldo Vilela: 655 (casa 2, casa 7 e casa 8).
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LOTE 02 - Demolicio Manual

e (Grajau: Rua Belizério de Castro, 661 (~101,30m2).

e Santa Rita: Rua Otéavio Pereira Torres, 431 (Casa A e B). (~167,85m2
5. ESPECIFICACOES TECNICAS E DESCRICAO DAS ATIVIDADES

5.1. Os servicos compreendem a execucdo de demoli¢des controladas de edificagdes localizadas em
areas de risco indicadas pela Defesa Civil Municipal, incluindo todas as atividades necessarias para a
completa remocao das estruturas existentes, limpeza do terreno e destinacdo ambientalmente
adequada dos residuos gerados.

5.2. A escolha da modalidade de demoli¢cdo serd realizada pela fiscalizagdo da Secretaria de Obras
juntamente com a Defesa Civil, considerando:

I — estabilidade da edificagao;

IT — risco de colapso;

III — proximidade de edificagdes vizinhas;

IV — existéncia de redes publicas;

V — largura das vias;

VI — possibilidade de acesso de equipamentos;

VII — necessidade de preservagdo de imoveis adjacentes;
VIII — interferéncias existentes;

IX — restrigdes ambientais;

X — demais aspectos de seguranga.

5.3. A demoli¢do manual serd utilizada prioritariamente quando houver necessidade de elevado
controle operacional, especialmente:

* edificagdes geminadas;

* imdveis com compartilhamento estrutural;
« areas de dificil acesso;

« vielas;

* escadarias;

* risco elevado as construgdes vizinhas.

5.3.1. Os servigos compreenderdo, no minimo:
1. isolamento da area;

2. remoc¢ao manual das coberturas;
3. retirada de esquadrias;
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4. remocao das instalagdes elétricas e hidraulicas aparentes;
5. demoli¢do manual da alvenaria;

6. demoli¢ao manual das lajes;

7. demoli¢do manual de vigas e pilares quando necessario;
8. fragmentacgdo dos materiais;

9. carregamento;

10. transporte;

11. destinagdo final dos residuos;

12. limpeza completa do terreno.

5.4. A demoli¢do mecanizada sera utilizada nas edificagdes que apresentem condi¢des adequadas para
acesso de equipamentos.

5.4.1. A contratada devera utilizar equipamentos compativeis com cada situagdo, incluindo, quando
necessario:

* escavadeira hidraulica com rompedor hidraulico;
* escavadeira equipada com garra de demoli¢ao;

« retroescavadeira;

 caminhdo basculante;

* caminhdo prancha;

* outros;

5.5. A execugdo deverd seguir como referéncia técnica a planilha orcamentaria-base apresentada pela
Administra¢do, elaborada para uma edificagdo padrdo de 50,06 m? composta pelos elementos
estruturais constantes do memorial de célculo.

5.6. Quando a area da edificagdo for diferente da unidade-base, os quantitativos serdo proporcionais as
dimensodes efetivamente levantadas em campo.

5.7. A execugdo devera obedecer, no minimo, as seguintes etapas:

. vistoria técnica;

. isolamento e sinalizagao;

. solicitacdo de desligamento das concessionarias;
. retirada de materiais reaproveitaveis;

. demoli¢do controlada;

. segregacdo dos residuos;

. carregamento,

. transporte;

9. destinagdo ambientalmente adequada;

0 3 N L kW~

10. limpeza do terreno;
11. entrega da area.
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5.8. Todos os residuos deverdo ser classificados conforme Resolugdo CONAMA n° 307/2002 e
legislagdo municipal.

5.8.1 Seréa responsabilidade exclusiva da contratada:
¢ carregamento;
e transporte;
¢ destinagao;
* pagamento das taxas de disposi¢ao;
* emissdo dos comprovantes;
« apresentacdo do CTR e demais documentos exigidos.

5.9. A contratada devera observar integralmente as normas NR-18; NR-35; NR-06; NR-10; ABNT
NBR 5682 (Contratagdo, execugao e supervisao de demoli¢des); demais normas aplicaveis.

5.10. Sera obrigatoria a utilizagdo de:
* tapumes quando necessario;
* isolamento completo;
« sinalizacdo diurna ¢ noturna;
* controle de vibragdo;
* protecdo das edificagdes vizinhas.

5.11. A medigdo ocorrera por Ordem de Servigo concluida.

5.12. A Ordem de Servigo sera considerada concluida somente apds emissdo do Termo de
Recebimento dos Servigos pela fiscalizagao.

5.13. A contratagdo se dara pelo regime de execugdo por preco unitario, considerando que a natureza
dos servigos demanda medigdes conforme os quantitativos efetivamente executados em campo.

5.14. Apos a conclusdo da Ordem de Servico, a empresa retornara automaticamente ao final da lista
de distribuigdo correspondente a modalidade executada.

6. DA VIGENCIA

6.1 O prazo de vigéncia da contratacdo é de 3 (trés) meses contados da assinatura do contrato, na
forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

6.2. O Inicio da execugdo do objeto se dara em até 5 (cinco) dias tteis apos a emissdo da ordem de
Servigo.

7. DA ESTIMATIVA DE PRECOS
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7.1. O valor da presente contratacao esta estimado em R$1.309.135,89 (um milhéo trezentos e nove
cento e trinta e cinco mil reais e oitenta e nove centavos), conforme custos unitarios apostos nas
Planilhas Orcamentarias anexas ao despacho n°® 103.

7.2. Os valores referenciais possuem base na Planilha Or¢amentaria referente ao Credenciamento n°
005/2026.

8. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

8.1. A medigdo dos servigos sera realizada com base na planilha orgamentaria e nos insumos
efetivamente utilizados, conforme registro em diario de obras e comprovagdo por meio de relatorio
fotografico.

8.2. Nenhum servigo serd objeto de medi¢do ou pagamento sem a correspondente Ordem de Servigo
emitida pela Administrago.

8.3. Somente serdo considerados passiveis de medicdo os servigos executados em conformidade com
as especificagdes deste Termo de Referéncia, da planilha orgamentaria, do memorial de calculo e das
determinagdes da fiscalizagao.

8.4. A contratada devera comunicar formalmente a conclusdo dos servigos para realizagdo da vistoria
de recebimento.

8.5. Condicdes para recebimento dos servicos:

8.5.1. A medicdo somente sera autorizada apds a verificagdo do atendimento integral das seguintes
condic¢des:

I — conclusdo integral da demoli¢do prevista na Ordem de Servigo;

II — remocgdo completa dos residuos gerados;

I — limpeza da area demolida;

IV — eliminagdo de riscos remanescentes;

V — apresentag@o dos comprovantes de transporte ¢ destinagdo ambientalmente adequada dos residuos
da construcdo civil, quando exigiveis;

VI - apresentacdo de relatério fotografico contendo fotos antes da demoli¢do; durante a demoligdo;
imediatamente apos a demolicdo; apés a limpeza do terreno. Todas as imagens devem ser
georreferenciadas.

VII — aprovagdo da fiscalizagdo.

8.5.2. Para instru¢do da medig¢ao, a contratada devera apresentar:
I - Relatorio de Execugdo dos Servigos e Diarios de Obras;

II - Registro fotografico do antes, durante e apos a demoligao;
III - Ordem de Servico executada;
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IV - comprovantes de destinacdo dos residuos (CTR, MTR ou documento equivalente, quando
aplicavel);
V - demais documentos eventualmente exigidos pela fiscalizagao.

8.5.3. Constatadas pendéncias, a contratada sera notificada para promover as corregdes necessarias,
ndo sendo autorizada a medicao até sua regularizagao.

8.6. Pagamento:

8.7 Os pagamentos serdo efetuados mediante medi¢des aprovadas pela fiscalizagdo da Secretaria de
Obras, conforme valores unitarios constantes na planilha orcamentéria contratada.

8.8. O pagamento sera realizado em até 30 (trinta) dias, creditado em favor da contratada, através de
ordem bancaria contra a entidade bancaria indicada na proposta, em que deverd ser efetivado o
crédito, o qual ocorrera posteriormente a data de apresentagdo da competente nota fiscal/fatura e, em
anexo a esta, o atestado de fiscalizagdo emitido por servidor lotado na Unidade Requisitante,
responsavel pela fiscalizacdo da aquisigao.

9. DISPONIBILIDADE ORCAMENTARIA E FINANCEIRA

9.1. As despesas referentes a esta contratagdo correrdo a conta das seguintes informagdes
orgamentarias:

091100 - 15.451.0004.2242.0000 - 339039 - 1500000000 ¢ 1754000000; e
697109 - 06.182.0007.2127.0000 - 339039 - 1747140000

10. ANEXOS:
Anexo A — Planilha Or¢camentaria;
Anexo B — Cronograma;

Anexo C — Matriz de Riscos.

Juiz de Fora, data da assinatura eletronica.

Este documento foi aprovado e segue apto para encaminhamento a Comissao de Licitacao:

BRUNA FERREIRA DA ROCHA
Secretaria de Obras
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