CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

ESCOLA ESTADUAL / MUNICIPAL: ESCOLA MUNICIPAL JOSE MARTINS ALAMEU

SRE: GURINHATA-MG / BDI UTILIZADO: 23,12%

MUNICIPIO / DISTRITO: GURINHATA

ENDERECO: RUA GETULIO VARGAS, S/N

SERVICOS: CONSTRUGAO / AMPLIACAO / REFORMA

T OTAL OERAL (G) 1° MES 2° MES 3° MES 4° MES 5° MES
ITEM DESCRIGAO % INC. TOTAL
¢ BDI) ° % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR
1 |INSTALAGAO DOS SERVIGOS DE ENGENHARIA 1.514,63 0,12% 100,00%| 1.514,63 0,00 0,00 0,00 0,00 1.514,63
2 |DEMOLIGOES E REMOGOES 52.618,07 4,19% 60,00%| 31.570,84 40,00%| 21.047,23 0,00 0,00 0,00 52.618,07
3 |[TRABALHOS EM TERRA 3.179,47 0,25% 100,00%| 3.179,47 0,00 0,00 0,00 0,00 3.179,47
4 |SONDAGEM, FUNDACOES, MUROS E 2.482,55 0,20% 0,00 100,00%| 2.482,55 0,00 0,00 0,00 2.482,55
CONTENCOES
5  [SUPERESTRUTURA 2.467,20 0,20% 0,00 100,00%|  2.467,20 0,00 0,00 0,00 2.467,20
6 |ALVENARIA 1.277,83 0,10% 0,00 0,00 100,00% 1.277,83 0,00 0,00 1.277,83
7 |COBERTURA E FORRO 327.479,22 26,05% 0,00 30,00%| 98.243,77 50,00% 163.739,61 20,00%|  65.495,84 0,00 327.479,22
8  [INSTALACOES HIDRAULICAS 23.873,34 1,90% 0,00 0,00 60,00% 14.324,00 20,00%|  4.774,67 20,00%|  4.774,67 23.873,34
9 |INSTALACAO ELETRICA 89.056,17 7,09% 0,00 0,00 70,00% 62.339,32 20,00%| 17.811,23 10,00%|  8.905,62 89.056,17
11 [ESQUADRIAS DE MADEIRA 30.420,54 2,42% 0,00 0,00 0,00 80,00%| 24.336,43 20,00%|  6.084,11 30.420,54
12 [ESQUADRIAS METALICAS 4.631,24 0,37% 0,00 0,00 0,00 80,00%|  3.704,99 20,00% 926,25 4.631,24
13 |FERRAGENS 65.953,96 5,25% 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00%|  65.953,96 65.953,96
14 |REVESTIMENTO 24.560,72 1,95% 0,00 0,00 50,00% 12.280,36 40,00%|  9.824,29 10,00%|  2.456,07 24.560,72
15  [PISOS E RODAPES 329.239,19 26,19% 0,00 0,00 60,00% 197.543,52 30,00%| 98.771,76 10,00%| 32.923,92 329.239,19
16 |VIDROS 5.955,75 0,47% 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00%|  5.955,75 5.955,75
17  [PINTURA 198.457,41 15,79% 0,00 0,00 10,00% 19.845,74 40,00%|  79.382,96 50,00%| 99.228,70 198.457,41
18  |BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISORIAS 1.062,81 0,08% 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00%|  1.062,81 1.062,81
23 [LIMPEZA 19.924,31 1,59% 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00%| 19.924,31 19.924,31
25  [DETECGAO, COMBATE E PREVENGAO A INCENDIO 50.931,30 4,05% 0,00 0,00 40,00% 20.372,52 40,00%|  20.372,52 20,00%| 10.186,26 50.931,30
26 |OUTROS 21.873,20 1,74% 0,00 0,00 10,00% 2.187,32 40,00%|  8.749,28 50,00%| 10.936,60 21.873,20
TOTAL MENSAL 2,89%| 36.264,95 9,88% 124.240,74 39,29% 493.910,22 26,51% 333.223,98 21,43% 269.319,02 1.256.958,90
TOTAL ACUMULADO 1.256.958,90 100,00% 2,89%| 36.264,95 12,77%| 160.505,69 52,06% 654.415,91 78,57%| 987.639,89 100,00%| 1.256.958,90 1.256.958,90

LOCAL / DATA: GURINHATA - 08/05/2026

RESPONSAVEL TECNICO: JOICE ROBERTA RIBEIRO

REPRESENTANTE LEGAL: DOUGLAS HENRIQUE VALENTE




