
I

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

2

↓ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

05/26 06/26 07/26 08/26 09/26 10/26 11/26 12/26 01/27 02/27

F Linha 1. RECAPEAMENTO ASFALTICO  520.841,91 % Período: 80,06% 19,94% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada

1$ 416.991,71 103.850,20 -              -              -              -              -              -              -              -              

Linha 1.1. ASFALTAMENTO VIAS URBANAS  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

vazia

2$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

F Linha 1.2. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  22.073,42 % Período: 52,05% 47,95% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada

2$ 11.489,56   10.583,86   -              -              -              -              -              -              -              -              

F Linha 1.3. SERVIÇOS PRELIMINARES  4.424,90 % Período: 65,06% 34,94% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada

2$ 2.879,05     1.545,85     -              -              -              -              -              -              -              -              

F Linha 1.4. RECAPEAMENTO ASFALTICO  426.821,11 % Período: 81,74% 18,26% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada

2$ 348.882,53 77.938,58   -              -              -              -              -              -              -              -              

F Linha 1.5. SERVIÇOS COMPLEMENTARES  67.522,48 % Período: 79,59% 20,41% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada

2$ 53.740,57   13.781,91   -              -              -              -              -              -              -              -              

Linha 2.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

vazia

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

Linha 3.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

vazia

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

Linha 4.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

vazia

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

Linha 5.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

vazia

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

Linha 6.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

vazia

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

Linha 7.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

vazia

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

Linha 8.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

vazia

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

Linha 9.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

vazia

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

Linha 10.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

vazia

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

FI
LT
R
O

0

Níveis a Exibir 

no 

Cronograma:

0

Falta distribuir:

Item Descrição  Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA0
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F

F %: 80,06% 19,94% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

F Repasse: 397.903,62 99.096,38 - - - - - - - - 

F Período: Contrapartida: 19.088,09 4.753,82 - - - - - - - - 

F Outros: - - - - - - - - - - 

F Investimento: 416.991,71 103.850,20 - - - - - - - - 

F %: 80,06% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

F Repasse: 397.903,62 497.000,00 497.000,00 497.000,00 497.000,00 497.000,00 497.000,00 497.000,00 497.000,00 497.000,00 

F Acumulado: Contrapartida: 19.088,09 23.841,91 23.841,91 23.841,91 23.841,91 23.841,91 23.841,91 23.841,91 23.841,91 23.841,91 

F Outros: - - - - - - - - - - 

F Investimento: 416.991,71 520.841,91 520.841,91 520.841,91 520.841,91 520.841,91 520.841,91 520.841,91 520.841,91 520.841,91 

F Administração Local:

F

F

F Local Responsável Técnico

F Nome: MARCIO FRANÇA DA SILVA

F CREA/CAU: 382863/D

F Data ART/RRT: 

segunda-feira, 13 de abril de 2026

PRATINHA - MG

Total:    R$ 520.841,91
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CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº TGOV PROPONENTE TOMADOR

0

1. RECAPEAMENTO ASFALTICO  520.841,91 % Período:

1$

1.1. ASFALTAMENTO VIAS URBANAS  - % Período:

2$

1.2. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  22.073,42 % Período:

2$

1.3. SERVIÇOS PRELIMINARES  4.424,90 % Período:

2$

1.4. RECAPEAMENTO ASFALTICO  426.821,11 % Período:

2$

1.5. SERVIÇOS COMPLEMENTARES  67.522,48 % Período:

2$

2.  - % Período:

1$

3.  - % Período:

1$

4.  - % Período:

1$

5.  - % Período:

1$

6.  - % Período:

1$

7.  - % Período:

1$

8.  - % Período:

1$

9.  - % Período:

1$

10.  - % Período:

1$

0

Item Descrição  Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA

11 12

03/27 04/27

0,00% 0,00%

-              -              

#DIV/0! #DIV/0!

-              -              

0,00% 0,00%

-              -              

0,00% 0,00%

-              -              

0,00% 0,00%

-              -              

0,00% 0,00%

-              -              

#DIV/0! #DIV/0!

-              -              
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#DIV/0! #DIV/0!

-              -              

#DIV/0! #DIV/0!

-              -              

#DIV/0! #DIV/0!

-              -              

#DIV/0! #DIV/0!

-              -              

Grau de Sigilo

#PUBLICO

0
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Outros:

Investimento:

%:

Repasse:

Acumulado: Contrapartida:

Outros:

Investimento:

Administração Local:

Local

Data

segunda-feira, 13 de abril de 2026

PRATINHA - MG

Total:    R$ 520.841,91

11 12

03/27 04/27

Grau de Sigilo

#PUBLICO

0

#VALOR! #VALOR!

-              -              

#VALOR! #VALOR!
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-              -              
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- - 

- - 
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