PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA FORMOSA / MG

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO — CASA DE REPOUSO / AVCB
Adequacoes remanescentes dos sistemas de prevencio e combate a incéndio | Prazo de execucao: 40 dias corridos
Referéncia: Orcamento Sintético fornecido | Valores com BDI | Regime: execucio global

Descricio dos servicos Valor orcado (R$) Dias 1a20 (%) Dias 1 a 20 (R$) Dias 21 a 40 (%)

ADMINISTRACAO DA

1 OBRA 3.394,86 50,00% 1.697,43 50,00%
SINALIZACAO DE

2 EMERGENCIA 650,00 0,00% 0,00 100,00%

3 EXTINTORES DE INCENDIO 3.529,35 50,00% 1.764,68 50,00%

4 SISTEMA DE HIDRANTES 3.730,23 70,00% 2.611,16 30,00%
ILUMINACAO DE

5 EMERGENCIA 403,74 50,00% 201,87 50,00%

6 BARRAS ANTIPANICO 5.283,88 60,00% 3.170,33 40,00%
M iNva- II_\\dl_\\J wiI\wJ
PORTAS - TRAVAS

7 ELETROMAGNETICAS 8.737,63 60,00% 5.242,58 40,00%
PROGRAMACAO DAS

8 TRAVAS 1.593,64 0,00% 0,00 100,00%

ANV MUNL MY TN\

TECNICO JUNTO AO
9 CORPO DE BOMBEIROS 277,50 0,00% 0,00 100,00%

RAMPAS DAS SAIDAS DE
10 EMERGENCIA 3.187,20 100,00% 3.187,20 0,00%

30.788,03 17.875,25



Dias 21 a 40 (R$)

1.697,43

650,00

1.764,67

1.119,07

201,87

2.113,55

3.495,05

1.593,64

277,50

0,00

Acumulado (%)

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Acumulado (R$)

3.394,86

650,00

3.529,35

3.730,23

403,74

5.283,88

8.737,63

1.593,64

277,50

3.187,20

11,03%

2,11%

11,46%

12,12%

1,31%

17,16%

28,38%

5,18%

0,90%

10,35%

12.912,78

100,00%

30.788,03

100,00%



RESUMO DA EVOLUGAO PREVISTA

Periodo Percentual do periodo Valor do periodo (R$) Valor acumulado (R$)
1° periodo — dias 1a 20 58,06% 17.875,25 17.875,25
2° periodo — dias 21 a 40 41,94% 12.912,78 30.788,03

CONDIGCAO DE PAGAMENTO

O cronograma indica previsao de execucao fisica e financeira; nao constitui autorizacao para pagamentos parciais.

Pagamento de 100% em parcela Gnica, somente apds a conclusao integral dos servicos, aprovacao da fiscalizacao e recebimento definitivo.
Referéncia, inclusive a condicdo

relativa ao AVCB, se mantida.

Critério de distribuicdo temporal: programacao técnica estimativa para planejamento; pode ser ajustada na execucdo sem alterar o objeto.
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CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Marco de pagamento Dias 1a 20 Dias 21a 40 Ap0ds conclusao integral
Percentual a pagar 0% 0% 100%
Valor a pagar (R$) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 30.788,03






