
ITEM PREÇO TOTAL (R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 TOTAL

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 100,00%
R$ 420.671,75 R$ 420.671,75 R$ 420.671,75 R$ 420.671,75 R$ 420.671,75 R$ 420.671,75 R$ 420.671,75 R$ 420.671,75 R$ 420.671,75 R$ 420.671,75 R$ 420.671,75 R$ 420.671,75 R$ 5.048.061,04

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 100,00%
R$ 334.340,79 R$ 334.340,79 R$ 334.340,79 R$ 334.340,79 R$ 334.340,79 R$ 334.340,79 R$ 334.340,79 R$ 334.340,79 R$ 334.340,79 R$ 334.340,79 R$ 334.340,79 R$ 334.340,79 R$ 4.012.089,48

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 100,00%
R$ 15.866,65 R$ 15.866,65 R$ 15.866,65 R$ 15.866,65 R$ 15.866,65 R$ 15.866,65 R$ 15.866,65 R$ 15.866,65 R$ 15.866,65 R$ 15.866,65 R$ 15.866,65 R$ 15.866,65 R$ 190.399,80

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 100,00%

 R$             9.250.550,28  R$     770.879,19  R$         770.879,19  R$         770.879,19  R$         770.879,19  R$         770.879,19  R$         770.879,19  R$         770.879,19  R$         770.879,19  R$         770.879,19  R$         770.879,19  R$         770.879,19  R$         770.879,19  R$                 9.250.550,32 

9.250.550,28  R$              770.879,19  R$      1.541.758,39  R$       2.312.637,58  R$       3.083.516,77  R$       3.854.395,97  R$       4.625.275,16  R$       5.396.154,35  R$       6.167.033,55  R$       6.937.912,74  R$       7.708.791,93  R$       8.479.671,12  R$       9.250.550,32  R$       9.250.550,32  R$                  

2. PIR + TELHA R$ 4.012.089,44

PERCENTUAL DO MÊS

TOTAL

TOTAL ACUMULADO  c/ BDI

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 

DESCRIÇÃO

1. POLIURETANO JATEADO R$ 5.048.061,04

3. SEGURANÇA DO TRABALHO R$ 190.399,80

ANEXO IV - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 

OBRA:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEDAÇÃO EM TELHADO DE TELHADOS DE 

IMÓVEIS DO MUNICÍPIO DE POÇOS DE CALDAS

DATA: 26/03/2026

02-2026 SINAPI 01-2026-SEINFRA, 10-2025-
SUDECAP, SICRO 2.8

ENDEREÇO: PRÓPRIOS MUNICIPAIS

Av Mansur Frayha, 1677, Bortolan - 37704-722 - Poços de Caldas-MG
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