
OBRA:

LOCALIZAÇÃO:

PROPONENTE: 

% DESEMBOLSO   R$ %
DESEMBOLS

O   R$

 1 SERVIÇOS INICIAIS  R$                 2.987,23  Simples 100,00% 2.987,23                     -

 Acumulada 100,00% 2.987,23                     

 2 MURO DE DIVISA  R$             121.823,30  Simples 50,00% 60.911,65                   50,00% 60.911,65   

 Acumulada 50,00% 60.911,65                   100,00% 121.823,30 

 3 PISO DE CONCRETO EXTERNO  R$               22.178,53  Simples -                               100,00% 22.178,53   

 Acumulada 0,00% -                               100,00% 22.178,53   

4 LIMPEZA DA OBRA  R$                 1.046,21  Simples -                               100,00% 1.046,21      

 Acumulada 0,00% -                               100,00% 1.046,21      

 Simples 43,16% 63.898,88                 56,84% 84.136,39   

148.035,27R$            Acumulada 43,16% 63.898,88                 100,00% 148.035,27 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CONSTRUÇÃO DO MURO DE DIVISA E PISO DE CONCRETO EXTERNO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO

Rua Maria Olher de Barros, 60, Bairro Jardim Nova Esperança

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO 

PROGRESÃO (%)  /DESEMBOLSO R$ - (ACUMULADO)

Item Discriminação dos Serviços

1º MÊS 2º MÊS

PROGRESSÃO
Valor dos Serviços

 (R$)

PROGRESÃO (%) /DESEMBOLSO R$ - ( MENSAL)

Prefeitura Municipal de Campo Belo
ESTADO DE MINAS GERAIS
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