
OBRA:

LOCALIZAÇÃO:

PROPONENTE: 

%
DESEMBOLSO   

R$
%

DESEMBOLSO   

R$
%

DESEMBOLSO   

R$

 1 SERVIÇOS INICIAIS  R$                1.775,93  Simples 100,00% 1.775,93            - -

 Acumulada 100,00% 1.775,93            

 2 PINTURA  R$              11.317,56  Simples 20,00% 2.263,51            50,00% 5.658,78         30,00% 3.395,27        

 Acumulada 20,00% 2.263,51            70,00% 7.922,29         100,00% 11.317,56      

 3 LIMPEZA DA OBRA  R$                   537,94  Simples -                      -                   100,00% 537,94           

 Acumulada 0,00% -                      0,00% -                   100,00% 537,94           

4 ADMINISTRAÇÃO LOCAL  R$                   784,25  Simples 35,00% 274,49                35,00% 274,49            30,00% 235,28           

 Acumulada 35,00% 274,49                102,05% 548,98            145,79% 784,25           

 Simples 29,93% 4.313,93           41,16% 5.933,27        28,92% 4.168,48       

14.415,68R$               Acumulada 29,93% 4.313,93           71,08% 10.247,20      100,00% 14.415,68     

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PINTURA DA CAPELA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO

Rua Tanca Coutinho, nº28 - Bairro da Feira

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO 

3ªSEMANA

PROGRESÃO (%)  /DESEMBOLSO R$ - (ACUMULADO)

Item Discriminação dos Serviços
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