
VALOR DA OBRA: R$ 59.232,17 DATA: 26/09/2025

ITEM ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO

TOTAL  

ETAPAS
MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3

Físico % 25,03% 23,77% 47,55% 28,68%

Financeiro R$ 14.823,15 R$ 3.523,99 R$ 7.047,98 R$ 4.251,18
Físico % 71,30% 25,00% 50,00% 25,00%

Financeiro R$ 42.230,36 R$ 10.557,59 R$ 21.115,18 R$ 10.557,59
Físico % 3,68% 100,00%

Financeiro R$ 2.178,66 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.178,66

Físico % 100,00% 23,77% 47,55% 28,68%

Financeiro R$ 59.232,17 R$ 14.081,58 R$ 28.163,16 R$ 16.987,43
TOTAL

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

2 MURO DE CONTENÇÃO

3 RECUPERAÇÃO DO PASSEIO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL  DE CAMPO BELO

Obra: RECOMPOSIÇÃO DE CONTAÇÃO NA ESTRADA DO

CAPÃO
Local: ESTRADA DA COMUNIDADE DO CAPÃO PRAZO DA OBRA: 03 MESES
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