ESTADO DE MINAS GERAIS

Prefeitura Municipal de Campo Belo

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO

VALOR DO CONVENIO:

R$ 1.538.945,28

DATA:

21/05/2024

Obra: RECAPEAMENTO DE RUAS EM DIVERSOS LOGRADOUROS
EM CAMPO BELO - MG

Local: Diversos Logradouros, Zona Urbana, no
Municipio de Campo Belo

PRAZO DA OBRA: 04 MESES

< Fisico/ . R R A

ITEM ETAPAS/DESCRIGAO FINANCEIRO TOTAL ETAPAS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4
- Fisico % 3,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
! ADMINISTRAGAO LOCAL Financeiro R$ 46.148,00 R$ 11.537,00 R$ 11.537,00] R$ 11.537,00] R$ 11.537,00
Fisico % 0,45% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

2 SERVICOS INICIAIS . 2 2 2 2
¢ Financeiro R$ 6.908,09 R$ 1.727,02 R$ 1.727,02 R$ 1.727,02 R$ 1.727,02
3 PAVIMENTO fisico % 84,87% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
Financeiro R$ 1.306.039,10]  R$ 326.509.78]  R$ 326.509.78] R$ 326.509.78] R$ 326.509.78
4 DRENAGEM fisico % 11,69% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
Financeiro R$ 179.850,09 R$ 44.962.52 R$ 44.962.52] R$44.962.52] R$ 44.962.52
. Fisico % 100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
Financeiro | R$ 1.538.945,28| R$ 384.736,32| R$ 384.736,32| R$ 384.736,32| R$ 384.736,32

Assinado por KESLLEY
ANTONIO DE ALMEIDA
DORNELAS *** 349 598-** em
¢ 24/02/2026 17:09:49

Assinatura digital avangada.

PARA COMFEREMCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE: https:/fc.ipm.com_ br/p1599099599ed6
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