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OBRA ELABORACAO DE PROJETO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO E PANICO (PSCIP) DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A 88
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO gg
LOCALIZACAO: [PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO 8%
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Item Discriminacéo dos Servigos Valor dos Servigos | .o, <ressio . DESEMBOLSO o DESEMBOLSO o DESEMBOLS| &9
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DESENHO DE CADASTRO DE . o o So
1 CONSTRUGOES EXISTENTES R$ 9.398,02| Simples 67,00% 6.296,67 | 33,00% 3.101,35 E‘%
Acumulada 67,00% 6.296,67 | 100,00% 9.398,02 glg
PROJETO EXECUTIVO DE PREVENGAO gg
2 E COMBATE A INCENDIO R$ 67.718,06( Simples 0,00% - 52,00% 35.213,39 48,00%| 32.504,67 %a
20’)
pfe)
Acumulada 0,00% - 52,00% 35.213,39 | 100,00% 67.718,06 82
PROGRESAO (%) /DESEMBOLSO RS - ( MENSAL) Simples 8,17% 6.296,67 | 49,68% 38.314,74 42,15%| 32.504,67 gg
PROGRESAO (%) /DESEMBOLSO R$ - (ACUMULADO) RS 77.116,08 | Acumulada 8,17% 6.296,67 | 57,85% 44.611,41 100,00%| 77.116,08 g%
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EVENTOGRAMA

OBRA / SERVIGO: ELABORAGAO DE PROJETO DE SEGURANGA CONTRA INCENDIO E PANICO (PSCIP) DOS PREDIOS PUBLICOS

BRA A
© PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO
LOCALIZACAO: |PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO
Item Descricao 12meés 22més 32meés

DESENHO DE CADASTRO DE
CONSTRUGOES EXISTENTES

2- Parque Urbano e Mercado Municipal
3- Casa do agente

4- Ginasio Poliesportivo Doutor Paulo
Alvarenga

5- Biblioteca Publica Municipal José
Miserani de Carvalho

6- Biblioteca Publica Municipal Dona
Carlota

1- PRACA DE ESPORTES (Secretaria
de Esporte, Cultura e Turismo)
7- Centro de Lazer Guilherrme Silva

PROJETO EXECUTIVO DE PREVENGAO
E COMBATE A INCENDIO

2- Parque Urbano e Mercado
Municipal

3- Casa do agente

4- Ginasio Poliesportivo Doutor Paulo
Alvarenga

1- PRACA DE ESPORTES (Secretaria de
Esporte, Cultura e Turismo)

5- Biblioteca Publica Municipal José
Miserani de Carvalho

6- Biblioteca Publica Municipal Dona
Carlota

7- Centro de Lazer Guilherrme Silva

OBSERVACAO:O prazo descrito neste cronograma fisico - financeiro e no eventograma refere-se ao tempo para conclus&o dos servicos que serdo contratados, contado a
partir da data da ordem de inicio. Esse prazo ndo deve ser confundido com o periodo de vigéncia do contrato, que é o tempo no qual todas as obrigagbes contratuais
podem ser cumpridas, incluindo a execugao dos servigos, 0 pagamento da ultima medigéo, o recebimento definitivo, possiveis corregdes, entre outros. Ressalta-se que o
periodo de vigéncia é contado a partir da data de assinatura do contrato pelas partes. Recomenda-se que o periodo de vigéncia tenha no minimo 2 meses a mais que o
prazo de execugao dos servigos. Esse acréscimo contempla o periodo anterior a expedigdo da ordem de servigo, durante o qual é feita a verificagdo de pendéncias,
possiveis liberagdes dos espagos ou adogdo de outras providéncias cabiveis para a garantir o inicio regular da execugdo. Também abrange o prazo para pagamento da
ultima medigéo, eventuais corre¢des apds o término dos servigos e o recebimento definitivo. A contratada devera concluir os servigos até 45 (quarenta e cinco) dias antes
do término da vigéncia do contrato, para que o municipio tenha tempo habil de realizar o ultimo pagamento e elaborar os termos de recebimento provisorio e definitivo.
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