José Carlos Matos Junior Eireli
CNPJ: 32.023.440/0001-50

Obra Bancos B.D.l. Encargos Sociais

CONCLUSAO DE CRECHE TIPO 02, 220V - CARAIBEIRAS TACARATU-PE SINAPI - 09/2025 - 22,23% Nao Desonerado:
ENGENHARIA Pernambuco Horlsta.: 113,84%
RCOMSTRUGOES Mensalista: 70,11%

Cronograma Fisico e Financeiro

ltem Descricao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS
1 SERVICOS PRELIMINARES 100,00% 16,45% 16,28% 16,24% 16,65% 16,45% 17,93%
99.748.08 1640856 1623890 1619900 __ 1660806 __ 1640856 ____17.884.83
2 MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDACOES 100,00% 100,00%
_ 22.808.89,_____22.808.89
3 FUNDACOES 100,00% 100,00%
33.408.31_____33.408.31
4 SUPERESTRUTURA 100,00% 100,00%
. 12.837.85 1283785
5 SISTEMA DE VEDAGAO VERTICAL 100,00% 50,00% 50,00%
39.466.86 19.733.43 19.733.43
6 ESQUADRIAS 100,00% 30,00% 30,00% 40,00%
362.900.51 108.870.15 108.870.15 145,160,20
7 SISTEMA DE COBERTURA 100,00% 50,00% 50,00%
_ 367.709.11 ___183.854.56 __183.854.56,
8 IMPERMEABILIZACOES 100,00% 50,00% 50,00%
34.066.72_____17.033.36 ____17.033 36
9 REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO 100,00% 10,00% 20,00% 35,00% 35,00%
208.673.53 2086735 4173471 7303574 7303574
10 SISTEMAS DE PISO 100,00% 5,00% 30,00% 30,00% 35,00%
206.652.40 10.332.62 61,995.72 61,995.72 72 328 34
11 PINTURAS E ACABAMENTOS 100,00% 50,00% 50,00%
131.279.46 65.639.73 65.639.73
12 INSTALACOES HIDRAULICAS 100,00% 20,00% 30,00% 50,00%
: 35.304.92____7.06098 e 0.591,48 _____17.652.46
13 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS 100,00% 30,00% 30,00% 40,00%
9.106.62 _____2.731.99 2 L3199 3,642 65,
14 INSTALAGAO SANITARIA 100,00% 20,00% 30,00% 50,00%
11.724.30______2.344.86 3.517.29 5862 15
15 LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS 100,00% 50,00% 50,00%
68.837.39 34.418.70 34.418.70
16 INSTALACOES DE GAS COMBUSTIVEL 100,00% 10,00% 30,00% 60,00%
6.027.63______ 60276 1.808.29 3.616.58
17 SISTEMA DE PROTECAO CONTRA INCENDIO 100,00% 50,00% 50,00%
37.994.59
18 INSTALACAO ELETRICA - 220V 100,00% 10,00% 30,00% 30,00% 30,00%
_ 199.543.96 _____19.954.40 —2,863.19 5086319 5086319
19 INSTALACOES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO 100,00% 20,00% 80,00%
. . 34.087.07 e 0:812.41, ee2.£:269,66,
20 SISTEMA DE EXAUSTAO MECANICA 100,00% 100,00%
11.520.27 —11,520.27.

Avenida Bardo de Contendas bl2 apto 204 - Jatoba - Petrolina / PE
+5587988226566 / josejuniormatos13@gmail.com



José Carlos Matos Junior Eireli
CNPJ: 32.023.440/0001-50

21 SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA)
22 SERVICOS COMPLEMENTARES

23 SERVICOS FINAIS
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