PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOBS

OBJETO: PRESTAGAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA IMPLEMENTAGCAO DE PROJETO DE TRABALHO SOCIOAMBIENTAL — PTSA PARA A “IMPLANTAGCAO DO REMANESCENTE DE OBRAS DA MACRODRENAGEM E MELHORIA DO| DATA BASE REVISAO
TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO DO COMPLEXO DA AVENIDA MARACANA” CONTEMPLANDO OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO, DRENAGEM, OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, PAVIMENTAGAO, RECUPERAGAO AMBIENTAL E URBANISTICA, NO TRECHO
COMPREENDIDO ENTRE A RUA ALBERT SCHWAITZER E A RODOVIA LMG-808, NO MUNICiPIO DE CONTAGEM/MG. JULHO / 2025 3
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
DIAS
ITEM SERVICO VALOR (R$) %
30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360
EQUIPE TECNICA DO TRABALHO SOCIO 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34%
1 AMBIENTAL 464.656,25 | 47,51%
38.705,87 38.705,87 38.705,87 38.705,87 38.705,87 38.705,87 38.705,87 38.705,87 38.752,33 38.752,33 38.752,33 38.752,33
8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34%
2 VEICULOS 132.723,66 | 13,57%
11.055,88 11.055,88 11.055,88 11.055,88 11.055,88 11.055,88 11.055,88 11.055,88 11.069,15 11.069,15 11.069,15 11.069,15
2,71% 59,29% 5,85% 5,27% 0,53% 7,88% 3,24% 2,56% 5,85% 4,26% 0,53% 2,03%
3 SERVIGOS DE TERCEIROS 203.389,64 | 20,79%
5.511,86 120.589,72 11.898,29 10.718,63 1.077,97 16.027,10 6.589,82 5.206,77 11.898,29 8.664,40 1.077,97 4.128,81
8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34%
4 IMOVEIS - LOCAGAO 46.276,74 4,73%
3.854,85 3.854,85 3.854,85 3.854,85 3.854,85 3.854,85 3.854,85 3.854,85 3.859,48 3.859,48 3.859,48 3.859,48
100,00%
5 MOBILIARIO 6.784,36 0,69%
6.784,36
12,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
6 OUTROS 124.243,39 | 12,70%
14.909,21 9.939,47 9.939,47 9.939,47 9.939,47 9.939,47 9.939,47 9.939,47 9.939,47 9.939,47 9.939,47 9.939,47
% SIMPLES 100,00% 8,26% 18,83% 7,71% 7,59% 6,61% 8,14% 7,17% 7,03% 7,72% 7,39% 6,61% 6,93%
% ACUMULADO 100,00% 8,26% 27,09% 34,81% 42,40% 49,01% 57,14% 64,32% 71,35% 79,07% 86,46% 93,07% 100,00%
TOTAL SIMPLES 978.074,04 80.822,02 184.145,79 75.454,36 74.274,70 64.634,04 79.583,17 70.145,89 68.762,84 75.518,73 72.284,83 64.698,40 67.749,25
TOTAL ACUMULADO 978.074,04 80.822,02 264.967,81 340.422,18 414.696,88 479.330,92 558.914,09 629.059,98 697.822,83 773.341,56 845.626,39 910.324,79 978.074,04




