ANEXO IV

MUNICIPIO TIMOTEO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMOTEO

Secretaria de Planejamento, Urbanismo e Meio Ambiente
Av. Acesita, 3.230 — Bairro Sao José — Timoéteo/MG — CEP 35.182-132
(31) 3847- 4751 / secplanejamento.timoteo@gmail.com

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

OBRA: PAVIMENTACAO E RECAPEAMENTO DE DIVERSAS VIAS DO BAIRRO CACHOEIRA DO VALE
DO MUNICIPIO DE TIMOTEO

DATA: FEVEREIRO/2024

LOCAL: CACHOEIRA DO VALE, TIMOTEO - MG

PRAZO DE EXECUCAO: 2 MESES

govb

SAMYLA COTTA LANA LIMA
ENGENHEIRA CIVIL - CREA 237.186/D

Data: 12/03/2024 10:53:52-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

X Fisico/ - - .
ITEM ETAPAS/DESCRICAO FINANCEIRO TOTAL ETAPAS MES 1 MES 2 MES 3
1 RUA DUOUE DE CAXIAS Fisico % 61,34% 50,00% 50,00%
Q Financeiro R$ 154.138,73 77.069,37 77.069,37
2 RUA ANDRADAS Fisico % 38,66% 50,00% 50,00%
Financeiro R$ 97.139,90 48.569,95 48.569,95
Fisico % 100,00% 50,00% 50,00%
TOTAL - .
Financeiro R$ 251.278,63 R$ 125.639,32 R$ 125.639,32
Documento assinado digitalmente
SAMYLA COTTA LANA LIMA
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