
ETAPAS/DESCRIÇÃO FÍSICO/ FINANCEIRO TOTAL  ETAPAS MÊS 1 TOTAL

Físico % 85,61% 100,00%

Financeiro R$ 108.533,77 R$ 108.533,77

Físico % 5,08% 100,00%

Financeiro R$ 6.434,23 R$ 6.434,23

Físico % 0,82% 100,00%
Financeiro R$ 1.045,67 R$ 1.045,67

Físico % 0,10% 100,00%
Financeiro R$ 129,78 R$ 129,78

Físico % 0,29% 100,00%

Financeiro R$ 364,20 R$ 364,20

Físico % 0,36% 100,00%
Financeiro R$ 451,08 R$ 451,08

Físico % 3,11% 100,00%
Financeiro R$ 3.948,80 R$ 3.948,80

Físico % 2,97% 100,00%
Financeiro R$ 3.761,83 R$ 3.761,83

Físico % 0,47% 100,00%
Financeiro R$ 599,14 R$ 599,14

Físico % 1,19% 100,00%
Financeiro R$ 1.506,04 R$ 1.506,04

Físico % 100,00% 100,00%

Financeiro R$ 126.774,54 R$ 126.774,54
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Flávia Souza Oliveira
Eng. Civil CREA/MG: 18.8831

TOTAL

FORRO EM CHAPA DE GESSO ACARTONADA, ESP. 12,5MM, COM FIXAÇÃO DO TIPO 
ESTRUTURADA EM PERFIL METÁLICO, EXCLUSIVE PERFIL TABICA, SANCA E MOLDURA, 
INCLUSIVE ACESSÓRIOS E FIXAÇÃO

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E 
LIMPEZA). AF_03/2024

REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS

ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO, MONTADA NA OBRA). AF_08/2023_PS

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM 
LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, 
SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI 
INSTALACAO)

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS À INSTALAÇÃO DE FORROS NO CENTRO CULTURAL  

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA

1.7

1.1

FORRO EM FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE 
FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS  (FORRO ACUSTICO EM FIBRA MINERAL COM PERFIS T, DE 
625X625MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, CLASSE A, COEFOCIENTE DE ABSOÇÃO 
SONORA (NCR) DE 0,55 A 0,75. COECIFIENTE DE ATENUAÇÃO SONORA (CAC) IGUAL OU 
SUPERIOR A 30DB

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. 
AF_04/2023

DATA: 18/08/2026

EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO 
MANUAL. AF_04/2023

FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023

PERFIL TABICA GALVANIZADO, TIPO LISA, COM ACABAMENTO EM PINTURA, NA COR BRANCA, 
PARA FORRO EM CHAPA DE GESSO ACARTONADO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA
ESTADO DE MINAS GERAIS
RUA MARIANA DE QUEIROGA Nº 141 CENTRO
CEP 39390-000
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