
       

30/09/2026

ITEM % ITEM 1 MÊS 2 MÊS

1 12,11% 50% 50%

13.756,78R$       13.756,78R$       

2 3,44% 100%

7.812,99R$         -R$                  

3 0,65% 100%

1.477,73R$         -R$                  

4 67,62% 40% 60%

61.427,86R$       92.141,79R$       

5 6,83% 100%

15.505,04R$       -R$                  

6 5,84% 100%

13.259,55R$       -R$                  

7 3,52% 50% 50%

3.991,88R$         3.991,88R$         

VALORES TOTAIS COM BDI: 227.122,28R$      100,00%  R$    117.231,83  R$    109.890,45 

______________________________________________
RENATO CARVALHO SANTANA

ENGENHEIRO CIVIL - CREA MG 210998/D

LIMPEZA E TRANSPORTE  R$         7.983,76 

PISO INTERTRAVADO  R$       13.259,55 

 R$     153.569,66 

FORROS  R$       15.505,04 

ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PRELIMINARES  R$       27.513,56 

REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES  R$         7.812,99 

TRABALHOS EM TERRA  R$         1.477,73 

PISOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:

Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para a execução de serviços de 
manutenção, substituição e adequação de revestimentos e elementos construtivos em 03 (três) unidades 
escolares da Rede Municipal de Ensino de Capelinha/MG, sendo elas: CMEI Lar dos Pequeninos, CMEI 
Tia Ninha e CMEI Tia Toninha

DATA:

LOCAL: CMEI TIA TONINHA - RUA SUÉCIA, Nº 105, JARDIM AEROPORTO, CAPELINHA/MG

PRAZO DE 
EXECUÇÃO:

60 DIAS

REFERÊNCIAS: SEINFRA MG 04/2026 - SINAPI 07/2026; (SEM DESONERAÇÃO) 
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