CFF - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Grau de Sigilo |

CAIXA
a OGU #PUBLICO
N° OPERAGAO N° TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
. . PREFEITURA MUNICIPAL GUARACIPASSA GADO PASSA GADO EM ESTRADAS RURAIS DE GUARACIABA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descrigao Valor (R$) | Parcelas:
06/26 07/26 08/26 09/26 10/26 11/26 12/26 01/27 02/27 03/27 04/27 05/27
1. PASSA GADO EM ESTRADAS RURAIS  420.591,83 |% Periodo:|  8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,37%
[1.1. INSTALACOES INICIAIS 15.787,20 |% Periodo:|  8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,37%
[1.2. ADMINISTRACAOLOCAL 46.631,60 [% Periodo:|  8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,37%
[1.3. PASSA GADO 358.173,03 |% Periodo:|  8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,37%
L
Total: R$ 420.591,83 %: 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,37%
Repasse: | 35.035,30 | 35.035,30 | 35.035,30 | 35.035,30 | 35.035,30 | 35.035,30 | 35.035,30 | 35.035,30 | 35.035,29 | 35.035,30 | 35.035,30 | 35.203,54
Periodo: Contrapartida: - - - - - - - - - - - -
Outros: - - - - - - - - - - - -
Investimento: | 35.035,30 | 35.035,30 | 35.035,30 | 35.035,30 | 35.035,30 | 35.035,30 | 35.035,30 | 35.035,30 | 35.035,29 | 35.035,30 | 35.035,30 | 35.203,54
%: 8,33% 16,66% 24,99% 33,32% 41,65% 49,98% 58,31% 66,64% 74,97% 83,30% 91,63% 100,00%
Repasse: | 35.035,30 | 70.070,60 | 105.105,90 | 140.141,20 | 175.176,50 | 210.211,80 | 245.247,10 | 280.282,40 | 315.317,69 | 350.352,99 | 385.388,29 | 420.591,83
Acumulado: Contrapartida: - - - - - - - - - - - -
Outros: - - - - - - - - - - - -
icrosservico da Administragéo Local: Investimento:  35.035,30 | 70.070,60 | 105.105,90 | 140.141,20 | 175.176,50 | 210.211,80 | 245.247,10 | 280.282,40 | 315.317,69 | 350.352,99 | 385.388,29 | 420.591,83
‘RACAOLOCAL | Administragao Local: 8,33% 16,66% 24,99% 33,32% 41,65% 49,98% 58,31% 66,64% 74,97% 83,30% 91,63% 100,00%
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