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31 Rua Platina 

32 Rua dos empresários

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMÓTEO DATA: 07/06/2024

OBRA: CALÇAMENTO DE VIAS - ANA RITA PRAZO DA OBRA: 4 meses

R$ 2.091.761,60

1 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

2 Rua Dois

3 Rua Dos Coqueiros

4 Sapoti Trecho Dois

TOTAL

5 Beco na Rua Industrial, proximo ao nº290

6 Trecho Rua Rio Casca

7 Rua Z

8 Rua 14

9 Rua 35

10 Beco na Rua João Fernandes nº330

11 Rua Divino Mestre (Trecho com rua dos Limões)

12 Rua W em Frente ao nº4300

13 Beco em Frente a Avenida Ana Moura nº6024

14 Rua Bolivia

15 Rua Joaquim Flores da Costa/Gregorio Coelho Matos

16 Beco da Rua Paraiba

17 Beco no Inicio da Rua Goias

18 Beco da Rua Tamoios (final da Rua)

19 Rua Oliveiras(Ligação com rua Peroba)

Rua Ebano

20 Ria Bauxita

21 Ria Ouro

22 Ria Cristal

23 Rua Geraldo Andre de Paula

24 Rua Jasmin

25

29 Rua Prof. Savernini

30 Trecho Rua Angelin

26 Meio da Rua Dos Comerciarios (Beira Corrego)

27 Rua Morais Santiago

28 Final da Rua Dos Industriarios

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMOTEO
SECRETARIA MUNICPAL DE PLANEJAMENTO, URBANISMO E MEIO AMBIENTE

Av. Acesita, 3230 - Bairro São José - Timóteo - Fone (31) 3847-4700


