CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE CURVELO OBRA: R"eforma e Adequacao - locais: anexo, sala legislativo e hall
(area: 148,64 m?)
LOCAL: RUA GUIMARAES ROSA, N° 680, BELA VISTA, CURVELO/MG
ITEM ETAPAS/DESCRICAO FISIco/ TOTAL ETAPAS MES 1 MES 2 MES 3
FINANCEIRO
! INSTALACAO DOS SERVICOS DE Fisico % 8,26% 100,00%
ENGENHARIA Financeiro R$ 10.795,47 R$ 10.795,47
~ ~ Fisico % 0,23% 100,00%
2 DEMOLICOES E REMOGOES Financeiro R$ 297,90 R$ 297,90
Fisico % 14,46% 50,00% 50,00%
3 ALVENARIAS E REVESTIMENTOS Financeiro R$ 18.894,85 R$ 9.447,43 R$ 9.447,43
Fisico % 31,36% 45,00% 55,00%
4 FORROS Financeiro R$ 40.981,17 R$ 18.441,53 R$ 22.539,64
- , Fisico % 13,62% 30,00% 20,00% 50,00%
3 INSTALAGAQ ELETRICA Financeiro R$ 17.796,75 R$ 5.339,03 R$ 3.559,35 R$ 8.898,38
Fisico % 7.64% 100,00%
6 ESQUADRIAS E FERRAGENS Financeiro R$ 9.983,93 R$ 9.983,93
PISOS E RODAPES Fisico % 4,72% 100,00%
7 Financeiro R$ 6.172,65 R$ 6.172,65
PINTURAS Fisico % 11,64% 70,00% 30,00%
8 Financeiro R$ 15.207,01 R$ 10.644,91 R$ 4.562,10
PLACAS VISUAIS Fisico % 6,49% 100,00%
? Financeiro R$ 8.482,20 R$ 8.482,20
LIMPEZA Fisico % 1,57% 25,00% 75,00%
10 Financeiro R$ 2.047,66 R$ 511,92 R$ 1.535,75
Fisico % 100,00% 34,31% 47,72% 17,97%
TOTAL Financeiro RS 130.659,59| RS 44.833,26( RS 62.347,91 RS 23.478,42
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