
CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE CURVELO OBRA:

ITEM ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO
TOTAL  ETAPAS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3

Físico % 8,26% 100,00%

Financeiro R$ 10.795,47 R$ 10.795,47 R$ 0,00

Físico % 0,23% 100,00%

Financeiro R$ 297,90 R$ 297,90 R$ 0,00

Físico % 14,46% 50,00% 50,00%

Financeiro R$ 18.894,85 R$ 9.447,43 R$ 9.447,43

Físico % 31,36% 45,00% 55,00%

Financeiro R$ 40.981,17 R$ 18.441,53 R$ 22.539,64

Físico % 13,62% 30,00% 20,00% 50,00%

Financeiro R$ 17.796,75 R$ 5.339,03 R$ 3.559,35 R$ 8.898,38

Físico % 7,64% 100,00%

Financeiro R$ 9.983,93 R$ 0,00 R$ 9.983,93

Físico % 4,72% 100,00%

Financeiro R$ 6.172,65 R$ 0,00 R$ 6.172,65

Físico % 11,64% 70,00% 30,00%

Financeiro R$ 15.207,01 R$ 0,00 R$ 10.644,91 R$ 4.562,10

Físico % 6,49% 100,00%

Financeiro R$ 8.482,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 8.482,20

Físico % 1,57% 25,00% 75,00%

Financeiro R$ 2.047,66 R$ 511,92 R$ 1.535,75

Físico % 100,00% 34,31% 47,72% 17,97%

Financeiro R$ 130.659,59 R$ 44.833,26 R$ 62.347,91 R$ 23.478,42
.

SÉRGIO PEREIRA GOMES ENG. CIVIL - CREA: 200.646/D

9
PLACAS VISUAIS 

10
LIMPEZA

TOTAL

6 ESQUADRIAS E FERRAGENS

7
PISOS E RODAPÉS

8
PINTURAS 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

LOCAL: RUA GUIMARÃES ROSA, N° 680, BELA VISTA, CURVELO/MG

1
INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE 

ENGENHARIA

5

3 ALVENARIAS E REVESTIMENTOS

Reforma e Adequação  – locais: anexo, sala legislativo e hall 

(área: 148,64 m²) 

2 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

4 FORROS

INSTALAÇÃO ELÉTRICA


