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VII– GERENCIAMENTO DE RISCOS 
 
 

1. O mapa de riscos é apresentado nos quadros abaixo: 

 

 

2. RISCO 01 

LICITAÇÃO DESERTA OU FRACASSADA 

PROBABILIDADE ( ) BAIXA ( X ) MÉDIA ( ) ALTA 

IMPACTO ( ) BAIXA ( ) MÉDIA ( X ) ALTA 

ORIGEM ( X ) INTERNA ( ) EXTERNA  

DIMENSÃO ( ) ESTRATÉGICA ( X ) OPERACIONAL  

REPERCUSSÃO ( ) ESCOPO ( ) CUSTOS ( X ) TEMPO 

FASE 
IMPACTADA 

( ) FASE 
PREPARATÓRIA 

( X ) SELEÇÃO DO 

FORNECEDOR 
( ) GESTÃO DO CONTRATO 

DANO 

A INDISPONIBILIDADE DO SERVIÇO COMPROMETE A ASSISTÊNCIA AOS PACIENTES 

AÇÃO PREVENTIVA RESPONSÁVEL 

ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA CONTENDO AS 

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO DE FORMA PRECISA, 

SUFICIENTE E CLARA, VEDADAS AS ESPECIFICAÇÕES QUE, 

POR EXCESSIVAS, IRRELEVANTES OU DESNECESSÁRIAS 

LIMITEM A COMPETIÇÃO DE FORNECEDORES 

DIVULGAR AMPLAMENTE A LICITAÇÃO 

 

 
DIRETOR PRESIDENTE 

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA RESPONSÁVEL 

AMPLIAR A DIVULGAÇÃO DO EDITAL 
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL EM FUNÇÃO DO IMPACTO 

DA INDISPONIBILIDADE DO SERVIÇO 

DIRETOR 

PRESIDENTE 

 

 
RISCO 02 

PESQUISA NÃO VANTAJOSA NO CURSO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

PROBABILIDADE ( ) BAIXA ( X ) MÉDIA ( ) ALTA 

IMPACTO ( ) BAIXA ( ) MÉDIA ( X ) ALTA 

ORIGEM ( X ) INTERNA ( ) EXTERNA  

DIMENSÃO ( ) ESTRATÉGICA ( X ) OPERACIONAL  

REPERCUSSÃO ( ) ESCOPO ( X ) CUSTOS ( ) TEMPO 

FASE 
IMPACTADA 

( ) FASE 
PREPARATÓRIA 

( ) SELEÇÃO DO 
FORNECEDOR 

( X ) GESTÃO DO 
CONTRATO 

DANO 
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PREJUÍZO AO ERÁRIO 

AÇÃO PREVENTIVA RESPONSÁVEL 

REALIZAR PESQUISA DE PREÇOS COM ANTECEDÊNCIA PARA 
ANÁLISE DA 

VANTAJOSIDADE 

PLANEJAMENTO 

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA RESPONSÁVEL 

NEGOCIAR JUNTO À CONTRATADA, PREÇOS MAIS VANTAJOSOS. 
NÃO SENDO POSSÍVEL, 

ABERTURA DE NOVO PROCESSO LICITATÓRIO 

CONTRATOS 

DIRETA 

 

 
RISCO 03 

EXECUÇÃO EM DESACORDO COM O CONTRATO 

PROBABILIDADE ( ) BAIXA ( X ) MÉDIA ( ) ALTA 

IMPACTO ( ) BAIXA ( ) MÉDIA ( X ) ALTA 

ORIGEM ( ) INTERNA ( X ) EXTERNA  

DIMENSÃO ( ) ESTRATÉGICA ( X ) OPERACIONAL  

REPERCUSSÃO ( X ) ESCOPO ( ) CUSTOS ( ) TEMPO 

FASE 
IMPACTADA 

( ) FASE 
PREPARATÓRIA 

( ) SELEÇÃO DO 
FORNECEDOR 

( X ) GESTÃO DO 
CONTRATO 

DANO 

COMPROMETIMENTO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS 

AÇÃO PREVENTIVA RESPONSÁVEL 

NOTIFICAR E SOLICITAR A RESOLUÇÃO IMEDIATA FISCAL DO CONTRATO 

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA RESPONSÁVEL 

APLICAR SANÇÕES PREVISTAS NO/ CONTRATO CONTRATOS 

 

 
RISCO 04 

DESINTERESSE DA CONTRATADA NA PRORROGAÇÃODO CONTRATO 

PROBABILIDADE ( ) BAIXA ( X ) MÉDIA ( ) ALTA 

IMPACTO ( ) BAIXA ( ) MÉDIA ( X ) ALTA 

ORIGEM ( ) INTERNA ( X ) EXTERNA  

DIMENSÃO ( ) ESTRATÉGICA ( X ) OPERACIONAL  

REPERCUSSÃO ( X ) ESCOPO ( ) CUSTOS ( ) TEMPO 

FASE 
IMPACTADA 

( ) FASE 
PREPARATÓRIA 

( ) SELEÇÃO DO 
FORNECEDOR 

( X ) GESTÃO DO 
CONTRATO 

DANO 

A INDISPONIBILIDADE DO SERVIÇO PODERÁ OCASIONAR DESCONTINUIDADE NA 
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS 

AÇÃO PREVENTIVA RESPONSÁVEL 

INICIAR PROCEDIMENTOS PARA PRORROGAÇÃO DA 
VIGÊNCIA DO CONTRATO COM ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 
180 DIAS 

              CONTRATOS 

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA RESPONSÁVEL 

INICIAR PROCEDIMENTOS PARA NOVA CONTRATAÇÃO NO 
CASO DE NEGATIVA DA CONTRATADA PARA PRORROGAÇÃO 

CONTRATOS 

 

 
VIII – DA SELEÇÃO 

O critério de julgamento a ser utilizado será do tipo menor preço. 



Termo de Referência de Material/Serviço 51388106 SEI SEI-080007/007066/2023 / pg. 3 

 

  FUNSAUD 

 

 

 

 

FUNDAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE DOURADOS-FUNSAUD 

 

 

 

 
IX – PAGAMENTO 

1. O Pagamento à CONTRATADA será realizado em parcelas mensais periódicas, conforme o quantitativo 

devidamente faturado, a saber: 

      Contratação de pessoa jurídica de direito público ou privado com ou sem fins lucrativos, para operacionalização 

e execução do Serviço Médico Especializado em INFECTOLOGIA em atendimento a pacientes internados no 

Hospital da Vida e responsabilidade técnica em INFECTOLOGIA, dentro dos padrões estabelecidos e/ou 

recomendados pelos órgãos de classe e instituições de fiscalização profissional em geral, a todos os clientes da 

CONTRATANTE, sendo que o atendimento clínico será realizado no Hospital da Vida. 

           O relatório de PLANTÕES SOBREAVISO deve ser comprovado através de relatório mensal que conste o 

nome dos pacientes; 

2. Satisfeitas as obrigações previstas acima, o prazo para pagamento será realizado no prazo de 30 (trinta) 

dias, a contar da data final do período de adimplemento de cada parcela nos termos do contrato. 

 

3. A CONTRATADA receberá pelos PLANTÕES DE SOBREAVISO (realizados e assinados) o valor 

correspondente aos preços unitários contratados 

 
 
IX - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

4. Esclarecemos que os elementos pertinentes ao caráter técnico-assistencial da aquisição em questão, 

elencados no presente Termo de Referência, foram definidos, os elementos administrativos e financeiros, 

foram extraídos das Minutas e do processo exarado. 

 
Elaborado por: 
 
 
 
 
 

 
JAIRO JOSÉ DE LIMA 

Diretor Presidente - FUNSAUD 
DECRETO “P” Nº 1.502 de 12 de março de 2024. 

 
 
 
 

 

 

 

 


