CAMARA MUNICIPAL

MONJOLOS
Y k3 MINAS GERAIS

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

OBRA: "Reforma da Camara Municipal de Monjolos" DATA: 28/05/2026 rev.
PRAZO DA OBRA: 03 meses
ITEM CcODIGO ETAPAS/DESCRIQAO Fisico/ TOTAL ETAPAS Més 1 Més 2 Més 3 Més 4
FINANCEIRO
REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE MONJOLOS
o
1 SERVICOS PRELIMINARES Fisico % 3.92% 100,00%
Financeiro R$ 5.947,60 R$ 5.947,60
- isi 0,
2 ADMINISTRACAO DE OBRA Fisico % 15,93% 33,00% 34,00% 33,00%
Financeiro R$ 24.185,90 R$ 7.981,35 | R$ 8.223,21 | R$ 7.981,35
. isico 9
3 FUNDACAO Fisico % 0,46% 100,00%
Financeiro R$ 700,63 R$ 700,63
o
4 FECHAMENTO E REVESTIMENTO Fisico % 5.68% 50,00% 50,00%
Financeiro R$ 8.624,86 R$ 4.312,43 | R$ 4.312,43
~ isico 9
5 PAVIMENTACAO Fisico % R$ 0,22 37,00% 37,00% 26,00%
Financeiro R$ 33.082,09 R$ 12.240,37 R$ 12.240,37 R$ 8.601,34
o
6 ESQUADRIA Fisico % 10,48% 50,00% 50,00%
Financeiro R$ 15.912,03 R$ 7.956,01 | R$ 7.956,01
o . isico 9
7 INSTALACAO ELETRICA Fisico % 4,83% 33,00% 34,00% 33,00%
Financeiro R$ 7.338,70 R$ 2.421,77 | R$ 2.495,16 | R$ 2.421,77
o . isico 9
8 INSTALAGAO HIDRO SANITARIO Fisico % 2,04% 100,00%
Financeiro R$ 3.101,82 R$ 3.101,82
o
9 PINTURA Fisico % 15,83% 50,00% 50,00%
Financeiro R$ 24.035,19 R$ 12.017,59 | R$ 12.017,59
isi 0, 0, 0, 0,
10 SERVICOS COMPLEMENTARES Fisico % 17,25% 50,00% 50,00%
Financeiro R$ 26.201,55 R$ 13.100,77 | R$ 13.100,77
o
1 LIMPEZA Fisico % 1,79% 50,00% 50,00%
Financeiro R$ 2.725,37 R$ 1.362,69 | R$ 1.362,69
Fisico % 77,75% 30,29% 43,14% 26,57% 0,00%
Financeiro 151.855,74 R$ 46.004,30 65.510,68 40.340,76 -
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