Prefeitura Municipal de Montes Claros

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano

MATRIZ DE RISCO E CALCULO DA TAXA DE RISCO

PAVIMENTAGAO DE VIAS URBANAS RURAIS EM CBUQ - ETAPA 2 - SETOR 1 - COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS

ESCALA DE RISCOS IMPACTOS

TIPO DESCRICAO MATERIALIZAGAO MITIGACAO ALOCACAO
P | P*
PROJETO ALTERACAO DE PROJETOS BASICOS POR SLETLIEET/?\%;% DD%SC E?JZITOOGSRI/)-\AM g ADITIVO CONTRATUAL CONTRATANTE 1 1 1
DETERMINAGAO DO CONTRATANTE OBRA
- REALINHAMENTO DE PREGOS E
PROJETO REALINHAMENTO DE PRECOS POR VARIAGAO DE ELEVAGAO DOS CUSTOS DCAS ADITIVO CONTRATUAL CONTRATADO 1 2 2
COMODITIES NAS BOLSAS INTERNACIONAIS
OBRAS
INTERFERENCIA EM |REBAIXAMENTO DE REDES DE SERVICOS PUBLICOS -
. ! ¢ ALTERACAO DE CONOGRAMA  |SERVICOS INTEGRADO PREVISTO E CONTRATADO CONTRATADO 1 1 1
CONCESSIONARIAS |DE AGUA E ESGOTO
. SUPORTE DO SUBLEITO INSUFICIENTE PARA RECEBER -
RISCO GEOTECNICO ALTERAGAO DE CUSTOS ADITIVO CONTRATUAL CONTRATADO 1 2 2
BASE E/OU SUB-BASE
DRENAGEM SUBLEITO UMIDO OU EXCESSO DE UMIDADE ALTERAGAO DE CUSTOS ADITIVO CONTRATUAL CONTRATADO 1 2 2
R'SCO, PARALIZAGAO DOS SERV'EOS’ PERD,AS E ALTERACAO DE CUSTOS ADITIVO CONTRATUAL CONTRATADO 1 1 1
METEREOLOGICO [REFAZIMENTOS POR RAZOES CLIMATICAS
EXECUGAO - - CONTRATAGAO INTEGRADA, RISCO DA
& NAO OBTENGAO DOS REQUISITOS DE QUALIDADE ~ |ATRASO DA OBRA, RETRABALHO G ' CONTRATADO 1 1 1
INEFICIENTE CONTRATADA
- ALTERAGAO DE CRONOGRAMA,
INTERRUPGCAO DE |DESCONTINUIDADE DOS TRABALHOS, QUEDA DE s
TRAFEGO PRODUTIVIDADE ELEVAGAO DE CUSTOS DAS ADITIVO CONTRATUAL CONTRATADO 1 2 2
OBRAS
ELEVACAO DE
CUSTOS ACIMA DOS - - CONTRATAGAO INTEGRADA, RISCO DA
INDICES REDUGAO DA LUCRATIVIDADE ELEVAGAO DOS CUSTOS CONTRATADA CONTRATADO 1 1 1
CONTRATUAIS
- CONTRATAGAO INTEGRADA, RISCO DA
PREJUIZOS CAUSADOS A VIZINHOS/TERCEIROS PELA |ATRASO DA OBRA/ ELEVAGCAO G !
TERCEIROS - CONTRATADA - SEGURO DE RESPONSABILIODADE|  CONTRATADA 1 1 1
REALIZAGCAO DAS OBRAS DE CUSTOS AVIL
CASOS ENXURRADAS, ENCHENTES, DESABAMENTOS, -
ATRASO DA OBRA/ ELEVACAO . .
FORTUITOS/FORGA [PERDAS DE MATERIAIS E OUTROS QUE DE CUSTOS REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO CONTRATANTE 1 1 1
MAIOR CONFIGURAM CASO FORTUITO
SOMA 11 15 15
ESCALA DE RISCO DEFINIGOES 0BS CONCLUSAO
VALORES OBTIDOS ESCALA DE RISCOS/IMPACTOS P = PROBABILIDADE SOMA (PxI) Max. Valor Prop % Total
1 MUITO BAIXA | = IMPACTO 15 275 100,00% 5,45%
2 BAIXA CALcuLo TAXA DE RISCO
3 MEDIA CALCULADA 5,45%
4 ALTA SOMA(PxI)=5P:I ADOTADA NO BDI 0,56%
5 MUITO ALTA DATA mai/24




