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CONCORRENCIA ELETRONICA 126/2026

CONTRATANTE: _
SECRETARIA DA IRRIGACAO E INFRAESTRUTURA HIDRICA

OBJETO:

CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DOS
SERVICOS DE IMPLANTACAO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE
AGUA NAS LOCALIDADES: MORRINHOS, SAPE, POCOES E TABULEIRO, NA
ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE FLORIANO - PI.

VALOR TOTAL DA CONTRATAC}AO
R$ 905.153,33 (Novecentos e cinco mil, cento e cinquenta e trés reais e trinta e trés centavos)

DATA DA SESSAO PUBLICA
Dia 01/07/2026, as 10:00 (dez) horas (horario de Brasilia)

CRITERIO DE JULGAMENTO:
MENOR PRECO GLOBAL

MODO DE DISPUTA:
ABERTO

PREFERENCIA ME/EPP/EQUIPARADAS
NAO
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EDITAL DE LICITACAO

CONCORRENCIA ELETRONICA N°126/2026
PROCESSO N° 00224.000416/2026-41 - SEFIR/PI

O Estado do Piaui, através da Secretaria da Irrigacdo e Infraestrutura Hidrica do
Estado do Piaui, CNPJ n. 22.911.207/0001-50, com sede na Avenida Universitaria, n.
750, sala 1510 a 1518, Edificio Diamond Center, Bairro de Fatima, Teresina — PI, por
intermédio do agente de contratacdo e da equipe de apoio, designados pela Portaria n.
059/2025 — GAB/SEFIR, torna publico, para conhecimento dos interessados, que fara
realizar licitagdo na modalidade CONCORRENCIA, na Forma Eletronica, do tipo
MENOR PRECO, em conformidade com a Lei n°® 14.133/2021, Decreto Estadual n.
21.872/2023 e as exigéncias estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS:
WwWw.comprasnet.org.br

CADASTRO ELETRONICO DE FORNECEDORES:
CADUF

PARTE GERAL

1. DISPOSIQOES PRELIMINARES

1.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-a em sessao publica, conforme as informac6es
constantes na Parte Especifica deste Edital, que indicara o sistema eletronico e cadastro
eletronico de fornecedores utilizados no certame, além de data, horario e local.

1.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacdo do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o
primeiro dia util subsequente, no mesmo horéario e enderego eletrdnico anteriormente
estabelecidos, desde que ndo haja comunicacdo do Agente de contratacdo em contrario.

2. DAS DISPOSICOES GERAIS SOBRE O OBJETO

2.1. O objeto da presente licitacdo € a escolha da proposta mais vantajosa para a execugdo
do objeto descrito na Parte Especifica deste Edital, conforme condicGes, quantidades e
exigéncias estabelecidas neste Edital, na Minuta de Contrato (Anexo 1), Planilha de
Quantitativos e Custos Unitarios (Anexo VIII), e Especificagdes Técnicas e Projeto
(Anexo VIII), que integram o dossié de informacGes sobre a licitacdo. Além das normas
referidas, estara o adjudicatario do objeto da licitacdo obrigado a atender a todas as
imposicOes da legislacdo relativas aos servigos a serem contratados.
2.2. A Parte Especifica deste Edital definira a forma de adjudicagdo do objeto, que
podera ser global ou dividida por itens ou lotes/grupos de itens.
2.3. Na Parte Especifica deste Edital e no Projeto Basico em anexo constam o preco total
da contratacdo, 0s precos unitarios e globais estimados em relagdo a cada item ou 0s
respectivos pregos maximos aceitaveis, ressalvada a opgdo pelo carater sigiloso dos
valores.
2.3.1. O BDI utilizado como referencial para o célculo dos pregos unitérios, pela
Contratante, encontra-se definido na Parte Especifica deste Edital.
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2.4. A Parte Especifica deste Edital definira o regime de execucdo aplicavel ao futuro
contrato decorrente deste certame.
2.5. Em caso de divergéncia entre as especificaces do objeto descritas no site do sistema
eletrénico utilizado no certame e as especificacfes técnicas constantes neste Edital e
anexos, estas sempre prevaleceréo.
2.6. A Parte Especifica deste Edital ird definir se o presente certame ira adotar o Sistema
de Registro de Precos e, caso positivo, a formacgdo do cadastro de reserva ocorrera na
forma a seguir detalhada:
2.6.1. Serd incluido na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou
fornecedores que aceitarem cotar 0s bens ou servicos com precos iguais aos do
adjudicatério na sequéncia da classificagdo da licitacdo e inclusdo daqueles que
mantiverem sua proposta original.
2.6.2. O registro a que se refere o subitem 2.6.1 tem por objetivo a formacédo de
cadastro de reserva no caso de impossibilidade de atendimento pelo licitante
vencedor, caso este ndo assine a ata ou tenha seu registro cancelado.
2.6.3. Se houver mais de um licitante na situacdo de que trata o item 2.6.1, serdo
ordenados conforme o critério combinado de valor de que trata o dispositivo e a
classificacdo apresentada durante a fase competitiva.
2.6.4. A ordem de classificacdo dos licitantes ou fornecedores registrados na ata
devera ser respeitada nas contratacoes.
2.7. Caso seja adotado o Sistema de Registro de Precos, a Ata de Registro de Precos que
vier anexa ao Edital ira dispor sobre:
2.7.1. 6rgdos gerenciador e participantes;
2.7.2. adesOes;
2.7.3. precos registrados e respectivos reajustes;
2.7.4. vigéncia.

3. DAS CONDICOES GERAIS DE PARTICIPACAO
3.1. Poderdo participar desta Concorréncia os interessados cujo ramo de atividade seja
compativel com o objeto desta licitacdo e que apresentem os documentos exigidos para
habilitacdo.
3.1.1. Os interessados devem providenciar cadastro e senha no sistema de compras
indicado no item 1.1 da Parte Especifica deste Edital.
3.2. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno
porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n® 14.133, de
2021, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa fisica e para ©
microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n° 123,
de 2006.
3.2.1. A Parte Especifica deste Edital ira definir se a participacdo no certame sera
ampla, restrita ou com cotas reservadas a microempresas, empresas de pequeno porte
e equiparadas.
3.2.2. A obtengdo do beneficio a que se refere o subitem anterior fica limitada as
microempresas e as empresas de pequeno porte que, no ano-calendario de realizagdo
da licitacdo, ainda ndo tenham celebrado contratos com a Administracdo Publica
cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de
enquadramento como empresa de pequeno porte.
3.2.3. Nas contratagfes com prazo de vigéncia superior a 1 (um) ano, sera
considerado o valor anual do contrato na aplicacdo dos limites acima estabelecidos
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(art. 4°, 83°, da Lei n°® 14.133/2021).

3.2.4. As referidas entidades deverdo declarar-se como tal no inicio da sessdo publica

da Concorréncia Eletronica, sendo que a auséncia de manifestacdo sobre o

enguadramento, quando solicitado pelo sistema, implicara no decaimento do direito

de reclamar, posteriormente, essa condicdo, no intuito de usufruir dos beneficios

estabelecidos na legislacdo supracitada.

3.2.5. As Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e equiparadas deverédo

encaminhar a documentacdo de habilitacdo, ainda que haja alguma restricdo de

regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1° da LC n° 123, de 2006.
Caso a Parte Especifica deste Edital permita a participacdo de empresas em

consorcio, deverdo ser observadas as seguintes normas:

3.4.

3.3.1. Devera ser comprovada a existéncia de compromisso publico ou particular de
constituicdo de consorcio, apds declaracdo do vencedor, com indicacdo da empresa-
lider que seréa representante das consorciadas perante a Administracéo.

3.3.2. A habilitacdo técnica, quando exigida, serd feita por meio do somatério dos
quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitacdo econdmico-financeira,
quando exigida, serd observado o somatorio dos valores de cada consorciado.

3.3.3. Se o consércio nao for formado integralmente por microempresas ou empresas
de pequeno porte e o edital exigir requisitos de habilitacdo econémico-financeira,
poderd haver um acréscimo de 10% a 30% para o consércio em relacdo ao valor
exigido para os licitantes individuais, conforme definido no item 8.17.3.1 da Parte
Especifica deste Edital.

3.3.4. As empresas consorciadas ndo poderdo participar, na mesma licitacdo, de mais
de um consorcio ou isoladamente;

3.3.5. As empresas consorciadas serdo solidariamente responsaveis pelas obrigacfes
do consorcio nas fases de licitacdo e durante a vigéncia do contrato;

3.3.6. Antes da celebracdo do contrato, devera ser promovida a constituicdo e o
registro do consdrcio, nos termos do compromisso referido no subitem 3.3.1.

N&o poderdo participar desta licitacdo:

3.4.1. Aquele que ndo atenda as condicdes deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.4.2. Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica
ou juridica, quando a licitacdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ele
relacionados;

3.4.3. Empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracdo do
projeto basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja
dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento)
do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a
licitagdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ela necesséarios;

3.4.4. Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada
de participar da licitagdo em decorréncia de sancéo que lhe foi imposta;

3.4.5. Aguele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgéo ou entidade contratante ou com
agente publico que desempenhe fungdo na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na
gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

3.4.6. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404,
de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;
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3.4.7. Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do
edital, tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracao
de trabalho infantil, por submissdo de trabalhadores a condi¢fes analogas as de
escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela legislacéo
trabalhista;
3.4.8. Agente publico do 6rgdo ou entidade licitante;
3.4.9. Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa
condicéo;
3.4.10. Néo podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execucéo
do contrato agente publico do 6rgéo ou entidade contratante, devendo ser observadas
as situagdes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apos o
exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislacdo que disciplina a matéria,
conforme 8§ 1° do art. 9° da Lei n.° 14.133, de 2021.
3.4.11. Empresas e empresarios cujas faléncias tenham sido declaradas, bem como
as que se encontrem sob concurso de credores, em dissolugdo ou em liquidacéo;
3.4.12. Os interessados que estejam incluidos no Cadastro de Inadimplentes com
Débitos na Divida Ativa do Estado do Piaui — CADIPI — nos termos do artigo 6° da
Lei n®5.533, de 30 de dezembro de 2005;
3.5. O impedimento de que trata o item 3.4.4 serd também aplicado ao licitante que atue
em substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da
sancdo a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que
devidamente comprovado o ilicito ou a utilizacdo fraudulenta da personalidade juridica
do licitante.
3.6. A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servi¢o, o autor dos projetos e a
empresa a que se referem os itens 3.4.2 e 3.4.3 poderao participar no apoio das atividades
de planejamento da contratacdo, de execucdo da licitacdo ou de gestdo do contrato, desde
gue sob supervisao exclusiva de agentes publicos do 6rgéo ou entidade.
3.7.  Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo
econdmico.
3.8. O disposto nos itens 3.4.2 e 3.4.3 ndo impede a licitagdo ou a contratagcdo de
servico que inclua como encargo do contratado a elaboracdo do projeto basico e do
projeto executivo, nas contratagdes integradas, e do projeto executivo, nos demais
regimes de execucao.
3.9. Em licitacGes e contratacfes realizadas no ambito de projetos e programas
parcialmente financiados por agéncia oficial de cooperacéo estrangeira ou por organismo
financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo
podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por
essas entidades ou que seja declarada inidénea nos termos da Lei n°® 14.133/2021.
3.10. A vedacéo de que trata o item 3.4.8 estende-se a terceiro que auxilie a conducéo
da contratacdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado
ou funcionario ou representante de empresa que preste assessoria técnica.
3.11. A Parte Especifica definira a permissdo de participacdo de cooperativas no
certame.

4. DO ENVIO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO
4.1. A Parte Especifica deste Edital estabelecera se a fase habilitacdo sucedera ou
antecedera as fases de apresentacao de propostas e lances de julgamento.
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4.2. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletronico, a
proposta com o preco ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento
adotado neste Edital, até a data e o horario estabelecidos para abertura da sessdo publica.
4.3. Caso a fase de habilitacdo anteceda as fases de apresentacdo de propostas e lances,
os licitantes encaminhardo, conforme o item anterior, simultaneamente os documentos de
habilitacdo e a proposta com o preco ou o percentual de desconto, observado o disposto
nos itens 8.2 e 8.9.1 deste Edital.
4.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarard, em campo proprio do
sistema, que:
4.4.1. esté ciente e concorda com as condicdes contidas no edital e seus anexos, bem
como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos
termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e
que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no instrumento
convocatorio;
4.4.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicéo de
aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituicdo;
4.4.3. ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forcado, observando o disposto nos incisos Ill e IV do art. 1° e no
inciso 111 do art. 5° da Constituicdo Federal;
4.4.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.
4.5. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do
sistema eletronico, que cumpre o0s requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n°® 14.133,
de 2021.
4.6. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletrénico,
que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 2006,
estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49,
observado o disposto nos 88 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021.
4.6.1. No item exclusivo para participacdo de microempresas e empresas de pequeno
porte, a assinalagdo do campo “ndo” impedird o prosseguimento no certame, para
aquele item;
4.6.2. Nos itens em que a participacdo ndo for exclusiva para microempresas e
empresas de pequeno porte, a assinalagdo do campo “néo” apenas produzira o efeito
de o licitante ndo ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar
n° 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa.

4.7. A falsidade da declaragdo de que trata os itens 4.4 ou 4.6 sujeitard o licitante as
san¢Oes previstas na Lei n® 14.133, de 2021, e neste Edital.

4.8. Caso o sistema de compras utilizado no certame ndo possua as funcionalidades
respectivas, as declaragbes indicadas nos itens 4.4 a 4.6 deverdo ser encaminhadas
juntamente com os documentos de habilitacdo, conforme definido na Parte Especifica.

4.9. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou, na hipotese de a fase de
habilitagéo anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, 0s
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documentos de habilitacdo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao
publica.
4.10. N&o haverd ordem de classificacdo na etapa de apresentacdo da proposta e dos
documentos de habilitacdo pelo licitante, o que ocorrera somente apds os procedimentos
de abertura da sessdo publica e da fase de envio de lances.
4.11. Serao disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta
dos licitantes convocados para apresentacéo de propostas, apés a fase de envio de lances.
4.12. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera
parametrizar o seu valor final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando
do cadastramento da proposta e obedecera as seguintes regras:
4.12.1. A aplicacdo do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais
entre os lances, que incidird tanto em relacdo aos lances intermediarios quanto em
relagdo ao lance que cobrir a melhor oferta; e
4.12.2. Os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final
minimo estabelecido e o intervalo de que trata o subitem acima.
4.13. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no
sistema podera ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:
4.13.1. Valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando
adotado o critério de julgamento por menor preco; e
4.13.2. Percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no
sistema, quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.
4.14. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na
forma do item 4.12 possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgao
ou entidade promotora da licitagdo, podendo ser disponibilizado estrita e
permanentemente aos 6rgaos de controle externo e interno.
4.15. Caberd ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operacdes
no sistema eletrénico durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo énus
decorrente da perda de negécios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela
Administracdo ou de sua desconexao.
4.16. A Parte Especifica deste Edital ird definir eventual exigéncia de garantia de
proposta como requisito de pré-habilitacdo.
4.17. E vedada ao licitante a identificagdo da empresa na proposta comercial INICIAL,
como por exemplo, a colocacdo do nome ou timbre da empresa, sob pena de
desclassificacdo. Tal vedacdo se estende aos documentos eventualmente anexados
durante a insercdo da proposta de precos (folders, prospectos, declarages, etc.), que ndo
poderdo estar identificados, ndo sendo admitida a veiculacdo do nome da empresa ou de
seus representantes, utilizacdo de material timbrado ou qualquer outro meio que viabilize
a identificacdo do licitante.

5. DA APRESENTACAO DAS PROPOSTAS

5.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema
eletronico, dos campos indicados na Parte Especifica deste Edital, devendo conter as
informagdes similares & especificacdo do Projeto Bésico.

5.2. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta
ou indiretamente na execucao do objeto.
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5.4. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de julgamento, serdo
de exclusiva responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteracéo, sob alegacéo de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

5.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais
variaveis, a cotagdo adequada seré a que corresponde @ média dos efetivos recolhimentos
da empresa nos ultimos doze meses.

5.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo
retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislacéo vigente.

5.7. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das
disposicdes nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Projeto Baésico,
assumindo o proponente o0 compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos,
bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios,
em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execucdo contratual, promovendo,
quando requerido, sua substituicao.

5.8. O prazo de validade da proposta seré estabelecido na Parte Especifica deste Edital.
5.9. Com a apresentacdo da proposta o licitante declara estar ciente de que, nos termos do
artigo 1° da Lei estadual n° 6.344, de 12 de marco de 2013 devera reservar parte dos
empregos diretos criados por forca do contrato de obra/servi¢o que vier a firmar com o
Estado do Piaui e seus 6rgdos, para egressos do Sistema Prisional e cumpridores de
medidas de seguranca e penas alternativas.

5.10. Com a apresentacao da proposta o licitante declara estar ciente de que, nos termos
do artigo 1° da Lei Estadual n° 6.480, de 03 de fevereiro de 2014, devera reservar
preferencialmente, no minimo de 5% (cinco por cento) das vagas de emprego diretos na
area de construcéo civil, criadas por forca do contrato de obra publica que vier a firmar
com o Estado do Piaui e seus 6rgdos, para pessoas do sexo feminino, desde que
compativel com o exercicio das atividades inerentes ao objeto do contrato.

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E
FORMULACAO DE LANCES
6.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-4 automaticamente em sessdo publica, por
meio de sistema eletronico, na data, horario e local indicados neste Edital, conforme o
critério de julgamento indicado na Parte Especifica.
6.2. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitacao,
quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessdo publica.
6.2.1. Sera desclassificada a proposta que identifique o licitante.
6.2.2. Serdo desclassificadas as propostas que apresentarem precos globais ou
unitarios superiores aos fixados pela Contratante.
6.2.3. A desclassificacdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
6.2.4. A ndo desclassificacdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em
sentido contrario, levado a efeito na fase de aceitacao.
6.3. O sistema ordenard automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente
estas participarédo da fase de lances.
6.4. O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre o Agente de
contratacdo e os licitantes.
6.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente
por meio de sistema eletrdnico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e
do valor consignado no registro.
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6.6. O lance devera ser ofertado na forma definida na Parte Especifica deste Edital.
6.7. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horério fixado para
abertura da sessdo e as regras estabelecidas neste Edital.
6.8. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto
superior ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.
6.9. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que
incidird tanto em relacdo aos lances intermediarios quanto em relacdo a proposta que
cobrir a melhor oferta, sera definido na Parte Especifica deste Edital.
6.10. O licitante poderd, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de
quinze segundos apds o registro no sistema, na hipotese de lance inconsistente ou
inexequivel.
6.11. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado, conforme
indicado na Parte Especifica deste Edital.
6.12. Caso seja adotado para o envio de lances na concorréncia eletrénica o0 modo de
disputa ““aberto”, os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com
prorrogagoes.
6.12.1. A etapa de lances da sessdo publica tera duracdo de dez minutos e, apds isso,
sera prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos
ultimos dois minutos do periodo de duracdo da sessdo publica.
6.12.2. A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior,
sera de dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados
nesse periodo de prorrogacdo, inclusive no caso de lances intermediarios.
6.12.3. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao
publica encerrar-se-4 automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances
conforme a ordem final de classificacao.
6.12.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagdo a proposta classificada
em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratacéo,
auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a
definicdo das demais colocacGes.
6.12.5. Apds a adogdo das providéncias acima, os licitantes serdo convocados para
apresentar lances intermediarios.
6.13. Caso seja adotado para o envio de lances na concorréncia eletronica o0 modo de
disputa “aberto e fechado”, os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com
lance final e fechado.
6.13.1. A etapa de lances da sessdo publica tera duracdo inicial de quinze minutos.
Apos esse prazo, o sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances,
apos o que transcorrerd o periodo de tempo de até dez minutos, aleatoriamente
determinado, findo o qual sera automaticamente encerrada a recepcédo de lances.
6.13.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrira oportunidade
para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com precos até 10%
(dez por cento) superiores aquela possam ofertar um lance final e fechado em até
cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.
6.13.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por
manter o seu Ultimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.
6.13.4. N&o havendo pelo menos trés ofertas nas condigdes definidas neste item,
poderdo os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificacéo, até
0 maximo de trés, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual
sera sigiloso até o encerramento deste prazo.
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6.13.5. ApGs o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema
ordenaréa e divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.
6.14. Caso seja adotado para o envio de lances na concorréncia eletronica o0 modo de
disputa “fechado e aberto”, poderdo participar da etapa aberta somente os licitantes que
apresentarem a proposta de menor prego/maior percentual de desconto e os das propostas
até 10% (dez por cento) superiores/inferiores aquela, em que os licitantes apresentarao
lances publicos e sucessivos, até o encerramento da sessao e eventuais prorrogacdes.
6.14.1. Nao havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condi¢oes definidas no item
6.14, poderao os licitantes que apresentaram as trés melhores propostas, consideradas
as empatadas, oferecer novos lances sucessivos.
6.14.2. A etapa de lances da sessdo publica tera duracdo de dez minutos e, apds isso,
sera prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos
ultimos dois minutos do periodo de duracéo da sesséo publica.
6.14.3. A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior,
sera de dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados
nesse periodo de prorrogacdo, inclusive no caso de lances intermediarios.
6.14.4. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao
publica encerrar-se-4 automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances
conforme a ordem final de classificacao.
6.14.5. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacdo a proposta classificada
em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratacéo,
auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a
definicdo das demais colocacoes.
6.14.6. Apés a adogdo das providéncias acima, os licitantes serdo convocados para
apresentar lances intermediarios.
6.14.7. Ap6s o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema
ordenaré e divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.
6.15. N&o serdo aceitos dois ou mais lances de mesmao valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.
6.16. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo
real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificacdo do licitante.
6.17. No caso de desconexdo com o Agente de Contratacdo, no decorrer da etapa
competitiva da Concorréncia, o sistema eletrébnico podera permanecer acessivel aos
licitantes para a recepcao dos lances.
6.18. Quando a desconexdo do sistema eletrénico para o Agente de Contratacdo persistir
por tempo superior a dez minutos, a sessdo publica serd suspensa e reiniciada somente
apos decorridas vinte e quatro horas da comunicacédo do fato pelo Agente de Contratacdo
aos participantes, no sitio eletronico utilizado para divulgacéo.
6.19. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.
6.20. Em relacdo a itens ndo exclusivos para participacdo de microempresas e empresas
de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo
automatica, junto a Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema
identificara em coluna prépria as microempresas e empresas de pequeno porte
participantes, procedendo a comparagdo com os valores da primeira colocada, se esta for
empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o
disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n° 123, de 2006, regulamentada pelo
Decreto n° 8.538, de 2015.
6.20.1. Nessas condicOes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno
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porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor
proposta ou melhor lance serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.
6.20.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de
encaminhar uma ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao
da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema,
contados apds a comunicagdo automatica para tanto.
6.20.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada
desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais
licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele
intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificacdo, para o exercicio do
mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
6.20.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos
subitens anteriores, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela
que primeiro podera apresentar melhor oferta.
6.21. SO podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre
lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.
6.21.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate
sera aquele previsto no art. 60 da Lei n°® 14.133, de 2021, nesta ordem:
a) disputa final, hiptese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova
proposta em ato continuo a classificacao;
b) avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverao
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de
cumprimento de obrigacdes previstas na Lei n. 14.133/2021;
c) desenvolvimento pelo licitante de acdes de equidade entre homens e mulheres no
ambiente de trabalho, conforme regulamento;
d) desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientacdes
dos drgdos de controle.
6.21.2. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens
e servicos produzidos ou prestados por:
a) empresas estabelecidas no territorio do Estado do Piaui;
b) empresas brasileiras;
C) empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;
d) empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei n® 12.187, de
29 de dezembro de 2009.
6.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sesséo publica, na hipotese da proposta do
primeiro colocado permanecer acima do pre¢co maximo ou inferior ao desconto definido
para a contratacdo, o Agente de Contratacdo podera negociar condi¢cGes mais vantajosas,
apos definido o resultado do julgamento.
6.22.1. A negociagdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de
classificacdo inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apdés a
negociacéo, for desclassificado em razéo de sua proposta permanecer acima do prego
méaximo definido pela Administrag&o.
6.22.2. A negociagdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.
6.22.3. O resultado da negociacdo serd divulgado a todos os licitantes e anexado aos
autos do processo licitatorio
6.22.4. O Agente de Contratagdo solicitaré ao licitante mais bem classificado que, no
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prazo definido na Parte Especifica, envie a proposta adequada ao ultimo lance
ofertado apds a negociacao realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos
complementares, quando necessarios a confirmacgéo daqueles exigidos neste Edital e
ja apresentados.
6.22.5. A proposta a ser encaminhada devera conter:
a) Prazo de validade da proposta ndo inferior ao estabelecido no item 5.8 deste Edital;
b) Especifica¢bes do objeto de forma clara, observadas as especificagdes constantes
dos projetos elaborados pela Administracao;
¢) PLANILHA ORCAMENTARIA que contenha 0s precos unitérios e valor global
da proposta, em algarismo e por extenso, expresso em moeda corrente nacional (real),
de acordo com os pregos praticados no mercado, considerando o0 modelo de Planilha
Orcamentaria anexo ao Edital;
c.1) Na composicdo dos precos unitarios o licitante devera apresentar
discriminadamente as parcelas relativas a mdo de obra, materiais, equipamentos
e Servicos;
c.2) Nos precos cotados deverdo estar incluidos todos os insumos que oS
compdem, tais como despesas com impostos, taxas, fretes, seguros,
mobilizagdes, desmobilizacdo, ferramentas, transporte, deslocamento de
empregados, estadia, alimentacdo, assisténcia médica prevista em Lei,
equipamentos de protecdo individual e coletiva, adicionais de periculosidade,
quando aplicaveis, necessarios ao perfeito cumprimento e execucdo do objeto
desta licitacdo, e quaisquer outros que incidam na contratacdo do objeto
c.3) Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverdo refletir
com fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida;
c.4) Nao se admitird, na proposta de precos, custos identificados mediante o uso
da expressdo “verba” ou de unidades genéricas;
c.5) Na planilha orcamentéria, o somatério do produto dos precos unitarios
propostos pelos quantitativos apresentados devera constituir o prego proposto;
c.6) Ndo serdo levadas em consideracdo quaisquer ofertas ou vantagens que ndo
se enquadrem nas especifica¢Oes exigidas.

d) CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO, em conformidade com as etapas,
prazos e demais aspectos fixados pela Administracdo no Projeto Basico, ajustado a
proposta apresentada, conforme ANEXO IX;
d.1) O cronograma fisico-financeiro proposto pelo licitante devera observar o
cronograma de desembolso maximo por periodo constante do Projeto Basico,
bem como indicar os servigos pertencentes ao caminho critico da obra ou servico
especial de engenharia.
e) COMPOSICAO DOS PRECOS UNITARIOS, BEM COMO PLANILHA DE
COMPOSICAO ANALITICA DAS TAXAS DE BDI (BENEFICIOS E DESPESAS
INDIRETAS) E DE ENCARGOS SOCIAIS APLICADOS, CONFORME LEI Ne°
12.844/13;
e.1) As composicGes de pregos unitarios deverdo ser apresentadas para todos 0s
itens de servigos constantes da(s) Planilha(s) Orcamentaria(s), sem excecao,
inclusive as composi¢cdes de precos unitarios auxiliares, que se fizerem
necessarias para sua complementacéo, e, ndo poderdo conter divergéncia entre
os valores constantes em ambos os documentos. Qualquer incoeréncia nessas
composicdes, como utilizacdo de valores diferentes de salarios-hora para uma
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mesma categoria profissional e/ou de precos unitarios para um mesmo material
e/ou de custos horarios de utilizacdo de um mesmo equipamento, podera
implicar na desclassificacdo da proposta, a excecdo de erros meramente formais;
e.2) Nos precos propostos pelo Licitante deverdo estar incluidos todos os
componentes das despesas incidentes sobre os servicos, tais como: saléario de
méao de obra, encargos sociais (legislacao previdenciaria e trabalhista e seguros
em geral), transporte de materiais, todo e qualquer imposto ou taxa incidente,
encargos complementares (uniformes, vale-transporte, vale-refeicédo e quaisquer
outros encargos decorrentes do objeto licitado), que s&o de exclusiva
responsabilidade do Licitante, como também o Bonificacdo de Despesas
Indiretas - BDI, ndo cabendo a Contratante qualquer outro pagamento além dos
pregos propostos para a prestacdo dos servigos;

e.3) Serd desclassificada a Empresa que apresentar composicdo de pregos
unitérios, cujos valores de mao de obra, estejam inferiores aos pisos salariais
normativos da categoria correspondente, fixados por Dissidio Coletivo, Acordos
ou Convencgdes Coletivas de Trabalho do Municipio onde ocorrerd a obra ou
servicgo especial de engenharia, ou, quando esta abranger mais de um Municipio,
0 daquele que contemplar a maior extensdo do trecho a ser contratado;

e.4) A licitante devera apresentar discriminacdo detalhada do BDI adotado, para
cada um dos grupos (administracdo central, tributos, etc.), 0s seus
subcomponentes e seus respectivos percentuais, de modo a permitir que se
verifiqgue a adequabilidade dos percentuais utilizados e a ndo ocorréncia de
custos computados em duplicidade na Planilha Orcamentéaria e no BDI;

e.5) Os custos relativos a administragdo local, mobilizacdo e desmobilizacao e
instalacdo de canteiro e acampamento, bem como quaisquer outros itens que
possam ser apropriados como custo direto da obra ou servigo especial de
engenharia, ndo poderdo ser incluidos na composicdo do BDI, devendo ser
cotados na planilha orcamentaria;

e.6) As aliquotas de tributos cotadas pelo licitante ndo podem ser superiores aos
limites estabelecidos na legislacéo tributaria;

e.7) Os tributos considerados de natureza direta e personalistica, como o Imposto
de Renda de Pessoa Juridica - IRPJ e a Contribuicdo Sobre o Lucro Liquido -
CSLL, ndo deverdo ser incluidos no BDI;

e.8) As licitantes sujeitas ao regime de tributagédo de incidéncia ndo-cumulativa
de PIS e COFINS devem apresentar demonstrativo de apuracao de contribui¢fes
sociais comprovando que os percentuais dos referidos tributos adotados na taxa
de BDI correspondem a média dos percentuais efetivos recolhidos em virtude do
direito de compensacdo dos créditos previstos no art. 3° das Leis 10.637/2002 e
10.833/2003, de forma a garantir que os pregos contratados pela Administragéo
Publica reflitam os beneficios tributarios concedidos pela legislacdo tributaria.
e.9) As empresas optantes pelo Simples Nacional deverdo apresentar 0s
percentuais de ISS, PIS e COFINS, discriminados na composi¢cdo do BDI,
compativeis com as aliquotas a que estdo obrigadas a recolher, conforme
previsdo contida na Lei Complementar 123/2006.

e.10) A composicdo de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples
Nacional ndo podera incluir os gastos relativos as contribuicdes que estdo
dispensadas de recolhimento, conforme dispde o art. 13, § 3°, da referida Lei
Complementar;
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e.11) Quando se tratar de cooperativa de servico, a licitante incluir& na proposta
o valor correspondente ao percentual de que trata o art. 22, inciso 1V, da Lei n°
8.212, de 24.07.91, com aredacéo da Lei n® 9.876, de 26.11.99, também referido
no art. 72 da Instrucdo Normativa/RFB N° 971, de 13 de novembro de 2009
(DOU 17.11.2009).
e.12) A Parte Especifica deste Edital ird definir a possibilidade de apresentacao
de percentual reduzido de BDI.
6.22.6. E facultado ao Agente de Contratacéo prorrogar o prazo estabelecido, a partir
de solicitacdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.
6.23. Ap0s a negociacdo do preco, o Agente de Contratacdo iniciara a fase de aceitagéo e
julgamento da proposta.

7. DA FASE DE JULGAMENTO
7.1. Encerrada a etapa de negociacdo, 0 Agente de Contratacdo verificara se o licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condi¢des de participacdo no
certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n°® 14.133/2021, legislagdo correlata e no
item 3.4 do edital, especialmente quanto a existéncia de san¢do que impeca a participacao
no certame ou a futura contratacdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

7.1.1. Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF;

7.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (CEIS);

7.1.3. Cadastro Nacional de CondenacBes Civis por Ato de Improbidade

Administrativa (CNIA) do Conselho Nacional de Justi¢ca — CNJ.

7.1.4. Lista de Inidéneos do Tribunal de Contas da Unido (TCU).

7.1.5. Cadastro de Impedidos de Contratar com o Servico Publico - TCE-PI.

7.1.6. Cadastro eletronico de fornecedores indicado no item 1.1 da Parte Especifica

deste Edital.
7.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de
seu sécio majoritario, por forca da vedacdo de que trata o artigo 12 da Lei n°® 8.429, de
1992.
7.3. O licitante sera convocado para manifestacdo previamente a uma eventual
desclassificacao.
7.4. Constatada a existéncia de sancdo, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de
condicdo de participacéo.
7.5. Caso atendidas as condicGes de participacdo, sera iniciado o procedimento de
habilitacdo.
7.6. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de
algum tratamento favorecido as ME/EPPs, o Agente de Contratacdo verificara se faz jus
ao beneficio, em conformidade com os itens Erro! Fonte de referéncia ndo encontrada.
e 4.6 deste edital.
7.7. Verificadas as condi¢des de participacao e de utilizacdo do tratamento favorecido, o
Agente de Contratagdo examinard a proposta classificada em primeiro lugar quanto a
adequacao ao objeto e a compatibilidade do preco em relacdo ao méaximo estipulado para
contratacdo neste Edital e em seus anexos, observado o disposto nos artigos 108 a 114
Decreto estadual n. 21.872/2023.
7.8. Seré desclassificada a proposta vencedora que:

7.8.1. contiver vicios insanaveis;

7.8.2. ndo obedecer as especificacdes técnicas contidas no Projeto Basico;
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7.8.3. apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo
definido para a contratacéo;
7.8.4. ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela
Administracéo;
7.8.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou
seus anexos, desde que insanavel.
7.9. Serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75%
(setenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administracao.
7.9.1. A inexequibilidade, na hipdtese de que trata o item 7.9, s6 seré considerada
apos diligéncia do Agente de Contratacdo, que comprove:
a) que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
b) inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.
7.10. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, poderéo ser efetuadas diligéncias para
que a empresa comprove a exequibilidade da proposta, podendo-se adotar, dentre outros,
0s seguintes procedimentos:
7.10.1 Questionamentos junto ao proponente para a apresentacéo de justificativas e
comprovacdes em relacdo aos custos com indicios de inexequibilidade;
7.10.2 Pesquisas em érgdos publicos ou empresas privadas;
7.10.3 Verificacdo de outros contratos que 0 proponente mantenha com a
Administracdo Publica ou com a iniciativa privada;
7.10.4 Verificacdo de notas fiscais dos objetos adquiridos pelo proponente;
7.10.5 Pesquisa de preco com fornecedores dos insumos utilizados, tais como:
atacadistas, lojas de suprimentos, supermercados e fabricantes;
7.10.6 Estudos setoriais;
7.10.7 Consultas as Secretarias de Fazenda Federal, Distrital, Estadual ou Municipal;
7.10.8. Consulta a Controladoria-Geral do Estado;
7.10.9 Demais verificagdes que porventura se fizerem necessarias.
7.11. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus
respectivos custos unitarios por meio de Planilha de Custos e Formacdo de Pregos
elaborada pela Administracdo, o licitante classificado em primeiro lugar serd convocado
para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor
final da sua proposta, sob pena de ndo aceitacdo da proposta.
7.12. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagdo
da proposta. A planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo
sistema, desde que ndo haja majoracao do preco.
7.12.1. O ajuste de que trata este item se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem
a substéncia das propostas;
7.12.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a
indicacdo de recolhimento de impostos e contribuicdes na forma do Simples
Nacional, quando néo cabivel esse regime.
7.13. Serdo ainda desclassificadas as propostas que apresentarem, na composicéo de seus
precos:
a) taxa de Encargos Sociais ou taxa de B.D.l. inverossimil,
b) custo de insumos em desacordo com os pre¢os de mercado;
€) quantitativos de mao de obra, materiais ou equipamentos insuficientes para
compor a unidade dos servicos.
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7.14. Caso 0 Regime de Execucdo seja o de empreitada por preco global ou empreitada
integral, serd desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se verifique que
qualquer um dos seus custos unitarios supera o correspondente custo unitario de
referéncia fixado pela Administracéo, salvo se o preco de cada uma das etapas previstas
no cronograma fisico-financeiro ndo superar os valores de referéncia discriminados nos
projetos anexos a este edital.
7.14.1. Ainda nessa hipdtese, de o regime de execucdo ser o de empreitada por prego
global ou empreitada integral, a participacdo na presente licitacdo implica a
concordéncia do licitante com a adequacao de todos 0s projetos anexos a este edital,
de modo que eventuais alegacGes de falhas ou omissdes em qualquer das pecas,
orcamentos, plantas, especificagdes, memoriais e estudos técnicos preliminares dos
projetos ndo poderdo ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do
futuro contrato, nos termos do art. 13, Il do Decreto n. 7.983/2013.
7.15. Caso 0 Regime de Execucdo seja o de empreitada por preco unitario, sera
desclassificada a proposta ou o lance vencedor nos quais se verifique que qualquer um
dos seus custos unitéarios supera o correspondente custo unitario de referéncia fixado pela
Administracdo, em conformidade com os projetos anexos a este edital.
7.16. Seré exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a
85% (oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracdo, equivalente a
diferencga entre este Gltimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias
exigiveis de acordo com o previsto na Lei 14.133/2021.

8. DA HABILITACAO
8.1. Caso o item 4.16 da Parte Especifica deste Edital tenha estabelecido garantia de
proposta como requisito de pré-habilitacdo, sera verificado o recolhimento da garantia.
8.2. A habilitacdo da licitante podera ser verificada por meio do Cadastro eletronico de
fornecedores indicado no item 1.1 da Parte Especifica deste Edital (habilitacdo juridica,
regularidade fiscal, social e trabalhista, qualificacdo econdémico-financeira).
8.2.1. A apresentacdo de regularidade cadastral junto ao cadastro eletronico somente
dispensa os documentos ja apresentados para a sua obtencao.
8.2.2. Caso a empresa ndo esteja inscrita no cadastro eletrénico ou ndo apresente
alguma das informacGes comprovaveis através da declaracdo apresentada, devera
apresentar toda a documentacdo exigida a seguir discriminada para fins de
habilitacdo.
8.2.3. Somente haverd a necessidade de comprovacdao do preenchimento de
requisitos mediante apresentacdo dos documentos originais nao-digitais quando
houver davida em relacdo a integridade do documento digital.
8.3. Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que ndo funcionem no
Pais, as exigéncias de habilitagdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes,
inicialmente apresentados em traducéo livre.
8.3.1. Na hipdtese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que ndo funcione
no Pais, para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de precos, 0s
documentos exigidos para a habilitagdo serdo traduzidos por tradutor juramentado no
Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto Federal n® 8.660, de 29 de
janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos
respectivos consulados ou embaixadas.
8.4. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser apresentados em
original ou por copia autenticada.
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8.4.1. Os documentos apresentados, que forem retirados via internet, ndo precisarao
ser autenticados, devendo sua autenticidade ser verificada posteriormente pelo
Agente de Contratagé&o.
8.4.2. Os documentos a serem apresentados em arquivo PDF deverdo ser obtidos a
partir de digitalizacdo do arquivo original ou da respectiva copia autenticada.
8.5. Sera verificado se o licitante apresentou declaragdo de que atende aos requisitos de
habilitacdo, e o declarante respondera pela veracidade das informacgdes prestadas, na
forma da lei (art. 63, I, da Lei n°® 14.133/2021).
8.6. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacdo, a
declaracdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia
e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.
8.7. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaracdo de que suas
propostas econdémicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de entrega das propostas.
8.8. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no
cadastro eletronico de fornecedores e manté-los atualizados junto aos 6rgaos responsaveis
pela informacdo, devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteracdo dos
registros tdo logo identifique incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados.
8.8.1. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacéo
no momento da habilitacéo.
8.9. A verificacdo pelo Agente de Contratacdo, em sitios eletrdnicos oficiais de 6rgéos e
entidades emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitacéo.
8.9.1. Os documentos exigidos para habilitacdo que ndo estejam contemplados no
cadastro eletronico de fornecedores serdo enviados por meio do sistema, em formato
digital, no prazo definido na Parte Especifica deste Edital.
8.9.2. Na hipotese de a fase de habilitacdo anteceder a fase de apresentacdo de
propostas e lances, os licitantes encaminhardo, por meio do sistema, simultaneamente
os documentos de habilitacdo e a proposta com o preco ou o percentual de desconto.
8.10. A verificacdo no cadastro eletronico de fornecedores ou a exigéncia dos documentos
nele ndo contidos somente serd feita em relacdo ao licitante vencedor.
8.10.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal somente serdo exigidos, em
qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do
licitante mais bem classificado.
8.10.2. Respeitada a excecdo do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal,
guando a fase de habilitacdo anteceder as fases de apresentacao de propostas e lances
e de julgamento, a verificacdo ou exigéncia do presente subitem ocorrera em relacéo
a todos os licitantes.
8.11. Apos a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo sera permitida a substituicdo
ou a apresentagdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para:
8.11.1. Complementacdo de informacOes acerca dos documentos ja apresentados
pelos licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura
do certame; e
8.11.2. Atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de
recebimento das propostas;
8.12. Na anélise dos documentos de habilitagdo, a comissdo de contratacdo podera sanar
erros ou falhas, que ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica,
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mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes
eficacia para fins de habilitacdo e classificacao.
8.13. Na hipdtese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o Agente de
Contratacdo examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de
classificacdo, até a apuracdo de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o
prazo disposto no subitem 8.9.1 da Parte Especifica.
8.14. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitacao
do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitacdo, apos concluidos os procedimentos
de que trata o subitem anterior.
8.15. A comprovacdo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das
empresas de pequeno porte somente sera exigida para efeito de contratacdo, e ndo como
condicdo para participacdo na licitagéo.
8.16. Quando a fase de habilitacdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada,
ndo cabera exclusdo de licitante por motivo relacionado a habilitacdo, salvo em razdo de
fatos supervenientes ou sé conhecidos ap6s o julgamento.
8.17 Para a habilitacdo na presente Concorréncia serdo exigidos do licitante os seguintes
documentos:
8.17.1. HABILITACAO JURIDICA
a) Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca
de lei, tenha validade para fins de identificacdo em todo o territdrio nacional,
b) Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede; Microempreendedor Individual - MEI:
Certificado da Condicao de Microempreendedor Individual - CCMEL, cuja aceitacao
ficara  condicionada a  verificagdo da  autenticidade no  sitio
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;
c) Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade
identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI:
inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada
de documento comprobatério de seus administradores;
d) Sociedade empreséaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no
Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da
unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a
qual sera considerada como sua sede, conforme Instrugdo Normativa DREI/ME n.°
77, de 18 de marco de 2020.
e) Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas
Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatorio de seus
administradores;
f) Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empreséaria: inscri¢cdo do
ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria,
respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de
Empresas Mercantis onde opera, com averbacdo no Registro onde tem sede a matriz;
g) Sociedade cooperativa: ata de fundacao e estatuto social, com a ata da assembleia
que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro
Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107
da Lei n®5.764, de 16 de dezembro 1971,
h) Agricultor familiar: Declaragdo de Aptiddo ao Pronaf — DAP ou DAP-P valida,
ou, ainda, outros documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura
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Familiar e do Desenvolvimento Agrario, nos termos do art. 4°, §2° do Decreto n°
10.880, de 2 de dezembro de 2021.

i) Produtor Rural: matricula no Cadastro Especifico do INSS — CEI, que comprove
a qualificacdo como produtor rural pessoa fisica, nos termos da Instru¢cdo Normativa
RFB n. 971, de 13 de novembro de 2009 (arts. 17 a 19 e 165).

j) Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as alteraces ou da
consolidacao respectiva; indicar o responsavel pela administragdo com poderes para
assumir obrigacdes e assinar documentos em nome do licitante; apontar a sua sede;
além de explicitar o objeto social, que deverd ser compativel com o objeto desta
licitacdo, conforme a tabela da Classificacdo Nacional de Atividades Econdmicas —
CNAE, do IBGE.

k) No caso de exercicio de atividade sujeita a registro ou autorizacdo para
funcionamento: ato expedido pelo érgdo competente, conforme disposto na Parte
Especifica deste Edital.

I) Outros documentos a serem exigidos na Parte Especifica deste Edital, de acordo
com a natureza do objeto.

8.17.2. QUALIFICACAO TECNICA

8.17.2.1. Registro ou inscricdo da empresa licitante no CREA (Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e
Urbanismo) e/ou CRT (Conselho Regional dos Técnicos Industriais) em plena
validade, conforme definido na Parte Especifica deste Edital e as areas de
atuacdo previstas no Projeto Basico, em plena validade;
8.17.2.2. Quanto a capacitacdo técnico-operacional: apresentacdo de um ou mais
atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico
ou privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo a execucao
de obra ou servigo de engenharia, compativel em caracteristicas, quantidades e
prazos com o objeto da presente licitacdo, envolvendo as parcelas de maior
relevancia e valor significativo do objeto da licitacdo. Os itens de servicos e
parcelas de maior relevancia com quantidades minimas a serem comprovadas
sdo os definidos na Parte Especifica deste Edital.

8.17.2.2.1. Sera admitida, para fins de comprovacdo de quantitativo

minimo do servico, a apresentacdo de diferentes atestados de servigcos

executados de forma concomitante.
8.17.2.3. Quanto a capacitacdo técnico-profissional: comprovacdo da empresa
licitante de possuir em seu quadro, na data prevista no subitem 1.1 deste Edital,
profissional (is) de nivel superior ou outro(s) reconhecido(s) pelo CREA, CAU,
ou CRT, detentor (es) de atestado(s) de responsabilidade técnica,
devidamente registrado(s) na entidade profissional competente (CREA,
CAU, ou CRT) da regido onde os servigcos foram executados,
acompanhados(s) da(s) correspondente(s) Certiddo (es) de Acervo Técnico —
CAT, que comprove(m) ter o(s) profissional (is), executado para 6rgdo ou
entidade da administracdo publica direta ou indireta, federal, estadual, municipal
ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada, obras/servicos de
caracteristicas técnicas similares as do objeto licitado. Os itens de servicos e
parcelas de maior relevancia com quantidades minimas a serem comprovadas
séo os definidos na Parte Especifica deste Edital.

8.17.2.3.1. Para fins de comprovacdo de capacitacéo técnico-profissional,
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a empresa licitante podera apresentar tantos atestados quanto julgar
necessario, desde que, de profissionais pertencentes ao seu quadro e que
comprovem o seu vinculo com a empresa.
8.17.2.3.2. O(s) atestado(s) devera(do) possuir informacdes suficientes
para qualificar e quantificar os servigos executados, bem como possibilitar
aferir sua veracidade junto ao(s) emitente(s) do(s) documento(s).
8.17.2.3.3. A comprovagdo do vinculo do(s) profissional(is) detentor do
acervo técnico, do quadro da licitante, serd atendida mediante a
apresentacdo da declaragéo formal de sua disponibilidade, acompanhada
de comprovacéo da anuéncia do profissional, ou através da apresentagédo
dos documentos a seguir:
a) Empregado: Cdpia do livro de registro de empregado registrado na
Delegacia Regional do Trabalho - DRT ou copia da Carteira de Trabalho
e Previdéncia Social - CTPS anotada ou ainda, contrato de prestacdo de
servigos, na forma da legislacéo trabalhista;
b) Socio: Contrato Social devidamente registrado no 6érgdo competente;
c) Diretor: Copia do Contrato Social, em se tratando de firma individual
ou limitada ou copia da ata de eleicdo devidamente publicada na imprensa,
em se tratando de sociedade andnima;
d) Profissional Autdbnomo: Cépia do contrato de prestacdo de servicos,
devidamente assinado pelas partes e com firmas reconhecidas;
e) Responsavel Técnico: Além da cépia da Certiddo expedida pelo
CREA, CAU ou CRT da sede ou filial da licitante onde consta o registro
do profissional como responsavel técnico, devera comprovar o vinculo em
uma das formas contidas do subitem 8.17.2.3.3 ou nas alineas “a” “b” “c”
ou “d” retro.
8.17.2.3.4. Caso a licitante seja sociedade cooperativa, 0s responsaveis
técnicos e/ou membros da equipe técnica de que trata o subitem 8.6.2.3.3
devem ser cooperados, demonstrando-se tal condi¢do através da
apresentacdo das respectivas atas de inscricdo, da comprovacdo da
integralizacdo das respectivas quotas-partes e de trés registros de presenca
desses cooperados em assembleias gerais ou nas reunides seccionais, bem
como da comprovacdo de que estdo domiciliados em localidade abrangida
na definicdo do artigo 4°, inciso XI, da Lei n° 5.764, de 1971.
8.17.2.3.5. Os profissionais indicados pelo licitante para fins de
comprovagdo da capacitacdo técnico-profissional deverdo participar da
obra ou servico objeto desta licitacdo, admitindo-se a substituicdo por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovado
pela Contratante.
8.17.2.4. Seré exigida ainda declaracdo formal da licitante de que dispora, por
ocasido da futura contratacdo, das instalacOes, aparelhamento e pessoal técnico
considerados essenciais para a execucdo contratual, indicados na Parte
Especifica deste Edital.

8.17.3. QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA
a) Certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou
sede do licitante, caso se trate de pessoa fisica, ou de sociedade simples;
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b) Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor
(Lei n®14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso Il);

c) O licitante devera apresentar os seguintes indices contébeis, extraidos do balanco
patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstracdes
contébeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, atestando a boa situacdo financeira,
conforme art. 7.2 da IN/MARE 05/95, Portaria GAB. SEAD. N° 88/15:

LG= Liquidez Geral — superior a 1
SG= Solvéncia Geral — superior a 1
LC= Liquidez Corrente — superiora 1
Sendo,
LG=(AC+RLP)/(PC+PNC)

SG= AT/ (PC+PNC)

LC=AC/PC

Onde:

AC= Ativo Circulante

RLP= Realizavel a Longo Prazo
PC= Passivo Circulante

PNC= Passivo Néo Circulante

AT= Ativo Total

c) As demonstracfes contabeis apresentadas poderdo ser submetidas a apreciacéo do
Conselho Regional de Contabilidade.
d) A Parte Especifica deste Edital definira se o atendimento dos indices econémicos
previstos no item 8.17.3 devera ser atestado mediante declaracdo assinada por
profissional habilitado da &rea contabil, apresentada pelo fornecedor.
e) A licitante que apresentar indice econdémico igual ou inferior a 01 (um) em
qualquer dos indices de Liquidez Geral, Solvéncia Geral e Liquidez Corrente, devera
comprovar que possui capital minimo ou patriménio liquido minimo ndo inferior ao
percentual definido na Parte Especifica deste Edital, calculado sobre o prego
estimado da contratacdo ou item pertinente, por meio de Balanco Patrimonial e
demonstracfes contabeis do Gltimo exercicio, ja exigiveis e apresentados na forma
da lei, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balan¢os provisorios.
f) As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas
as exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo
balanco de abertura. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 65, §1°).
g) O balanco patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais
demonstracfes contabeis limitar-se-d0 ao uUltimo exercicio no caso de a pessoa
juridica ter sido constituida hd menos de 2 (dois) anos. (Lei n°® 14.133, de 2021, art.
69, §6°)
8.17.3.1. Para os consércios nao formados integralmente por microempresas ou
empresas de pequeno porte, haverd um acréscimo de 10% a 30% para o
consorcio em relacdo ao valor exigido para os licitantes individuais, conforme
definido na Parte Especifica, salvo justificativa anos autos.

8.17.4. REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA
a) Prova de inscri¢cdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de
Pessoas Fisicas, conforme o caso;
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b) Prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver,
relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto deste certame.
¢) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico — FGTS
(CRF, fornecido pela Caixa Econémica Federal). Sera aceito certificado da matriz
em substituicdo ao da filial ou vice-versa quando, comprovadamente, houver
arrecadacao centralizada;
d) Prova de regularidade para com a Justica do Trabalho emitida pelo TST (Certidao
Negativa de débitos Trabalhistas, ou positiva com efeitos de negativa);
e) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacao
de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os
créditos tributérios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados,
inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n®
1.751, de 02/10/2014, do Secretério da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-
Geral da Fazenda Nacional,
f) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicilio ou
sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;
8.17.4.1. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais ou
municipais relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal condicao
mediante a apresentacao de declaracao da Fazenda respectiva do seu domicilio ou
sede, ou outra equivalente, na forma da lei.
8.17.4.2. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que
pretenda auferir os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei
Complementar n. 123, de 2006, estard dispensado da prova de inscricdo nos
cadastros de contribuintes estadual e municipal.

8.18. Caso admitida a participacdo de cooperativas, sera exigida a seguinte documentacéao

complementar:
8.18.1. A relacdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para
a contratacdo e que executardo o contrato, com as respectivas atas de inscricao e a
comprovacdo de que estdo domiciliados na localidade da sede da cooperativa,
respeitado o disposto nos arts. 4°, inciso XI, 21, inciso | e 42, 88 2° a 6° da Lei n.
5.764, de 1971;
8.18.2. A declaracéo de regularidade de situacdo do contribuinte individual - DRSCI,
para cada um dos cooperados indicados;
8.18.3. A comprovacdo do capital social proporcional ao nimero de cooperados
necessarios a prestacao do servico;
8.18.4. O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107,
8.18.5. A comprovacdo de integralizacdo das respectivas quotas-partes por parte dos
cooperados que executardo o contrato;
8.18.6. Os seguintes documentos para a comprovacdo da regularidade juridica da
cooperativa: a) ata de fundacdo; b) estatuto social com a ata da assembleia que o
aprovou; c¢) regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da
assembleia; d) editais de convocacdo das trés dltimas assembleias gerais
extraordinarias; e) trés registros de presenca dos cooperados que executardo o
contrato em assembleias gerais ou nas reunides seccionais; e f) ata da sessao que 0s
cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitacédo; e
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8.18.7. A ultima auditoria contébil-financeira da cooperativa, conforme dispde o art.
112 da Lei n. 5.764, de 1971, ou uma declaracdo, sob as penas da lei, de que tal
auditoria ndo foi exigida pelo érgdo fiscalizador.

8.19. Todos os documentos apresentados para habilitacdo deverdo estar:
a) Em nome da licitante, com nimero do CNPJ e com o respectivo endereco da
mesma;
b) Se a licitante for a matriz de uma empresa, todos 0os documentos deverao estar em
nome da matriz;
c) Se a licitante for a filial de uma empresa, todos os documentos deverdo estar em
nome desta filial;
d) Se a licitante for a matriz da empresa e a fornecedora do objeto for uma de suas
filiais, este fato deve ser expressamente registrado em declaracgao apresentada na qual
a licitante indicard qual filial executara o objeto da licitacdo. Neste caso, 0sS
documentos relativos a regularidade fiscal, exigidos para a habilitacdo, deverdo ser
apresentados em nome da matriz e da filial, simultaneamente;
e) Serdo dispensados da filial agueles documentos que, pela sua prépria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz;
f) Serdo aceitos registros de CNPJ de licitantes matriz e filiais com diferencas de
nameros nos documentos pertinentes ao CND e ao FGTS quando for comprovada a
centralizacdo do recolhimento dessas contribuicdes pela licitante.

8.20. A Parte Especifica podera exigir apresentacdo de atestado de vistoria como

documento de habilitacdo, conforme art. 62, § 2°, da Lei n. 14.133/2021.
8.20.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia terd disponibilizado pela
Administracdo data e horario exclusivos, a ser agendado através de e-mail ou telefone
definidos na Parte Especifica deste Edital, de modo que seu agendamento ndo
coincida com o agendamento de outros licitantes.
8.20.2. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia Util seguinte ao da publicacdo do
Edital, estendendo-se até o dia util anterior a sessdo publica.
8.20.3. Para a vistoria, 0 licitante ou 0 seu representante legal deverdo estar
devidamente identificados, apresentando documento de identidade civil e documento
expedido pela empresa comprovando sua habilitagdo para o ato.
8.20.4. Eventuais davidas de natureza técnica decorrentes da realizacdo da vistoria
deverdo ser encaminhadas a Comissao de Licitagdo, através dos contatos indicados
no item 8.20.1 da Parte Especifica deste Edital, antes da data fixada para a sessédo
publica.
8.20.5. A ndo realizacdo da vistoria, quando facultativa, ndo podera embasar
posteriores alegacdes de desconhecimento das instalacdes, dividas ou esquecimentos
de quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos servigos, devendo a licitante
vencedora assumir 0s 6nus dos servigos decorrentes.
8.20.6. Caso o licitante opte por ndo realizar vistoria, podera substituir a declaragdo
exigida no presente item por declaragdo formal assinada pelo seu responsavel técnico
acerca do conhecimento pleno das condigOes e peculiaridades da contratacao.

9. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS
9.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na
aplicacdo da Lei n° 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 03 (trés) dias Uteis
antes da data da abertura do certame.



[

-

/
SECRETARIA GOVERNO DO
DA IRRIGAGAO PI AUI
€ |NFRAESTRUTURA / S0 TEM TRABALHO.
HIDRICA - SEFIR % AQUI TEM FUTURO,

PRl

9.2. A resposta a impugnagdo ou ao pedido de esclarecimento serd divulgado em sitio
eletronico oficial no prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao ultimo dia Gtil anterior a
data da abertura do certame.
9.3. A impugnacdo e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma
eletrnica, pelos meios definidos na Parte Especifica deste Edital.
9.4. As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos previstos no
certame.
9.4.1. A concessao de efeito suspensivo a impugnacéo € medida excepcional e devera
ser motivada pelo agente de contratacdo, nos autos do processo de licitacao.
9.5. Acolhida a impugnacao, sera definida e publicada nova data para a realizacdo do
certame, exceto quando a alteragdo ndo comprometer a formulagdo das propostas.

10. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
10.1. A interposicao de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou
inabilitacdo de licitantes, a anulacdo ou revogacdo da licitacdo, observara o disposto no
art. 165 da Lei n° 14.133, de 2021.
10.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias uteis, contados da data de intimacdo ou de
lavratura da ata.
10.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de
habilitacdo ou inabilitacdo do licitante:
10.3.1. a intencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de
precluséo;
10.3.2. 0 prazo para apresentacdo das razdes recursais sera iniciado na data de
intimag&o ou de lavratura da ata de habilitagdo ou inabilitacéo;
10.3.3. na hipdtese de adocdo da inversao de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei
n® 14.133, de 2021, o prazo para apresentacao das razdes recursais sera iniciado na
data de intimacéo da ata de julgamento.
10.4. Os recursos deverdo ser encaminhados em campo préprio do sistema.
10.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisédo
recorrida, a qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse
mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua
decisdo no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.
10.6. Os recursos interpostos fora do prazo ndo serdo conhecidos.
10.7. O prazo para apresentacdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera
de 3 (trés) dias Uteis, contados da data da intimacdo pessoal ou da divulgacdo da
interposicdo do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a
defesa de seus interesses.
10.8. O recurso e o0 pedido de reconsideracao terédo efeito suspensivo do ato ou da deciséo
recorrida até que sobrevenha decisédo final da autoridade competente.
10.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente 0s atos insuscetiveis de
aproveitamento.
10.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no sitio
eletronico indicado na Parte Especifica deste Edital.

11. DO CONTRATO E DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS
11.1 Para a execucdo dos servicos pelo licitante vencedor do certame sera celebrado
contrato entre este e a Contratante.
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11.2. O fornecedor, ap6s a assinatura do contrato, fica obrigado ao cumprimento dos
prazos e todas as condicdes estabelecidas nas suas clausulas e no edital.
11.3. A recusa da execuc¢do do servico ou 0 ndo cumprimento de qualquer obrigacéo
prevista ensejara a aplicacdo das penalidades previstas no edital e no instrumento
contratual.
11.4. O fornecedor sera convocado para assinar o contrato ou instrumento equivalente,
ocasido em que tera o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, prorrogavel uma vez por igual
periodo, para a realizacdo do ato, mediante a apresentacdo de motivo justo e aceito pela
Contratante, sob pena de decair o direito a contratagdo, sem prejuizo da aplicacdo das
penalidades cabiveis.
11.5. Quando o licitante convocado ndo comparecer para a assinatura do instrumento
contratual no prazo e nas condicdes estabelecidas, podera ser convocado outro licitante,
na ordem de classificacdo, para a celebracdo do contrato nas condigdes propostas pelo
licitante vencedor.
11.5.1. Na hipotese de nenhum dos licitantes aceitar a contratac&o nos termos do item
11.5, a Administragéo, observados o valor estimado e sua eventual atualizagdo nos
termos do edital, podera:
a) convocar os licitantes remanescentes para negociac¢ao, na ordem de classificacéo,
com vistas a obtencdo de preco melhor, mesmo que acima do pre¢o do adjudicatério;
b) adjudicar e celebrar o contrato nas condi¢fes ofertadas pelos licitantes
remanescentes, atendida a ordem classificatoria, quando frustrada a negociacao de
melhor condic&o.
11.6. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar
0 instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragdo caracterizard o
descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitard as penalidades legalmente
estabelecidas e a imediata perda da garantia de proposta em favor do érgdo ou entidade
licitante.
11.6.1. Aregrado item 11.6 ndo se aplicara aos licitantes remanescentes convocados
na forma do subitem 11.5.1, “a”.
11.7. As obrigagdes da contratante e da contratada, os critérios de recebimento e aceitagdo
do objeto e de fiscalizacdo, as san¢fes ao contratado, as condi¢fes de pagamento, a
vigéncia do contrato e eventual possibilidade de subcontratacdo encontram-se previstos
no Termo de Contrato ou Projeto Basico anexos a este Edital.
11.8. As disposicOes relativas ao prego e respectivo reajuste encontram-se previstas na
minuta de Contrato anexa a este Edital.
11.9. A minuta de Contrato anexa a este Edital definira eventual prestacdo de garantia
de execucdo pelo licitante vencedor.
11.10. Caso seja adotado o Sistema de Registro de Precos ao presente certame, deverao
ainda ser observadas as seguintes disposicoes:
11.10.1. Ap6s a homologagdo da licitagdo, o fornecedor sera convocado para assinar
a Ata de Registro de Pregos no prazo de 05 (cinco) dias uteis, prorrogavel uma vez
por igual periodo, mediante a apresentagdo de motivo justo e aceito pela Contratante,
sob pena de decair o direito, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades cabiveis.
11.10.2. Alternativamente a convocagdo para comparecer perante o 0rgao ou
entidade para a assinatura da Ata de Registro de Pregos, a Administracdo podera
encaminha-la para assinatura, mediante correspondéncia postal com aviso de
recebimento (AR) ou meio eletrénico, para que seja assinada no prazo de 05 (cinco)
dias Gteis.
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11.10.4. Serdo formalizadas tantas Atas de Registro de Precos quanto necessarias
para o registro de todos os itens constantes no Projeto Basico, com a indicacdo do
licitante vencedor, a descri¢cdo do(s) item(ns), as respectivas quantidades, precos
registrados e demais condi¢oes.

11.10.5. Quando o convocado ndo assinar a ata de registro de precos no prazo e
condicdes estabelecidos no subitem 11.10.1, e observado o disposto no item 2.7.2,
fica facultado a Administracdo convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificacdo, para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas condicdes propostas pelo
primeiro classificado, sem prejuizo das sangdes ao vencedor que se recusar a assinar
a ata.

12. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS AOS LICITANTES
12.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou
culpa:
12.1.1 deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou nao entregar
qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a agente de contratacdo/a durante
0 certame;
12.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, nao
mantiver a proposta, em especial quando:
a) ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou ap6s a negociacéo;
b) recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;
c) pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
d) deixar de apresentar amostra;
e) apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificacdes do edital;
12.1.3. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a
contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
12.1.4. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco,
ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administracéo;
12.1.5. apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou
prestar declaracédo falsa durante a licitacéo;
12.1.6. fraudar a licitacao;
12.1.7. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em
especial quando:
a) agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
b) induzir deliberadamente a erro no julgamento;
c) apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
12.1.8. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao;
12.1.9. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.
12.2. Com fulcro na Lei n° 14.133, de 2021, a Administracdo poderd, garantida a prévia
defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sangdes, sem prejuizo das
responsabilidades civil e criminal:
12.2.1. adverténcia;
12.2.2. multa;
12.2.3. impedimento de licitar e contratar; e
12.2.4. declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida sua reabilitagdo perante
a prépria autoridade que aplicou a penalidade.
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12.3. Na aplicacéo das sangOes serdo considerados:

12.3.1. a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

12.3.2. as peculiaridades do caso concreto;

12.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;

12.3.4. os danos que dela provierem para a Administracdo Publica;

12.3.5. aimplantacédo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme

normas e orientacBes dos 6rgaos de controle.
12.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do
contrato licitado, recolhida no prazo méximo de 15 (quinze) dias Uteis, a contar da
comunicacdo oficial.

12.4.1. Para as infragdes previstas nos itens 12.1.1, 12.1.2, 12.1.3 e 12.1.4 a multa

sera de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado.

12.4.2. Para as infragdes previstas nos itens 12.1.5, 12.1.6, 12.1.7, 12.1.8 e 12.19 a

multa serd de 15% a 30% do valor do contrato licitado.
12.5. As san¢bes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas cumulativamente com a
penalidade de multa.
12.6. Na aplicacéo da sancéo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de
15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacao.
12.7. A sancdo de impedimento de licitar e contratar serd aplicada ao responsavel em
decorréncia das infrac6es administrativas relacionadas nos itens 12.1.1, 12.1.2, 12.1.3 e
12.1.4, quando ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave, e impedird o
responsavel de licitar e contratar no &mbito da Administracdo Publica direta e indireta do
ente federativo a qual pertencer o 6rgdo ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.
12.8. Podera ser aplicada ao responsavel a sancéo de declaracdo de inidoneidade para
licitar ou contratar, em decorréncia da pratica das infracdes dispostas nos itens 12.1.5,
12.1.6, 12.1.7, 12.1.8 e 12.1.9, bem como pelas infragdes administrativas previstas nos
itens 12.1.1,12.1.2, 12.1.3 e 12.1.4 que justifiquem a imposic¢éo de penalidade mais grave
gue a sancdo de impedimento de licitar e contratar, cuja duracdo observard o prazo
previsto no art. 156, §5°, da Lei n.° 14.133/2021.
12.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de
preco, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administracdo, descrita nos itens 12.1.3 e 12.1.4, caracterizara o descumprimento total
da obrigacdo assumida e o sujeitard as penalidades e a imediata perda da garantia de
proposta em favor do 6rgdo ou entidade promotora da licitacdo.
12.10. A apuracdo de responsabilidade relacionadas as san¢des de impedimento de licitar
e contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a
instauracdo de processo de responsabilizacdo a ser conduzido por comissdo composta por
2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e
intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da
data de sua intimacgéo, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda
produzir.

12.10.1. Em 6rgdo ou entidade da Administracdo Publica cujo quadro funcional ndo

seja formado de servidores estatutarios, a comissdo a que se refere o item 12.10 sera

composta de 2 (dois) ou mais empregados publicos pertencentes aos seus quadros

permanentes, preferencialmente com, no minimo, 03 (trés) anos de tempo de servico

no 6rgao ou entidade.
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12.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicacdo das sanc¢Ges de
adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacéo, o
qual serd dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a
reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias uteis, encaminhara o recurso com sua motivacao
a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias
uteis, contado do recebimento dos autos.

12.12. Cabera a apresentacdo de pedido de reconsideracdo da aplicacdo da sancdo de
declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis,
contado da data da intimagdo, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis,
contado do seu recebimento.

12.13. O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo
recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

12.14. A aplicacéo das sangdes previstas neste edital ndo exclui, em hipdtese alguma, a
obrigagdo de reparagéo integral dos danos causados.

13. DAS DISPOSICOES GERAIS

13.1. Sera divulgada ata da sesséo publica no sistema eletronico.

13.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacdo do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o
primeiro dia Gtil subsequente, no mesmo horéario anteriormente estabelecido, desde que
ndo haja comunicacdo em contrério, pelo Agente de contratagéo.

13.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica
observardo o horario de Brasilia - DF.

13.4. A homologacdo do resultado desta licitacdo ndo implicara direito a contratacao.
13.5. As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da
ampliacdo da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da
Administragdo, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacao.

13.6. Os licitantes assumem todos 0s custos de preparacdo e apresentacdo de suas
propostas e a Administracdo ndo serd, em nenhum caso, responsavel por esses custos,
independentemente da conducdo ou do resultado do processo licitatorio.

13.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o
dia do inicio e incluir-se-4 o do vencimento. S6 se iniciam e vencem 0s prazos em dias
de expediente na Administragéo.

13.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento
do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da
isonomia e do interesse publico.

13.9. Em caso de divergéncia entre disposicoes deste Edital e de seus anexos ou demais
pecas que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

13.10. Os documentos exigidos deverdo ser apresentados em original ou coépia
autenticada.

13.11. Os documentos apresentados, que forem retirados via internet, ndo precisarao ser
autenticados, devendo sua autenticidade ser verificada posteriormente pelo agente de
contratacéo.

13.12. A copia do texto integral deste Edital se encontra disponivel em enderegos
eletronicos e na sede da Contratante, ambos mencionados na Parte Especifica deste
Edital.

13.13. Para as demais condigdes de contratacdo observar-se-ao as disposicdes constantes
dos Anexos deste Edital.
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13.14. Integram este Edital, e dele fazem parte integrante, os seguintes Anexos, além de
outros porventura mencionados na Parte Especifica deste Edital:

A) ANEXO I - Minuta do Contrato;
B) ANEXO Il - Modelo de Declaragéo sobre Empregados Menores;

C) ANEXO Il1 — Declaracéo de Instalagcdo do Canteiro de Obras e de Disponibilidade das
Maquinas e Equipamentos;

D) ANEXO IV - Declaracao de Conhecimento dos Detalhes Executivos e local da obra ou
servigo especial de engenharia;

E) ANEXO V — Modelo Proposta de Precos;

F) ANEXO VI - Modelo de Composicao de BDI,

G) ANEXO VII - Projetos, Planilhas Orcamentarias e Especificacdes Técnicas;
H) ANEXO VIII - Declaragéo de enquadramento como ME/EPP;

I) ANEXO IX — Cronograma Fisico-Financeiro;

Teresina, ....de........... de 2026.

Gustavo Sousa e Sousa
Secretario da Irrigacdo e Infraestrutura Hidrica
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PARTE ESPECIFICA

As seguintes informacges especificas sobre a Licitacdo deverdo complementar, suplementar ou
modificar as disposi¢Oes presentes na Parte Geral. Sempre que ocorra conflito, as disposic¢des aqui
contidas prevalecem sobre aquelas.

Parte
Geral

DefinicBes da Parte Especifica

11

Sistema Eletrénico utilizado no certame:

www.comprasnet.org.br.

Cadastro eletronico de fornecedores:

CADUF.

Data de Abertura: Dia 01/07/2026, as 10:00 (dez) horas (horéario de Brasilia)
Horéario de Abertura: Dia 01/07/2026, as 10:00 (dez) horas, horario de Brasilia/DF.
INFORMAGCOES: Secretaria da Irrigacéo e Infraestrutura Hidrica do Estado do Piaui,
com sede na Avenida Universitaria, n. 750, sala 1510 a 1518, Edificio Diamond
Center, Bairro de Fatima, Teresina — PI, no horario de 7:30 as 13:30, e-mail:
sefircpl@gmail.com, no mural de licitagcdes do Tribunal de Contas do Estado do Piaui
(https://www.tcepi.tc.br), no Sistema Eletrénico de Informacbes do Governo do
Estado do Piaui (https://sei.pi.gov.br), no Portal Nacional de Contratacdes Publicas
(https://www.gob.br/pnpc/pt-br).

2.1

O objeto da presente licitagdo é a escolha da proposta mais vantajosa para
a CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA
EXECUCAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE SISTEMAS
DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS LOCALIDADES:
MORRINHOS, SAPE, POQC)ES E TABULEIRO, NA ZONA RURAL
DO MUNICIPIO DE FLORIANO - PI, conforme condicdes, quantidades
e exigéncias estabelecidas no Projeto Basico em anexo.

2.2

( X)) O objeto da presente licitacdo sera adjudicado por preco global, com vistas a
evitar o prejuizo para o conjunto ou a perda de economia de escala.

2.3

( X') Foi estimado o Prego Total de R$ 905.153,33 (Novecentos e cinco
mil, cento e cinquenta e trés reais e trinta e trés centavos), conforme
planilha orcamentaria que integra o projeto basico em anexo, ou
anteprojeto no caso de contratacdo integrada ou semi-integrada
(orcamento sintético), sendo que os pregos unitarios e globais estimados
representam 0s precos maximos que a Administracdo se dispOe a pagar
em relacéo a cada item.

23.1

O BDI utilizado como referencial para o célculo dos pregos unitéarios, pela
Contratante, é de 24,84% (vinte e quatro virgula oitenta e quatro por cento), cujo
patamar serd considerado por ocasido do julgamento das propostas.

2.4

( X ) A execucdo do servigo ocorrerd sob o regime empreitada por preco unitario.

2.6

( X ) A presente licitagdo ndo adotara o Sistema de Registro de Precos.
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( X) O presente certame nao € restrito a microempresas e empresas de pequeno porte,
sendo destinado a ampla concorréncia.

3.3

( X') Néo poderéo participar desta licitagdo consorcio de empresas, qualquer que seja
a sua forma de constituicdo. A vedacdo a participacdo de consorcio neste certame
justifica-se diante da natureza do objeto licitado, o qual apresenta natureza comum,
podendo ser ofertado por um nimero amplo de potenciais participantes, inclusive
empresas de pequeno e médio porte que em sua maioria apresentam o minimo exigido
no tocante a qualificacdo técnica e econdmico-financeira, ndo implicando em
qualquer limitagdo quanto a competitividade.

3.11

( X ) Nao sera permitida a participacao da cooperativas no certame.

41

( X) A fase de habilitacdo sucedera as fases de apresentacdo de propostas e lances e
de julgamento.

4.8

( X ) Considerando que o sistema de compras utilizado no certame ndo possui as
funcionalidades respectivas, as declaracdes indicadas nos itens 4.4 a 4.6 deverdo ser
encaminhadas juntamente com os documentos de habilitagao.

4.16

( X)) Sera exigido o recolhimento de R$ 9.051,53 (nove mil, cinquenta e um reais e
cinquenta e trés centavos) a titulo de garantia de proposta.

4.16.1. A garantia de proposta sera devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez)
dias Uteis, contado da assinatura do contrato ou da data em que for declarada
fracassada a licitacéo.

4.16.2. A garantia de proposta podera ser prestada nas seguintes modalidades:

a) caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacéo e de custddia
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores
econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economiga;

b) seguro-garantia;

c) fianga bancéaria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente
autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil.

5.1

Valor unitario e total do item; Descricdo detalhada do objeto, contendo as
informacdes similares a especificacdo contida nos elementos técnicos instrutores.

5.8

A proposta comercial tera validade minima de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da
data da abertura da sesséo publica.

6.6

O lance devera ser ofertado pelo valor total.

6.9

( X ) O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que
incidira tanto em relacdo aos lances intermediérios quanto em relacéo a proposta que
cobrir a melhor oferta, devera ser de R$ 100,00 (cem reais).

6.11

( X ) Seré adotado para o envio de lances 0 modo de disputa “aberto”, em que as
licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogacoes.

6.22.4

O prazo para o licitante detentor da melhor proposta encaminhar proposta readequada
ao ultimo lance ofertado, em formato digital, via sistema, é de 02 (duas) horas
contadas a partir da solicitagéo do agente de contratagdo.
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6.22.5,
“e.12”

( X) Ndo seré permitido ao licitante a apresentacdo de percentual reduzido de BDI.

8.9.1

Os documentos exigidos para habilitacdo que ndo estejam contemplados no cadastro
eletronico de fornecedores serdo enviados por meio do sistema, em formato digital,
no prazo de (02 horas) prorrogavel por igual periodo, contado da solicitacdo do
agente de contratacgéo.

8.17.1,
“k”

N&o seré exigido registro ou autorizacdo para funcionamento especifico.

8.17.1,

66179

( X ) Nao seréo exigidos documentos adicionais.

8.17.2.1

( X') Sera exigido registro ou inscricdo da empresa licitante no CREA (Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia); e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e
Urbanismo); e/ou CRT (Conselho Regional dos Técnicos Industriais), conforme as
areas de atuacao previstas no Projeto Basico, em plena validade;

8.17.2.2

Quanto a capacitacao técnico-operacional: apresentacdo de um ou mais atestados de
capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado
devidamente identificada, em nome do licitante, relativo a execucdo do servico de
engenharia, compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da
presente licitacdo, envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo do
objeto da licitagdo. Para fins da comprovacao de que trata este subitem, os atestados
deverdo dizer respeito a contratos executados com as seguintes caracteristicas
minimas:

Para a demonstracdo da capacidade técnico-operacional da licitante sera admitida a
comprovacdo da execucdo minima dos quantitativos das parcelas consideradas de
maior relevancia e valor significativo do objeto a ser contratado, assim considerados:

PARCELAS DE MAIOR RELEVANCIAE COMPROVACAO
VALOR SIGNIFICATIVO MINIMA (50 %)

PERFURACAO DE POCO COM PROFUNDIDADE | 2,00 UNID
MINIMA 120 M

AQUISICAO E INSTALAGCAO DE EQUIPAMENTOS | , 49 UNID
DE BOMBEAMENTO, RECALQUE/BARRILETEE |~
CONEXOES PARA INTERLIGACAO COM O
RESERVATORIO

RESERVATORIO ELEVADO C/ CAIXA D'AGUA 200 UNID
EM FIBRA DE VIDRO DE 5.000 LITROS APOIADO |
EM ESTRUTURA PRE-MOLDADA CONCRETO,
COMPOSTA DE CAPITEL P/APOIO DA CAIXAE
PILAR CILINDRICO C/ALTURA UTIL = 8,00M,
INCLUSO FRETE E MONTAGEM NO LOCAL,

EXCETO INST.HIDRAULICA (COMPOSICAQ)

8.17.2.3

Quanto a capacitagdo técnico-profissional, os itens de servicos e parcelas de maior
relevancia com quantidades minimas a serem comprovadas sdo 0s seguintes:

PARCELAS DE MAIOR RELEVANCIA E VALOR SIGNIFICATIVO

PERFURACAO DE POCO COM PROFUNDIDADE MINIMA 120 M

AQUISICAO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE
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BOMBEAMENTO, RECALQUE/BARRILETE E CONEXOES PARA
INTERLIGACAO COM O RESERVATORIO BOMBEAMENTO,
RECALQUE/BARRILETE E CONEXOES PARA INTERLIGACAO COM O
RESERVATORIO

RESERVATORIO ELEVADO C/ CAIXA D'AGUA EM FIBRA DE VIDRO
DE 5.000 LITROS APOIADO EM ESTRUTURA PRE-MOLDADA
CONCRETO, COMPOSTA DE CAPITEL P/APOIO DA CAIXA E PILAR
CILINDRICO C/ALTURA UTIL = 8,00M, INCLUSO FRETE E
MONTAGEM NO LOCAL, EXCETO INST.HIDRAULICA
(COMPOSICAO)

8.17.2.4 | Declaracdo formal de que dispord, por ocasido da futura contratacdo, das instalacoes,
aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execuc¢ao contratual.

O atendimento dos indices econdémicos previstos no item 8.17.3 devera ser atestado
mediante declaracao assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada
pelo fornecedor.

8.17.3,
“d”
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8.17.3,

“n”
(Y

A licitante que apresentar indice econémico igual ou inferior a 01 (um) em qualquer
dos indices de Liquidez Geral, Solvéncia Geral e Liquidez Corrente, devera
comprovar que possui capital social minimo néo inferior a 10 (dez)% do prego
estimado da contratacdo ou item pertinente.

8.17.3.1

E vedada a participacéo de empresas reunidas em consoércio nesta licitagdo, nos
termos do art. 15 da Lei n° 14.133/2021.

8.20

Considerando que na presente contratacdo a avaliacdo prévia do local de execucao é
imprescindivel para o conhecimento pleno das condicGes e peculiaridades do objeto a
ser contratado, o licitante deve atestar, sob pena de inabilitacdo, que conhece o local
e as condicdes de realizagdo do servico, assegurado a ele o direito de realizacdo de
vistoria prévia.

8.20.1

Informacges para agendamento de vistoria e davidas: sefircpl@gmail.com

9.3

Os pedidos de esclarecimentos deverdo ser enviados ao endereco eletronico
COMPRASNET, sendo que a resposta sera divulgada no sitio
www.comprasnet.org.br.

10.10

Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no
enderego eletrdnico www.comprasnet.org.br.

13.12

O presente edital podera ser retirado no(s) seguinte(s) endereco(s) eletrdnico(s):
www.comprasnet.org.br. Poderd também ser encontrado na sede da Contratante,
conforme endereco constante no item 1.1 desta Parte Especifica.

13.14

Integram este Edital, e dele fazem parte integrante, além dos Anexos mencionados na
Parte Geral deste edital, os seguintes documentos:

A) ANEXO |- Minuta do Contrato;

B) ANEXO Il — Modelo de Declaracdo sobre Empregados Menores;

C) ANEXO Il — Declaragéo de Instalagéo do Canteiro de Obras e Disponibilidade
das Maquinas e Equipamentos;

D) ANEXO IV — Declaragéo de Conhecimento dos Detalhes Executivos e local da
obra ou servico especial de engenharia;

E) ANEXO V — Modelo Proposta de Precos;

F) ANEXO VI - Modelo de Composicdo de BDI,

G) ANEXO VII — Projetos / Termo de Referéncia, Planilhas Orcamentérias e
EspecificacBes Técnicas;

H) ANEXO VIII — Declaracdo de enquadramento como ME/EPP;

I) ANEXO IX — Cronograma Fisico-Financeiro;

Teresina, ....de........... de 2026.

Gustavo Sousa e Sousa
Secretario da Irrigacdo e Infraestrutura Hidrica
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ANEXO 01 - MINUTA DO CONTRATO
CONTRATO N.° /2026

CONTRATACAO DE  EMPRESA  DE
ENGENHARIA PARA EXECUCAO DOS
SERVICOS DE IMPLANTACAO DE SISTEMAS
DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS
LOCALIDADES: MORRINHOS, SAPE, POCOES
E TABULEIRO, NA ZONA RURAL DO
MUNICIPIO DE FLORIANO - PI, QUE ENTRE SI
CELEBRAM, DE UM LADO, COMO
CONTRATANTE, O ESTADO DO PIAUI POR
INTERMEDIO DA  SECRETARIA DA
IRRIGACAO E INFRAESTRUTURA HIDRICA —
SEFIR E DO OUTRO, COMO CONTRATADA A
EMPRESA: (. vvoovrereveveereeen )

O Estado do Piaui, por intermédio da SECRETARIA DA IRRIGACAO E
INFRAESTRUTURA HIDRICA - SEFIR, inscrita no CNPJ sob o n°
22.911.207/0001- 50, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, com sede
AV. Universitaria, n® 750, 15° Andar, Edificio Diamond Center — Fatima, Teresina-Pl —
CEP: 64.049-494, neste ato representado por seu Secretario, Sr. GUSTAVO SOUSA E
SOUSA, CPF sob 0 n° 047.*** ***.12- e a Empresa (.....) com sede e foro na cidade de
(.....) Estado do (.....), estabelecida a (endere¢o completo), inscritano CNPJsobon° (. ),
aqui representada por (nome completo, cargo) inscrito(a) no CPF sob o n® (. ),
portador(a) da carteira de identidade RG n° (. ), doravante denominada abreviadamente
CONTRATADA, tendo em vista a homologagdo da Concorréncia Eletronica n. (. )
constante do Processo Administrativo n® 00224.000416/2026-41, Parecer PGE/PLC n°
(....) e 0 que mais consta do citado Processo Administrativo, que passa a fazer parte
integrante deste instrumento, independentemente de transcri¢do, em conformidade com
as normas da Lei n. 14.133/2021, bem como com o Decreto Estadual n. 21.872/2023, os
quais submetem as partes para todos os efeitos, tém justo e acordado celebrar o presente
Contrato, regendo-se a contratacao pelo fixado nas clausulas seguintes:

PARTE GERAL

CLAUSULA PRIMEIRA — DOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O
CONTRATO

1.1. S&o partes complementares deste Contrato, independentemente de transcrigédo, o
Projeto Bésico constante dos autos, conforme Processo Administrativo discriminado na
Parte Especifica deste Contrato e tem como fundamento a Lei Federal n. 14.133/2021, a
proposta apresentada pela Contratada, seus anexos, 0s detalhes executivos, especificacdes
técnicas, despachos e pareceres que 0 encorpam.
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1.2. A Parte Especifica definira se o contrato se origina de Concorréncia Eletronica ou
contratacdo direta, indicando o fundamento legal utilizado para a dispensa ou
inexigibilidade, quando for o caso.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO DO CONTRATO

2.1. O objeto do presente Termo de Contrato € a contratacdo da obra/servigo especial de
engenharia descrito na Parte Especifica deste Contrato, conforme condigdes,
quantidades e exigéncias estabelecidas no Projeto Basico e na proposta da Contratada, 0s
quais integram este instrumento, independente de transcrigéo.

2.2. A Parte Especifica deste Contrato definira o regime de execucdo do objeto.

2.3. A Parte Especifica deste Contrato definird se a elaboracdo de Projeto Executivo
encontra-se inserida no objeto deste Contrato, conforme especificado no Projeto Bésico.

CLAUSULA TERCEIRA - DA APARELHAGEM E DO MATERIAL
NECESSARIO A EXECUCAO DOS SERVICOS

3.1.A aparelhagem e o0 material necessarios a execucao dos trabalhos serdo de responsabilidade e
onus exclusivamente da CONTRATADA, ficando estabelecido que a CONTRATANTE néo
emprestara nem fornecera quaisquer ferramentas, aparelhos ou veiculos.

CLAUSUI:A QUARTA - DAS NORMAS E ESPECIFICACOES DOS BENS E DA
EXECUCAO

4.1. As obras e servicos ora contratados obedecem as especificacbes constantes do Projeto
Bésico e demais documentos constantes do processo administrativo mencionado na
Clausula Primeira, reservado a CONTRATANTE o direito de rejeitar as obras ou servicos
que ndo estiverem de acordo com as referidas especificacdes, sem que caiba a
CONTRATADA direito a qualquer reclamacado ou indenizacéo.

CLAUSULA QUINTA - DA APROVACAO DOS SERVICOS

5.1. A CONTRATADA declara conhecer perfeita e integralmente, as especificacdes e
demais elementos técnicos referentes a execucao dos servicos. Declara, ainda, que
conhece perfeitamente todas as condicdes e locais de execuc¢do dos servicos, tudo o que
foi previamente considerado quando da elaboracdo da proposta que apresentou no
processo administrativo de que decorre este contrato, em razdo do que declara que nos
precos propostos estdo incluidos todos os custos, despesas e encargos que terd que
suportar, representando aqueles precos a Unica contraprestacdo que lhe serd devida pela
CONTRATANTE pela realizacdo do objeto deste contrato.

5.2. O representante da CONTRATADA declara sob as penas da lei que dispde de
poderes suficientes a celebracdo deste contrato e para obrigar de pleno direito a mesma
CONTRATADA. Assim sendo, os termos deste contrato obrigam as partes de pleno
direito.

CLAUSULA SEXTA - DAS ALTERACOES DOS DETALHES EXECUTIVOS
6.1. A CONTRATANTE se reserva o direito de, em qualquer fase ou ocasiéo, fazer alteracoes
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nos detalhes executivos, seja reduzindo ou aumentando o volume de servigos das obras, na forma
prevista na lei.

CLAUSULA SETIMA - DO VALOR DO CONTRATO

7.1. O valor deste Contrato esta previsto na Parte Especifica e representa 0 montante da proposta
da CONTRATADA, baseada nas planilhas de quantitativos constantes no processo administrativo
citado na Clausula Primeira e multiplicado pelos respectivos pre¢os unitarios.

7.2. Nos precgos unitérios estdo incluidos todos os custos de transporte, carga e descarga de
materiais, despesas de materiais, despesas de execugdo, mado-de-obra, leis, encargos sociais,
tributos, lucros e quaisquer encargos gque incidam ou venham a incidir sobre os servicos, bem
como despesas de conservacgdo até o seu recebimento definitivo pela CONTRATANTE.

CLAUSULA OITAVA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

8.1. A CONTRATADA se obriga a:

a) Executar os servigcos segundo as especificacGes aprovadas e de acordo com a
melhor técnica cuidando, ainda, em adotar solucdes técnicas que conduzam a
economicidade dos servicos e a funcionalidade de seu resultado;

b) Eleger e prever técnicas e méetodos construtivos dos servigos tdo econémicos
quanto possiveis, sem descuidar em nenhuma hipdtese da seguranca e qualidade
da obra;

¢) Manter, durante todo o periodo de realizacéo dos servicos objeto do contrato, as
mesmas condicdes de capacitagdo técnica que apresentou no pProcesso
administrativo mencionado na Clausula Primeira, bem como as mesmas
condicdes de habilitacao;

d) Administrar com zelo e probidade a execucdo dos servicos, respeitando com
absoluto rigor o orcamento aprovado e evitando a préatica de atos e a adocéo de
medidas que resultem em elevacdo de custos dos servicos, inclusive no que
respeita a arregimentacdo, selecdo, contratacdo e administracdo de mao-de-obra
necessaria a realizacdo dos servicos;

e) Atender prontamente as recomendacdes regulares da fiscalizacao;

f) Zelar pelos interesses da CONTRATANTE relativamente ao objeto do contrato;

g) Substituir prontamente qualquer preposto, empregado ou pessoa que, a juizo da
fiscalizacdo, seja inconveniente aos interesses da CONTRATANTE
relativamente aos servicos;

h) Manter permanentemente nos locais de realizacdo dos servi¢cos um representante
com plenos poderes para representar e obrigar a CONTRATADA frente a
CONTRATANTE;

i) Executar o objeto deste contrato de acordo com os projetos e especificacfes
fornecidos pela CONTRATANTE e as normas aprovadas ou recomendadas pela
ABNT.

J) Adaquirir e fornecer Equipamentos de Prote¢do Coletiva — EPC e Equipamentos
de Protecdo Individual — EPI, a todos os empregados, bem como orienta-los
quanto a necessidade e obrigatoriedade de seu uso em servico. A
CONTRATADA responde solidariamente, no caso de subempreitada.

k) Manter a Regularidade Fiscal, inclusive do recolhimento do ISSQN ao
municipio do local de Prestacdo do Servigo durante toda execucao do contrato;

I) Observar as normas, critérios e procedimentos ambientais para a gestdo dos
rejeitos provenientes da obra.
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m) Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela
fiscalizacdo e sob suas custas, 0s testes, ensaios, exames e provas necessario s
ao controle de qualidade dos materiais, servigos e equipamentos a serem
aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto no Projeto Bésico e
demais documentos anexos.

8.2. O Contratado deverd reservar parte dos empregos diretos criados por forca de
contrato de obra publica e/ou prestacdo de servicos de engenharia que vier a firmar com
o0 Estado do Piaui e seus 6rgdos, para egressos do Sistema Prisional e cumpridores de
medidas de seguranca e penas alternativas.

8.3. A obrigacdo estipulada no item 8.2 sO sera exigivel apos a devida contratacéo e
emissdo de ordem de servico ou outro instrumento pelo qual é dado comando para o inicio
das obras e/ou servigos referidos, e desde que haja compatibilidade entre os beneficiarios
da politica publica e as fungdes a serem desempenhada por estes.

8.4 O Contrato devera reservar as vagas previstas item 8.2 na seguinte proporgao:
a) No minimo 5% (cinco por cento) dos empregos diretos criados, no caso de o
contratado vir a admitir 20 (vinte) ou mais empregados.
b) Ao menos 1 (um) empregado, no caso de o contratado vir a admitir entre 6 (seis)
e 19 (dezenove) empregados; e
c) Admissdo facultativa, no caso de o contratado vir a admitir 5 (cinco) ou menos
empregados.

8.5. As vagas, mencionadas no item 8.4, serdo preenchidas de acordo com a ordem de
classificacdo estabelecida em processo unico de selecdo a cargo da Secretaria da Justica
- SEJUS, nos termos de regulamentag&o propria.

8.6. No caso de ndo haver beneficiarios selecionados na forma do item 8.5, o contratado
devera preencher os empregos criados da forma que for mais til para a perfeita execugdo
do contrato.

8.7. O Contratado devera reservar, preferencialmente, o0 minimo de 5% (cinco por cento)
das vagas de emprego diretos na area de construcao civil criadas por forca do contrato de
obra publica que vier a firmar com o Estado do Piaui e seus 6rgaos, para pessoas do sexo
feminino, desde que compativel com o exercicio das atividades inerentes ao objeto do
contrato.

8.8. A obrigacdo estipulada no 8.7 s6 sera exigivel ap6s a devida contratacdo e emisséo
da ordem de servicos ou outro instrumento pelo qual é dado comando para inicio das
obras e/ou servicos referidos.

8.9. No caso de ndo haver beneficiarios habilitados na forma item 8.7, o Contratado
devera preencher os empregos criados da forma que for mais Gtil para a perfeita execugdo
do contrato.

8.10. A auséncia de beneficiarios habilitados sera consignada pelo Contratado no “Livro
de Ocorréncias” juntamente com as diligéncias que empregou para encontra-los, tais
como avisos veiculados em jornais locais e programas de radio, e sera revista pelo Fiscal
do Contrato a tempo e modo.
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8.11. A CONTRATADA estara, durante todo o periodo de execucdo deste contrato,
sujeita a fiscalizacdo da CONTRATANTE, quer seja exercida por servidores do quadro
da propria CONTRATANTE, quer por terceiros especialmente contratados para este fim.

8.12. As determinacfes da fiscalizacdo obrigam a CONTRATADA, respeitados 0s
limites deste contrato e o orcamento aprovado, a elaboracdo de detalhamentos dos
projetos e a realizacdo de atividades especificas. Nos casos em que a CONTRATADA
ndo concordar com as recomendac¢des ou ordens da fiscalizacdo, delas podera recorrer ao
titular da CONTRATANTE, tendo este recurso efeito suspensivo da ordem fiscal.

8.13. As obrigacOes gerais elencadas nesta clausula somam-se aquelas decorrentes das
peculiaridades da contratacdo, as quais estao previstas na Parte Especifica.

CLAUSULA NONA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

9.1. ACONTRATANTE se obriga a:

a) Disponibilizar o local das obras;

b) Aprovar as medi¢cdes em tempo hébil;

c) Efetuar os pagamentos devidos 8 CONTRATADA, conforme estabelecido na clausula
onze deste Contrato;

d) Designar um representante para acompanhar e fiscalizar a execucdo deste Contrato;

e) Notificara CONTRATADA, imediatamente, sobre as faltas e defeitos observados na
execucdo do contrato;

f) Reter os tributos e contribuicGes sobre os pagamentos mensalmente efetuados, utilizando-
se as aliquotas previstas para cada tipo de servico, conforme legislagao;

g) Aplicar penalidades, conforme o caso;

h) Observar as disposi¢des da Instrucdo Normativa n°® 05/2017, do Tribunal de Contas do
Estado do Piaui, que trata do cadastramento e acompanhamento de contratos e obras nos
Sistemas LicitacGes, Contratos e Obras WEB;

i) Observar as disposi¢Oes do Decreto Estadual n® 16.199/2015, que trata do cadastramento
e alimentag&o dos dados da obra no Sistema de Monitoramento e Acompanhamento de
Ac0es Estratégicas — SIMO;

j) Disponibilizar a presente contratacéo no Portal Nacional de Compras Publicas ou,
em caso de indisponibilidade, em pagina da Contratante na Internet e no Diario
Oficial do Estado, conforme Acordao TCU n. 2758/2021 — Plenério.

9.2. Constituem direitos e prerrogativas da CONTRATANTE, além dos previstos em
outras leis, os constantes dos artigos 104, 147 a 149 e 137 a 139 da Lei n. 14.133/2021.

9.3. As obrigagBes gerais elencadas nesta clausula somam-se aquelas decorrentes das
peculiaridades da contratacdo, as quais estdo previstas na Parte Especifica.

CLAUSULA DECIMA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA

10.1. As despesas decorrentes desta contratacdo estdo programadas em dotacdo
orcamentaria propria, prevista no orcamento do Estado do Piaui, conforme classificacéo
descrita na Parte Especifica deste contrato.

10.2. A despesa para 0s exercicios subsequentes, quando for o caso, serd alocada a
dotacdo orcamentaria prevista para atendimento dessa finalidade, a ser consignada a
CONTRATANTE, pela Lei Orcamentaria Anual.
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CLAUSULA ONZE - DA FORMA E CONDICOES DE PAGAMENTO

11.1. O pagamento do preco contratual devera guardar estreita relacdo com a execucéo
dos servigos contratados e apresentacdo de seus efeitos ou resultados nos termos
estabelecidos nos documentos constantes no processo administrativo citado na Clausula
Primeira, em especial no cronograma fisico-financeiro.

11.2. Os pagamentos dos servicos serdo feitos por medi¢bes mensais, pelo Estado do
Piaui, através da CONTRATANTE, em moeda legal e corrente no Pais, através de ordem
bancaria em parcelas compativeis com o Cronograma Fisico e Financeiro, contra a efetiva
execucdo dos servigos e apresentacdo de seus efeitos, tudo previamente atestado pelo
setor competente da CONTRATANTE, em consonancia com o SIAFEM - Sistema
Integrado de Administracdo Financeira dos Estados e Municipios, mediante apresentacao,
no que couber, dos seguintes documentos:

I - Cartada Contratada encaminhando a medicéo;

Il — Memoria de célculo;

I1l - Planilha de medicéo atestada e boletim de faturamento;

IV — Certificado de medicéo, definindo o periodo correspondente;

V  —Cronograma executivo (fisico) realizado;

VI —Quadro resumo financeiro;

VIl —Relatorio fotogréafico, contendo comentéarios por foto;

VIl — Copia do diério de obras referente aos dias de execucao dos servicos objetos

da medicdo, assinada pelo engenheiro responsavel (da contratada) e pelo servidor ou
comissao responsavel pela fiscalizacéo;

IX - Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacao
de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os
créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados,
inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n°
1.751, de 02/10/2014, do Secretério da Receita Federal do Brasil e da Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional,

X - Certiddo Negativa de Débitos relativos a tributos estaduais e a Divida
Ativa do Estado;

XI - Certiddo Negativa de Débitos junto ao governo municipal do domicilio ou
sede da contratada, na forma da lei;

XIl - Certificado de Regularidade do FGTS — CRF;

Xl — cépia do seguro-garantia;

XIV —Relagéao dos trabalhadores constantes na SEFIP;

XV — Guia de recolhimento do FGTS;

XVI — Guia de recolhimento previdenciario — GFIP;

XVII — Comprovante de pagamento do ISS;
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XVIII - Relatério pluviométrico, quando couber;

XIX — Planta iluminada contendo trechos realizados na medicao atual (cor
amarela), nas medicdes anteriores acumuladas (cor azul) e trecho restante (cor
vermelha), quando se tratar de obras de caracteristica unidimensional,

XX — Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT,;

XXI — Declaracdo de cumprimento da Lei Estadual n® 6.344/2013, que trata da
reserva de vagas em obras publicas para egressos do sistema prisional, conforme
paragrafos 1° a 5° da Clausula Oitava, ou justificativa para eventual impossibilidade
de cumprimento de tal obrigacé&o.

11.3. Os documentos especificados nos incisos I, 111, IV, V e VII acima deverdo estar
assinados pela empresa contratada e pelo servidor ou comissdo responsavel pela
fiscalizacao.

11.4 Além dos documentos elencados no item 11.2, deverdo constar da primeira
medicao:
| — Anotacdo de Responsabilidade Técnica— ART — dos responséveis
técnicos pela execucdo da obra, com o respectivo comprovante de pagamento;
Il — Copia da ordem de servico;
I11 — Copia dos demais seguros exigidos no contrato;
IV — Matricula no cadastro especifico do INSS (CEI).

11.5. Para a Gltima medicdo, além dos documentados discriminados no caput, seréo
exigidos:

| — Baixa da matricula no cadastro especifico do INSS (CEI);
Il — Projeto “As Built”, caso previsto na Parte Especifica;
Il — Termo de recebimento definitivo.

11.6. Contratada podera apresentar a CONTRATANTE para pagamento, fatura ou
documento equivalente. Recebida, a fatura ou cobranca serd examinada pela
CONTRATANTE durante, no maximo, 10 (dez) dias. No exame a CONTRATANTE,
preliminarmente, verificara e certificara a efetiva execucdo dos servigos indicados na
fatura e a regular entrega de seus efeitos. Estando tudo em ordem, o0 pagamento sera feito
em até 30 (trinta) dias contados do vencimento do prazo de exame da fatura, sem nenhum
acréscimo ou agregado financeiro. Havendo correcdo a fazer, caso 0 pagamento seja
efetuado a partir do 15° dia apds o vencimento, a fatura retificada ou ajustada sera
processada como nova fatura, quanto aos prazos aqui estabelecidos.

11.7. As parcelas de pagamento seguirdo a programacdo do Cronograma Fisico-
Financeiro da obra ou servico, suas etapas, sub-etapas e respectivas porcentagens.

11.8. Uma etapa seré considerada efetivamente concluida quando os servicos previstos
para aquela etapa no Cronograma Fisico-Financeiro estiverem executados em sua
totalidade e aceitos pela fiscalizacdo da CONTRATANTE.
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11.9. O Cronograma Fisico-Financeiro da obra/servigo, apos revisado e aprovado pela
CONTRATANTE, teréa sua versdo final anexada a este termo contratual.

11.10. Nenhum pagamento sera efetuado a Contratada enquanto pendente de liquidacao
qualquer obrigacdo financeira que lhe caiba, sem prejuizo do que a referida obrigacao
pendente podera ser descontada do pagamento devido pela CONTRATANTE, pagando-
se entdo, apenas o saldo, se houver.

11.11. Seréo retidos na fonte os demais tributos e contribuicdes sobre os pagamentos
mensalmente efetuados, utilizando-se as aliquotas previstas para cada tipo de servico,
conforme legislacéo.

11.12. No caso de atraso de pagamento, desde que o CONTRATADO néao tenha
concorrido de alguma forma para tanto, serdo devidos pelo CONTRATANTE encargos
moratorios a taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente
em regime de juros simples.

O valor dos encargos sera calculado pela féormula: EM = I x N x VP, onde: EM =
Encargos moratérios devidos; N = Numeros de dias entre a data prevista para o
pagamento e a do efetivo pagamento; | = Indice de compensacio financeira =
0,00016438; e VP = Valor da prestacdo em atraso, assim apurado:

I = (TX) | = (6/100) | =0,00016438
365 TX = Percentual da taxa anual = 6%.

11.13. Entende-se por atraso imputavel ao Poder Publico, para fins do item anterior, o
ndo pagamento do preco ou de parcela deste, conforme acordado neste instrumento
contratual e desde que admissivel a divisdo da prestacdo devida pelo contratado em tantas
guantas sejam as etapas da obra, servi¢co ou fornecimento contratado, por mais de 30
(trinta) dias contados do seu recebimento devidamente atestado por servidor ou comissao
responsavel.

11.14. Caso a execucédo dos servicos se estenda por mais de um ano, os precos da proposta
vencedora poderdo ser reajustados segundo indice que reflita o incremento de custos
setoriais da Contratada, a cada periodo anual, conforme fixado na clausula referente a
reajustamento de preco, desde que ndo tenha dado causa ao atraso.

11.15. A primeira fatura a ser paga devera estar acompanhada da ART expedida pelo
CREA da regido onde estardo sendo executados as obras e servicos, comprovando o
registro do Contrato naquele Conselho.

11.16. Conforme art. 75, 8 4° da Lei n. 14.133/2021, o pagamento serd efetuado
preferencialmente por meio de cartdo de pagamento, cujo extrato devera ser divulgado e
mantido a disposi¢do do publico no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP) ou,
caso indisponivel, no sitio da Contratante na internet.

11.17. Em caso de impossibilidade de utilizacdo de cartdo de pagamento, este devera ser
efetuado através de ordem bancéria, para crédito na Conta Corrente indicada na Parte
Especifica deste Contrato, valendo a CONTRATANTE como comprovantes de
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pagamento e como instrumento de quitacdo, os recibos dos depdsitos ou transferéncias
bancarias.

11.18. A Parte Especifica deste Contrato ira definir a necessidade de pagamento de
servigos de instalacdo, mobilizacdo e desmobilizacao.

11.19. Caso o item 2.3 da Parte Especifica deste Contrato tenha definido a elaboracéo
de Projeto Executivo como obrigacdo da Contratada, deverdo ainda ser observadas as
disposi¢des de pagamento indicadas na Parte Especifica.

CLAUSULA DOZE - REAJUSTAMENTO DE PRECOS

12.1. Os precgos sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do
orgamento estimado.

12.2. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitacdo da contratada, os
precos contratados poderdo sofrer reajuste apos o interregno de um ano, contado a partir
da data do orgamento a que a proposta se referir, conforme a seguinte formula:

I-lo
R=V lo
Sendo:
R = Valor do reajuste procurado;
V = Valor contratual da obra/servico a ser reajustado;
lo= Indice inicial - refere-se ao indice de custos do més correspondente & data

do orcamento a que a proposta se refere, pro rata dia;
| = Indice relativo a data do reajuste, pro rata dia.

12.3. O indice de reajuste empregado na formula acima serd o Indice Nacional da
Construcdo Civil — Coluna 35, calculado e publicado pela Fundacdo Getulio Vargas na
revista Conjuntura Econémica, salvo de outro indice for indicado na Parte Especifica
deste Contrato.

12.4. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, 0 interregno minimo de um ano sera
contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

12.5. Competira a Contratada exercer, perante a Contratante, seu direito ao reajuste, cujos
efeitos terdo inicio somente ap6s o requerimento, ndo sendo devidos valores referentes a
medicgdes de servicos executados anteriormente.

12.6. Ocorrendo a hipotese de alteragdo do prazo de reajuste estabelecido neste Contrato,
este se adequara de pronto as condi¢cdes que vierem a ser estabelecidas pelo Poder
Executivo ou Legislativo, no tocante a politica econdmica brasileira, se delas divergentes.

12.7. Em caso de atraso na execucao das obras/servicos atribuivel a licitante adjudicatéria,
0S pregos contratuais serdo reajustados pela formula estabelecida no subitem precedente,
obedecendo-se 0s seguintes critérios:
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a) Se os indices aumentarem, prevalecerdo aqueles vigentes nas datas em que a
etapa das obras/servicos seria realizada de conformidade com o programado no
cronograma fisico-financeiro;

b) Se os indices diminuirem, prevalecerdo aqueles vigentes nas datas em que as
obras/servicos forem executados.

12.8. Devera o gestor do contrato diligenciar no sentido de assegurar que a economicidade
do vinculo contratual serd& mantida mesmo ap0s o reajuste, juntando aos autos
documentacdo comprobatoria da atual compatibilidade do valor do contrato com a
realidade de mercado.

12.9. Se a variacdo do indexador adotado implicar em reajuste que prejudique a
economicidade do valor contratual, a CONTRATADA aceita negociar a adogao de preco
compativel com a realidade do mercado.

12.10. A partir do reajustamento dos precos a empresa contratada passara a apresentar,
para cada pagamento que pretenda receber, duas Faturas, sendo que uma contera 0s precos
originais contratados e a segunda serd composta apenas pelo reajustamento devido, que
serd calculado conforme a formula constante no paragrafo segundo.

CLAUSULA TREZE - DOS TRIBUTOS

13.1. Todos os tributos que incidirem ou vierem a incidir sobre este Contrato ou sobre os servigos
contratados, correrdo por conta exclusiva da CONTRATADA e deverdo ser pagos nas épocas
devidas.

13.2. No caso de criagdo de novos tributos ou alteracdo nas aliquotas de tributos
existentes, 0s precos sobre os quais incidirem esses tributos serdo revistos a partir da
época em que ocorrer a alteracdo da legislacdo tributaria, aumentando-se ou reduzindo-
se aqueles precos da maneira apropriada.

CLAUSULA QUATORZE - DOS PRAZOS DE EXECUCAO E VIGENCIA
CONTRATUAL

14.1. O prazo para execugdo das obras e servigos encontra-se previsto na Parte Especifica deste
Contrato.

14.2. O inicio da vigéncia contratual ocorrera a partir da data da assinatura deste
contrato, tornando-se eficaz a partir da publicacdo, em extrato, no Portal
Nacional de Contratacbes Publicas (PNCP), que sera providenciada pela
CONTRATANTE nos termos do art. 94 da Lei n. 14.133/2021.

14.3. Em caso de indisponibilidade das funcionalidades do Portal Nacional de
Contratagdes Publicas (PNCP), devera o extrato do contrato ser publicado na pagina da
internet da Contratante e no Diario Oficial do Estado, conforme Acdrddo TCU n.
2458/2021 — Plenério.

14.4. O presente contrato tera vigéncia definida na Parte Especifica deste Contrato.

14.5. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando seu objeto nao for concluido
no periodo firmado no contrato, conforme art. 111 da Lei n.14.133/2021.

14.6. Quando a ndo concluséo decorrer de culpa do contratado:

a) o contratado serd constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas sangoes
administrativas;
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b) a Administracdo podera optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as
medidas admitidas em lei para a continuidade da execucao contratual.
14.7. O contrato se extinguira 5 (cinco) dias apds o recebimento definitivo da obra.

CLAUSULA QUINZE - DA RESPONSABILIDADE PROFISSIONAL

15.1. A CONTRATADA assume inteira responsabilidade profissional pela execucdo das obras e
servicos contratados, obrigando-se, ainda, a comunicar a CONTRATANTE a designacdo do
dirigente técnico, cabendo a esse a responsabilidade total de agir em nome da CONTRATADA,
acumulando, se for o caso, as responsabilidades administrativas decorrentes, bem como
comunicar previamente todas as substituicGes que vier a operar em sua equipe técnica alocada aos
trabalhos objeto do presente Contrato.

15.2. A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execugdo do Contrato, em
compatibilidade com as obrigacbes por ela assumidas, todas as condi¢bes de habilitacdo e
qualificacdo exigidas no processo administrativo citado na Clausula Primeira.

CLAUSULA DEZESSEIS - DA RESPONSABILIDADE CIVIL

16.1. A CONTRATADA assume inteira responsabilidade por danos e prejuizos
causados a CONTRATANTE ou a terceiros na execucao das obras e servi¢os ora
contratados, inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruicdes, parciais ou totais,
a pessoas, materiais ou coisas, isentando a CONTRATANTE de todas as
reclamacdes que possam surgir em consequéncia deste Contrato, ainda que tais
reclamacdes resultem de atos de prepostos seus ou de quaisquer pessoas fisicas
ou juridicas empregadas na execucdo dos trabalhos.

CLAUSULA DEZESSETE - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

17.1. A contratada obriga-se a adotar todas as medidas preventivas necessarias para
evitar danos a terceiros em consequéncias da execucao dos trabalhos. Sera de exclusiva
responsabilidade da contratada a obrigacdo de reparar 0s prejuizos que vier a causar,
quaisquer que tenham sido as medidas preventivas adotadas.

17.2. A contratada sera Unica, integral e exclusivo responsavel em qualquer caso por
todos os prejuizos, de qualquer natureza, que causar a CONTRATANTE ou, ainda, a
terceiros, em decorréncia da execucdo das obras e servicos objeto do Contrato,
respondendo por Si e por Seus Sucessores.

17.3. A contratada sera, também, responsavel por todos o0s énus ou obrigac6es
concernentes a legislacdo social, trabalhista, fiscal, securitaria ou previdenciaria, bem
como todas as despesas decorrentes da execucao de eventuais trabalhos em horéarios
extraordinarios (diurno ou noturno), inclusive despesas com instalacfes e equipamento
necessarios as obras e servicos e, em resumo, todos 0s gastos e encargos de material e
mé&o-de-obra necessarios a completa realizacdo do objeto do Contrato e sua entrega
perfeitamente concluida.

17.4. A contratada devera:

a. Providenciar, as suas expensas, copias dos elementos que venham a ser
necessarios a assinatura do Contrato, como também no decorrer da
execucgéo das obras e servicos;

b. Registrar o Contrato no CREA e apresentar, & FISCALIZACAO, o
comprovante de pagamento da ‘“Anotacdo de Responsabilidade
Técnica”;
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c. Responsabilizar-se pela efetivacdo de seguros para garantia de pessoas
e bens;

d. Fornecer e colocar no Canteiro de Obras as placas ou outras formas de
divulgacéo das fontes de financiamento e de coordenacédo das obras e
servicos, conforme modelos estabelecidos pela FISCALIZACAO;

e. Manter permanentemente no local das obras e servigos, equipe técnica
composta de profissionais habilitados e de capacidade comprovada,
que assuma perante a FISCALIZACAO a Responsabilidade Técnica
pelas obras e servicos, até a entrega definitiva do objeto do Contrato,
inclusive com poderes para deliberar determinacfes de emergéncia
caso se tornem necessarias;

f. Facilitar a acdo da FISCALIZACAO na inspecio das obras e servicos
em qualquer dia ou hora, prestando todas as informagdes e
esclarecimentos solicitados, inclusive de ordem administrativa;

g. Obedecer as normas de higiene e prevencdo de acidentes, no sentido
de garantir a salubridade e seguranca no canteiro de obras e servicos;

h. Quando, por motivo de for¢a maior, houver necessidade de aplicacdo
de material “similar” ao especificado, submeter, previamente e por
escrito & FISCALIZACAO, a pretendida substituicio;

I. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, total ou
parcialmente, os defeitos ou incorrecdes verificadas nas obras ou
servigos, resultantes de execucéo irregular, do emprego de materiais
inadequados ou ndo correspondentes as especificacoes.

CLAUSULA DEZOITO - DAS ALTERACOES CONTRATUAIS

18.1. Alteragdes do contrato observardo o disposto nos artigos 124 a 134 da Lei n.
14.133/2021 e serdo incorporadas ao Contrato durante sua vigéncia, mediante termos
aditivos com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

18.1.1. unilateralmente pela CONTRATANTE:

a) Quando, por sua iniciativa, houver modificacbes dos detalhes
executivos ou das especificacBes, para melhor adequacdo técnica do
objeto;

b) Quando necessaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia
de acréscimo ou diminuicdo quantitativa de seu objeto até o limite
permitido na forma do artigo 125 da Lei n. 14.133/2021, do valor
inicial do contrato ou instrumento equivalente.

18.1.2. por acordo entre as partes:

a) Quando houver a substituicdo de garantia de execuc¢éo, por deliberacao
conjunta das partes;

b) Quando necessaria a modificacdo do regime de execucdo, em fase de
verificacdo técnica de inaplicabilidade dos termos do contrato original;

¢) Quando necessaria a modificagdo da forma de pagamento, por
imposicdo de circunstancia superveniente, mantido o valor inicial
atualizado, vedada a antecipacéo do pagamento com relagdo ao
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Cronograma Financeiro fixado, sem correspondente contraprestagéo
da execucdo do objeto.

18.2. Se o contrato ndo contemplar pregos unitarios para obras ou servi¢os cujo
aditamento se fizer necessario, esses serdo fixados por meio da aplicacdo da relagédo
geral entre os valores da proposta e o do orgamento-base da Administragéo sobre os
precos referenciais ou de mercado vigentes na data do aditamento, respeitados os limites
estabelecidos no art. 125 da Lei n. 14.133/2021.

18.3. No caso de supressdo de parte do objeto do Contrato, se a contratada ja houver
adquirido os materiais e os colocado no local dos trabalhos, estes deverdo ser pagos pela
Administracdo pelos custos de aquisicdo regularmente comprovados e monetariamente
reajustados, podendo caber indenizagdo por outros danos eventualmente decorrentes da
supressdo, desde que regularmente comprovados.

18.4. Os pregos contratados serdo alterados, para mais ou para menos, conforme o caso,
se houver, apds a data da apresentacdo da proposta, criacao, alteracao ou extingdo de
quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniéncia de disposi¢oes legais, com
comprovada repercussao sobre 0s precos contratados.

18.5. Em havendo alteracao unilateral do Contrato que aumente ou diminua os encargos do
contratado, a Administracdo devera restabelecer, no mesmo termo aditivo, o equilibrio
econdmico-financeiro inicial.

18.6. A contratada se obriga a aceitar, nas mesmas condic¢des contratuais, 0s acréscimos ou
supressdes que se fizeram necessarios na contratacdo, na forma do artigo 125 da Lei n.
14.133/2021, do valor inicial do contrato.

18.7. Durante todo o periodo de execucdo do contrato sera exercida estrita observancia
ao equilibrio dos precos fixados no neste Contrato em relagdo a vantagem originalmente
ofertada pela empresa vencedora, de forma a evitar que, por meio de termos aditivos
futuros, o acréscimo de itens com precos supervalorizados ou eventualmente a supressao
ou modificacdo de itens com precos depreciados viole principios administrativos.

18.8. A diferenca percentual entre o valor global do contrato e o preco global de referéncia
ndo poderd ser reduzida em favor do contratado em decorréncia de aditamento que
modifique a planilha orcamentaria.

18.9. A diferenca a que se refere no paragrafo 7° podera ser reduzida para a preservacado
do equilibrio econémico-financeiro do contrato em casos excepcionais e justificados,
desde que os custos unitarios dos aditivos contratuais ndo excedam os custos unitarios do
sistema de referéncia na forma do Decreto n° 7.983/2013, assegurada a manutengéo da
vantagem da proposta vencedora ante a da segunda melhor proposta, se houver.

18.10. A formacdo do preco dos aditivos contratuais contara com orgcamento especifico
detalhado em planilhas elaboradas pela CONTRATANTE, na forma prevista no capitulo
Il do Decreto n° 7.983/13, observado o disposto no art. 14 e mantidos os limites do
previsto no art. 125 da Lei n. 14.133/2021.

18.11. Nas hipdteses em que for adotada a contratacdo integrada ou semi-integrada, é
vedada a alteracdo dos valores contratuais, exceto nos seguintes casos:

| — para restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro decorrente de caso
fortuito ou forca maior;
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Il — por necessidade de alteracdo do projeto ou das especificagdes para melhor
adequacao técnica aos objetivos da contratacdo, a pedido da Administracao, desde que
ndo decorrente de erros ou omissdes por parte do contratado, observados os limites
estabelecidos no art. 125 da Lei n. 14.133/2021,

Il — por necessidade de alteragéo do projeto nas contratagcdes semi-integradas, nos
termos do § 5° do art. 46 da Lei n. 14.133/2021;

IV — por ocorréncia de evento superveniente alocado na matriz de riscos como de
responsabilidade da Administracao.

CLAUSULA DEZENOVE - DA FISCALIZACAO

19.1. A FISCALIZACAO da execucio das obras e servicos sera feita pela
CONTRATANTE, através de seus representantes, equipes ou grupos de trabalho, de
forma a fazer cumprir rigorosamente os detalhes executivos, as especificagdes, 0s
prazos, as condicdes estabelecidas no Projeto Basico, a PROPOSTA DE PRECOS e as
disposigdes do Contrato.

19.2. Fica reservado a FISCALIZACAO o direito e a autoridade para resolver, no Canteiro
de Obras, todo e qualquer caso singular, duvidoso ou omisso ndo previsto no Projeto
Bésico, nas Especificacfes, nos Detalhes Executivos, nas Leis, nas Normas da
CONTRATANTE, nos Regulamentos e em tudo mais que, de qualquer forma, se relacione,
direta ou indiretamente, com as obras e servigcos em questao e seus complementos, ouvida
a autoridade do 6rgao.

19.3. Compete, ainda, especificamente & FISCALIZACAO:

a)
b)

c)
d)

e)

9)
h)

)

K)

Rejeitar todo e qualquer material de méa qualidade ou ndo especificado
e estipular o prazo para a sua retirada da obra;

Exigir a substituicdo de técnico, mestre ou operario que nao responda
técnica e disciplinarmente as necessidades da obra, sem prejuizo do
cumprimento dos prazos e condi¢bes contratuais;

Decidir quanto a aceitagdo de material “similar” ao especificado,
sempre que ocorrer motivo de forga maior;

Exigir da contratada, o cumprimento integral do estabelecido na
Clausula Décima Sexta deste Contrato;

Indicar a contratada, todos os elementos indispensaveis ao inicio das
obras, dentro do prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de emissdo
da Ordem de Execucdo de Servicos;

Esclarecer prontamente as duvidas que lhe sejam apresentadas pela
contratada;

Expedir, por escrito, as determinacGes e comunicagdes dirigidas a
contratada;

Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros;

Promover, com a presenca da contratada, as medi¢Oes de obras e
Servigos executados.

Transmitir, por escrito, as instrugdes e as modificagdes dos detalhes
executivos que porventura venham a ser feitas, bem como alteragdes
de prazos e de cronogramas;

Dar a CONTRATANTE imediata ciéncia dos fatos que possam levar
a aplicacdo de penalidades contra a contratada ou mesmo a rescisdo do
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Contrato;
I) Relatar oportunamente a CONTRATANTE ocorréncia ou
circunstancia que acarretar dificuldades no desenvolvimento das obras
e servicos em relacdo a terceiros.
m) Examinar os livros e registros.
19.4. A substituicdo de qualquer integrante da equipe técnica da contratada, durante
a execucAo das obras e servicos, dependera da aquiescéncia da FISCALIZACAO
quanto ao substituto apresentado.

19.5. Com relagéo ao “Diério de Ocorréncia”, compete & FISCALIZACAO:

a) Pronunciar-se sobre a veracidade das anotages feitas pela contratada;

b) Registrar o andamento das obras e servigos, tendo em vista os detalhes
executivos, as especifica¢des, 0s prazos e cronogramas;

c) Fazer observacbes cabiveis, decorrentes dos registros da contratada no
referido Diario;

d) Dar solucdo as consultas feitas pela contratada, seus prepostos e sua
equipe;

e) Registrar as restricBes que parecam cabiveis quanto ao andamento dos
trabalhos ou ao procedimento da contratada, seus prepostos e sua equipe;

f) Determinar as providéncias cabiveis para o cumprimento dos detalhes
executivos e especificacoes;

g) Anotar os fatos ou observagdes cujo registro se faca necessario.

19.6. A Parte Especifica deste Contrato podera incluir rotinas especificas de fiscalizacao
da execucéo do objeto, de acordo com as respectivas peculiaridades.

CLAUSULA VINTE - DA CAUCAO DE EXECUCAO
20.1. A Parte Especifica podera prever a prestacdo de garantia pelo licitante vencedor.

20.2. No caso de prestacdo de garantia mediante seguro-garantia, o prazo de vigéncia da
apolice sera igual ou superior ao prazo estabelecido no contrato principal e devera
acompanhar as modificacOes referentes a vigéncia deste mediante a emissdo do respectivo
endosso pela seguradora.

20.2.1. O seguro-garantia continuara em vigor mesmo se o contratado néo tiver pago
0 prémio nas datas convencionada.

20.3. A garantia prestada sera restituida e/ou liberada ap6s o cumprimento integral de
todas as obrigacGes contratuais e, quando em dinheiro, sera atualizada monetariamente,
conforme dispde o art. 100 da Lei Federal n® 14.133/2021.

20.4. A ndo prestacdo de garantia equivale a recusa injustificada para a contratacao,
caracterizando descumprimento total da obrigacdo assumida, ficando a adjudicataria
sujeita as penalidades legalmente estabelecidas, inclusive multa.

20.5. Na ocorréncia de acréscimo contratual de valor, deverd ser prestada garantia
proporcional ao valor acrescido, nas mesmas condigdes estabelecidas no subitem 20.1 da
Parte Especifica deste contrato.
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CLAUSULA VINTE E UM - DAS PENALIDADES

21.1. As penalidades administrativas aplicaveis a Contratada, por inadimpléncia, estdo
previstas no Capitulo | do Titulo IV da Lei n. 14.133/2021, sem prejuizo das sangdes
previstas neste Contrato.
21.2. Conforme art. 155 da Lei n. 14.133/2021, o licitante ou o contratado sera
responsabilizado administrativamente pelas seguintes infragoes:

a) dar causa a inexecucdo parcial do contrato;

b) dar causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragéo,

ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) dar causa a inexecucdo total do contrato;

d) deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame;

e) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente

justificado;

) ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacao exigida para a contratacao,

quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

g) ensejar o retardamento da execuc¢do ou da entrega do objeto da licitacdo sem

motivo justificado;

h) apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar

declaracéo falsa durante a licitacdo ou a execucao do contrato;

i) fraudar a licitacdo ou praticar ato fraudulento na execucéo do contrato;

J) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

K) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao;

[) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
21.3. Serdo aplicadas ao responsavel pelas infragdes administrativas as seguintes sangoes:

a) adverténcia;
b) multa;
¢) impedimento de licitar e contratar;

d) declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar.
21.4. A sangdo prevista na alinea “a” do subitem 21.3 sera aplicada exclusivamente pela
infracdo administrativa prevista na na alinea “a” do subitem 21.2, quando ndo se justificar
a imposicdo de penalidade mais grave.
21.5. A sancdo prevista na alinea “b” do subitem 21.3, calculada na forma do item 12.11
deste contrato, ndo podera ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a
30% (trinta por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com contratacdo direta
e sera aplicada ao responsavel por qualquer das infracdes administrativas previstas no
subitem 21.2.
21.6. A sancdo prevista na alinea “c” do subitem 21.3 sera aplicada ao responsavel pelas
infragdes administrativas previstas nas alineas “b”, “c”, “d”, “e”, “f” e “g” do subitem
21.2, quando ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave, e impedird o
responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administragdo Publica direta e indireta
do ente federativo que tiver aplicado a sancdo, pelo prazo méximo de 3 (trés) anos.
21.7. A sangdo prevista na aline “d” do subitem 21.3 sera aplicada ao responsavel pelas
infracdes administrativas previstas nas alineas “h”, “i”, “j”, “k” e “I”, do subitem 21.2,
bem como pelas infracdes administrativas previstas “b”, “c”, “d”, “e”, “f" e “g” do
referido subitem que justifiguem a imposicdo de penalidade mais grave que a sangéo
referida no subitem 21.6 e impedira o responsavel de licitar ou contratar no &mbito da
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Administracdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo
de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

21.8. As sangdes previstas nas alineas “a”, “c” e “d” do subitem 21.3 poderdo ser
aplicadas cumulativamente com a prevista na alinea “b” do referido subitem.

21.9. Se a multa aplicada e as indenizag¢fes cabiveis forem superiores ao valor de
pagamento eventualmente devido pela Administracdo ao contratado, além da perda desse

valor, a diferenca serd descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

21.10. Independentemente das sangdes a que se referem os subitens anteriores, a
Contratada est& sujeita ao pagamento de indenizagdo por perdas e danos, podendo ainda
a administracdo propor que seja responsabilizada:

a) civilmente, nos termos do Cadigo Civil;

b) perante os 6rgdos incumbidos de fiscalizacdo das atividades contratadas ou do
exercicio profissional a elas pertinentes;

c¢) criminalmente, na forma da legislacao pertinente.
21.11. Multas

21.11.1. Caso haja a inexecuc¢do parcial do objeto serd aplicada multa de até 30%
(trinta por cento) sobre o saldo contratual. Para inexecucdo total, a multa aplicada
sera de até 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato.

21.11.1.1. Sera configurada a inexecucdo parcial do objeto, quando:

a) O CONTRATADO executar, até o final do prazo de execucédo de conclusdo da
obra, menos de 80% (oitenta por cento) do total do contrato;

b) Houver atraso injustificado por mais de 60 (sessenta) dias apds o término do
prazo fixado para a conclusao da obra.

21.11.1.2. Sera configurada a inexecucdo total do objeto quando houver atraso
injustificado para inicio dos servigos por mais de 15 (quinze) dias apds o
recebimento da ordem de servico.

21.11.2. Além das multas previstas no item 21.11.1 e subitens, poderdo ser aplicadas
multas, conforme graus e eventos descritos nas tabelas 1.1, 1.2 e 2 abaixo.

Tabela 1.1 — Obra até 10 milhdes

GRAU CORRESPONDENCIA
R$ 150,00

R$ 250,00

R$ 350,00

R$ 500,00

R$ 2.500,00

R$ 5.000,00
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Tabela 1.2 — Obra acima de 10 milhdes
GRAU CORRESPONDENCIA
1 R$ 300,00
2 R$ 500,00
3 R$ 700,00
4 R$ 1000,00
5 R$ 5.000,00
6 R$ 10.000,00
Tabela 2
INFRACAO
Item | DESCRICAO GRAU
Permitir a presenca de empregado ndo uniformizado, mal apresentado;
1 por empregado e por ocorréncia. 01
Manter funcionario sem qualificacdo para a execugao dos servi¢os; por
5 empregado e por dia. 01
Executar servico incompleto, paliativo substitutivo como por caréater
3 permanente, ou deixar de providenciar recomposi¢do complementar; por 02
ocorréncia.
Fornecer informacdo pérfida de servico ou substituicdo de material; por
4 ocorréncia. 02
Executar servico sem a utilizacdo de equipamentos de protecdo individual
5 (EPI), quando necessarios; por empregado, por ocorréncia. 03
Suspender ou interromper, salvo motivo de forga maior ou caso fortuito,
6 0S servicos contratuais; por dia e por tarefa designada. 03
Reutilizar material, peca ou equipamento sem anuéncia da
7 FISCALIZACAO; por ocorréncia. 03
Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes; por
8 ocorréncia. 03




=
—
—

SECRETARIA GOVERNO DO

DA IRRIGAGAO PlAUI
E INFRAESTRUTURA -_% A0UI TEM TRABALHO
HIDRICA - SEFIR 401 TEM EUTURO.

PRl

Utilizar as dependéncias da CONTRATANTE para fins diversos do
objeto do contrato; por ocorréncia.

9 04
Recusar-se a executar servico determinado pela FISCALIZACAO, sem

10 motivo justificado; por ocorréncia. 04
Permitir situacéo que crie a possibilidade de causar ou cause danos fisico,

11 lesdo corporal ou consequéncias letais; por ocorréncia. 06

12 Usar indevidamente patentes registradas; por ocorréncia 06
Para os itens a seguir, deixar de:
Apresentar a ART dos servicos para inicio da execucao destes no prazo

13 de 15 (quinze) dias Uteis ap0s a assinatura do contrato; por dia de atraso. 01
Substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou incompativel

14 com suas atribui¢des; por empregado e por dia. 01
Manter a documentacdo de habilitagdo atualizada; por item, por

15 ocorréncia. 01
Cumprir horario estabelecido pelo contrato ou determinado pela

16 FISCALIZACAOQ; por ocorréncia. 01
Cumprir determinacio da FISCALIZACAO para controle de acesso de

17 seus funcionarios; por ocorréncia. 01
Fornecer EPI, quando exigido, aos seus empregados e impor penalidades

18 aqueles que se negarem a usa-los; por empregado e por ocorréncia. 02
Cumprir  determinacdo formal ou instrucdo complementar da

19 FISCALIZACAOQ; por ocorréncia. 02
Iniciar execugdo de servico nos prazos estabelecidos pela

20 FIACALIZACAO, observados os limites minimos estabelecidos por este 02
contrato; por servico, por dia.
Refazer servico ndo aceito pela FISCALIZACAO, nos _ prazos

1 estabelecidos no contrato ou determinado pela FISCALIZACAO; por 03
ocorréncia.

22 Manter nos locais dos servigos um "Livro de Ocorréncias”- DIARIO DE | 04
OBRAS,; por dia.

23 Registrar diariamente o andamento dos servicos e os fatos relativos a | 03

execucdo das obras, no DIARIO DE OBRAS. Os registros feitos
receberdo o visto da CONTRATADA e da CONTRATANTE; por dia.
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24

Encaminhar semanalmente para arquivamento na pasta do contrato na | 03
CONTRATANTE, a 12 via do DIARIO DE OBRAS relativo a semana
anterior. Por semana.

25

Inserir no DIARIO DE OBRAS, as justificativas apresentadas para | 06
subsidiar as alteracGes do contrato na data de sua ocorréncia anexando 0s
registros no pedido; Por ocorréncia.

26

Iniciar e manter durante a execucao do contrato o engenheiro responsavel

técnico pela obra, nas quantidades previstas no projeto basico; por dia. 04

27

Cumprir quaisquer dos itens do Projeto Bésico e deste Contrato, mesmo
que ndo previstos nesta tabela de multas, apos reincidéncia formalmente

notificada pela FISCALIZACAO; por ocorréncia 04

28

Efetuar o pagamento de salarios, vales-transportes, tiquetes-refeicdes,
seguros, encargos fiscais sociais, bem como arcar com quaisquer
despesas direta e/ou indiretas relacionadas a execucao do contrato nas
datas avencadas; por dia e por ocorréncia.

05

21.11.3. Quando o CONTRATADO deixar de cumprir prazo previamente
estabelecido para execucdo dos servicos previstos no cronograma de execucao fisico-
financeiro por ela apresentado e aprovado pela FISCALIZACAO, serdo aplicadas
multas conforme Tabela 3. A apuracdo dos atrasos sera feita mensalmente.

21.11.3.1. A(s) multa(s) por atraso injustificado na execucéo dos servicos incidira
(80) sobre os valores previstos para 0 pagamento do més em que ocorrer o atraso,
de acordo como cronograma fisico-financeiro inicialmente apresentado pelo
CONTRATADO e aprovado pela FISCALIZACAO.

21.11.3.2. O atraso injustificado na execucdo dos servicos sujeitara o
CONTRATADO a sangdes variaveis e progressivas, a depender da gravidade e da
frequéncia do(s) atraso(s), conforme Tabela 3 a seguir:

Tabela 3
GRAU ’ HER R TIPO DE ATRASO
(sobre o valor previsto a ser executado no més)
1 0,10% BRANDO E EVENTUAL
MEDIANO E EVENTUAL
0,
2 0,30% BRANDO E INTERMITENTE
GRAVE E EVENTUAL
0,
. 0,008 BRANDO E CONSTANTE
4 0,70% MEDIANO E INTERMITENTE
GRAVE E INTERMITENTE
9 0,
2 0.90% MEDIANO E CONSTANTE
6 1,10% GRAVE E CONSTANTE

21.11.3.3. Quanto a gravidade, o atraso sera classificado como:
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a) brando: quando acarretar um atraso de 5% até 15% na execucdo dos servicos
no més;

b) mediano: quando acarretar um atraso de 15% a 25% na execugdo dos servicos
no més;

C) grave: quando acarretar um atraso de mais de 25% na execucdo dos servigos no
més.

21.11.3.4. Quanto a frequéncia, o atraso serd classificado como:

a) eventual: quando ocorrer apenas uma vez,

b) intermitente: quando ocorrer mais de uma vez, em medic¢des ndo subsequentes;
c) constante: quando ocorrer mais de uma vez, em medi¢6es subsequentes.

21.11.3.5. A gravidade do atraso serd aferida, em cada medicdo, de maneira
cumulativa, procedendo-se a comparacdo entre o valor total acumulado previsto
pelo CONTRATADO no cronograma fisico-financeiro apresentado e o total
acumulado efetivamente realizado até a medicdo em questdo. A multa podera ser
aplicada no decorrer da obra, nos periodos de medicao seguintes ao da constatacao
do atraso.

21.11.3.6. No primeiro més em que ocorrer atraso podera ser aplicada, a critério
da FISCALIZACAO, a sancdo de adverténcia. A qualquer tempo a
FISCALIZACAO podera aplicar a sancao de adverténcia se constatado atraso da
obra de até 5%.

21.11.3.7. Se o CONTRATADO apresentar, nos periodos de medicdo seguintes
ao do registro do atraso, recuperacao satisfatéria ao cumprimento dos prazos
acordados, a FISCALIZACAO podera, a seu exclusivo critério, optar pela ndo
aplicacdo da multa.

21.11.3.8. A recuperacao supracitada ndo impede a aplicacdo de outras multas em
caso de incidéncia de novos atrasos.

21.11.4. Por atraso na conclusdo da obra podera ser aplicada multa de 0,5% (cinco
décimos por cento) sobre o valor total do contrato, por dia de atraso, até o limite de
60 (sessenta) dias.

21.11.4.1. Apo6s o sexagésimo dia, sera aplicada a san¢do de inexecucao parcial,
conforme definido anteriormente.

21.11.5. O somatorio das multas previstas nos itens acima ndo podera ultrapassar o
percentual de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato.

21.12. Nenhum pagamento sera feito ao fornecedor dos bens que tenha sido multado,
antes que tal penalidade seja descontada de seus haveres.

21.13. Na aplicacdo das sanc¢des serdo observados os procedimentos e prazos constantes
nos arts. 157 a 160 da Lei n. 14.133/2021.

21.14. As multas administrativas previstas neste instrumento ndo tém carater
compensatorio e 0 seu pagamento ndo eximird a Contratada de responsabilidade por
perdas e danos decorrentes das infragdes cometidas.
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CLAUSULA VINTE E DOIS - DA RESCISAO
22.1. O presente Termo de Contrato podera ser rescindido nas hipéteses previstas no art.
137 da Lei n. 14.133/2021, sem prejuizo das san¢Oes aplicaveis.
22.2. Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados, assegurando-se a
Contratada o direito a prévia e ampla defesa.
22.3. A extingdo determinada por ato unilateral e escrito da Administracdo acarreta as
seguintes consequéncias, sem prejuizo das sanc¢fes previstas neste contrato e na Lei n°
14.133/2021:
I) Assuncéo imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar,
por ato prdprio da Administragéo;
I) Ocupacéo e utilizacdo do local, das instalacdes, dos equipamentos, do material e
do pessoal empregados na execugao do contrato e necessarios a sua continuidade;
1) Execucdo da garantia contratual para:

a) ressarcimento da Administracdo Publica por prejuizos decorrentes da nao
execucao;

b) pagamento de verbas trabalhistas, fundiarias e previdenciarias, quando
cabivel;

c) pagamento das multas devidas a Administracdo Publica;

d) exigéncia da assungdo da execucéo e da conclusdo do objeto do contrato pela
seguradora, quando cabivel,
IV) Retencdo dos créditos decorrentes do contrato ate o limite dos prejuizos causados
a Administracdo Publica e das multas aplicadas.

22.4. O termo de rescisao sera precedido de Relatorio indicativo dos seguintes aspectos,
conforme o caso:

I) Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

Il) Relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

I11) Indenizacbes e multas.

CLAUSULA VINTE E TRES - SUBCONTRATAGCAO E SUB-ROGACAO
23.1. A Parte Especifica do Contrato ira definir a permissdo ou ndo de subcontratacéo.

CLAUSULA VINTE E QUATRO - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

24.1. Concluidos os servigos, ap6s comunicacao formal por escrito do adimplemento
total da concluséo pelo contratado, a CONTRATANTE procedera ao recebimento
provisorio do objeto, no prazo indicado na Parte Especifica, mediante termo detalhado,
pelo responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagdo do contrato, para efeito de
posterior verificacdo de sua conformidade com as especifica¢es constantes no Projeto
Bésico.

24.2. A CONTRATANTE receberd os servigos em carater definitivo no prazo indicado
na Parte Especifica. Durante o periodo compreendido entre o recebimento provisorio e
o recebimento definitivo, ficara o contratado obrigado a efetuar reparos que, a juizo da
CONTRATANTE se fizerem necessarios quanto a qualidade e seguranca do objeto.

24.3. Encerrado o prazo fixado no subitem anterior, 0 objeto sera recebido definitivamente
por servidor ou comissao designada para tal fim, mediante termo detalhado assinado pelas
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partes, desde que se comprove a adequacdo do objeto aos termos contratuais, conforme o
disposto no art. 140, I, “b” da Lei n® 14.133/2021, sem prejuizo das sangdes civis.

24.4. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela
solidez e pela seguranca da obra ou servigo nem a responsabilidade ético-profissional pela
perfeita execucdo do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

CLAUSULA VINTE E CINCO - DOS CASOS OMISSOS
25.1. Os casos omissos e 0s que se tornarem controvertidos serdo decididos com base na Lei n°
14.133/2021, garantido a CONTRATADA o contraditdrio e ampla defesa de seus interesses.

CLAUSULA VINTE E SEIS - DA EFICACIA

26.1. A validade deste instrumento decorrerd de sua assinatura, tornando-se eficaz a partir da
publicacdo, em extrato, no Portal Nacional de Contratacbes Publicas (PNCP), que sera
providenciada pela CONTRATANTE nos termos do art. 94 da Lei n. 14.133/2021.

26.2. Em caso de indisponibilidade das funcionalidades do Portal Nacional de Contratagdes
Publicas (PNCP), deveré o extrato do contrato ser publicado na pagina da internet da Contratante
e no Diario Oficial do Estado, conforme Ac6rddo TCU n. 2458/2021 — Plenario

CLAUSULA VINTE E SETE - DA CISAO, INCORPORACAO OU FUSAO

27.1. Em havendo a Cisédo, Incorporacdo ou Fusdo da futura empresa contratada, a
aceitacdo de qualquer uma destas operacGes ficara condicionada a analise por esta
administracdo contratante do procedimento realizado, tendo presente a possibilidade de
riscos de insucesso na execucdo do objeto contratado, ficando vedada a sub-rogacao
contratual.

CLAUSULA VINTE E OITO - DA PROTECAO DE DADOS

28.1. A CONTRATADA declara que tem ciéncia da existéncia da Lei Geral de Protecao
de Dados (LGPD) e se compromete a adequar todos os procedimentos internos ao
disposto na legislagdo, com intuito de protecdo dos dados pessoais repassados pelo
CONTRATANTE.

28.2. E vedada as partes a utilizagdo de todo e qualquer dado pessoal repassado em
decorréncia da execucdo contratual para finalidade distinta daquela do objeto da
contratacdo, sob pena de responsabilizacdo administrativa, civil e criminal.

28.3. As partes se comprometem a manter sigilo e confidencialidade de todas as
informacdes — em especial os dados pessoais e 0s dados pessoais sensiveis — repassados
em decorréncia da execucdo contratual, em consonancia com o disposto na Lei n.
13.709/2018, sendo vedado o repasse das informacOes a outras empresas ou pessoas,
salvo aquelas decorrentes de obrigagOes legais ou para viabilizar o cumprimento do
instrumento contratual.

28.4. A CONTRATANTE e a CONTRATADA se comprometem a proteger os direitos
fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade
da pessoa natural, relativos ao tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais,
garantindo que:
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a) o tratamento de dados pessoais dar-se-a de acordo com as bases legais previstas
nas hipoteses dos arts. 7°, 11 e 14 da Lei n. 13.709/2018, as quais se submeterdo os
Servicos, e para propositos legitimos, especificos, explicitos e informados ao titular;

b) o tratamento seja limitado as atividades necessarias para o alcance das finalidades
do servigo contratado ou, quando for o caso, ao cumprimento de obrigacédo legal ou
regulatéria, no exercicio regular de direito, por determinacdo judicial ou por
requisicdo da Autoridade Nacional de Protecdo de Dados - ANPD;

c) em caso de necessidade de coleta de dados pessoais dos titulares mediante
consentimento, indispensaveis a propria prestacdo do servico, esta seré realizada apos
prévia aprovacdo da CONTRATANTE, responsabilizando-se a CONTRATADA
pela obtencdo e gestdo. Os dados assim coletados s6 poderdo ser utilizados na
execucdo dos servicos especificados neste contrato, e em hipotese alguma poderao
ser compartilhados ou utilizados para outras finalidades. Eventualmente, podem as
partes convencionar, por escrito, que a CONTRATANTE seréa responsavel por obter
0 consentimento dos titulares;

d) os sistemas que servirdo de base para armazenamento dos dados pessoais coletados
seguem um conjunto de premissas, politicas e especificacdes técnicas, devendo estar
alinhados com a legislacdo vigente e as melhores préaticas de mercado;

e) os dados obtidos em razdo deste contrato serdo armazenados em um banco de
dados seguro, com garantia de registro das transacOes realizadas na aplicacdo de
acesso (log), adequado controle baseado em funcéo (role based access control) e com
transparente identificacdo do perfil dos credenciados, tudo estabelecido como forma
de garantir inclusive a rastreabilidade de cada transacdo e a franca apuracdo, a
qualquer momento, de desvios e falhas, vedado o compartilhamento desses dados
com terceiros;

e.l) no caso de haver transferéncia internacional de dados pessoais pela
CONTRATADA, para atender ao disposto acima, esta garante que:

e.1.1) a legislacéo do pais para o qual os dados foram transferidos, asseguram o
mesmo nivel de protecdo que a legislacdo brasileira em termos de privacidade e
protecdo de dados, sob pena de encerramento da relagdo contratual, em vista de
restricdo legal prevista no ordenamento juridico brasileiro;

e.1.2) os dados transferidos serdo tratados em ambiente da CONTRATADA,;

e.1.3) o tratamento dos dados pessoais, incluindo a propria transferéncia, foi e
continuaré a ser feito de acordo com as disposicBes pertinentes da legislacdo
sobre protecdo de dados aplicavel e que ndo viola as disposi¢cbes pertinentes do
Brasil;

e.1.4) sempre que necessario, orientara a Empresa de Tecnologia da Informacéo
do Estado do Piaui - ETIPI, ou a entidade que a substituir, durante o periodo de
tratamento de dados pessoais, também em relacdo aos dados transferidos para
pais estrangeiro, para que ocorra em conformidade com a legislacdo sobre
protecdo de dados aplicavel e com as clausulas do contrato;

e.1.5) oferecera garantias suficientes em relagdo as medidas de seguranca
técnicas e organizativas, e as especificara formalmente ao contratante, nao
compartilhando dados que lhe sejam remetidos com terceiros;
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e.1.6) as medidas de seguranca sdo adequadas para proteger os dados pessoais
contra a destruicdo acidental ou ilicita, a perda acidental, a alteracdo, a
divulgacdo ou o acesso ndo autorizados, nomeadamente quando o tratamento
implicar a sua transmissao por rede, e contra qualquer outra forma de tratamento
ilicito e que estas medidas asseguram um nivel de seguranca adequado em
relacdo aos riscos que o tratamento representa e a natureza dos dados a proteger,
atendendo aos conhecimentos técnicos disponiveis e aos custos resultantes da
sua aplicacéo;

e.1.7) zelara pelo cumprimento das medidas de seguranga;

e.1.8) tratara os dados pessoais apenas em nome da CONTRATANTE e em
conformidade com as suas instrucdes e as clausulas do contrato; no caso de néo
poder cumprir estas obrigacGes por qualquer razdo, concorda em informar
imediatamente a CONTRATANTE que neste caso poderd suspender a
transferéncia de dados e/ou de rescindir o contrato;

e.1.9) a legislacdo que Ihe é aplicavel ndo o impede de respeitar as instrugdes
recebidas da CONTRATANTE e as obrigagdes do contrato e que, no caso de
haver uma alteracao nesta legislacdo que possa ter efeito adverso substancial nas
garantias e obrigacOes conferidas pelas clausulas do contrato, comunicara
imediatamente essa alteracdo a CONTRATANTE, que neste caso podera
suspender a transferéncia de dados e/ou de rescindir o contrato;

e.1.10) notificara imediatamente a CONTRATANTE sobre: qualquer solicitacdo
juridicamente vinculativa de divulgacédo de dados pessoais por uma autoridade
fiscalizadora responsavel pela aplicacdo da lei, a menos que seja proibido de
outra forma, como uma proibicao da lei penal de preservar a confidencialidade
de uma investigacdo policial; qualquer acesso acidental ou ndo autorizado.

e.1.11) respondera rapida e adequadamente todas as solicitacdes de informacéo
da CONTRATANTE, relacionadas ao tratamento dos dados pessoais objeto da
transferéncia e que se submetera aos conselhos da autoridade fiscalizadora no
que diz respeito ao processamento dos dados transferidos;

e.1.12) a pedido da CONTRATANTE apresentara as informagdes necessarias
sobre o tratamento relacionado com os dados pessoais objeto da transferéncia ou
as informacdes solicitadas pela Autoridade fiscalizadora.

e.1.13) em caso de subcontratacdo, informara previamente a CONTRATANTE
que poderé anuir por escrito;

e.1.14) os servicos de processamento pelo subcontratado serdo executados de
acordo com o disposto neste contrato;

e.1.15) enviara imediatamente a CONTRATANTE uma copia de qualquer
acordo de subcontratacdo que celebrar sobre o objeto deste contrato
28.5. A CONTRATADA dara conhecimento formal aos seus empregados e/ou prepostos
das obrigacdes e condi¢cbes acordadas nesta clausula, inclusive no tocante a Politica de
Privacidade da CONTRATANTE.
28.6. O eventual acesso, pela CONTRATADA, as bases de dados que contenham ou
possam conter dados pessoais ou segredos de negocio, implicara paraa CONTRATADA
e para seus prepostos — devida e formalmente instruidos nesse sentido — 0 mais absoluto
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dever de sigilo, no curso do presente contrato e pelo prazo de até 10 (dez) anos contados
de seu termo final.

28.7. As partes cooperardo entre si no cumprimento das obrigacgdes referentes ao exercicio
dos direitos dos Titulares previstos na LGPD e nas Leis e Regulamentos de Protecédo de
Dados em vigor e também no atendimento de requisi¢des e determinacdes do Poder
Judiciario, Ministério Publico, Orgaos de controle administrativo.

28.8. As partes responderdo administrativa e judicialmente, em caso de causarem danos
patrimoniais, morais, individual ou coletivo, aos titulares de dados pessoais, repassados
em decorréncia da execucdo contratual, por inobservancia a LGPD.

28.9. Em atendimento ao disposto na Lei n. 13.709/2018 - Lei Geral de Protecédo de Dados
Pessoais (LGPD), a CONTRATANTE, para a execucao do servigo objeto deste contrato,
tera acesso a dados pessoais dos representantes da CONTRATADA, tais como: numero
do CPF e do RG, endereco eletrbnico, e cdpia do documento de identificacao.

28.10. A critério do Encarregado de Dados da CONTRATANTE, a CONTRATADA
podera ser provocada a colaborar na elaboracdo do relatério de impacto a protecdo de
dados pessoais (RIPD), conforme a sensibilidade e o risco inerente dos servicos objeto
deste contrato, no tocante a dados pessoais.

28.11. A CONTRATADA fica obrigada a comunicar a0 CONTRATANTE, em até 24
(vinte e quatro) horas, qualquer incidente de acessos ndo autorizados aos dados pessoais,
situacBes acidentais ou ilicitas de destruicdo, perda, alteracdo, comunicacdo ou qualquer
forma de tratamento inadequado ou ilicito, bem como adotar as providéncias dispostas no
art. 48 da LGPD.

28.12. Encerrada a vigéncia do contrato ou ndo havendo mais necessidade de utilizacao
dos dados pessoais, sensiveis ou ndo, a CONTRATADA interromperé o tratamento e, em
no maximo 30 (trinta) dias, sob instrucdes e na medida do determinado pela
CONTRATANTE, eliminard completamente os Dados Pessoais e todas as coOpias
porventura existentes (em formato digital, fisico ou outro qualquer), salvo quando
necessite manté-los para cumprimento de obrigacao legal ou outra hip6tese legal prevista
na LGPD.

28.13. Eventuais responsabilidades das partes, serdo apuradas conforme estabelecido
neste contrato e também de acordo com o que dispGe a Se¢do |11 do Capitulo VIda LGPD.
28.14. As disposicdes elencadas nesta clausula somam-se aquelas decorrentes das
peculiaridades da contratacdo, as quais poderdo ser previstas na Parte Especifica.

CLAUSULAVINTE E NOVE - DO FORO

29.1. Fica eleito o foro da comarca de Teresina-Pl, para dirimir os litigios que decorrerem da
execucdo do contrato que ndo possam ser compostos pela utilizacdo dos meios alternativos de
prevencéo e resolucdo de controvérsias, observado o CAPITULO XII do TITULO Il da Lei n°
14.133, de 2021.

E, para firmeza e validade de tudo o que ficou dito e aqui estipulado, lavrou-se o presente
instrumento, em 02 (duas) vias, que depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes
e testemunhas abaixo, a tudo presentes.

Teresina (PI), ......... de.iii de 20xx

CONTRATADA
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PARTE ESPECIFICA

As seguintes informacdes especificas sobre o Contrato deverdo complementar, suplementar
ou modificar as disposi¢cOes presentes na Parte Geral. Sempre que ocorra conflito, as
disposicdes aqui contidas prevalecem sobre aquelas.

Parte DefinicGes da Parte Especifica
Geral

11 Processo Administrativo: 00224.000416/2026-41

1.2 A presente contratacdo decorre da Concorréncia Eletronican. (...).

2.1 O objeto do presente contrato é a CONTRATACAO DE EMPRESA DE
ENGENHARIA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE
SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS LOCALIDADES:
MORRINHOS, SAPE, POCOES E TABULEIRO, NA ZONA RURAL DO
MUNICIPIO DE FLORIANO - PI, conforme condices, quantidades e exigéncias
estabelecidas no Projeto Basico.

2.2 A execucdo do servico ocorrera sob o regime empreitada por preco unitario.

2.3 N&o se inclui no objeto contratual a elaboracdo de Projeto Executivo,
considerando que ja foi previamente preparado pela Contratante.

7.1 O valor total do presente Termo de Contrato é de R$ (...) (...por extenso...).

8.13 Sem prejuizo das obrigacBGes previstas na Parte Geral, sdo deveres da
CONTRATADA:

9.3 Sem prejuizo das obrigacGes previstas na Parte Geral, sdo deveres da
CONTRATANTE:

10.1 As despesas decorrentes desta contratacdo estdo programadas em dotagdo
orcamentaria propria, prevista no orcamento do Estado do Piaui, para o exercicio
de 2025, na classificacao abaixo:

Gestéo/Unidade: 560101
Fonte: 754
Programa de Trabalho:
20.605.0105.6075
Elemento de Despesa: 44.90.51
Pl (...)
11.5, “11” | Parafins de pagamento da ultima medig&o, ndo serd necesséria a apresentacéo de

Projeto “As Built”.

11.17 Conta Corrente (.......cc....... ), Banco (... ), Agéncia (................ ).

11.18 O pagamento da instalacdo do canteiro, mobiliza¢do e desmobilizagdo ocorrera

no valor do preco apresentado na proposta, conforme especificado abaixo:
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a) Instalacdo e manutencdo do canteiro: de acordo com o cronograma
financeiro proposto;

b)  Mobilizacdo: serdo medidos e pagos 50% (cinquenta por cento) do
valor proposto para o item na primeira medigdo. Os 50% (cinquenta
por cento) restantes serdo medidos e pagos apos efetiva mobilizacao
de suas maquinas e equipamentos conforme programado no
Cronograma;

c) Desmobilizacdo: ap6s a total desmobilizacdo, comprovada pela

Fiscalizacéo.

d)  Administracdo Local e Manutencdo de Canteiro (AL) — serd pago
conforme o percentual de servigos executados no periodo,
conforme a férmula abaixo, limitando-se ao recurso total destinado
para o item:

%AL = (Valor da Medigdo Sem AL / Valor do Contrato (incluso
aditivo financeiro) Sem AL).

11.18.1. Administracdo Local e Manutencdo de Canteiro (AL) terdo
como unidade na planilha orgamentaria “global” e serd pago o
quantitativo do percentual em nimero inteiro em valor absoluto com
no maximo duas casas decimais.

11.19

N&o se aplica, considerando que o item 2.3 da Parte Especifica ndo estabeleceu
a elaboracéo de Projeto Executivo como objeto do presente contrato.

12.4

Para fins de reajuste do valor contratual serd utilizado o indice de obras
rodoviarias publicado pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de
Transportes — DNIT/Fundacdo Getulio Vargas — FGV, conforme Instrucdo de
Servigo n. 01 — DG/DNIT SEDE, de 02 de janeiro de 2019. Para efeito dos que
ndo sdo citados na referida instrucdo, sera utilizado o indice Nacional da
Construcéo Civil — Coluna 35, também publicado pela Fundacdo Getulio VVargas
(FGV).

14.1

O prazo de execucdo do servico é de 90 (noventa) dias contados a partir do
recebimento da Ordem de Servigo, prorrogavel justificadamente pelo prazo
necessario a conclusdo do objeto, na forma do art. 111 da Lei n. 14.133/2021.

14.4

O prazo de vigéncia do contrato sera de 12 (doze) meses, contados a partir de sua
assinatura, com termo final fixado sempre na data de 31 de dezembro do
respectivo exercicio financeiro, conforme art. 4 da IN 01/2013 - CGE.

19.6

A fiscalizacdo da execucdo dos servicos abrange, ainda, as seguintes rotinas:

20.1

( X ) Nao sera exigida garantia de execugéo da contratada.

() No prazo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério da
Contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada deverad prestar
garantia contratual, correspondentea _ % ( por cento) sobre o valor
do contrato, em conformidade com o disposto no art. 96 da Lei Federal n°
14.133/2021.
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231 Né&o serd admitida a subcontratacdo do objeto contratado.

24.1 Os servicos serdo recebidos provisoriamente no prazo de 15 (quinze) dias,
contados da comunicacdo escrita do contratado, mediante Termo Detalhado
assinado pelas partes.

24.2 Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 90 (noventa) dias.

28.14 A aplicacdo da LGPD ao presente contrato abrange, ainda, as seguintes
disposicdes:

Para firmeza e validade de tudo o que ficou dito e aqui estipulado, lavrou-se o presente
instrumento, em 02 (DUAS) vias de igual forma e teor, que depois de lido e achado
conforme, vai assinado pelas partes e testemunhas abaixo, a tudo presentes.

Teresina (PI), de de 2026

GUSTAVO SOUSA E SOUSA
SECRETARIA DA IRRIGACAO E INFRAESTRUTURA HIDRICA
CONTRATANTE

(EMPRESA)
(REPRESENTANTE — CARGO)
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
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ANEXO 02 - MODELO DE DECLARACAO EMPREGADOS MENORES

Processo n° 12026

Concorréncia n° /2026

A EMPresa .....cccooveviviiieieee , Inscrito no CNPJ n°.............. , por intermédio de
seu representante legal, 0 (a) Sr. (@) ......ccoevvvennene , portador(a) da Carteira de Identidade
N% e e do CPF n° ................ , DECLARA, para fins do disposto no inciso

XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal, e na Lei Federal n° 14.133/2021, que nao
emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo
emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condicao de aprendiz:

SIM ()
NAO ( )

LOCAL/DATA
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE
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ANEXO 03 - DECLARACAO DE INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS E
DE DISPONIBILIDADE DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Processon®.............

Declaramos que a instalagdo do canteiro de obras para execucdo do objeto do
CONCORRENCIA N° /2026, sera feita nos moldes consagrados, visando & boa
funcionalidade e um perfeito apoio logistico para empreendimento. Declaramos ainda que
colocaremos em disponibilidade para consecugéo dos objetos da presente licitacdo, todas
as maquinas e equipamentos necessarios, conforme discriminacao abaixo:

LOCAL/DATA
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE
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ANEXO 04 - DECLARACAO DE CONHECIMENTO DOS DETALHES
EXECUTIVOS DA OBRA

Processo n® .......

Declaramos para fins de cumprimento do disposto no EDITAL DA CONCORRENCIA
ELETRONICA n° /2026, que tenho conhecimento do local onde se realizario as obras
em epigrafe, me responsabilidade por sua execucdo e pela fiel observancia da execucao
do objeto de acordo com o Projeto Basico, memoriais e especificacbes técnicas,
quantitativos, detalhes, caderno de encargos e planilha orcamentaria.

Declaro, ainda, que recebi e examinei toda a documentacéo técnica deste Edital, tomando
conhecimento de todas as informacdes e das condicdes locais para 0 cumprimento das
obrigac@es objeto desta licitacdo, sendo detentora de todas as informacGes relativas a sua
execucao.

LOCAL/DATA
NOME DA EMPRESA
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE
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ANEXO 05 - MODELO PROPOSTA DE PRECOS
Processo Administrativo SEINC .............

SECRETARIA DA IRRIGACAO E INFRAESTRUTURA HIDRICA DO ESTADO DO
PIAUI

Prezados Senhores,

Apos exames dos documentos de licitagdo, propomos realizar 0s servigos constantes da
nossa Proposta Técnica, pelo valor total de [valor total da proposta em cifras e por
extenso], conforme planilhas de custos e cronogramas de pagamentos, anexos.

Informamaos que os precos ofertados sdo firmes e irreajustaveis durante o prazo e validade
desta proposta. Estéo inclusos nesses precos ofertados todos os tributos, custos e despesas
diretos e/ou indiretos. S&o de nossa inteira responsabilidade as diferengas que porventura
venham a ocorrer, resultantes de omissao ou incorre¢do na cotacdo da proposta.

Prazo de Execucdo das Obras/Servigos..............c...... (. ) dia
Prazo de Validade das Propostas 60 (sessenta) dias

Sendo a nossa proposta selecionada, apresentaremos a Garantia de Execuc¢édo de Contrato
equivalente a 5% (cinco por cento) do valor contratual, para assegurar o seu devido
cumprimento.

Comprometemo-nos, caso vencedor, executar os servicos de acordo com os detalhes
executivos, especificacdes técnicas e quantitativas fornecidas pela SEFIR pelos precos
unitarios e nos prazos constantes de sua PROPOSTA.

LOCAL/DATA
NOME DA EMPRESA
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE
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ANEXO 06: COMPOSICAO BDI

Processo Administrativo SEINC ................

Disponivel no Projeto Bésico site TCE/PI e Processo SEI N°: ..............
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ANEXO 07: Projetos, Planilhas Orcamentérias e Especificacdes Técnicas

Disponivel no Projeto Bésico site TCE/PI e Processo SEI N°: ..............
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ANEXO 08 - DECLARACAO DE MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE (EPP)

Processo Administrativa SEIN° ............

O Empresério / Os socios da
empresa , com sede a

na cidade de , Estado
do () , vem declarar que: O movimento da receita bruta anual

da empresa ndo excede aos limites fixados no art. 3° da Lei Complementar n° 123 de 14
de dezembro de 2006, e que ndo se enquadra em qualquer das hipoteses de exclusdo
relacionadas no § 4° do art. 3° da mencionada lei.

LOCAL/DATA
NOME DA EMPRESA
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE



SECRETARIA “~~ GOVERNO DO
DA IRRIGAGAO

i 2 DU
—

—
_

AQUITEM FUTURO.

ANEXO 09 - Cronograma Fisico-Financeiro

Disponivel no Projeto Basico site TCE/PI e Processo SEI N°: ..............
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ProJeTO BASICO DE ENGENHARIA

IMPLANTACAO DE SISTEMA DE AGUA NO MUNICiPIO DE
FLoriANO NAS LocALIDADES SAPE, POCOES,
MOoRRINHOS E TABULERO DO ESTADO DO Pi1aui.

WALDIMIR ELIAS Assinado de forma digital por

WALDIMIR ELIAS HIDD
HIDD FILHO:96417323820

Dados: 2026.06.02 07:34:36
FILHO:96417323820 Yo




GOVERNO DO

PIAUI

AR TEM TRABALHO
ACHIE TEM FUTURO.

SECRETARIA

DA IRRIGAGAD

E INFRAESTRUTURA
HIDRICA - SEFIR

\\\\\ .

SUMARIO
1.0 - APRESENTACAO 5
| 1 1230) 01 6107-N 0 RO OPRRRRTRRN 5
1.2 — JUSTIFICATIVA ..ottt ettt ettt ettt s e st st a et et st et esae et et e eabeeb et e sae e bt emneeaeesas e aeenneenneeanens 6
1.3 — OBJIETIVOS ..ttt ettt ettt ettt ettt st et e st et e st ea e e e e eh e e ebe e bt em et em bt e et eae e she e bt emteem bt en b e emteebeesbeenbeenseenbeannes 6
2.0 - METAS 7
3.0 - DESCRITIVO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO PROPOSTO 11
3.1 —CONCEPGAO DO PROJETO......coiiiiiiiiiiitiieciietteteste ettt ettt sttt ettt et be et e s esae e 11
3.2 — SISTEMA PROJETADO ...ttt sttt ettt et b et ettt st et e st e et es bt es e estesbeesbeenbeentesatesaeenaeeneeenes 11
3.2.1- MemOFIAL DESCHITIVO ..............cceeeeeeeeeeeee ettt 11
3.2.1.1 - Captaglo € RECAIGUE .....ccueeuiiiiiteieieiee ettt et ae st b st e e et e e st st be b e e st eneeneeneebeneen 11
3.2.1.1.1 — Manancial Subterraneo..............ccccceune... w11
3.2.1.1.2 — Construg@o da Casa de BOMDA...........cccooeiiiiiiiiiiiie sttt ettt ve e et eveeeane e 12
3.2.1.1.3 — Construg@o de Cerca de Proteco do Perimetro .......c.cceevevuieierieeieiiiieieeeesie e ee v eeesae e 12
3.2.1.2 = AQUGEO .ttt ettt etttk ettt R et bRt e e s e bR n e A en bRt e s et Re st et ene s ene s et et eteneenenen 12
32,1201 — AULOTA ..ottt ettt et ettt e ke teeae et e et e e st e st et e et e en b e bt et e e st e beent et e estenbeeneebeereenseenean 12
3.2.1.3 = RESEIVAGAD ..vvieeuitiieeiiieeeitieeeetiteeeiteeestteeeeabaeeesbeeaessseeeasseeeesssseeansseeeessseeanssaeeasseesenssaesssaesansseeessseesansaeeannns 13
3.2.1.4 - DIStrIDUIGAO AE AGUAL......e.cveeveiveieeeeeeeeeeeeeeeeee oo eeeeee e s ee s eesee st s e e s e e e ees e se s aes s snen 13
3.2.1.5 - Etapas de IMPIantacaon.........cc.eeuiruiieieiieiietiet ettt ettt st sttt etttk s sttt b e st et e et et neebenen 13
4.0 - RESUMO DOS CALCULOS DO PROJETO 15
4.1 — PARAMETROS ADOTADOS .....ceuteutittatiattatiettentaneaaseaeeateeueestaneasesseaseaseaseaseessensenseaseaseaseeseeneansensessesaeeseeneanean 15
4. 1.1 - POPULAGAO AO PFOJEIO ...ttt e e 15
4. 1.2 - TAXA “PF CAPTLA” ....oeoveeeee ettt ettt ettt e te ettt e et e et e et e e tbeetbeesbeensbeesaeennas 15
4.1.3 - COCLICIENLE AE REOFGO. ...ttt ettt 15
414 = VAZOES AO PFOJEIO ...ttt ettt ettt 15
1.5 = CAPIAGAO ...ttt et et 16
o160 = AQUIOTA ..ottt ettt e e e ettt e et e e st e e atbeastteesbeentbeentbeensbeesbeensaeennnas 16
B 1.7 = RESCEVAGAO ...ttt ettt ettt et e ettt et bttt ae et enneas 16
418 = DISIFIDUICAO ... e e e e e 17
4.1.8.1 - DesCritivo da DIStIIDUIGAO. .......ccviieuieitieiiieeteeeiieeteeete et e e teeeteeeteeetaeeebeeetaeeebeasaseesseeesseeeseassseesseeenseesseeenns 17
L TN o (11 T RSP T 17
5.0 - MEMORIA DE CALCULO 18
6.0 —- ESPECIFICACOES TECNICAS 19
6.0 - ESPECIFICACOES TECNICAS DE MATERIAIS E SERVICOS 20
6.1 - DISPOSICOES GERAIS......ooutiiietieiteitenite et et et eettesttesaeesieesueesteeseesusesaeesteeseesseeasestsesssenseenseenseeanesusesseenseenne 20
6.2 — SERVICOS INICIAIS ...t ettt ettt et ettt e e e e e e ettt e e e eesesaaaeeeeeseenaaaaeeeeesseensnaaeseeeessennnsaneeeeeas 21
6.2.1 —PlaCa da ODBFU..............c..ooooeeeeeeee e 21
6.2.2 — Administracdo 10Cal da OBTQ.....................ccc.c.ooceeeeeieeeeeeeeeeee e 21
6.2.3 — Mobilizagdo € DeSMODIIIZAGAO ................c..ccoeeeiiiaiieieieeieee ettt 21
6.3 —SISTEMA DE CAPTACAO ERECALQUE ......coooiiiiiieeeeeeeeee oot 22
6.3.1 — Perfuragdo de POGO TUDUIAF...................c..ccooviiiiiiiiiieieeeeeee et 22
6.3.2 — EQUIDAMENTO de DOMBEAMENLO ...............ccccuveiiieeiieicieeeeie ettt ettt e te e e sbeaeasaesvaeeasee s 22
6.4 —CASA DE COMANDO .....ooiiiiiiieieee ettt ettt ett e e ettt e e et e e eesevaeesstbaeeasssseeeasasaaaasssesaassseesassseeessseaanes 22
0.4.1 — LIMPEZA A0 TEFFOIO ........oc.eee ettt ette et e e st e et e e s tte e tbaestbeestaeestbeanaseesaseensseenaseens 22
0.4.2 — LOCAGQAO A ODIA ...t ettt ettt et e et e saeebeenne s 22



GOVERNO DO

PIAUI

AR TEM TRABALHO
ACHIE TEM FUTURO.

SECRETARIA

DA IRRIGAGCAO

E INFRAESTRUTURA
HIDRICA - SEFIR

\\\\\ .

6.4.3 — EScavagdo manuual de VALAS ................c..ccoccviiiiiiaiieie ettt 23
6.4.4 — ALEITO APDTIOAAO ...ttt ettt e e st e e et e e s b e e et e e sabeeeabeeenbeeearee s 23
0.4.5 = FURAAGOES. ..o ettt ettt ettt ettt e et ae e eab e na et e ene s 23
0.4.6 — BAIAPAME. ...t ettt ettt 23
0.4.7 = PUSO ..ottt h ettt eae e ae ettt et ateeaeeeteenen 23
6.4.7.1 - PisO cIMENtAAO € = 1,5 CIM....vviieiiiiiiceiie ettt ettt e et et e e ete e et e e eteeeaaeeeseeeaseeeseeenteeeseeenseenneean 23
6.4.7.2 - Calgada cimentada € = 8,0 CIM..........couiiiuiiiiiieiiiicie ettt ettt e et e e eeaeeeabeeeaeeeabeeeaseensaeeaseensseenseennneas 24
G.4.8 — PAFEUES ...t 24
6.4.9 — Elemento vazado (CobOZO de CONCIOLO) ............coocuiioiiiaiiiiieeieee ettt 24
6.4 10 = CRAPISCO ...ttt ettt et e ettt e et e e ettt e s b e e ettt e s sbeesateeesbeeeaseesabeeessaessbesenseesnseenaseens 24
G411 — REDOCO ... ettt et ea e 24
6.4.12 — Esquadrias (Porta de ferro cOmplet) ................cccocouuiiieoiiiiiiieiiie et 25
O.4. 13 — PIREUFQ ...ttt ettt e et e e et e e et e e ettt e e ta e e e ettt e e e ntrreeeearaeas 25
6.4.14 — INSTALAQAO CLELVICA ...t 25
0.5 = ADUGAOQ ...ttt ettt 26
6.6 = RESERVACAO ..ottt ettt enasansenas 26
6.6.1 — Pintura em tinta a oleo do logotipo da FUNASA RO FeServatorio ............c...ccoocveveveeeeceaeaaiaaneannnn 27
0.6.2 — ODBSEIVAGOES GOFQLS ... ettt et ettt ettt eat ettt e ettt e e e nte e neenneeneens 27
6.0.3 — CONSEIVAGAO € LIMPEZA ..ottt ettt 28
6.6.4 — Base para reservatorio (PedesStal) .............c...coouevcieiiiieiuieiiieeiie ettt 28
6.7 = DISTRIBUICAOQ ......cooouveiiieeiieeeee ettt st 28
6.7.1 — Escavagoes (Classificag@o dos Materiais).................ccuuueieiiiieaiiiiie ettt 29
6.7.2 — ASSEHLAMENTO AE LUDOS ...........c...ccoe et vae e 30
0.7.3 — ENCRIMENIO AAS VALAS.........c.ooieiie et 30
O.7.4 — TUDOS. ... ettt ra e 31
6.8 —CERCA DE PROTECAO DO PERIMETRO.........cooviieeeiieeeieeeeeeeeeeee e 31
0.8.1 — AVAME JATPAAO ...ttt ettt 31
0.8.2 — Arame GQIVANIZAAO ................ccooouiiiiiiiiiit e 32
6.8.3 — Grampo GAIVANIZACO....................cccueoiiriiiii ittt 32
0.8.4 — AFAME LiSO ...ttt et ettt ettt ne et 32
6.8.5 — Mourdes de CONCIeto AFMAAO ...................cc.occiecieiiaieeieeie ettt 32
6.9 —BLOCO DE ANCORAGEM .....ceetiiiiinientintieiteteetete ettt ettt et easesaesaeshesut ettt a e ae b e bt sa bt eseeaee e ensesaesaesreene 32
0.9. 1 — DESIIIGAO. ...ttt ettt 32
6.9.2 — MeEtodo de EXCCUGCAO ................occeeeeeeee e 33
6.9.2.1 — Procedimentos preliminares (Preparagdo da PeGa) .......ccueeverieeieriieienieeieeit ettt sttt 33
6.9.2.2 — Confecgdo do BIOCO A€ ANCOTAZEIN ....c..eeruiruieiieiieieeiesie et eete e ete st et et eete bt e testeeatesseessenbeessensesneensesaes 34
6.10 = CHAFARIZ.....cntteeeeee ettt ettt et s a et she et et eat e eb e e et e b e e sbeenaeemeeeateseeenne 36
7.0 - PLANILHA ORCAMENTARIA 38
8.0 - PLACADEOBRA 39
9.0 - PLANTAS TECNICAS




SECRETARIA GOVERNO DO

EINFEiEIg'I?II!mi = pIAUi

o S TEM TRADALHG
HIDRICA - SEFIR AT ROTONG:

Wi

[ 1.0 - APRESENTACAO ]




GOVERNO DO

PIAUI

AL TEM TRABALHO
A TER FUTWRRD,

SECRETARIA

DA IRRIGAGAD

E INFRAESTRUTURA
HIDRICA - SEFIR

\\\\\\ .

1.0 - APRESENTACAO

1.1 — Introducio

Apresentamos o projeto no valor de R$ 905.153,33 (Novecentos e cinco mil, cento
e cinquenta e trés reais e trinta e trés centavos), conforme or¢amento SEM
DESONERACAO, para a Implantacdo de Sistema de Abastecimento d’agua simplificado na
zona rural do municipio de Floriano do Piaui — PI.

A presente  obra trar& grandes  beneficios as comunidades em
questdo, contribuindo sobremaneira para a melhoria de acesso a 4gua com qualidade e em
quantidade, prioritariamente para o consumo humano, numa perspectiva de
seguranca alimentar, nutricional, e de melhoria da qualidade de vida propiciando um
ambiente salubre na cidade com ac¢des de melhoria de satide da populagdo beneficiada das
areas selecionadas. Atualmente, s3o cada vez mais frequentes os sinais de escassez de
agua doce em nosso planeta. O nivel dos lengdis fredticos baixa constantemente, lagos e
acudes secam. A medida
que o crescimento demografico e o aumento nos padrdes de vida multiplicam o uso da agua,
as necessidades desse recurso na agricultura, na induastria e na vida doméstica ndo param de
crescer. E fato comprovado que em paises cada vez mais populosos ou com caréncia em
recursos hidricos, ja se atingem o limite de utilizacdo da agua. Atualmente véarios paises, as
maiorias situadas no continente africano sofrem com a escassez de agua. Esses sintomas de
crise ja se manifestaram até mesmo em paises que dispdem de consideravel reserva de dgua. O
Brasil detém 12% de toda a 4gua doce superficial do Planeta. Essa relativa abundéancia pode
ter motivado os brasileiros a ndo se preocuparem com esse recurso, postergando medidas e
acdes de protecdo desse bem, gerando desperdicio e polui¢do. E importante ressaltar, porém,
que 80% dessa agua estd localizada na regido Norte, onde vivem aproximadamente 5% da
populacdo. Os 20% restantes dos recursos hidricos estdo nas demais regides, onde vivem 95%
da populacdo brasileira. Aten¢do especial deve ser dispensada a Regido Nordeste, que além de
apresentar um volume pluviométrico bastante escasso e disperso durante todo o ano, apresenta

um solo tipicamente cristalino, tornando-se indispenséavel recorrer a medida que visem conter

0 escoamento € consequente evaporagao da agua que cai, quando chove.
Esse volume compreende o Memorial Descritivo do Projeto Basico de Engenharia
para a Implantacdo de Sistema de Agua em localidades na Zona Rural do Municipio de

Floriano/PI.

O Projeto ¢ composto pelo seguinte volume:
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Volume 1 — Sistema simplificado de Abastecimento de Agua;

Na elaboragdao deste projeto foram utilizados dados levantados na zona rural dos
municipios, bem como em o6rgdos publicos ligados direta ou indiretamente as questdes

pertinentes, a exemplo da Companhia Energética do Piaui — CEPISA/Equatorial PI

Alguns dos parametros de projeto utilizados, como os coeficientes de majoragao,
correspondem aqueles prescritos pela NBR-9649 da Associacao Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT. Outros foram obtidos pelo projetista, como cota “per capita” de consumo, taxa de
habitantes por domicilio e taxa de crescimento populacional definidos em parametros

institucionais.

1.2 — Justificativa

A implantagao dos sistemas de dgua para servir as familias das comunidades rurais
dos municipios ja citados, tem como principal proposta, oferecer dgua de boa qualidade com
pouco investimento, tendo em vista a necessidade muito grande na obtencdo de agua pelos
moradores.

Levar infraestrutura hidrica que possa melhorar a qualidade de vida desta
populagdo ¢ imprescindivel na medida em que estes beneficios melhorem a expectativa dos
moradores em continuar vivendo nos seus locais de origem praticando a agricultura e na criagao

de pequenos animais, onde retiram os seus sustentos e de seus filhos.

1.3 — Objetivos
= GERAL:

- Proporcionar melhores condi¢gdes de saneamento para zona rural dos municipios;

= ESPECIFICOS:
- Oferecer agua de boa qualidade para o atendimento das necessidades vitais dos
habitantes dessas comunidades;
- Reduzir indices de doencgas de veiculagao hidrica (febre tifoide, disenteria bacilar e
disenteria amebiana, esquistossomose, colera, ascaridiase e ancilostomose);
- Reduzir a mortalidade infantil;

- Proporcionar maior consciéncia a populagdo sobre conceitos de higiene e limpeza
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2.0 - METAS

2.1 — Sistema de Abastecimento de Agua na localidade Sapé.(SISTEMA).

= Perfuragdo e instalacdo de equipamentos de bombeamento de pogo tubular parcialmente revestido

com 120 m de profundidade;
= Construgdo de Casa de Bomba de 5,29 m? com instalagdo elétrica monofasica;

= Implantagdo de cerca de arame farpado com 10 fios e com estacas de P.M., cada 2,50 m, com 10
m x 10 m, incluso portdo de abrir 2,00 x 3,00 m para pogo tubular, casa de comando, reservatorio e

chafariz;
» Instala¢do de adutora com 100,00 m de extensdo com tubos de ¢ SO0 mm PVC PBA CLASSE 15;

» Instala¢do de reservatorio de fibra com capacidade de 5,0 m® com base pré-moldada de concreto

com altura de 7,0 m;

= Instalacdo de 80,00 m de tubos de ¢ 50 mm PVC PBA CLASSE 15 para rede de distribuicdo que

sera interligada a ligacdo domiciliar;

* Implantacdo de chafariz

2.1 — Sistema de Abastecimento de Agua na localidade Pocoes.( SISTEMA).

= Perfuracdo e instalacdo de equipamentos de bombeamento de poco tubular parcialmente revestido

com 120 m de profundidade;
= Construgdo de Casa de Bomba de 5,29 m? com instalagdo elétrica monofasica;

= Implantagdo de cerca de arame farpado com 10 fios e com estacas de P.M., cada 2,50 m, com 10
m x 10 m, incluso portdo de abrir 2,00 x 3,00 m para pogo tubular, casa de comando, reservatorio ¢

chafariz;
» Instala¢do de adutora com 100,00 m de extensdo com tubos de ¢ S0 mm PVC PBA CLASSE 15;

» Instala¢do de reservatorio de fibra com capacidade de 5,0 m® com base pré-moldada de concreto

com altura de 7,0 m;

= Instalacdo de 80,00 m de tubos de ¢ 50 mm PVC PBA CLASSE 15 para rede de distribui¢ao que

sera interligada a ligacao domiciliar;

» Implantagdo de chafariz.
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2.3 — Sistema de Abastecimento de Agua na localidade Morrinhos.(SISTEMA).

= Perfuragdo e instalacdo de equipamentos de bombeamento de pogo tubular parcialmente revestido

com 120 m de profundidade;
= Construgdo de Casa de Bomba de 5,29 m? com instalagdo elétrica monofasica;

= Implantagdo de cerca de arame farpado com 10 fios e com estacas de P.M., cada 2,50 m, com 10
m x 10 m, incluso portdo de abrir 2,00 x 3,00 m para pogo tubular, casa de comando, reservatdrio e

chafariz;
» Instalacdo de adutora com 100,00 m de extensdo com tubos de ¢ S0 mm PVC PBA CLASSE 15;

® Instalacdo de reservatorio de fibra com capacidade de 5,0 m® com base pré-moldada de concreto

com altura de 7,0 m;

= Instalacdo de 80,00 m de tubos de ¢ 50 mm PVC PBA CLASSE 15 para rede de distribui¢ao que

sera interligada a ligacdao domiciliar;

= Implantagdo de chafariz

2.4 — Sistema de Abastecimento de Agua na localidade Tabuleiro.(SISTEMA).

= Perfuracdo e instalagdo de equipamentos de bombeamento de pogo tubular parcialmente revestido

com 120 m de profundidade;
= Construgdo de Casa de Bomba de 5,29 m? com instalagdo elétrica monofasica;

= Implantacdo de cerca de arame farpado com 10 fios e com estacas de P.M., cada 2,50 m, com 10
m x 10 m, incluso portdo de abrir 2,00 x 3,00 m para poco tubular, casa de comando, reservatdrio e

chafariz;
= Instalacdo de adutora com 100,00 m de extensao com tubos de ¢ 50 mm PVC PBA CLASSE 15;

= Instalacdo de reservatorio de fibra com capacidade de 5,0 m® com base pré-moldada de concreto

com altura de 7,0 m;

= Instalagdo de 80,00 m de tubos de ¢ 50 mm PVC PBA CLASSE 15 para rede de distribuigdo que

sera interligada a liga¢do domiciliar;

» Implantacdo de chafariz.
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3.0 - DESCRITIVO DO SISTEMA D

=i

ABASTECIMENTO PROPOSTO

3.1 — Concepgdo do Projeto

O sistema de abastecimento de agua a ser implantado sera do tipo convencional, estando
projetado para beneficiar as localidades objeto desse projeto e atender, desde o inicio, a todos
os seus moradores. A concepcao adotada para este projeto segue um padrao definido para ser
utilizado sempre que as condigdes técnicas permitirem. Os sistemas sdo compostos de uma

unica zona de pressao.

3.2 — Sistema Projetado

O projeto de abastecimento foi concebido a partir de levantamento dos dados efetuado
no campo, incluindo estudos topograficos e de informagdes obtidas durante a elaboragao do
projeto. Ficou evidenciada a alternativa da implantagcdo de um sistema convencional com

atendimento da populagdo através de chafariz e captagdo através de poco tubular.

Os dados referentes a topografia das localidades, necessarios a elaboragao do Projeto
Técnico do Sistema de Abastecimento de Agua, foram levantados por técnicos habilitados e

com todas as garantias necessarias.

3.2.1- Memorial Descritivo

O memorial apresentado tem como objetivo descrever o Sistema de Abastecimento de Agua

(Sistema) a ser implantado nas localidades da Zona Rural do Municipio de Floriano/PI.

3.2.1.1 - Captacao e Recalque

3.2.1.1.1 — Manancial Subterraneo

A captacdo sera feita do manancial de dgua subterrdnea através de pocos

tubulares, conforme indicado no Projeto, com as seguintes coordenadas:

LOCALIDADES COORDENADAS GEOGRAFICAS

, 7° 630.47"(S)
SAPE 42°56'43.75"(W)

N 6°53'14.92"(S)
POCOES 42°56'13.67"(W)

11
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LOCALIDADES COORDENADAS GEOGRAFICAS

6°50'58.51"(S)
MORRINHOS 43° 1'38.30"(W)

6°49'10.40"(S)
TABULEIRO 43°0'3.02"(W)
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3.2.1.1.2 — Construcdo da Casa de Bomba

No local da captacao devera ser construida a casa de bomba com o objetivo de abrigar
0 quadro de comando elétrico da bomba. A construgdo devera seguir todas as orientagdes
contidas no projeto especifico detalhado na planta anexa. Na construgdo deverao ser utilizados

matéria prima e materiais novos qualidade.

3.2.1.1.3 — Construcgdo de Cerca de Protecdo do Perimetro

Para protecao do equipamento de bombeamento, reservatorio e casa de comando sera
construida uma cerca de protecdo com estacas de concreto pré-moldado distanciadas de 2,0 m,
com dimensdes de 10x10 cm e 2,50 m de altura, sendo que 0,50m ficardo sob o solo. Os
mourdes de canto tém as dimensdes de 15x15cm, com 2,50 m de altura e 0,50 m enterrados no

solo.

O calculo estrutural das estacas e mourdes de concreto pré-moldado sera de

responsabilidade da Contratada. A cerca tera 10 pernas de fios de arame farpado.

O acesso ao sistema sera através de um portdo de chapa de ferro/metalon com duas
folhas de 200 x 300 cm, com pintura em esmalte sintético, fixado em 02 (dois) pilares
executados no local, com ferragens de 4 @ 3/8” e estribos de @ 5,0mm c.10, com altura de 2,80

m e dimensdes de 15,0cm x 15,0cm (quando nao especificado).

3.2.1.2 — Aducio

3.2.1.2.1 — Adutora

A adugdo da agua sera feita diretamente do poco tubular, através de bombas, utilizando-
se tubos PVC PBA CLASSE 15 DN 50, com extensdo total indicada, até o Reservatorio

Elevado em Fibra de Vidro a ser instalado.

12
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3.2.1.3 - Reservacao

Para a reservacao devera ser instalada caixa d’agua em fibra de vidro, capacidade para
5,0 m?, conforme indicado no Projeto, apoiada sobre base de concreto armado pré-moldado,
ciclopico, com altura de 7,0 metros, conforme mostrado em planta anexa. Nos reservatorios
deverdo ser pintadas as logomarcas da SECRETARIA DA IRRIGACAO E
INFRAESTRUTURA HIDRICA - SEFIR.

3.2.1.4 - Distribuicdo de Agua

Sera implantado chafarizes e uma rede para abastecimento de agua, conforme planta

de detalhe em anexo.

3.2.1.5 - Etapas de Implantacao

O sistema tera suas unidades implantadas em uma primeira etapa, atendendo a demanda
atual. Ao longo dos anos, novas ligacdes poderdo ser implantadas para atender integralmente
ao incremento populacional da area beneficiada e o numero de horas de operacdo do
equipamento de bombeamento do poco crescerda de forma proporcional ao crescimento da

populagao.

13
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4.0 - RESUMO DOS CALCULOS DO PROJETO

4.1 — Parametros Adotados

4.1.1 - Populacao do Projeto

Os dados populacionais foram levantados in loco, a populacao inicial residente nas
localidades estd descrita na Memoria de Calculo. Para horizonte do Projeto foi adotado o ano

de 2043. O periodo de operagao do projeto alcanga, portanto, 20 anos.

Para calculo da populagao futura - ampliagdo utilizou-se o crescimento geométrico com

taxa de, aproximadamente, 0,94 % ao ano.

4.1.2 - Taxa “Per Capita”

Foi adotada taxa per capita de 120 I/hab. dia, incluindo perdas de 20%.

4.1.3 - Coeficiente de Reforco

Foram adotados como coeficientes de refor¢o os seguintes valores, recomendados por

norma:
- Para o0 Dia de Consumo Maximo K1 =1,20

- Para a Hora de Consumo Maximo K2 =1,50

4.1.4 - Vazoes do Projeto

As vazdes do projeto foram calculadas com base nos pardmetros acima definidos, de

acordo com a férmula:

_ Popxgxklxk2
86400

0

Onde:

- Q = Vazao Maxima Horaria (1/s);

15
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- P =Populagao (hab.);
- ¢ = Quota “Per Capita” (I/hab. Dia), com perdas de 20%;
- K1 = Coeficiente para o Dia de Consumo Maximo;

- K2 = Coeficiente para a Hora de Consumo Maximo.

4.1.5 — Captacao

A captagao sera feita através de pogo tubular.

4.1.6 - Adutora

Pré-dimensionamento para recalque:

e para adugdo continua: (formula de Bresse)

D=12x,/0

e para adugdo descontinua, com X menor que 24 horas

(Férmula de Forchheimer ).

X
D =13x—x
24 0

Os diametros e caracteristicas da adutora a ser executada encontram-se na Memoria de

Calculo.

4.1.7 — Reservacao

A capacidade do reservatorio foi dimensionada para atender a 2/5 da vazdo maxima
diaria, considerando a populagdo residente nas localidades. Os célculos apresentados na

memoria de calculo resultaram em um volume especificado na Memoéria de Célculo.

16
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4.1.8 - Distribuicao
4.1.8.1 - Descritivo da Distribui¢cao
A distribuicao projetada, com implantagdo prevista em uma sé etapa, sera feita por

chafarizes e uma rede conforme desenho anexo.

4.1.8.2 - Pressao

As pressdes Minima Dinamica e Méxima Estatica na rede de distribuicdo apresentam

valores compativeis com os limites de pressao de servico dos materiais especificados para a

mesma.
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6.0 — ESPECIFICACOES TECNICAS

SECRETARIA DA IRRIGACAO E INFRAESTRUTURA HIDRICA
Av. Universitaria, 750 — Fatima, 15° andar
CEP: 64.049-494 — Teresina-PI
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6.0 - ESPECIFICACOES TECNICAS DE MATERIAIS
E SERVICOS

As presentes especificagdes t€ém por objetivo definir as caracteristicas e
padrdes técnicos exigidos assim como prever as instru¢des, recomendagdes e diretrizes
destinados aos fornecimentos dos tubos, equipamentos e acessOrios necessarios para

a implantagdo de Sistemas de Abastecimento D’agua.

6.1 - Disposicoes Gerais

Todos os servigos deverdo ser executados em consonancia com o projeto e
prescri¢des contidas nestas Especificacdes, Normas e Especificagdes Técnicas da ABNT,
Legislagao Municipal, Normas e Procedimentos de Seguranga do Trabalho.

E indispensavel & qualificacdo adequada do pessoal na execucdo das obras e
servicos. A Contratada se obriga a afastar todo e qualquer elemento que, a critério
exclusivo da Fiscalizacdo, possa prejudicar a qualidade dos servigos, a ordem e o bom
andamento da obra.

A Contratada sempre prestara a Fiscalizagdo, todos os esclarecimentos e
informagdes sobre programacao e andamento dos trabalhos, suas peculiaridades e tudo
mais julgado necessario ao desempenho de suas atribuigdes.

Sempre que julgar conveniente, por motivos de ordem técnica, disciplina ou
seguranca do trabalho.

A Contratada ¢ a Unica responsavel pela seguranga do pessoal, pela guarda e
conservagdo de todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios, assim como
pela protegao destes e da obra como um todo.

Todos os materiais a serem empregados na obra, ou sua eventual reposi¢ao, serdo
de boa qualidade e satisfardo as especificacdes e padrdes da ABNT. Os materiais e
equipamentos serdo armazenados em local apropriado, de acordo com a sua natureza e
atendendo as recomendagdes dos fabricantes. Nestes locais ndo serd permitido guardar
materiais que nao se destinem a obra, nem aqueles que, por qualquer motivo, nao

estiverem de acordo com a Fiscalizagao.

SECRETARIA DA IRRIGACAO E INFRAESTRUTURA HIDRICA
Av. Universitaria, 750 — Fatima, 15° andar
CEP: 64.049-494 — Teresina-PI
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6.2 — Servicos Iniciais
6.2.1 — Placa da Obra

O objetivo dessa especificacdo técnica ¢ estabelecer normas e critérios para
contratagdo em empresa especializada em confec¢do de placa de obra.

As placas deverao ser confeccionadas de acordo com cores, medidas, proporcdes
e demais orientagdes contidas no presente manual.

Elas deveram ser confeccionadas em chapas planas, metalicas, galvanizadas ou de
madeira compensada impermeabilizada, em material resistente as intempéries. As
informagdes deverdo ser pintadas a 6leo ou esmalte.

As placas deverao ser afixadas em local visivel, preferencialmente no acesso
principal do empreendimento ou voltadas para a via que favoreca a melhor visualizagao.

Recomenda-se que as placas sejam mantidas em bom estado de conservagao,
inclusive quanto a integridade do padrao das cores, durante todo o periodo de execugdo
das obras.

6.2.2 — Administracio local da obra

Os custos diretos de administragdo local sdo constituidos por todas as despesas
incorridas na montagem e na manutencdo da infraestrutura da obra compreendendo as
seguintes atividades basicas de despesa: Chefia da obra, Administragdo do contrato,
engenharia e planejamento, seguranga do trabalho. Produgdo e gestdo de materiais.

Essas despesas sdo parte da planilha de orcamento em itens independentes da
composi¢ao de custos unitarios, especificos como administragao local.

Este servico deverd ser pago proporcionalmente ao executado. Seguindo a
composicdo apresentada, deverd ser a obra acompanhada pelos profissionais

relacionados.

6.2.3 — Mobiliza¢cao e Desmobiliza¢cao

\

A Contratada devera tomar todas as providéncias relativas a mobilizagao de
pessoal e equipamento logo apds a assinatura do Contrato ¢ o recebimento da
correspondente Ordem de Servigo, de modo a poder dar inicio e a concluir a obra dentro
do prazo contratual. A mobilizac¢ao constituira na colocacdo e montagem no local da obra

de todo equipamento, materiais e pessoal necessarios a execucao dos servicos.

Devera ser feito o transporte de todo equipamento necessario até o local da obra,

devidamente autorizada pela Fiscalizagdo tomara todas as providéncias junto aos poderes

SECRETARIA DA IRRIGACAO E INFRAESTRUTURA HIDRICA
Av. Universitaria, 750 — Fatima, 15° andar
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publicos, a fim de assegurar o perfeito funcionamento das instalagdes. A desmobilizagao
constituira na retirada do canteiro da obra de todos os equipamentos usados na execugao

da obra.

6.3 — SISTEMA DE CAPTACAO E RECALQUE
6.3.1 — Perfuracao de Poco Tubular

Sera realizada utilizando manancial subterraneo, com a captacdo através de pogo
tubular. As caracteristicas do pogo encontram-se em projeto especifico anexado nesse
projeto.

6.3.2 — Equipamento de bombeamento

O sistema de bombeamento sera através de bomba submersa conforme projeto
especifico. As caracteristicas do sistema de bombeamento encontram-se em anexo ao
final desse projeto.

6.4 — CASA DE COMANDO

Todos os materiais a empregar nas constru¢des deverao satisfazer aos contidos na
presente relagdo as Normas da ABNT no que couber, e na falta destas ter suas
caracteristicas reconhecidas, através de exame e aprovacdo da Fiscalizacdo,
independentemente de sua aplicacao.

Quando as circunstancias ou condi¢des peculiares do local assim o exigirem,
podera ser feita a substitui¢do de algum material deste caderno por outro equivalente,
desde que tenha as mesmas caracteristicas fisicas de industrializacao, e/ou aquisicao.

Servird para abrigar o quadro de comando da bomba e o barrilete, conforme
projeto especifico.

6.4.1 — Limpeza do terreno

Antes do inicio dos servigos, o terreno deverd ser cuidadosamente limpo e
regularizado, sendo retirados do local os entulhos.
6.4.2 — Locacao da obra

A obra devera ser locada apos a limpeza e regularizagao do terreno.

A firma contratada locara a obra rigorosamente com o projeto ou sob a orientagao
da fiscalizagao, respeitando o alinhamento da rua, sendo responsavel por qualquer erro
de alinhamento ou nivel e correndo exclusivamente por sua conta a demoligdo e
reconstrugdo dos servigos verificados como imperfeitos pela fiscalizagao.

Em casos especiais a marcacao devera ser feita com aparelhos de precisao.

SECRETARIA DA IRRIGACAO E INFRAESTRUTURA HIDRICA
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6.4.3 — Escavacao manual de valas

As valas para as fundagdes terdo largura minima de 40 cm e profundidade
compativel com a natureza do terreno, mas nunca inferior a 40 cm. As escavagoes deverdo
atingir terreno solido e firme, e serdo executados de acordo com o projeto especifico da
obra. As cavas deverdo ser molhadas e fortemente apiloadas. No caso de ocorréncia da
presenca de agua durante a execugao dos servigos, estas serdo esgotadas, de modo que o
terreno fique limpo e seco.
6.4.4 — Aterro apiloado

O aterro devera ser executado em camadas sucessivas de 20 cm (vinte
centimetros), uniformemente umedecido, proximo da umidade 6tima e fortemente
apiloado. Os materiais a serem utilizados na confeccdo dos aterros deverdo ser de
preferéncia, solos areno-argilosos, lateriticos, picarra de seixo rolado ou areia grosso.
Podendo ser utilizado areia fina quando as condi¢des de umidade do terreno assim o
indicarem. A compactagdo podera ser manual ou mecanica e as camadas sucessivas
deverdo apresentar umidade adequada.

6.4.5 - Fundacoes

Serdo preenchidas com alvenaria de pedra, argamassada com cal, cimento e areia,
no trago 1:2:8 (quando ndo especificado). As pedras para fundacdes deverdo apresentar
propriedades de resisténcia a compressao, cisalhamento, desgaste e choque. Devem ser
compactas, homogéneas, angulosas e fraturas asperas.

6.4.6 — Baldrame

Sob as cintas estd previsto baldrame que deverd observar rigorosamente os
alinhamentos definidos nos projetos, visando facilitar a determinagdo dos contra pisos €
levantamento das paredes.

Serd em alvenaria de tijolo comum, com largura de uma vez, argamassada com
cal, cimento e areia grossa ou média, no traco 1:2:8, com altura nunca inferior a 30cm.
6.4.7 - Piso
6.4.7.1 - Piso cimentado e = 1,5 cm

O piso sera executado sobre o lastro de impermeabilizagdo, na espessura de 1,5
cm, com o traco de 1:3 de cimento e areia grossa de forma que o seu acabamento seja

liso.
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6.4.7.2 - Cal¢ada cimentada e = 8,0 cm

A calcada sera executada ao redor da casa de comando, com largura variavel
conforme o projeto, com fundagdo de pedra argamassada de 10 x 10 cm, com baldrame
em tijolo ceramico com e = 9,0cm, piso cimentado na espessura de 3,0cm, assentado no
colchdo de no minimo 10,0cm de areia previamente umedecida.

6.4.8 — Paredes

As paredes deverdo obedecer as dimensdes e alinhamentos indicados nas
plantas do projeto de arquitetura, serdo aprumadas, alinhadas e colocadas em esquadro.

Serdo em alvenaria de tijolo ceramico de furo ou comum de argila, textura
homogénea, leves, sonoros, duros, ndo vitrificados, bem desempenados, e arestas vivas,
sem cavidade longitudinal nas faces. Serdo assentes com argamassa de cal, cimento e
areia grossa, no traco 1:2:8. As juntas de argamassa terdo espessura média de 1,5cm,
admitindo-se no maximo 2,0cm.

6.4.9 — Elemento vazado (Cobogé de concreto)

Este servigo consiste no levante de pecas pré-fabricadas com cimento e areia
grossa que devem ter bom acabamento (boa vibracao) e boa resisténcia, assentadas com
argamassa de cimento e areia grossa, no trago 1:4. As pecas deverdo ser devidamente
niveladas e aprumadas e as juntas serdo uniformes e regulares, com espessura de 7 cm. A
fim de prevenir dificuldades de limpeza ou danificagdo de pegas, cuidar-se-a4 de remover
— antes do seu endurecimento — toda a argamassa que venha a salpicar a superficie dos
elementos vazados ou extravasar das juntas.

6.4.10 - Chapisco

Os revestimentos deverdo apresentar aparamento perfeitamente desempenados,
aprumados, alinhados e nivelados, e as arestas serdo vivas e perfeitas. As superficies das
paredes deverdao der limpas e molhadas abundantemente antes da aplicagdo de qualquer
revestimento. As superficies de revestimento deverdo ser previamente chapiscadas com
argamassa de cimento e areia grossa no traco 1:3 de modo a recobrir totalmente as

paredes.

6.4.11 — Reboco

E a camada de regularizagdo da parede preparatoria para recebimento da pintura.
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Todas as alvenarias receberdao interna e externamente reboco simples com
argamassa de cimento, cal e areia fina, no traco 1:2:8 (quando nao especificado).

Deveré ser aplicado em uma s6 massa de 2 cm e regularizado, desempenado e
alisados com espuma, devendo apresentar uma superficie plana e aprumada.

Todas as paredes chapiscadas receberao reboco.

6.4.12 — Esquadrias (Porta de ferro completa)

A porta sera em chapa de ferro, nos vaos indicados em projeto.

Todos os trabalhos de serralheria serdo realizados com a maior perfeigdo,
mediante emprego de mao-de-obra especializada, de primeira qualidade, e executados
rigorosamente de acordo com o projeto.

Levando em conta a vulnerabilidade das esquadrias de ferro nas juntas entre os
quadros ou marcos € a alvenaria ou concreto, elas serao cuidadosamente preenchidas com
calafetador que lhe assegure a elasticidade permanente;

As partes moveis das esquadrias serdo dotadas de pingadeiras, de forma a garantir
perfeita estanqueidade, evitando, dessa forma, penetragcdo de agua de chuva; o material a
empregar sera novo, limpo, perfeitamente desempenado e sem nenhum defeito de
fabricagao.

Seus chumbadores serdo assentados com argamassa de cimento e areia grossa no

traco de 1:3.

6.4.13 — Pintura

As paredes externas e internas receberdo pintura a base de cal, em duas demaos.
As esquadrias receberdo pintura em esmalte sintético duas demaos, sobre superficie
convenientemente e emassada e lixada.

A pintura do letreiro devera ser executada nas fachadas dos reservatorios em tinta

esmalte sintética com letras, cores e dimensdes nos padroes da empresa.

6.4.14 — Instalacao elétrica
As instalacdes deverdo ser executadas com esmero e bom acabamento; os

condutores, condutos e equipamentos cuidadosamente dispostos nas respectivas posigdes

SECRETARIA DA IRRIGACAO E INFRAESTRUTURA HIDRICA
Av. Universitaria, 750 — Fatima, 15° andar
CEP: 64.049-494 — Teresina-PI



GOVERNO DO

PIAUI

AP TEM TRABALHO
AR TEM FUTURO.

SECRETARIA

DA IRRIGACAD

E INFRAESTRUTURA
HIDRICA - SEFIR

\Q&m .

e firmemente ligados as estruturas de suporte e aos respectivos pertences, formando um
conjunto mecanico e elétrico de boa qualidade.

Somente seroa empregados materiais rigorosamente adequados a finalidade em
vista e que satisfacam as normas da ABNT que lhe sejam aplicéaveis.

Serao empregadas caixas de ferro 4" x 2" nos pontos de tomada e interruptores.

Os condutores serdo do tipo antichama e serdo tdo curtos e retilineos quanto
possivel, sem emendas ou interrupgdes.

Serdo ligadas a terra as partes metalicas das estruturas dos quadros de distribui¢ao
e de medicao.

Os condutos serdo rigidos do tipo ponta e bolsa. Serdo instalados antes da
concretagem dos elementos estruturais. As caixas e bocas dos eletroduto serdo vedadas
para impedir a entrada de argamassa ou nata do concreto.

Os disjuntores serdo montados em caixas de embutir de chapa de a¢o 22, com

barramento de neutro, terra e circuitos.

6.5— ADUCAO

A adugao sera realizada interligando o pogo ao reservatorio de distribuicdo com a
instalagdo de tubo PVC classe 15 PBA DN 50 mm de acordo com a norma NBR 9822/87
da ABNT.

Serdo instalados tubo de PVC DN 50 mm, didmetro externo 60 mm, PBA, Classe
de Pressdo 15, junta elastica, segundo a NBR 5647, incluso anéis de vedagao.

A tubulagdo de aducdo terd vala de aterro nas seguintes dimensdes: 0,40 m de

largura e 0,70 m de profundidade.

6.6 —- RESERVACAO

Conforme indicado em projeto, serd adquirido reservatdrio, com tampa, em fibra
de vidro com diversas capacidades (ver projeto e orcamento) todos sobre base de concreto
pré-moldada com altura de 8,0 metros, sendo 2 metros abaixo enterrado € 7 metros
suspenso.

A base pré-moldada teréd dois pilares e uma laje para o reservatorio de 5,0 m?.

Este reservatorio foi dimensionado para atender a populagdo da localidade com

um horizonte de projeto previsto para 20 anos.
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Modelos de caixa de fibra de vidro.

6.6.1 — Pintura em tinta a 6leo do logotipo da SEFIR no reservatorio

Nas pinturas, a demdo de tinta primaria devera formar uma pelicula resistente,
elastica, sem solugdo de continuidade e inalteravel sob a acdo de agentes estranhos.

Apos a limpeza das pecas por meios manuais, mecanicos ou quimicos, conforme
o especificado, até remover as imperfeigdes, os servicos obedecerdo as seguintes
prescrigoes:

- Limpeza a seco e remocgao do po; Lixamento a seco e remogao do po;

- Duas demaos de tinta de acabamento nas cores definidas pelo autor do projeto.

- Apos a aplicagdo do fundo em tinta a 6leo branca sera providenciada a pintura
do logotipo da SEFIR em duas faces opostas do reservaté6rio, devendo o construtor
solicitar o modelo junto a fiscalizagao.
6.6.2 — Observacoes gerais

Para maior durabilidade e funcionalidade devem-se observar os itens seguintes:

- Evite bater, arrastar e deixar cair a caixa;

- A caixa d'dgua deve ser instalada em local ventilado e acessivel, mantendo um
espago em seu entorno para o acesso da manutengao;

- Nao armazenar qualquer outro produto na caixa d'agua;

- Todas as caixas sdo atdxicas, proprias para armazenar agua,
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6.6.3 — Conservacio e limpeza

Para melhor conservagdo da caixa d'agua deve-se observar os itens seguintes:

- A primeira limpeza deve ser feita logo ap6s a instalagao;

- Esvaziar e limpar a caixa a cada 06 (seis) meses;

- Usar 4gua limpa, pano ou esponja macia para nao danificar a parte interna da
caixa;

- Observe e anote a data da ultima limpeza;

- Nao usar objetos abrasivos como esponja de ago, escovas, vassouras, etc. -
porque isso torna as paredes internas asperas, facilitando a fixagao de impurezas;

- Apds a limpeza, deve-se desinfetar o interior da caixa d'agua, seguindo as

recomendacdes da companhia de saneamento local.

6.6.4 — Base para reservatorio (Pedestal)

Serd utilizada 01 (um) tipo de base para caixa d'agua;

Sera utilizada Caixas de 5.000 litros com base de 03 (trés) pilares com uma laje
encaixada sobre os pilares, dividindo a laje exatamente ao meio, somente na altura de 8
m.

Os pilares tem dimensdes e forma de um poste de energia. Na base, um dos pilares
sobe até a altura da caixa d'dgua, de acordo com a sua capacidade. Este pilar tem uma
escada metalica para facilitar o acesso.

A laje tem espessura minima de 6 cm variando até 15 cm de acordo com a
capacidade da caixa. Seu didmetro ¢ maior 40 cm do que a base da caixa.

As dimensdes das bases serdo definidas de acordo com as capacidades das caixas

d'aguas.

6.7 — DISTRIBUICAO
A Rede de distribuicdo sera construida em tubos e conexdes de PVC rigido, com
didmetros e classes indicadas nos orgamentos detalhados. O método empregado para o

calculo da rede foi o seccionamento ficticio, com coeficiente de Hazen-Williams C=140.
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6.7.1 — Escavacoes (Classificacao dos Materiais)

O processo de abertura de valas para implantacdo da rede de distribuicao podera
ser mecanico ou manual. A escolha e basicamente definida em fung¢do do tipo de solo,
do local de trabalho e da disponibilidade ou nao de equipamento.

As valas para receberem os coletores serdo escavadas segundo a linha do eixo
sendo respeitado o alinhamento e profundidade indicados no projeto. A colocagdo da
tubulagdo devera seguir paralelamente a abertura da vala devendo esta ser escavada em
trechos nao superiores a 100m.

O principal critério a ser utilizado na classificagdo dos materiais de escavagdes
serd a dificuldade de remogao do material ou a resisténcia que oferece ao desmonte. Desta
forma, para a classificacdo, tomar-se-4 como base o equipamento necessario para se
efetuar a escavacdo de forma econdomica. O material de escavagdo sera classificado nas
categorias relacionadas a seguir:

Material de primeira categoria (Escavacdo em Terra)

Os materiais de primeira categoria incluem todo depdsito de material solto ou que
apresente baixa coesdo, como cascalho, areia, silte, argilas, ou misturas desses materiais,
com ou sem matéria organica, formados por agregacao natural, que possam ser escavados
com ferramentas manuais ou com maquinaria convencional de escavagao.

Material de segunda categoria (Picarra)

Os materiais de segunda categoria incluem principalmente, aqueles que
apresentam resisténcia a escavagao manual com pa, necessitando do uso de ferramentas
do tipo chibanca, ou similar. Neste, estdo incluidos pigarra, fragdo de rocha, pedra soltas,
pedregulhos e outros.

Materiais de terceira categoria (rocha branda e rocha dura)

As rochas brandas sao aqueles com resisténcia ao desmonte mecanico inferior ao
da rocha nao alterada. As escavagdes deverao ser efetuadas mediante uma combinagao de
métodos que envolvam escarificagdo, rompedor e outros processos equivalentes. Estdo
incluidos nesta categoria os blocos de rocha, os matacdes e as pedras de didmetro superior
a 15 cm e igual ou inferior a I m. As rochas duras sdo aquelas em formacgdes naturais que
resultem da agregacao natural de graos minerais, ligados por for¢as coesivas permanentes
e de grande intensidade, que oferecem resisténcia ao desmonte mecanico equivalente

aquela oferecida pela rocha ndo alterada. Para ser classificado como rocha dura, o material
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devera possuir dureza e textura tais que ndo possa ser afrouxado ou desagregado com
ferramentas manuais, mas apenas o uso de explosivos, cunhas, ponteiros ou dispositivos
mecanicos semelhantes que permitam sua remocdo. Estdo incluidos nesta categoria

aqueles fragmentos de rocha, pedra solta ou pedregulhos com didmetro superior a 1 m.

6.7.2 — Assentamento de tubos

Antes do assentamento, toda a tubulacao devera ser examinada e limpa. Nao serdo
empregados tubos e conexdes com trincas ou qualquer defeito que possa comprometer
sua estanqueidade.

O assentamento das tubulag¢des sera feito de acordo com as instrugdes dos
fabricantes, devendo ser observadas as recomendagdes quanto ao transporte, manuseio €
inspecao.

Para ancoragem de conexdes e registros, serdo construidos blocos de concreto
simples, nas dimensdes adequadas.

Para a execucao das juntas soldadas, além da limpeza a ser verificada dos tubos,
devera ser empregada a seguinte técnica:

- Lixar (com lixa de pane n.100);

- Limpar e preparar as superficies com solucdo limpadora; aplicar o adesivo

uniformemente € sem excesso.

6.7.3 — Enchimento das valas

Quando o solo resultante das escavagdes apresentar fragmentos de rochas capazes
de danificar os tubos, o reaterro devera ser feito com material cuidadosamente
selecionado, pelo menos até 20 cm acima da geratriz  superior do tubo, podendo o
resultante ser preenchido com o material restante da escavagao;

Cuidados especiais deverdo ser tomados na compactacio do solo de reaterro das
valas, com apiloamento em camadas de 20 cm.

O reaterro sera executado por processo manual e/ou mecanico, em duas etapas: na
primeira etapa, apenas pelo processo manual, devendo ser feito em camadas de no
maximo 10,0 cm de espessura, bem molhadas e compactadas com malho de 155 kg até

atingir 10,0 cm acima da geratriz superior do tubo. Nesta etapa deve-se exigir maior rigor

SECRETARIA DA IRRIGACAO E INFRAESTRUTURA HIDRICA
Av. Universitaria, 750 — Fatima, 15° andar
CEP: 64.049-494 — Teresina-PI



GOVERNO DO

PIAUI

AP TEM TRABALHO
AR TEM FUTURO.

SECRETARIA

DA IRRIGACAD

E INFRAESTRUTURA
HIDRICA - SEFIR

\\\\\\ .

na execucao dos servigos, de modo a evitar pressoes desiguais € movimentos que possam
desnivelar, desalinhar, trincar ou mesmo quebrar as canalizagdes.

Na segunda etapa serd feito reaterro até atingir o nivel do terreno, em camadas de
no maximo 155,0 cm, podendo ser usado um compactador mecanico.

A retirada do escoramento s podera ser feita a medida que vai sendo preenchida

a vala, de modo a evitar desmoronamentos.

6.7.4 — Tubos

Os tubos a serem assentados deverdo obedecer obrigatoriamente as normas
brasileiras sendo que para a rede os tubos sera de classes e diametros indicadas em projeto
em anexo (NBR 5647 da ABNT).

6.8 — CERCA DE PROTECAO DO PERIMETRO

Serdo utilizados na construcdo de cerca de protecdo estacas de concreto pré -
moldado distanciado de 2,50 m (em média), com dimensdes de 10 x 10 cm ¢ 2,60 m de
altura. Os mourdes de canto tém as dimensdes de 15x15c¢m, com 2,80m de altura e 10
pernas de arame farpado.

O célculo estrutural das estacas e mourdes de concreto pré-moldado serd de
responsabilidade da Contratada. A cerca terd 10 pernas de fios de arame farpado.

O acesso ao sistema sera através de um portao de chapa de ferro/metalon com duas
folhas de 200 x 300,0 cm, com pintura em esmalte sintético, fixado em 02 (dois) pilares
executados no local, com ferragens de 4 @ 3/8” e estribos de @ 5,0mm c.10, com altura
de 2,80m e dimensodes de 15,0cm x 15,0cm.

6.8.1 — Arame farpado

O arame farpado sera utilizado na construgdo da cerca de prote¢ao do reservatorio
e/ou da casa de comando e do canteiro de obras.

Serdo adquiridos em rolo de 400m e ndo serdo permitidos rolos com vestigios de
ferrugem com 2,2mm de diametro.

Deverao ter grande resisténcia a impactos, grande durabilidade ao tempo,
maleabilidade (facil de desenrolar e esticar), praticidade (ponta identificada, algca para
transporte, 100% de aproveitamento) tor¢do continua (cordoalhas firmes) e farpas

entrelacadas com espagamento uniforme.
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6.8.2 — Arame galvanizado

O arame galvanizado sera utilizado na amarragdo do arame farpado da cerca do
sistema e sera do tipo 14 SWG.

Sera adquirido por kg e seu didmetro serd de 2,10mm, sendo 37m por kg e uma
resisténcia a tracao de 55 kgf/mm?.

6.8.3 — Grampo galvanizado

O grampo galvanizado serd utilizado na fixagdo do arame farpado nas estacas e/ou
mourdes da cerca do canteiro de obras e sera do tipo 9 BWG, 7/8” (18 x 10).

Sera adquirido por kg e seu didmetro sera de 3,75mm, sendo 244 grampos por kg
e uma resisténcia a tragao de 50 kgf/mm?.

6.8.4 — Arame Liso

O arame liso devera ser de aco carbono de alta resisténcia, com se¢ao ovalada e
bitola 3 x 2 mm ou 2,7 x 2,2 mm. O arame devera passar através dos furos dos mourdes.
6.8.5 — Mourdes de Concreto Armado

Os mourdes deverdo ter secdo e comprimento conforme desenho. O concreto
devera ter resisténcia igual ou superior a 15,0 Mpa (NBR 7176 ¢ EB-473/74). As
armaduras deverao ser constituidas por estribos (fios de 3 mm de didmetro, a cada 20 cm)
de formato helicoidal e barras longitudinais (6 — 6,3 mm de diametro para os mourdes),
dispostas simetricamente. O recobrimento da armadura devera ser de 2 cm.

O concreto devera ser confeccionado com materiais de boa qualidade, dosados de
modo a se obter uma mistura densa, homogénea, de boa aparéncia e com resultados
aceitaveis nos testes de absor¢do, de acordo com a norma NBR 10786 (MB 3057), da
ABNT. O teste de absor¢ao ¢ exigido a fim de garantir maior durabilidade aos mourdes.

Os mourdes deverdo ser bem alinhados e aprumados, € o reaterro de suas
fundagdes deverd ser compactado, de modo a ndo sofrerem qualquer deslocamento. Os
mourdes deverdo ser estaiados em estacas fémeas com arame galvanizado n° 18 AWG e
contraventados com vigota de concreto armado. A distancia entre mourdes devera ser de

2,5 m, para arame farpado.
6.9 — Bloco de Ancoragem
6.9.1 — Definic¢ao

Trata-se da confeccdo de blocos, em concreto simples utilizado nas redes de

distribuicdo de dgua, nas adutoras, nos pontos de deflexdo e de mudanca de didmetro, nas
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instalacdes de aparelhos, pecas especiais e conexdes com juntas elasticas, nos terminais
de linha e nos trechos inclinados sujeitos a deslizamento, com o objetivo de absorver os
esforgos resultantes da pressao exercida pela agua nos mesmos.

Na ancoragem de conexdes com juntas eldsticas deverdo ser utilizados blocos
convenientemente dimensionados para resistir aos esforgos longitudinais ou transversais
da tubulacao que ndo sdo absorvidos pela junta.

6.9.2 — Método de Execucao

O dimensionamento desses elementos exige calculos especificos para a
determinagao das suas caracteristicas e dimensoes, em fun¢ao do didmetro da tubulagao,
da pressao exercida pela agua, da natureza do material dos tubos e da resisténcia do
solo.

As localizagdes dos blocos, bem como suas dimensdes € o tipo de concreto serdo
definidos em projeto e/ou pela Fiscalizacao.

Quando solicitado a Contratada devera apresentar o calculo estrutural dos
blocos.

6.9.2.1 — Procedimentos preliminares (Preparacio da peca)

Em um periodo nao inferior a 24 horas antes da concretagem, as partes do tubo,
conexao ou aparelho que ficardo em contato com o concreto do bloco, deverdo ser
revestidas com uma pintura asfaltica seguida de uma camada de areia fina para

melhorar a aderéncia.
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6.9.2.2 — Confecgao do Bloco de Ancoragem

Posicionado e assentado o tubo, conexdo ou aparelho, sera feito seu

escoramento, visando garantir sua imobilidade quando da execug¢do do bloco.

A seguir, sera feita a montagem das formas e da arma¢do de ago (quando

necessaria) do bloco.
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Por fim, serd executada a concretagem do conjunto, tomando-se o cuidado para
que as juntas do tubo, conexao ou aparelho se mantenham visiveis, possibilitando a
verificacdo da estanqueidade do sistema, quando da realizacdo dos ensaios

convencionais, € a posterior manutencao da rede.

Na desmontagem das formas, deverao ser evitados golpes violentos nos blocos,

para que nao haja perda de aderéncia entre o concreto e a peca imobilizada.
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Concluida a desforma, devera ser verificado se as juntas do tubo, conexdo ou

aparelho estdo realmente visiveis e desimpedidas.

6.10 - CHAFARIZ

6.10.1 - Montagem de chafariz
A distribui¢do de dgua sera feita através de um chafariz em concreto pré —moldado

modelo pedestal com 04 (quatro) torneiras, cujas especificagdes devem seguir as normas
do fabricante.

Fica sob responsabilidade do empreiteiro o servigo de montagem de chafariz e
barrilete utilizando o munck para movimentagdo dos chafarizes de concreto ficando
perfeitamente de acordo com o projeto.

Os servigos serdao executados em perfeito acordo com os projetos e especificagdes
fornecidos. Qualquer alteragdo ou adaptagdo do projeto ou especificacdo sé sera feita com

prévia autorizagdo, através do departamento técnico.
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7.0 - PLANILHA ORCAMENTARIA
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8.0 - PLACA DE OBRA
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PLANILHA GERAL
IMPLANTACAO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO ESTADO DO PIAU{ - FLORIANO
NAO - DESONERADO

. PRECO
ITEM DISCRIMINACAO UNID. QUANT.
UNIT. |  T1OTAL
1.0 [SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA (SAA)
IMPLANTACAO E CONSTRUCAO DO SISTEMA DE .
L1 | s ASTECIMENTO D'AGUA - SAPE unid. 1,00 218.640,50 218.640,50
IMPLANTACAO E CONSTRUCAO DO SISTEMA DE .
12 |8 ASTECIMENTO D'AGUA - POCOES unid. 1,00 214.154,74 214.154,74
IMPLANTACAO E CONSTRUCAO DO SISTEMA DE .
13 | ABASTECIMENTO D'AGUA - MORRINHOS unid. 1,00 214.154,74 214.154,74
IMPLANTACAO E CONSTRUCAO DO SISTEMA DE .
14 | ABASTECIMENTO D'AGUA - TABULEIRO unid. 1,00 214.154,74 214.154,74
2.0 |ADMINISTRACAO LOCAL
2.1 |ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA més 3,00 14.682.,87 44.048,61
TOTAL GERAL ORCAMENTARIO RS 905.153,33

O valor total do presente orgamento ¢ R$ 905.153,33 (Novecentos e cinco mil, cento e cinquenta e trés reais e trinta e trés
centavos), conforme discriminado acima.

OBS. 01: Os pregos unitarios estdo com base na Tabela SINAPI - Abril/2026; ORSE - Fevereiro/2026 - 1; SEINFRA 028.1; SBC - Maio/2026
OBS. 02: Orgamento em conformidade com o Acorddo TCU 2622/2013, obedecendo a lei da desoneragéo.
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ADMINISTRACAO LOCAL

NAO-DESONERADO

PRECO (R$)
ITEM BASE CODIGO DESCRICAO DETALHADA DOS SERVICOS UNID. QUANT.
Unit. Total
1.0.0 ADMINISTRACAO LOCAL
1.1.0 CARGO/FUNCAO
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS
1.1.1 SINAPI 90778 COMPLEMENTARES 42,00 141,30 5.934,60
1.1.2 SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 85,00 41,12 3.495,20
1.1.3 SINAPI 90766 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 85,00 27,43 2.331,55
TOTAL 1.1.0 11.761,35
1.2.0 SERVICOS GERAIS
1.2.1 AGESPISA CONSUMO DE AGUA més 150,00 -
122 ELETROBRAS CONSUMO DE ENERGIA més 100,00 -
TOTAL 1.1.0 R$ 11.761,35
BDI SERVICOS: | 24,84% R$2.921,52
TOTAL ADMINISTRACAO LOCAL (ITEM 1.1.0) RS$ 14.682,87
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IMPLANTACAO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO ESTADO DO PIAUI - FLORIANO

ITEM DISCRIMINACAO DOS SERVICOS UNID. VALOR DAS OBRAS E SERVICOS (RS) [ oo 211\\/[/[1;258512(; 5 VS )
0, 0, 0,
1.0 |SERVICOS PRELIMINARES R/; 4%(5’ ,/;6 i?fég%’
N o o o o o
s S
N ) ) ) ) )
N o 0 o o o
o o
N o o o o o
50 |DISTRIBUICAO R/gs 829.’61138?())8 2?5&3,@7 2?522,/8)1 2?522,/8)1
N o o o o o
T e s e
VALOR TOTAL (RS) RS  905.15333 | RS 905.153,33| R$ 30476833 RS 300.192,51| RS 300.192,50
TOTAL (%) 100,00% 100,00% 33.67% 33,16% 33,16%
TOTAL GERAL RS  905.153,33

Assinado de forma digital por WALDIMIR ELIAS HIDD FILHO:96417323820

WALDIMIR ELIAS HIDD FILHO:96417323820 Asinado deformadigital por Wal
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PLANILHA ORCAMENTARIA
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IMPLANTACAO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO ESTADO DO PIAUI - FLORIANO

IMPLANTACAO E CONSTRUCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA -
OBRA: , ¢ ¢ LEIS SOCIAIS:|  93,33%
SAPE
MUNICIPIO: [FLORIANO BDI (SERVICOS): 24,84%
LOCALIDADE: |SAPE BDI (INSUMOS): 15,28%
PRECO
ITEM CODIGO DISCRIMINACAO UNID. | QUANT. UNIT. UNIT.
SEM BDI | COM BDI IO
1.0 SERVICOS PRELIMINARES 4.485,76
1.1 COMPOSICAO [Placa de Obra em chapa de ago galvanizado [ 1 T 640 [ 56144 [ 700,90 4.485,76
2.0 CAPTAGCAO 147.729,77
2.1 PROJETO POCO [Perfuragio de pogo tubular unid. 1,00 98.321,46 | 96.672,69 96.672,69
2.2 [PROJETO SOLAR|Kit Sistema Fotovoltaico unid. 46.516,36 58.071,02
23 PROJETO OGO | Aauisicdo e instalagio de equipamentos de bombeamento, unid. 1,00 | 27.461,82 | 31.004,16 31.004,16
recalque/barrilete e conexdes para interligagdo com o reservatorio
2.4 COTACAO Aquisi¢do e instalagdo de kit dosagem de cloro unid. 1,00 1.122,43 1.401,24 1.401,24
2.5 PLAAI\‘I\II]]EI;(%EM Casa de comando de 5,29 m? com instalagdo elétrica unid. 1,00 11.601,19 14.482,92 14.482,92
Cerca de protecdo de arame farpado com 10 fios e ¢/ estacas de
2.6 COMPOSICAO concreto P.M. a cada 2,5 m, com dimensdes de 10 x 10 m, incluso unid. 1,00 3.339,28 4.168,76 4.168,76
portio de abrir
3.0 ADUCAO 14.730,13
31 COMPOSICAO Escava(;.ao manural de vala/cava em material de 1A categoria, - 33.60 5442 67.04 2282.78
profundidade até 1,0 m
32 COMPOSICAO Escava(;.ao manural de vala/cava em material de 2A categoria, - 14.40 160,89 200.86 2.892.38
profundidade até 1,5 m
33 COMPOSICAO -Aqul§l§80 e assemntamento de tubos rigido PVC Classe 15, DN 50 mm, m 100,00 32,08 4117 4117,00
incluindo conexdes
3.4 COMPOSICAO Reaterro manual com compacta¢do manual m? 33,60 70,98 88,61 2.977,30
35 COMPOSICAO Reateyrr(? manual de valas com compacta¢do manual com material de - 14.40 136,88 170,88 2.460,67
empréstimo
4.0 RESERVACAO 31.040,32
Reservatorio elevado ¢/ caixa d'agua em fibra de vidro de 5.000 litros
41 COMPOSICAQ [APoiado em estrutura pre-moldada conereto, composta de capitel unid. 1,00 | 1936820 | 24.179.26 24.179,26
p/apoio da caixa e pilar cilindrico c/altura util = 8,00m, incluso frete e
montagem no local, exceto inst.hidraulica (COMPOSICAO)
4.2 COMPOSICAO Transporte em caminhdo guindauto cap. 16 t km 492,00 9,95 12,42 6.110,64
Registro de gaveta bruto, latdo, roscavel, 2", instalado em reservagao
43 SINAPI - 94498 |de agua de edificagéo que possua reservatorio de fibra/fibrocimento unid. 3,00 200,37 250,14 750,42
fornecimento e instalagio.
5.0 DISTRIBUICAO 20.654,52
51 COMPOSICAO Escavaqlao manu'al de vala/cava em material de 1A categoria, e 19,60 5442 67,04 133162
profundidade até 1,0 m
50 COMPOSICAO Escavaqlao manu'al de vala/cava em material de 2A categoria, e 8.40 160.89 200.86 1.687.22
profundidade até 1,5 m
53 COMPOSICAO {\qu1§1cao e assejltamenlo de tubos rigido PVC Classe 15, DN 50 mm, m 80,00 32.08 4117 3.203,60
incluindo conexdes
5.4 COMPOSICAO [Reaterro manual com compactacdo manual m? 19,60 70,98 88,61 1.736,76
55 COMPOSICAO Reateyrr(? manual de valas com compacta¢do manual com material de - 8.40 136,88 170,88 143539
empréstimo
5.6 COMPOSICAO |Transporte de Tubos km 492,00 14,36 17,93 8.821,56
5.7 COMPOSICAO [Chafariz unid. 1,00 2.348,37 2.348,37 2.348,37
TOTAL GERAL ORCAMENTARIO RS RS 218.640,50

OBS. 01: Os precos unitarios estdo com base na Tabela SINAPI - Abril/2026; ORSE - Fevereiro/2026 - 1; SEINFRA 028.1; SBC - Maio/2026
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MUNICIPIO: [FLORIANO
LOCALIDADE: [SAPE
ITEM CODIGO DISCRIMINAGCAO UNID.|
L0__|SERVICOS
L1 SINAPI - 74209/001  [Placa de Obra em chapa de ago galvanizado UNID.| QUANT. |COMPRIMENTO (m)| LARGURA (m) AREA (m?) TOTAL
m 1,00 2,00 320 640 640
21 | PROJETO POCO | Perfuragio de pogo tubular UNID.| QUANT. |COMPRIMENTO (m)| LARGURA (m)| PROFUNDIDADE (m) | QUANTIDADE (unid.) | TOTAL
unid. 1,00 1,00 1.00
22 | PROJETO SOLAR |Ku Sistema Fotovoltaico |U'NIDv| QUANT. |COMPRIMENTO(m) LARGURA(m)|PRUFU‘NDlDADE(m) QUANTIDADE(unid.)| TOTAL
[unid. [ 000 | | 0.00 | 0.00
23 | PROJETO POCO |Aqms|9§ncmsmlacﬁndc de a ilete ¢ conexdes para i 40 com o reservatori |U'NID,| QUANT. |COMPRIMENTO(m)|LARGU'RA(m) PROFUNDIDADE(m)|QUANTIDADE(umd.)| TOTAL
[unia. T 100 ] | [ 1,00 [ 100
24 | COTAGAO |Aqulsic§0emslalac§ode kit dosagem de cloro |U'NIDv| QUANT. |COMPRIMENTO(m) LARGURA(m)|PRUFU‘NDlDADE(m) QUANTIDADE(unid.)| TOTAL
[unid. [ 100 | | 1,00 | 100
25 |PLANILIIAEM ANEXO |Casa de comando de 5,29 m* com instalagéio clétrica |U'NID.| QUANT. |COMPRIMENTO(m)|LARGURA(m) PROFUNDIDADE(m)|QUANTIDADE(umd,)| TOTAL
[unia. T 100 ] | [ 1,00 [ 100
2.6 | COMPOSIGAO | Cerca de protego de arame farpado com 10 fios e ¢/ estacas de concreto P.M. a cada 2,5 m, com dimensdes de 10 x 10 m, incluso port U'N[D,| QUANT. |COMPRIMENTO (m)| ALTURA (m)| LARGURA (m) |QUANTIDADE(unid.)| TOTAL
[unid. [ 100 | | 1,00 | 1,00
3.0__|ADUCAO
31 | COMPOSICAO  |Escavagdo manual de vala/cava em material de 1A categoria, profundidade até 1,0 m |U‘NID.|FATOR (%)| COMPRIMENTO (m)|LARGU’RA (m)| PROFUNDIDADE (m)|  VOLUME (m*) TOTAL
T [ 70% | 100.00 | 0,60 0.80 48,00 33,60
32 | COMPOSICAO  |Escavagdo manual de vala/cava em material de 2A categoria, profundidade até 1,5 m |U‘NID.|FATOR (%)| COMPRIMENTO (m)|LARGU'RA (m)| PROFUNDIDADE (m)| VOLUME (m’) | TOTAL
I m [ 30% | 100.00 | 0,60 | 0.80 | 48,00 | 1440
33 | COMPOSICAO |Aqms|9§ncasscmxmcmodcmbos rigido PVC Classe 15, DN 50 mm, incluindo conexdes |U'NID.| QUANT. |COMPRIMENTO(m)| | |COMPRIMENTO(m)| TOTAL
[ m [ 100 ] 100,00 [ [ [ 100,00 100,00
34 | SINAPI-96995  |Reaterro manual apiloado com soquete |UNID.|FATOR (%) COMPRIMENTO(m)|LARGU'RA(m) PROFUNDIDADE(m)| VOLUME (m’) | TOTAL
T [ 70% | 100.00 | 0,60 | 0.80 | 48,00 | 33,60
35 | COMPOSICAO  |Reaterro manual de valas com compactagdo manual com material de empréstimo |U‘NID,|FATOR (%)| COMPRIMENTO (m)| LARGURA (m)| PROFUNDIDADE (m)|  VOLUME (") | TOTAL
[w [ 30% | 100.00 | 0.60 | 0.80 | 48.00 | 1440
4.0 [RESERVACAO
Reservatorio elevado ¢/ caixa d'agua em fibra de vidro e 5.000 litros apoiado em estrutura pre-moldada concreto, composta de capitel ;
4.1 COTAGAO . oo oo one N .| QUANT. | PERIMETRO ALTURA GURA : (unid) | TOTAL
¢ plapoio da caixa e pilar ciindrico c/altura util = 8,00m, incluso frete ¢ montagem no local, exceto inst hidraulica (COMPOSICAO) | VD[ @ () (m) | LARGURA (m) | QUANTIDADE (unid.)
unid. 1,00 1,00 1,00
42 | COMPOSICAO Transporte em caminhdo guindauto cap. 16 t |UN|DY| QUANT. | DISTANCIA (km) | | | DISTANCIA (km) | TOTAL
CONSIDERANDO A DISTANCIA DE TERESINA PARA FLORIANO - PI [km | 200 | 246,00 [ [ [ 246.00 [ 492.00
43 | SINAPL- 94498 Registro de gaveta bruto, latdo, r:s;:::]la Cza‘;mslalado em reservagio de dgua de edificagdo que possua reservatorio de |UN[Dv| QUANT. | PERIMETRO (m) | ALTURA (m)| LARGURA (m) | QUANTIDADE (uni d‘)| TOTAL
[unid. [ 300 | | 3.00 | 3.00
5.0 |[DISTRIBUICAO
5.1 COMPOSICAO | Escavagdo manual de vala/cava em material de 1A categoria, profundidade até 1,0 m |U‘NID,|FATOR (%)| COMPRIMENTO (m)| LARGURA (m)| PROFUNDIDADE (m)| ~ VOLUME () TOTAL
[w [ 70% | 80.00 | 0.50 0.70 28.00 19,60
52 | COMPOSICAO  |Escavagdo manual de vala/cava em material de 2A categoria, profundidade até 1,5 m |U‘NID.|FATOR (%)| COMPRIMENTO (m)|LARGU'RA (m)| PROFUNDIDADE (m)| VOLUME (m’) | TOTAL
I m [ 30% | 80,00 | 0.50 | 0.70 | 28,00 | 840
53 | COMPOSICAO |Aqms|9§ncasscmxmcmodcmbos rigido PVC Classe 15, DN 50 mm, incluindo conexdes |U'NID.| QUANT. |COMPRIMENTO(m)| | |COMPRIMENTO(m)| TOTAL
[ m [ 100 7 80.00 | | | 80,00 80,00
54 | SINAPI- 96995 |Reaterro manual apiloado com soquete |U‘N[Dv|FATOR (%)| COMPRIMENTO (m)| LARGURA (m)| PROFUNDIDADE (m)|  VOLUME () | TOTAL
[w [ 70% | 80.00 | 0.50 | 0.70 | 28.00 | 19.60
55 | COMPOSICAO  |Reaterro manual de valas com compactagio manual com material de empréstimo |U‘NID.|FATOR (%) COMPRIMENTO(m)|LARGU'RA(m) PROFUNDIDADE(m)| VOLUME (m’) | TOTAL
I m [ 30% | 80,00 | 0.50 | 0.70 | 28,00 | 840
5.5 | COMPOSICAO | Transporte de Tubos UNID.| QUANT. | PERIMETRO (m) | ALTURA (m) | LARGURA(m) |QUANTIDADE (unid.)| TOTAL
o 2,00 246.00 492,00
I I
5.6 | COMPOSICAO |Chafxnz UNID.| QUANT. |COMPRIMENTO (m)| LARGURA (m)| PROFUNDIDADE (m) | QUANTIDADE (unid.) | TOTAL
unid. 1,00 1,00 1,00
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IMPLANTACAO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO ESTADO DO PIAUI - FLORIANO

IMPLANTACAO E CONSTRUCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA -
OBRA: ANTAC ¢ LEIS SOCIAIS:|  93,33%
POCOES
MUNICIPIO: [FLORIANO BDI (SERVICOS): 24,84%
LOCALIDADE: POCOES BDI (INSUMOS): 15,28%
PRECO
ITEM CODIGO DISCRIMINACAO UNID. | QUANT. UNIT. UNIT.
SEM BDI | COM BDI IO
1.0 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 COMPOSICAO [Placa de Obra em chapa de ago galvanizado [ 1 [ [ 561,44 [ 70090
2.0 CAPTAGCAO 147.729,77
2.1 PROJETO POCO [Perfuragio de pogo tubular unid. 1,00 98.321,46 | 96.672,69 96.672,69
2.2 [PROJETO SOLAR|Kit Sistema Fotovoltaico unid. 46.516,36 58.071,02
23 PROJETO OGO | Aauisicdo e instalagio de equipamentos de bombeamento, unid. 1,00 | 27.461,82 | 31.004,16 31.004,16
recalque/barrilete e conexdes para interligagdo com o reservatorio
2.4 COTACAO Aquisi¢do e instalagdo de kit dosagem de cloro unid. 1,00 1.122,43 1.401,24 1.401,24
2.5 PLAAI\‘I\II]]EI;(%EM Casa de comando de 5,29 m? com instalagdo elétrica unid. 1,00 11.601,19 14.482,92 14.482,92
Cerca de protecdo de arame farpado com 10 fios e ¢/ estacas de
2.6 COMPOSICAO concreto P.M. a cada 2,5 m, com dimensdes de 10 x 10 m, incluso unid. 1,00 3.339,28 4.168,76 4.168,76
portio de abrir
3.0 ADUCAO 14.730,13
31 COMPOSICAO Escava(;.ao manural de vala/cava em material de 1A categoria, - 33.60 5442 67.04 2282.78
profundidade até 1,0 m
32 COMPOSICAO Escava(;.ao manural de vala/cava em material de 2A categoria, - 14.40 160,89 200.86 2.892.38
profundidade até 1,5 m
33 COMPOSICAO -Aqul§l§80 e assemntamento de tubos rigido PVC Classe 15, DN 50 mm, m 100,00 32,08 4117 4117,00
incluindo conexdes
3.4 COMPOSICAO Reaterro manual com compacta¢do manual m? 33,60 70,98 88,61 2.977,30
35 COMPOSICAO Reateyrr(? manual de valas com compacta¢do manual com material de - 14.40 136,88 170,88 2.460,67
empréstimo
4.0 RESERVACAO 31.040,32
Reservatorio elevado ¢/ caixa d'agua em fibra de vidro de 5.000 litros
41 COMPOSICAQ [APoiado em estrutura pre-moldada conereto, composta de capitel unid. 1,00 | 1936820 | 24.179.26 24.179,26
p/apoio da caixa e pilar cilindrico c/altura util = 8,00m, incluso frete e
montagem no local, exceto inst.hidraulica (COMPOSICAO)
4.2 COMPOSICAO Transporte em caminhdo guindauto cap. 16 t km 492,00 9,95 12,42 6.110,64
Registro de gaveta bruto, latdo, roscavel, 2", instalado em reservagao
43 SINAPI - 94498 |de agua de edificagéo que possua reservatorio de fibra/fibrocimento unid. 3,00 200,37 250,14 750,42
fornecimento e instalagio.
5.0 DISTRIBUICAO 20.654,52
51 COMPOSICAO Escavaqlao manu'al de vala/cava em material de 1A categoria, e 19,60 5442 67,04 133162
profundidade até 1,0 m
50 COMPOSICAO Escavaqlao manu'al de vala/cava em material de 2A categoria, e 8.40 160.89 200.86 1.687.22
profundidade até 1,5 m
53 COMPOSICAO {\qu1§1cao e assejltamenlo de tubos rigido PVC Classe 15, DN 50 mm, m 80,00 32.08 4117 3.203,60
incluindo conexdes
5.4 COMPOSICAO [Reaterro manual com compactacdo manual m? 19,60 70,98 88,61 1.736,76
55 COMPOSICAO Reateyrr(? manual de valas com compacta¢do manual com material de - 8.40 136,88 170,88 143539
empréstimo
5.6 COMPOSICAO |Transporte de Tubos km 492,00 14,36 17,93 8.821,56
5.7 COMPOSICAO [Chafariz unid. 1,00 2.348,37 2.348,37 2.348,37
TOTAL GERAL ORCAMENTARIO RS RS 214.154,74

OBS. 01: Os precos unitarios estdo com base na Tabela SINAPI - Abril/2026; ORSE - Fevereiro/2026 - 1; SEINFRA 028.1; SBC - Maio/2026
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MEMORIA DE CALCULO
NAO - DESONERADO
MUNICIPIO: [FLORIANO
LOCALIDADE: [POCOES
ITEM CODIGO DISCRIMINAGCAO UNID.|
L0__|SERVICOS
L1 SINAPI - 74209/001  [Placa de Obra em chapa de ago galvanizado UNID.| QUANT. |COMPRIMENTO (m)| LARGURA (m) AREA (m?) TOTAL
m 0,00 2,00 320 640 0,00
21 | PROJETO POCO | Perfuragio de pogo tubular UNID.| QUANT. |COMPRIMENTO (m)| LARGURA (m)| PROFUNDIDADE (m) | QUANTIDADE (unid.) | TOTAL
unid. 1,00 1,00 1.00
22 | PROJETO SOLAR |Ku Sistema Fotovoltaico |Uva| QUANT. |COMPRIMENTO(m) LARGURA(m)|PRUFU‘NDlDADE(m) QUANTIDADE(unid.)| TOTAL
[unid. [ 000 | | 0.00 | 0.00
23 | PROJETO POCO |Aqms|c§ncmsmlagﬁndc de qQ ilete ¢ conexdes para i 40 com o reservatori |U'NID,| QUANT. |COMPRIMENTO(m)|LARGU'RA(m) PROFUNDIDADE(m)|QUANTIDADE(umd.)| TOTAL
[unia. T 100 ] | [ 1,00 [ 100
24 | COTAGAO |Aqulsic§oemslalac§ode kit dosagem de cloro |Uva| QUANT. |COMPRIMENTO(m) LARGURA(m)|PRUFU‘NDlDADE(m) QUANTIDADE(unid.)| TOTAL
[unid. [ 100 | | 1,00 | 100
25 |PLANILIIAEM ANEXO |Casa de comando de 5,29 m* com instalagéio clétrica |U'NID.| QUANT. |COMPRIMENTO(m)|LARGU'RA(m) PROFUNDIDADE(m)|QUANTIDADE(umd,)| TOTAL
[unia. T 100 ] | [ 1,00 [ 100
2.6 | COMPOSIGAO | Cerca de protego de arame farpado com 10 fios e ¢/ estacas de concreto P.M. a cada 2,5 m, com dimensdes de 10 x 10 m, incluso port U'N[D,| QUANT. |COMPRIMENTO (m)| ALTURA (m)| LARGURA (m) |QUANTIDADE(unid.)| TOTAL
[unid. [ 100 | | 1,00 | 1,00
3.0__|ADUCAO
31 | COMPOSICAO  |Escavagdo manual de vala/cava em material de 1A categoria, profundidade até 1,0 m |U‘NID.|FATOR (%)| COMPRIMENTO (m)|LARGU’RA (m)| PROFUNDIDADE (m)|  VOLUME (m*) TOTAL
T [ 70% | 60,00 | 0,60 0.80 28,80 20,16
32 | COMPOSICAO  |Escavagdo manual de vala/cava em material de 2A categoria, profundidade até 1,5 m |U‘NID.|FATOR (%)| COMPRIMENTO (m)|LARGU'RA (m)| PROFUNDIDADE (m)| VOLUME (m’) | TOTAL
I m [ 30% | 60,00 | 0,60 | 0.80 | 28,80 | 864
33 | COMPOSICAO |Aqms|9§ncasscmxmcmodcmbos rigido PVC Classe 15, DN 50 mm, incluindo conexdes |U'NID.| QUANT. |COMPRIMENTO(m)| | |COMPRIMENTO(m)| TOTAL
[ m [ 100 ] 60,00 [ [ [ 60.00 60,00
34 | SINAPI-96995  |Reaterro manual apiloado com soquete |UNID.|FATOR (%) COMPRIMENTO(m)|LARGU'RA(m) PROFUNDIDADE(m)| VOLUME (m’) | TOTAL
T [ 70% | 60,00 | 0,60 | 0.80 | 28,80 | 20,16
35 | COMPOSICAO  |Reaterro manual de valas com compactagdo manual com material de empréstimo |U‘NID,|FATOR (%)| COMPRIMENTO (m)| LARGURA (m)| PROFUNDIDADE (m)|  VOLUME (") | TOTAL
[w [ 30% | 60.00 | 0.60 | 0.80 | 28.80 | 864
4.0 [RESERVACAO
Reservatorio elevado ¢/ caixa d'agua em fibra de vidro e 5.000 litros apoiado em estrutura pre-moldada concreto, composta de capitel ;
4.1 COTAGAO . oo oo one N .| QUANT. | PERIMETRO ALTURA GURA : (unid) | TOTAL
¢ plapoio da caixa e pilar ciindrico c/altura util = 8,00m, incluso frete ¢ montagem no local, exceto inst hidraulica (COMPOSICAO) | VD[ @ () (m) | LARGURA (m) | QUANTIDADE (unid.)
unid. 1,00 1,00 1,00
42 | COMPOSICAO Transporte em caminhdo guindauto cap. 16 t |UN|DY| QUANT. | DISTANCIA (km) | | | DISTANCIA (km) | TOTAL
CONSIDERANDO A DISTANCIA DE TERESINA PARA FLORIANO - PI [km [ 200 | 246,00 [ [ [ 246.00 492,00
43 | SINAPL- 94498 Registro de gaveta bruto, latdo, r:s;:::]la Cza‘;mslalado em reservagio de dgua de edificagdo que possua reservatorio de |UN[Dv| QUANT. | PERIMETRO (m) | ALTURA (m)| LARGURA (m) | QUANTIDADE (uni d‘)| TOTAL
[unid. [ 300 | | 3.00 | 3.00
5.0 |[DISTRIBUICAO
5.1 COMPOSICAO | Escavagdo manual de vala/cava em material de 1A categoria, profundidade até 1,0 m |U‘NID,|FATOR (%)| COMPRIMENTO (m)| LARGURA (m)| PROFUNDIDADE (m)| ~ VOLUME () TOTAL
[w [ 70% | 50.00 | 0.50 0.70 17.50 12,25
52 | COMPOSICAO  |Escavagdo manual de vala/cava em material de 2A categoria, profundidade até 1,5 m |U‘NID.|FATOR (%)| COMPRIMENTO (m)|LARGU'RA (m)| PROFUNDIDADE (m)| VOLUME (m’) | TOTAL
I m [ 30% | 50,00 | 0.50 | 0.70 | 17,50 | 525
53 | COMPOSICAO |Aqms|9§ncasscmxmcmodcmbos rigido PVC Classe 15, DN 50 mm, incluindo conexdes |U'NID.| QUANT. |COMPRIMENTO(m)| | |COMPRIMENTO(m)| TOTAL
[ m [ 100 7 50.00 | | | 50,00 [ 50,00
54 | SINAPI- 96995 |Reaterro manual apiloado com soquete |U‘N[D,|FATOR (%)| COMPRIMENTO (m)| LARGURA (m)| PROFUNDIDADE (m)|  VOLUME () | TOTAL
[w [ 70% | 50.00 | 0.50 | 0.70 | 17.50 | 1225
55 | COMPOSICAO  |Reaterro manual de valas com compactagio manual com material de empréstimo |U‘NID.|FATOR (%) COMPRIMENTO(m)|LARGU'RA(m) PROFUNDIDADE(m)| VOLUME (m’) | TOTAL
I m [ 30% | 50,00 | 0.50 | 0.70 | 17,50 | 525
5.5 | COMPOSICAO | Transporte de Tubos UNID.| QUANT. | PERIMETRO (m) | ALTURA (m) | LARGURA(m) |QUANTIDADE (unid.)| TOTAL
o 2,00 246.00 492,00
I I
5.6 | COMPOSICAO |Chafxnz UNID.| QUANT. |COMPRIMENTO (m)| LARGURA (m)| PROFUNDIDADE (m) | QUANTIDADE (unid.) | TOTAL
unid. 1,00 1,00 1,00
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PLANILHA ORCAMENTARIA

NAO-DESONERADO

IMPLANTACAO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO ESTADO DO PIAUI - FLORIANO

IMPLANTACAO E CONSTRUGCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA -

OBRA: LEIS SOCIAIS:|  93,33%
MORRINHOS ’
MUNICIPIO: [FLORIANO BDI (SERVICOS): 24,84%
LOCALIDADE: |MORRINHOS BDI (INSUMOS): 15,28%
PRECO
ITEM CODIGO DISCRIMINACAO UNID. | QUANT. UNIT. UNIT.
SEM BDI | COM BDI IO
1.0 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 COMPOSICAO [Placa de Obra em chapa de ago galvanizado [ 1 [ [ 561,44 [ 70090
2.0 CAPTACAO 147.729,77
2.1 PROJETO POCO [Perfuragio de pogo tubular unid. 1,00 98.321,46 | 96.672,69 96.672,69
2.2 [PROJETO SOLAR|Kit Sistema Fotovoltaico unid. 46.516,36 58.071,02
23 PROJETO OGO | Aauisicdo e instalagio de equipamentos de bombeamento, unid. 1,00 | 27.461,82 | 31.004,16 31.004,16
recalque/barrilete e conexdes para interligagdo com o reservatorio
2.4 COTACAO Aquisi¢do e instalagdo de kit dosagem de cloro unid. 1,00 1.122,43 1.401,24 1.401,24
2.5 PLAAI\‘I\II]]EI;(%EM Casa de comando de 5,29 m? com instalagao elétrica unid. 1,00 11.601,19 14.482,92 14.482,92
Cerca de protecdo de arame farpado com 10 fios e ¢/ estacas de
2.6 COMPOSICAO concreto P.M. a cada 2,5 m, com dimensdes de 10 x 10 m, incluso unid. 1,00 3.339,28 4.168,76 4.168,76
portio de abrir
3.0 ADUCAO 14.730,13
31 COMPOSICAO Escava(;.ao manural de vala/cava em material de 1A categoria, - 33.60 5442 67.04 2282.78
profundidade até 1,0 m
32 COMPOSICAO Escava(;.ao manural de vala/cava em material de 2A categoria, - 14.40 160,89 200.86 2.892.38
profundidade até 1,5 m
33 COMPOSICAO -Aqul§l§80 e assemntamento de tubos rigido PVC Classe 15, DN 50 mm, m 100,00 32,08 4117 4117,00
incluindo conexdes
3.4 COMPOSICAO Reaterro manual com compacta¢do manual m? 33,60 70,98 88,61 2.977,30
35 COMPOSICAO Reateyrr(? manual de valas com compacta¢do manual com material de - 14.40 136,88 170,88 2.460,67
empréstimo
4.0 RESERVACAO 31.040,32
Reservatorio elevado ¢/ caixa d'agua em fibra de vidro de 5.000 litros
41 COMPOSICAQ [APoiado em estrutura pre-moldada conereto, composta de capitel unid. 1,00 | 1936820 | 24.179.26 24.179,26
p/apoio da caixa e pilar cilindrico c/altura util = 8,00m, incluso frete e
montagem no local, exceto inst.hidraulica (COMPOSICAO)
4.2 COMPOSICAO Transporte em caminhdo guindauto cap. 16 t km 492,00 9,95 12,42 6.110,64
Registro de gaveta bruto, latdo, roscavel, 2", instalado em reservagao
43 SINAPI - 94498 |de agua de edificagéo que possua reservatorio de fibra/fibrocimento unid. 3,00 200,37 250,14 750,42
fornecimento e instalagio.
5.0 DISTRIBUICAO 20.654,52
51 COMPOSICAO Escavaqlao manu'al de vala/cava em material de 1A categoria, e 19,60 5442 67,04 133162
profundidade até 1,0 m
50 COMPOSICAO Escavaqlao manu'al de vala/cava em material de 2A categoria, e 8.40 160.89 200.86 1.687.22
profundidade até 1,5 m
53 COMPOSICAO {\qu1§1cao e assejltamenlo de tubos rigido PVC Classe 15, DN 50 mm, m 80,00 32.08 4117 3.203,60
incluindo conexdes
5.4 COMPOSICAO [Reaterro manual com compactacdo manual m? 19,60 70,98 88,61 1.736,76
55 COMPOSICAO Reateyrr(? manual de valas com compacta¢do manual com material de - 8.40 136,88 170,88 143539
empréstimo
5.6 COMPOSICAO |Transporte de Tubos km 492,00 14,36 17,93 8.821,56
5.7 COMPOSICAO |Chafariz unid. 1,00 2.348,37 2.348,37 2.348,37
TOTAL GERAL ORCAMENTARIO RS RS 214.154,74

OBS. 01: Os precos unitarios estdo com base na Tabela SINAPI - Abril/2026; ORSE - Fevereiro/2026 - 1; SEINFRA 028.1; SBC - Maio/2026
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\\\\\\ N

MEMORIA DE CALCULO
NAO - DESONERADO
MUNICIPIO: [FLORIANO
LOCALIDADE: |[MORRINHOS
ITEM CODIGO DISCRIMINAGCAO UNID.|
L0__|SERVICOS
L1 SINAPI - 74209/001  [Placa de Obra em chapa de ago galvanizado UNID.| QUANT. |COMPRIMENTO (m)| LARGURA (m) AREA (m?) TOTAL
m 0,00 2,00 320 640 0,00
21 | PROJETO POCO | Perfuragio de pogo tubular UNID.| QUANT. |COMPRIMENTO (m)| LARGURA (m)| PROFUNDIDADE (m) | QUANTIDADE (unid.) | TOTAL
unid. 1,00 1,00 1.00
22 | PROJETO SOLAR |Ku Sistema Fotovoltaico |Uva| QUANT. |COMPRIMENTO(m) LARGURA(m)|PRUFU‘NDlDADE(m) QUANTIDADE(unid.)| TOTAL
[unid. [ 000 | | 0.00 | 0.00
23 | PROJETO POCO |Aqms|¢§ncmsmlaeﬁndc de qQ ilete ¢ conexdes para i 40 com o reservatori |U'NID,| QUANT. |COMPRIMENTO(m)|LARGU'RA(m) PROFUNDIDADE(m)|QUANTIDADE(umd.)| TOTAL
[unia. T 100 ] | [ 1,00 [ 100
24 | COTAGAO |Aqulsic§oemslalac§ode kit dosagem de cloro |Uva| QUANT. |COMPRIMENTO(m) LARGURA(m)|PRUFU‘NDlDADE(m) QUANTIDADE(unid.)| TOTAL
[unid. [ 100 | | 1,00 | 100
25 |PLANILIIAEM ANEXO |Casa de comando de 5,29 m* com instalagéio clétrica |U'NID.| QUANT. |COMPRIMENTO(m)|LARGU'RA(m) PROFUNDIDADE(m)|QUANTIDADE(umd,)| TOTAL
[unia. T 100 ] | [ 1,00 [ 100
2.6 | COMPOSIGAO | Cerca de protego de arame farpado com 10 fios e ¢/ estacas de concreto P.M. a cada 2,5 m, com dimensdes de 10 x 10 m, incluso port Uva| QUANT. |COMPRIMENTO (m)| ALTURA (m)| LARGURA (m) |QUANTIDADE(unid.)| TOTAL
[unid. [ 100 | | 1,00 | 1,00
3.0__|ADUCAO
31 | COMPOSICAO  |Escavagdo manual de vala/cava em material de 1A categoria, profundidade até 1,0 m |U'NID.|FATOR (%)| COMPRIMENTO (m)|LARGU’RA (m)| PROFUNDIDADE (m)|  VOLUME (m*) TOTAL
T [ 70% | 60,00 | 0,60 0.80 28,80 20,16
32 | COMPOSICAO  |Escavagdo manual de vala/cava em material de 2A categoria, profundidade até 1,5 m |U'NID.|FATOR (%)| COMPRIMENTO (m)|LARGU'RA (m)| PROFUNDIDADE (m)| VOLUME (m’) | TOTAL
I m [ 30% | 60,00 | 0,60 | 0.80 | 28,80 | 864
33 | COMPOSICAO |Aqms|9§ncasscmxmcmodcmbos rigido PVC Classe 15, DN 50 mm, incluindo conexdes |U'NID.| QUANT. |COMPRIMENTO(m)| | |COMPRIMENTO(m)| TOTAL
[ m [ 100 ] 60,00 [ [ [ 60.00 60,00
34 | SINAPI-96995  |Reaterro manual apiloado com soquete |UNID.|FATOR (%) COMPRIMENTO(m)|LARGU'RA(m) PROFUNDIDADE(m)| VOLUME (m’) | TOTAL
T [ 70% | 60,00 | 0,60 | 0.80 | 28,80 | 20,16
35 | COMPOSICAO  |Reaterro manual de valas com compactagdo manual com material de empréstimo |U'NIDv|FATOR (%)| COMPRIMENTO (m)| LARGURA (m)| PROFUNDIDADE (m)|  VOLUME (") | TOTAL
[w [ 30% | 60.00 | 0.60 | 0.80 | 28.80 | 864
4.0 [RESERVACAO
Reservatorio elevado ¢/ caixa d'agua em fibra de vidro e 5.000 litros apoiado em estrutura pre-moldada concreto, composta de capitel ;
4.1 COTAGAO . oo oo one N .| QUANT. | PERIMETRO ALTURA GURA : (unid) | TOTAL
¢ plapoio da caixa e pilar ciindrico c/altura util = 8,00m, incluso frete ¢ montagem no local, exceto inst hidraulica (COMPOSICAO) | VD[ @ () (m) | LARGURA (m) | QUANTIDADE (unid.)
unid. 1,00 1,00 1,00
42 | COMPOSICAO Transporte em caminhdo guindauto cap. 16 t |UN|DY| QUANT. | DISTANCIA (km) | | | DISTANCIA (km) | TOTAL
CONSIDERANDO A DISTANCIA DE TERESINA PARA FLORIANO - PI [km [ 200 | 246,00 [ [ [ 246.00 492,00
43 | SINAPL- 94498 Registro de gaveta bruto, latdo, r:s;:::]la Cza‘;mslalado em reservagio de dgua de edificagdo que possua reservatorio de |UN[Dv| QUANT. | PERIMETRO (m) | ALTURA (m)| LARGURA (m) | QUANTIDADE (uni d‘)| TOTAL
[unid. [ 300 | | 3.00 | 3.00
5.0 |[DISTRIBUICAO
5.1 COMPOSICAO | Escavagdo manual de vala/cava em material de 1A categoria, profundidade até 1,0 m |U‘NID,|FATOR (%)| COMPRIMENTO (m)| LARGURA (m)| PROFUNDIDADE (m)| ~ VOLUME () TOTAL
[w [ 70% | 50.00 | 0.50 0.70 17.50 12,25
52 | COMPOSICAO  |Escavagdo manual de vala/cava em material de 2A categoria, profundidade até 1,5 m |U'NID.|FATOR (%)| COMPRIMENTO (m)|LARGU'RA (m)| PROFUNDIDADE (m)| VOLUME (m’) | TOTAL
I m [ 30% | 50,00 | 0.50 | 0.70 | 17,50 | 525
53 | COMPOSICAO |Aqms|9§ncasscmxmcmodcmbos rigido PVC Classe 15, DN 50 mm, incluindo conexdes |U'NID.| QUANT. |COMPRIMENTO(m)| | |COMPRIMENTO(m)| TOTAL
[ m [ 100 7 50.00 | | | 50,00 [ 50,00
54 | SINAPI- 96995 |Reaterro manual apiloado com soquete |U‘N[D,|FATOR (%)| COMPRIMENTO (m)| LARGURA (m)| PROFUNDIDADE (m)|  VOLUME () | TOTAL
[w [ 70% | 50.00 | 0.50 | 0.70 | 17.50 | 1225
55 | COMPOSICAO  |Reaterro manual de valas com compactagio manual com material de empréstimo |U'NID.|FATOR (%) COMPRIMENTO(m)|LARGU'RA(m) PROFUNDIDADE(m)| VOLUME (m’) | TOTAL
I m [ 30% | 50,00 | 0.50 | 0.70 | 17,50 | 525
5.5 | COMPOSICAO | Transporte de Tubos UNID.| QUANT. | PERIMETRO (m) | ALTURA (m) | LARGURA(m) |QUANTIDADE (unid.)| TOTAL
o 2,00 246.00 492,00
I I
5.6 | COMPOSICAO |Chafari4 |Uva| QUANT. |COMPRIMENTO (m)| LARGURA (m)| PROFUNDIDADE (m) | QUANTIDADE (unid.) | TOTAL
[unid. [ 100 | | 1,00 | 1,00




GOVERNO DO

PIAVUI1

AGUI TEM TRABALHO.
AGHUI TEM FUTURO.

SECRETARIA

DA IRRIGACAO

E INFRAESTRUTURA
HIDRICA - SEFIR

\\\\\ .

PLANILHA ORCAMENTARIA

NAO-DESONERADO

IMPLANTACAO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO ESTADO DO PIAUI - FLORIANO

IMPLANTACAO E CONSTRUGCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA -

OBRA: LEIS SOCIAIS:|  93,33%
TABULEIRO ’
MUNICIPIO: [FLORIANO BDI (SERVICOS): 24,84%
LOCALIDADE: |[TABULEIRO BDI (INSUMOS): 15,28%
PRECO
ITEM CODIGO DISCRIMINACAO UNID. | QUANT. UNIT. UNIT.
SEM BDI | COM BDI IO
1.0 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 COMPOSICAO [Placa de Obra em chapa de ago galvanizado [ 1 [ [ 561,44 [ 70090
2.0 CAPTAGCAO 147.729,77
2.1 PROJETO POCO [Perfuragio de pogo tubular unid. 1,00 98.321,46 | 96.672,69 96.672,69
2.2 [PROJETO SOLAR|Kit Sistema Fotovoltaico unid. 46.516,36 58.071,02
23 PROJETO OGO | Aauisicdo e instalagio de equipamentos de bombeamento, unid. 1,00 | 27.461,82 | 31.004,16 31.004,16
recalque/barrilete e conexdes para interligagdo com o reservatorio
2.4 COTACAO Aquisi¢do e instalagdo de kit dosagem de cloro unid. 1,00 1.122,43 1.401,24 1.401,24
2.5 PLAAI\‘I\II]]EI;(%EM Casa de comando de 5,29 m? com instalagao elétrica unid. 1,00 11.601,19 14.482,92 14.482,92
Cerca de protecdo de arame farpado com 10 fios e ¢/ estacas de
2.6 COMPOSICAO concreto P.M. a cada 2,5 m, com dimensdes de 10 x 10 m, incluso unid. 1,00 3.339,28 4.168,76 4.168,76
portio de abrir
3.0 ADUCAO 14.730,13
31 COMPOSICAO Escava(;.ao manural de vala/cava em material de 1A categoria, - 33.60 5442 67.04 2282.78
profundidade até 1,0 m
32 COMPOSICAO Escava(;.ao manural de vala/cava em material de 2A categoria, - 14.40 160,89 200.86 2.892.38
profundidade até 1,5 m
33 COMPOSICAO -Aqul§l§80 e assemntamento de tubos rigido PVC Classe 15, DN 50 mm, m 100,00 32,08 4117 4117,00
incluindo conexdes
3.4 COMPOSICAO Reaterro manual com compacta¢do manual m? 33,60 70,98 88,61 2.977,30
35 COMPOSICAO Reateyrr(? manual de valas com compacta¢do manual com material de - 14.40 136,88 170,88 2.460,67
empréstimo
4.0 RESERVACAO 31.040,32
Reservatorio elevado ¢/ caixa d'agua em fibra de vidro de 5.000 litros
41 COMPOSICAQ [APoiado em estrutura pre-moldada conereto, composta de capitel unid. 1,00 | 1936820 | 24.179.26 24.179,26
p/apoio da caixa e pilar cilindrico c/altura util = 8,00m, incluso frete e
montagem no local, exceto inst.hidraulica (COMPOSICAO)
4.2 COMPOSICAO Transporte em caminhdo guindauto cap. 16 t km 492,00 9,95 12,42 6.110,64
Registro de gaveta bruto, latdo, roscavel, 2", instalado em reservagao
43 SINAPI - 94498 |de agua de edificagéo que possua reservatorio de fibra/fibrocimento unid. 3,00 200,37 250,14 750,42
fornecimento e instalagio.
5.0 DISTRIBUICAO 20.654,52
51 COMPOSICAO Escavaqlao manu'al de vala/cava em material de 1A categoria, e 19,60 5442 67,04 133162
profundidade até 1,0 m
50 COMPOSICAO Escavaqlao manu'al de vala/cava em material de 2A categoria, e 8.40 160.89 200.86 1.687.22
profundidade até 1,5 m
53 COMPOSICAO {\qu1§1cao e assejltamenlo de tubos rigido PVC Classe 15, DN 50 mm, m 80,00 32.08 4117 3.203,60
incluindo conexdes
5.4 COMPOSICAO [Reaterro manual com compactacdo manual m? 19,60 70,98 88,61 1.736,76
55 COMPOSICAO Reateyrr(? manual de valas com compacta¢do manual com material de - 8.40 136,88 170,88 143539
empréstimo
5.6 COMPOSICAO |Transporte de Tubos km 492,00 14,36 17,93 8.821,56
5.7 COMPOSICAO [Chafariz unid. 1,00 2.348,37 2.348,37 2.348,37
TOTAL GERAL ORCAMENTARIO RS RS 214.154,74

OBS. 01: Os precos unitarios estdo com base na Tabela SINAPI - Abril/2026; ORSE - Fevereiro/2026 - 1; SEINFRA 028.1; SBC - Maio/2026
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\\\\\\ N

MEMORIA DE CALCULO
NAO - DESONERADO
MUNICIPIO: [FLORIANO
LOCALIDADE: | TABULEIRO
ITEM CODIGO DISCRIMINAGCAO UNID.|
L0__|SERVICOS
L1 SINAPI - 74209/001  [Placa de Obra em chapa de ago galvanizado UNID.| QUANT. |COMPRIMENTO (m)| LARGURA (m) AREA (m?) TOTAL
m 0,00 2,00 320 640 0,00
21 | PROJETO POCO | Perfuragio de pogo tubular UNID.| QUANT. |COMPRIMENTO (m)| LARGURA (m)| PROFUNDIDADE (m) | QUANTIDADE (unid.) | TOTAL
unid. 1,00 1,00 1.00
22 | PROJETO SOLAR |Ku Sistema Fotovoltaico |U'NIDv| QUANT. |COMPRIMENTO(m) LARGURA(m)|PRUFU‘NDlDADE(m) QUANTIDADE(unid.)| TOTAL
[unid. [ 000 | | 0.00 | 0.00
23 | PROJETO POCO |Aqms|9§ncmsmlaeﬁndc de qQ ilete ¢ conexdes para i 40 com o reservatori |U'NID,| QUANT. |COMPRIMENTO(m)|LARGURA(m) PROFUNDIDADE(m)|QUANTIDADE(umd.)| TOTAL
[unia. T 100 ] | [ 1,00 [ 100
24 | COTAGAO |Aqulsic§oemslalac§ode kit dosagem de cloro |U'NIDv| QUANT. |COMPRIMENTO(m) LARGURA(m)|PRUFU‘NDlDADE(m) QUANTIDADE(unid.)| TOTAL
[unid. [ 100 | | 1,00 | 100
25 |PLANILIIAEM ANEXO |Casa de comando de 5,29 m* com instalagéio clétrica |U'NID.| QUANT. |COMPRIMENTO(m)|LARGU'RA(m) PROFUNDIDADE(m)|QUANTIDADE(umd,)| TOTAL
[unia. T 100 ] | [ 1,00 [ 100
2.6 | COMPOSIGAO | Cerca de protego de arame farpado com 10 fios e ¢/ estacas de concreto P.M. a cada 2,5 m, com dimensdes de 10 x 10 m, incluso port Uva| QUANT. |COMPRIMENTO (m)| ALTURA (m)| LARGURA (m) |QUANTIDADE(unid.)| TOTAL
[unid. [ 100 | | 1,00 | 1,00
3.0__|ADUCAO
31 | COMPOSICAO  |Escavagdo manual de vala/cava em material de 1A categoria, profundidade até 1,0 m |U‘NID.|FATOR (%)| COMPRIMENTO (m)|LARGU’RA (m)| PROFUNDIDADE (m)|  VOLUME (m*) TOTAL
T [ 70% | 60,00 | 0,60 0.80 28,80 20,16
32 | COMPOSICAO  |Escavagdo manual de vala/cava em material de 2A categoria, profundidade até 1,5 m |U‘NID.|FATOR (%)| COMPRIMENTO (m)|LARGU'RA (m)| PROFUNDIDADE (m)| VOLUME (m’) | TOTAL
I m [ 30% | 60,00 | 0,60 | 0.80 | 28,80 | 864
33 | COMPOSICAO |Aqms|c§ncasscnmmcmodcmbos rigido PVC Classe 15, DN 50 mm, incluindo conexdes |U'NID.| QUANT. |COMPRIMENTO(m)| | |COMPRIMENTO(m)| TOTAL
[ m [ 100 ] 60,00 [ [ [ 60.00 60,00
34 | SINAPI-96995  |Reaterro manual apiloado com soquete |UNID.|FATOR (%) COMPRIMENTO(m)|LARGU'RA(m) PROFUNDIDADE(m)| VOLUME (m’) | TOTAL
T [ 70% | 60,00 | 0,60 | 0.80 | 28,80 | 20,16
35 | COMPOSICAO  |Reaterro manual de valas com compactagdo manual com material de empréstimo |U‘NIDv|FATOR (%)| COMPRIMENTO (m)| LARGURA (m)| PROFUNDIDADE (m)|  VOLUME (") | TOTAL
[w [ 30% | 60.00 | 0.60 | 0.80 | 28.80 | 864
4.0 [RESERVACAO
Reservatorio elevado ¢/ caixa d'agua em fibra de vidro e 5.000 litros apoiado em estrutura pre-moldada concreto, composta de capitel ;
4.1 COTAGAO . oo oo one N .| QUANT. | PERIMETRO ALTURA GURA : (unid) | TOTAL
¢ plapoio da caixa e pilar ciindrico c/altura util = 8,00m, incluso frete ¢ montagem no local, exceto inst hidraulica (COMPOSICAO) | VD[ @ () (m) | LARGURA (m) | QUANTIDADE (unid.)
unid. 1,00 1,00 1,00
42 | COMPOSICAO Transporte em caminhdo guindauto cap. 16 t |UN|DY| QUANT. | DISTANCIA (km) | | | DISTANCIA (km) | TOTAL
CONSIDERANDO A DISTANCIA DE TERESINA PARA FLORIANO - PI [km [ 200 | 246,00 [ [ [ 246.00 492,00
43 | SINAPL- 94498 Registro de gaveta bruto, latdo, r:s;:::]la Cza‘;mslalado em reservagio de dgua de edificagdo que possua reservatorio de |UN[Dv| QUANT. | PERIMETRO (m) | ALTURA (m)| LARGURA (m) | QUANTIDADE (uni d‘)| TOTAL
[unid. [ 300 | | 3.00 | 3.00
5.0 |[DISTRIBUICAO
5.1 COMPOSICAO | Escavagdo manual de vala/cava em material de 1A categoria, profundidade até 1,0 m |U‘NIDv|FATOR (%)| COMPRIMENTO (m)| LARGURA (m)| PROFUNDIDADE (m)| ~ VOLUME () TOTAL
[w [ 70% | 50.00 | 0.50 0.70 17.50 12,25
52 | COMPOSICAO  |Escavagdo manual de vala/cava em material de 2A categoria, profundidade até 1,5 m |U‘NID.|FATOR (%)| COMPRIMENTO (m)|LARGU'RA (m)| PROFUNDIDADE (m)| VOLUME (m’) | TOTAL
I m [ 30% | 50,00 | 0.50 | 0.70 | 17,50 | 525
53 | COMPOSICAO |Aqms|c§ncasscnmmcmodcmbos rigido PVC Classe 15, DN 50 mm, incluindo conexdes |U'NID.| QUANT. |COMPRIMENTO(m)| | |COMPRIMENTO(m)| TOTAL
[ m [ 100 ] 50,00 [ [ [ 50.00 50,00
54 | SINAPI- 96995 |Reaterro manual apiloado com soquete |U‘N[Dv|FATOR (%)| COMPRIMENTO (m)| LARGURA (m)| PROFUNDIDADE (m)|  VOLUME () | TOTAL
[w [ 70% | 50.00 | 0.50 | 0.70 | 17.50 | 1225
55 | COMPOSICAO  |Reaterro manual de valas com compactagio manual com material de empréstimo |U‘NID.|FATOR (%) COMPRIMENTO(m)|LARGU'RA(m) PROFUNDIDADE(m)| VOLUME (m’) | TOTAL
I m [ 30% | 50,00 | 0.50 | 0.70 | 17,50 | 525
5.5 | COMPOSICAO | Transporte de Tubos |U'NID,| QUANT. | PERIMETRO () | ALTURA (m) | LARGURA (m) |QUANT1DADE(unid.)| TOTAL
[wm [ 200 7 246.00 | | | | 492.00
5.6 | COMPOSICAO |Chafxnz |U'NID.| QUANT. |COMPRIMENTO (m)|LARGU'RA (m)| PROFUNDIDADE (m)| QUANTIDADE (umd.)| TOTAL
[unia. T 100 ] | [ 1,00 [ 100
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CERCA DE ARAME FARPADO COM 10 FIOS E C/ ESTACAS DE P.M.C, CADA 2,5 m, COM DIMENSOES DE 10 x 10 m, INCLUSO PORTAO DE ABRIR (2,00 m x 3,00 m) - (COMPOSICAO)

Unid.: unid.

TIPO BASE Cédigo Descrigio Unidade Coeficiente Prego Total
COMPOSICAQ SINAPI 88309 Pedreiro com encargos h 60000 2047 176,82
COMPOSICAO SINAPI 88316 Servente com encargos 0 60000 23,66 141,96
INSUMO SINAPI 4114 Mourdo de concreto curvo, segio "T", H =2,80 m + curva de 0,43 m, com furos para fios 0 60000 7075 424,
INSUMO SINAPI 36797 Mourdo de concreto curvo, 10 x 10 em. h =*2,60* m + curva de 0.40 m unid 12,0000 62.99
INSUMO SINAPI 339 Arame farpado galvanizado 14 BWG, classe 250 m 400,0000 131 524,00
INSUMO SEINFRA C1999 Portio de ferro em barra tipo tijolinho m 60000 215,78 1.294.68
INSUMO SINAPI 43130 Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,1 1 mm (0.026kg/m) ke 1,0000 2144 2144
Total : 3339.28
Total Geral = 3339.28
BLOCO DE ANCORAGEM - (COMPOSICAO)
6,0000
TIPO BASE Cédigo Descrigio Unidade Coeficiente Prego Total
COMPOSICAO SINAPI 88309 Pedreiro com encargos h 10,0000 2047 294.70
COMPOSICAOQ SINAPI 88316 Servente com encargos h 12,0000 23,66 283.92
COMPOSICAO SINAPI 74076/002___| Forma tabua p/ concreto em fundagdo radier ¢/ reaproveitamento 5 x m 10,0000 49.76 497.60
COMPOSICAO SINAPI 94964 Conereto FCK = 20 Mpa, trago 1:2,7:3 (cimento/areia média/brita 1) - preparo mecdnico com betonira 400 | m 1,0000 71576 715.76
Total : 1.791.98
Total Geral = 1.791.98
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - (COMPOSICAO) Unid.: M2
TIPO BASE Cédigo Descrigio Unidade Coeficiente Prego Total
COMPOSICAO SINAPI 88262 Carpinteiro de formas com encargos h 1,0000 28,78 28,78
COMPOSICAO SINAPI 88316 Servente com encargos complementares h 20000 23,66 4132
COMPOSICAO SINAPI 94962 Conereto magro para lastro, trago 1:4,5:4.5 (cimento/areia média/brita 1), preparo mecinico betoneira 400 | m 00100 586,37 5.86
INSUMO SINAPI 4417 Sarrafo de madeira ndo aparelhada *2,5 x 7* cm, macaranduba, angelim ou equivalente da regido m 1,0000 544 544
INSUMO SINAPI 4491 Pega de madeira nativa / regional 7.5 x 7.5cm (3x3) ndo aparelhada (p/forma) m 40000 9.95 39.80
INSUMO SINAPI 4813 Placa de obra (para construgdo civil) em chapa galvanizada *n® 22%, pintada, de *2,0 x 1,125* m m 1,0000 432,00 432,00
INSUMO SINAPI 5075 Prego polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10) kg 0.1100 2034 224
Total: 561,44
Total Geral = 561,44
ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATE 1,0 m - (COMPOSICA0)
TIPO BASE CODIGO Descrigio Unidade Coeficiente Prego Total
COMPOSICAO SINAPI 88316 Servente com encargos h 23000 23,66 5442
Total : 5442
Total Geral = 5442
ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 2A CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATE 1,5 m - (COMPOSICAO)
TIPO BASE CODIGO Descrigio Unidade Coeficiente Prego Total
COMPOSICAO SINAPI 88316 Servente com encargos h 6.8000 23,66 160.89
Total : 160,89
Total Geral = 160,89
REATERRO DE VALA COM COMPACTACAO MANUAL - (COMPOSICAO)
TIPO BASE CODIGO Descrigio Unidade Coeficiente Prego Total
COMPOSICAO SINAPI 88316 Servente com encargos h 30000 23,66 7098
Total : 7098
Total Geral = 7098
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO MANUAL COM MATERIAL DE EMPRESTIMO - (COMPOSICAO)
TIPO BASE CODIGO Descrigio Unidade Coeficiente Prego Total
COMPOSICAO SINAPI 88316 Servente com encargos h 27000 23,66 63.88
INSUMO SINAPI 6076 Saibro para argamassa (coletado no coméreio) m 1,0000 73.00 73.00
Total : 136,88
Total Geral = 136,88
AQUISICAO E ASSENTAMENTO DE TUBO RIGIDO PVC, CLASSE 12, DN 50 mm, INCLUSO CONEXOES - (COMPOSICAO) Unid.: m
TIPO BASE CODIGO Descrigio Unidade Coeficiente Prego Total
COMPOSICAO SINAPI 88316 Servente com encargos h 00380 23,66 090
COMPOSICAO SINAPI 88267 Encanador ou bombeiro hidrdulico com encargos h 0076 28,79 2,19
INSUMO SINAPI 36084 Tubo PVC PBA JEI classe 12, JE, DN 50 mm, para rede de dgua m 1,000 2334 2334
INSUMO SINAPI 325 Anel borracha, para tubo/conexio PVC PBA, DN 50 mm, para rede dgua unid 0,170 3.05 052
INSUMO SINAPI 20078 Pasta lubrificante para tubos ¢ conexdes com junta elistica (uso em PVC, ago, polietileno ¢ outros) (de 400* g) unid 0,005 3045 0.15
INSUMO SINAPI 1831 Curva PVC PBA, IE, PB, 45 graus, DN 50/ de 60 mm, para rede igua unid 0,01 41,56 042
Total : 2752
Total Geral = 2752
AQUISICAO E ASSENTAMENTO DE TUBO RIGIDO PVC, CLASSE 15, DN 50 mm, INCLUSO CONEXOES - (COMPOSICAO) Unid.: m
TIPO BASE Cédigo Descrigio Unidade Coeficiente Prego Total
COMPOSICAOQ SINAPI 88316 Servente com encargos h 00380 23,66 090
COMPOSICAO SINAPI 88267 Encanador ou bombeiro hidrdulico com encargos h 0076 28,79 2,19
INSUMO SINAPI 36375 Tubo PVC PBA JEL classe 15, JE, DN 50 mm, para rede de dgua m 1,000 28,80 28,80
INSUMO SINAPI 325 Anel borracha, para tubo/conexio PVC PBA, DN 50 mm, para rede dgua unid 0,170 3.05 052
INSUMO SINAPI 20078 Pasta lubrificante para tubos ¢ conexdes com junta elistica (uso em PVC, ago, polietileno ¢ outros) (de 400* g) unid 0,005 3045 0.15
INSUMO SINAPI 1831 Curva PVC PBA, JE, PB, 45 graus, DN 50/ de 60 mm, para rede igua unid 0,01 4156 042
Total : 32,98

Total Geral =

32,98
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TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS/ESTRTURAS EM CAMINHAO TOCO 16T COM GUINDAUTO HIDRAULICO - (COMPOSICAO) UNID.: km
TIPO Base Co Deseri Unidade Coeficiente Prego Total
COMPOSICAO SINAPI 88316 Servente com encargos complementares h 00100 23,66 024
R - Guindauto hidréulico, capacidade méxima 6200 kg, momento méximo de carga 11,7 TM, aleance maximo horizontal 9,70 m, inclusive N N
COMPOSICAO SINAPI 928 caminhio toco PRT 16.000 ke. noténcia de 189 CV - CHP DIURNO cHe 0,03080 3524 o1
Total: 995
[ Total Geral = 995

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2" INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUADE EDIFICAGAO QUE POSSUARESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO EORNECIMENTO E INSTALACAO. -

(SINAPI 94498)
TIPO BASE Descri Unidade Coeficiente Total
INSUMO SINAPI 3148 Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 50 m (I x ¢) unid. 0.0380000 073
INSUMO SINAPI 6028 Registro gaveta bruto em latdo forjado, bitola 2 " unid. 1,0000000 156,78
COMPOSICAO SINAPI 88248 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidréulico com encargos h 08185000 1931
COMPOSICAO SINAPI 88267 Encanador ou bombeiro hidrdulico com encargos h 0.8180000 2355
Total: 20037
Total Geral = 20037
LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) - (SINAPI 98524) UNID.: m*
TIPO BASE Cédigo Descricio Unidade Coeficiente Prego Total
COMPOSICAO SINAPI 88316 Servente com encargos h 0.071800 23,66 1,70
COMPOSICAO SINAPI 88441 Jardineiro com encargos h 0.071800 2437 175
Total: 345
Total Geral = 345
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES. - (COMPOSICAO) UNID.: m?
TIPO BASE Cédigo Descricio Unidade Coeficiente Prego
INSUMO SINAPI 43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1.65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0.01 KG/M) kg 0.0200000 2144
INSUMO SINAPI 4491 Peca de madeira nativa / regional 7.5 x 7.5em (3x3) néo aparelhada (p/forma) m 00360000 9.95
INSUMO SINAPI 5061 Prego de ago polido com cabega 18 x 27 (2 1/2 x 10) kg 00100000 2000
INSUMO SINAPI 10567 Tabua madeira 3a qualidade 2.5 x 23.0cm (1 x 9") néo aparelhada m 0.0320000 1124
COMPOSICAO SINAPI 88262 Carpinteiro de formas com encargos h 0.1000000 28,78
COMPOSICAO SINAPI 88316 Servente com encargos h 0.1000000 23,66
135,87 6,56
Total Geral = 6,56
LASTRO DE CONCRETO, E = 3 CM, PREPARO MECANICO, INCLUSOS LANCAMENTO E ADENSAMENTO. - (SINAPI 95240) UNID.: m*
TIPO BASE Cédigo Descricio Unidade Coeficiente Prego Total
COMPOSICAO SINAPI 103670 Langamento com uso de baldes, 3 de concreto em estruturas. m 0,0300 319.94 9,59
COMPOSICAO SINAPI 94962 Concreto magro para lastro, trago 1:4,5:4.5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecdnico com betoneira 400 1. m 0,0300 586,37 17,59
Total: 27,18
Total Geral = 27,18
EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 - (COMPOSICAO) UNID.: m*
TIPO BASE Cédigo Descrigio Unidade Coeficiente Prego Total
INSUMO SINAPI 4730 Pedra de miio ou pedra rachiio para arrimo/fundagdo (posto pedreira/fornecedor, sem frete) m 1,1000000 271,16 298.28
COMPOSICAO SINAPI 87316 Argamassa trago 1:4 (cimento ¢ areia grossa) para chapisco convencional, preparo meednico com betoneira 400 1 m 0,3000000 626,16 187,84
COMPOSICAO SINAPI 88309 Pedreiro com encargos h 60000000 2947 176.82
COMPOSICAO SINAPI 88316 Servente com encargos h 60000000 23,66 141,96
Total: 804,90
[ Total Geral = 804,90
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERAMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 - (SINAPI 101166) UNID.: m*
TIPO BASE Cédigo Descrigio Unidade Coeficiente Prego Total
INSUMO SINAPI SINAPI - 34586 _[BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 29 CM. 6,0 MPA (NBR 15270) unid. 1222700 252 308,12
COMPOSICAD SNAPL SINAPL - §7207 | ArEAMASS rag0 1238 (em volume de cimento, cal e areia média Gida) para embogo/massa Gnica/assentamento de alvenaria de - 0.13000000 9540 s00
vedacio, prenaro mecnico com betoneira 400 1 af 08/2019
COMPOSICAO SINAPI SINAPI - 88309 _ [ Pedreiro com encargos h 8.34300000 2047 24587
COMPOSICAO SINAPI SINAPI - 88316 _[Servente com encargos h 4.17100000 23,66 98.69
Total: 743,08
Total Geral = 743,08
CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. - (SINAPI 93204) UNID.: m
TIPO BASE Cédigo Descricio Unidade Coeficiente Prego Total
INSUMO SINAPI SINAPI -2692 | Desmoldaste protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em dgua 1 00035000 9.88 003
INSUMO SINAPI SINAPI-39017 _|Espagador iador circular com entrada lateral, em plistico, para vergalhiio *4.2 a 12,5% mm, cobrimento 20 mm unid. 60000000 022 132
COMPOSICAO SINAPI SINAPI - 88309 _[Pedreiro com encargos h 03600000 2947 10,60
COMPOSICAO SINAPI SINAPI - 88316 _[Servente com encargos h 0.1800000 23,66 425
COMPOSICAO SINAPI SINAPI -92270 [ Fabricagdo de forma para vigas, com madeira serrada, ¢ = 25 mm. m 02000000 144,25 28,85
COMPOSICAO SINAPI SINAPI -92802 [ Corte e dobra de ago CA-50, didmetro de 8.0 mm. kg 0.7900000 10,09 797
COMPOSICAO SINAPI SINAPI -94970 | Conereto fek = 20mpa, trago 1:2,7:3 (cimento! areia média/ brita 1) - preparo mecanico com betoneira 600 | m 00154000 701 1081
Total: 6383

Total Geral =

6383




SECRETARIA GOVERNOQ D
DA IRRIGACAO pIAU|
E INFRAESTRUTURA

AQUITEM TRABALHO.

HIDRICA - SEFIR A1 TEM FUTURD.

\\\\\\ N

COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - CCU

NAO-DESONERADO

(COMPOSICAO TATIVA) EXECUCAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICACAO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPA. UNID: m°
TIPO BASE Cédigo Descrigio Unidade Cocficiente Prego Total
NSUMO SINAPL s g:g;::cto usinado bombeavel, classe dc resisténcia C25, com brita 0 ¢ 1, skimp = 100 +/- 20 mm, inelut servigo de bombeamento (NBR . 1030000 033 025
ComMPosICAo NP s Z::;:f"; s e nie/ Zrz.zx:a e pilarcs ruturas similarcs, pé-dircito simples, cm chapa de madeira compensada . 9300000 15039 29025
ComMPosICAo NP st Monigem de forma de viga, Gom garfo dc madira, pé-dircito simples, em chapa de madeira resinada, 2 . 22400000 2 s
ComMPosICAo NP 10 Montagem ¢ iif'"“:dimiifﬂ :fafzg:a e Taje maciga com area madia menor ou igual a 20 7, pé-direito simplcs, om chapa de madeira . 9700000 a3 T3998
ComPosICAo SAn P :::;c?: ":1: Ip;i,a"r‘:l::&a de uma cstrutura convencional de concrcto armado cm uma edificasao (érrea ou sobrado uilizando ago CA-60 ” 0500000 ot 500
ComMPosICAO NP 50 :::,aﬁ: ":1: Ip;i,a"r‘:l::&a dc uma cstrutura convencional de concreto armado cm uma edificasao térrea ou sobrado uilizando ago CA-50 ” 23000000 s i
ComPosICAo NP . ::,?;c?: ":1: Ip;i,a"r‘:l::&a dc uma cstrutura convencional de concrcto armado cm uma edificasao térrea ou sobrado uilizando ago CA-50 ” 5000000 o o
ComPosIcAo NP P ?;Tgc:i‘ ?"c px‘:r'::!‘:ia dc uma cstrutura convencional de concrcto armado cm uma edificasao térrea ou sobrado uilizando ago CA-50 ” 127300000 2 11296
ComPosIcAo NP . ?:?;?i‘ ?"c px‘:r'::!‘:ia dc uma cstrutura convencional de concreto armado cm uma edificasao térrea ou sobrado uilizando ago CA-50 ” 55500000 2 520
ComMPosICAO NP P ?:?:c:i‘ ?"c px‘:r'::!‘:ia dc uma cstrutura convencional de concrcto armado cm uma edificasao (érrea ou sobrado uilizando ago CA-50 ” 53500000 908 00
ComMPosICAo NP P ?:;gc:i‘ ?"c px‘:r'::!‘:ia dc uma cstrutura convencional de concreto armado cm uma edificasao térrea ou sobrado uilizando ago CA-50 ” 54500000 o5 a0
ComPosICAo NP P ?:;:c:i‘ ?"c px‘:r'::!‘:ia dc uma cstrutura convencional de concrcto armado cm uma edificasao térrea ou sobrado uilizando ago CA-50 ” 17500000 onn .
ComPosICAo NP . ::‘n.af::"t LI:J: e uma cstrutura convencional de conereto armado em uma edificasao térrea ou sobrado utilizando ago CA-60 de 5.0 ” S 2500000 o 550
ComMPosICAo NP P ::‘n.acé:"t LI:J: dc uma cstrutura convencional de concreto armado em uma edificasao térrea ou sobrado utilizando ago CA-50 e 6.3 ” 145700000 1207 15597
ComMPosICAO NP P ::‘n.acé:"t LI:J: dc uma cstrutura convencional de concreto armado em uma edificasao térrea ou sobrado utilizando ago CA-50 dc 8.0 ” 114400000 0 384
ComPosICAo NP - ::‘n.aﬁ:"t LI:J: dc uma cstrutura convencional de concreto armado em uma edificasao térrea ou sobrado uilizando ago CA-50 dc 10,0 ” 29700000 To7s Tor1s
ComPosIcAo SAn P ::‘n.aﬁ:"t LI:J: dc uma cstrutura convencional de concreto armado em uma edificasao térrea ou sobrado uilizando ago CA-50 dc 12,5 ” 50900000 S0 ol
COMPOSICAO SINAPL 103673 L uso de bomba, de concreto em estruturas. m? 1,0000000 45,05 45,05
COMPOSICAO SINAPI 96533 Fabricagio, Montagem ¢ Desmontagem de forma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 2 utilizagoes. m? 28500 103,43 294,78
COMPOSICAO SINAPL 96543 Armagiio de Bloco, Viga Baldrame e sapata utilizando ago ca-60 de 5 mm - montagem. kg 1,0700 20,62 22,06
COMPOSICAO SINAPL 96544 Armagiio de Bloco, Viga baldrame ou sapata utilizando ago ca-50 de 6,3 mm - montagem. kg 0,9000 18,42 16,58
COMPOSICAO SINAPI 96545 Armagiio de Bloco, Viga baldrame ou sapata utilizando ago ca-50 de 8 mm - montagem. kg 2,8500 16,50 47,03
COMPOSICAO SINAPI 96546 Armagio de Bloco, Viga baldrame ou sapata utilizando ago ca-50 de 10 mm - montagem. kg 7,9200 14,37 113,81
Total: 3.046.83
[ Total Geral = 3.046,83
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LiQUlDA MAIOR OU IGUAL A 6M? SEM VAOS E ARGAMASSA DE UNID.: m?
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. - (SINAPI 87478)
TIPO BASE Cédigo Descrigio Unidade Cocficiente Prego Total
INSUMO SINAPI 34557 Tela de ago soldada galvanizada/zincada para alvenaria, fio d = *1,20 a 1,70* mm, malha 15 x 15 mm, (¢ x 1) *50 x 7,5* cm m 0,4200000 2,32 0,97
INSUMO SINAPL 37395 Pino de ago com furo, haste = 27 mm (agdo direta) cento 0,0050000 41,93 0,20
INSUMO SINAPL 37592 Bloco cermico de vedagiio com furos na vertical, 9 x 19 x 39 ¢m - 4.5 mpa. unid. 13,3500000 2,52 33,64
COMPOSICAO SINAPI 87369 Argamassa trago 1:2:8 (cimento, cal e arcia média) para embogo/massa iinica/assentamento de alvenaria de vedagao, preparo manual. w 0,0104000 814,06 847
COMPOSICAO SINAPI 88309 Pedreiro com encargos h 0,4800000 2947 14,15
COMPOSICAO SINAPI 88316 Servente com encargos complementares h 0,2400000 23,66 5.68
Total: 63,11
[ Total Geral= 63,11
COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA). - (COMPOSICAO) UNID:
TIPO BASE Cédigo Descrigio Unidade Cocficiente Prego Total
INSUMO SINAPL 665 Elemento vazado de concreto, quadriculado, 16 furos *50 x 50 x 7* cm unid. 4,0000000 31,09 124,36
COMPOSICAO SINAPL 88309 Pedreiro com encargos h 0,8500000 29.47 25,05
COMPOSICAO SINAPL 88316 Servente com encargos complementares h 0,8500000 23,66 20,11
COMPOSICAO SINAPL 88631 Argamassa trago 1:4 (cimento e areia média), preparo manual. m? 0,0048000 747,00 3,59
Total: 173,11
[ Total Geral = 173,11
TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. - (SINAPI 94201) UNID.: m*
TIPO BASE Cadi Descrigo Unidade Cocficiente Prego Total
INSUMO SEINFRA 12045 Telha cerimica colonial unid. 27,5350000 0,71 19,55
COMPOSICAO SINAPL 88316 Servente com encargos complementares h 0,3990000 23,66 9,44
COMPOSICAO SINAPL 88323 Telhadista com encargos complementares h 0,1330000 28,49 3,78
COMPOSICAO SINAPL 93281 Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifdsico de 1.25 CV - CHP diurno. CHP 0,0372000 30,74 1,14
COMPOSICAO SINAPL 93282 Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifdsico de 1,25 CV - CHI diurno. CHI 0,0516000 29,53 1,52
Total: 3543
[ Total Geral= 3543
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TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. - (SINAPI 92541) UNID.: m*
TIPO BASE Cadigo Descrigio Unidade Coeficiente Prego Total
INSUMO SINAPI 4408 Ripa de madeira ndo aparclhada *1,5 x 5* em, magaranduba, angelim ou equivalente da regido m 2,5230000 1,90 479
INSUMO SINAPI 4425 Viga de madcira nao aparclhada 6 x 12 cm, angclim ou cquivalente da regidio m 0,7210000 2115 1525
INSUMO SINAPI 4430 Caibro de madeira ndo aparelhada *5 x 6* cm, magaranduba, angelim ou equivalente da regido m 2,2900000 10,00 22,90
INSUMO SINAPI 20247 Prego de ago polido com cabega 15 x 15 (1 1/4 x 13) ke 0,0700000 2253 1,57
INSUMO SINAPI 39027 Prego de ago polido com cabega 19 x36 (3 1/4 x 9) ke 0,0500000 2032 1,02
INSUMO SINAPI 40568 Prego de ago polido com cabega 22 x 48 (4 1/4 x 5) ke 0,0300000 20,50 0.62
COMPOSICAO SINAPI 88239 Ajudante de carpintciro com cncargos h 0,3970000 23,66 9.39
COMPOSICAO SINAPI 88262 Carpinteiro de formas com cncargos h 04000000 28.78 1151
COMPOSICAO SINAPI 93281 Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto fieio, motor trifisico de 1,25 CV - CHP diurno. cHP 0,0404000 30.74 124
COMPOSICAO SINAPI 93282 Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto fieio, motor trifisico de 1,25 CV - CHI diurno, CHI 0,0560000 2953 1,65
69.94
Total Geral = 69.94
PISO CIMENTADO, TRAGO 133 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 - (SINAPI 101749) UNID.: m*
TIPO BASE Cadigo Descrigio Unidade Coeficiente Prego
INSUMO SINAPI 1379 Cimento portland composto cp ii-32 KG 0,5000000 113
INSUMO SINAPI 3671 Junta plastica de dilatacao para pisos, cor cinza, 17 x 3 mm (altura x espessura) M 1,6700000 315
COMPOSIGAO SINAPI 87298 Argamassa trago 1:3 (em volume de cimento ¢ arcia média (imida) para contrapiso, preparo mecinico com betoncira 400 1. af 08/2019 M3 0,0530000 902,38 47,83
COMPOSICAO SINAPI 88309 Pedrciro com cncargos h 04180 2947 12,32
COMPOSICAO SINAPI 88316 Scrventc com encargos complementarcs h 0,209 23,66 4,94
Total: 70,92
Total Geral = 70,92
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. - (SINAPI 87878) UNID.: m*
TIPO BASE Cadigo Descrigio Unidade Coeficiente Prego Total
COMPOSICAO SINAPI 87377 Argamassa trago 1:3 (cimento e arcia grossa) para chapisco convencional, preparo manual w 0,0042000 82995 349
COMPOSICAO SINAPI 88309 Pedrciro com cncargos h 0,0700000 2947 2,06
COMPOSICAO SINAPI 88316 Scrventc com encargos complementarcs h 0,0070000 23,66 0.17
Total: 572
| Total Geral = 5,72
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAODE | UNID.: m*
TIPO BASE Cadigo Descrigio Unidade Coeficiente Prego Total
COMPOSIGAO SINAPI 87369 Argamassa trago 1:2:8 (cimento, cal ¢ arcia média) para embogo/massa tnica/assentamento de alvenaria de vedagdo, preparo manual. w 0,0376000 814,06 30,60
COMPOSICAO SINAPI 88309 Pedrciro com cncargos h 04700000 2947 13,85
COMPOSICAO SINAPI 88316 Scrventc com encargos complementarcs h 0,1710000 23,66 405
Total: 48,50
Total Geral = 48,50
PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAO COMPLETA - (SINAPI 100701) UNID.
TIPO BASE Cadigo Descrigio Unidade Coeficiente Prego Total
INSUMO SINAPI 4930 Porta de abrir em gradil com barra chata 3 cm x 1/4", com requadro ¢ guarnigo - completo - acabamento natural m 10000000 380.02 389.02
COMPOSICAO SINAPI 88309 Pedrciro com cncargos h 0457000000 2947 1346
COMPOSICAD SINAPI 88316 Scrventc com encargos complementarcs h 0,22900000 23,66 542
COMPOSICAO SINAPI 88627 Argamassa trago 1:0,5:4.5 (cimento, cal c areia média) para asscntamento de alvenaria, preparo manual. w 0,01200000 799,12 9.58
Total: 41748
Total Geral = 41748
CAIACAO EM TRES DEMAOS EM PAREDES - (SEINFRA C0589 - ADAPTADA) UNID. m°
TIPO BASE Cadigo Descrigio Unidade Coeficiente Prego Total
INSUMO SEINFRA 12496 Supercal ke 04500 147 0,66
COMPOSICAD SINAPI 88310 Pintor com encargos h 0,3000 31,50 945
Total: 10,11
Total Geral = 10,11
PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA - (COMPOSICAO) UNID.
TIPO BASE Cadigo Descrigio Unidade Coeficiente Prego Total
INSUMO SINAPI 3768 Lixa em folha para ferro, numero 150 unid 0,6000000 278 1,66
INSUMO SINAPI 5318 Solvent dilucnte a base de aguarras 1 0,0700000 34,56 242
INSUMO SINAPI 7292 Tinta esmalte sintético premium brilhante 1 01600000 39,12 6.5
COMPOSICAO SINAPI 88310 Pintor com encargos h 0,5000000 31,50 15,75
COMPOSICAO SINAPI 88316 Scrventc com encargos complementarcs h 0,5000000 23,66 11,83
Total: 3791
Total Geral = 3791
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LASTRO DE CONCRETO, E =5 CM. MECANICO, INCLUSOS LANCAMENTO E ADENSAMENTO. - (SINAPI 95241) UNID.: m*
TIPO BASE Codigo Deserigio Unidade Coeficiente Prego Total
COMPOSICAO SINAPI 103670 L uso de baldes, de conereto em estruturas m 00500 319.94 15,99
COMPOSICAO SINAPI 94962 Concreto magro para lastro, trago 1:4,5:4.5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecanico com betoneira 400 1. m 00500 586,37 2932
Tot 4531
| Total Geral = 4531
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 12" OU 3/4", PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. - (COMPOSICAO) UNID.: unid.
TIPO BASE Codigo Deserigio Unidade Coeficiente Prego Total
INSUMO SINAPI 3146 Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 10 m (1x ) unid. 0,0304000 489 0,15
INSUMO SINAPI 7603 Torneira metal amarelo curta sem bico para tanque, padrdo popular, 1/2 " ou 3/4 " unid. 1,0000000 4158 4158
COMPOSICAO SINAPI 88267 Encanador ou bombeiro hidrdulico com encargos complementares h 0,1000000 2879 288
COMPOSICAO SINAPI 88316 Servente com encargos complementares h 0,0300000 23,66 0,71
“Total: 4532
[ Total Geral = 4532
LUVA DE REDUCAO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 3/4"', CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. - (SINAPI 92920) UNID.: unid.
Cédigo BASE Cédigo Descrigio Unidade Coeficiente Prego Total
INSUMO SINAPI SINAPI-3148 _|Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 50 m (Ix ¢) unid. 00130000 1921 024
INSUMO SINAPI SINAPI-3919 | Luva de redugdo de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 1" x 3/4" unid. 1,0000000 12,82 12,82
INSUMO SINAPI SINAPI -7307 | Fundo anticorrosivo para metais ferrosos (zarcio) 1 0.0030000 42,19 0.12
COMPOSICAO SINAPI SINAPI - 88248 | Auxiliar de encanador ou bombeiro hidréuli encargos h 0.4900000 23,59 1155
COMPOSICAO SINAPI SINAPI - 88267 | Encanador ou bombeiro hidraulico com encargos h 0.4900000 28,79 14,11
Total: 38.84
Total Geral = 38.84
TE, EM FERRO GALVANIZADO, 1", CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. - (COMPOSICAO) UNID.: unid.
TIPO BASE Cédigo Descrigio Unidade Coeficiente Prego Total
INSUMO SINAPI SINAPI-3148 _|Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 50 m (I x ¢) unid. 00360000 1921 069
INSUMO SINAPI SINAPI-6323 | Té de ferro galvanizado, de 1" unid. 1,0000000 2051 2051
INSUMO SINAPI SINAPI -7307 | Fundo anticorrosivo para metais ferrosos (zarcio) 1 0.0090000 42,19 038
COMPOSICAO SINAPI SINAPI - 88248 | Auxiliar de encanador ou bombeiro hidréuli encargos h 12900000 2359 3043
COMPOSICAO SINAPI SINAPI - 88267 | Encanador ou bombeiro hidraulico com encargos h 12900000 2879 3714
Tot 89,15
| Total Geral = 89,15
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1"[INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA '‘ORIO DE FIBRA/ TO TO E INSTALAQAO. -
(SINAPI 94495) UNID.: unid.
TIPO BASE Unidade Coeficiente Prego Total
INSUMO SINAPI 3148 Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 50 m (I x ¢) unid. 0009500 1921 0.18
INSUMO SINAPI 6019 Registro gaveta bruto em latdo forjado, bitola 1 " unid. 1,0000000 6542 6542
COMPOSICAO SINAPI 88248 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidrdulico com encargos complementares h 0774500 23.59 1827
COMPOSICAO SINAPI 88267 Encanador ou bombeiro hidrdulico com encargos complementares h 0774500 2879 2229
Tot 106,16
[ Total Geral = 106,16
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 1.1/2/INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACA0. - (SINAPI 89570) UNID.: unid.
TIPO BASE Co Deserigio Unidade Coeficiente Prego Total
INSUMO SINAPI 110 Adaptador pve soldivel curto com bolsa ¢ rosca, 40 mm x 1 1/2", para agua fria unid. 1,0000000 641 641
INSUMO SINAPI 122 Adesivo pléstico para pve, frasco com 850 gr unid. 00120000 73,79 089
INSUMO SINAPI 20083 Solugio limpadora para pye, frasco com 1000 cm3 unid. 0,0140000 83.60 117
INSUMO SINAPI 38383 Lixa d'agua em folha, grao 100 unid. 0,0200000 202 004
COMPOSICAO SINAPI 88248 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidrdulico com encargos complementares h 0,0590000 23.59 139
COMPOSICAO SINAPI 88267 Encanador ou bombeiro hidrdulico com encargos complementares h 0,0590000 2879 169
Tot 11,59
[ Total Geral = 11,59
TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA 1" (25MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO - (COMPOSICAO) UNID.: m
Codigo BASE Codi Deserigio Unidade Coeficiente Prego Total
INSUMO SINAPI 3146 Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 10 m (1x ¢) unid. 0,0600000 489 029
INSUMO SINAPI 21010 Tubo ago galvanizado com costura, classe leve, dn 25 mm (1), e= 2,65 mm, *2,11% kg/m m 1,5000000 3184 41.76
COMPOSICAO SINAPI 88248 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidrdulico com encargos complementares h 1,1000000 23.59 2594
COMPOSICAO SINAPI 88267 Encanador ou bombeiro hidrdulico com encargos complementares h 1,1000000 2879 3167
“Total: 105,66
[ Total Geral = 105,66
CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1"- FORNECIMENTO E INSTALACAO - (COMPOSICAO) UNID.: unid.
TIPO BASE Co Deserigio Unidade Coeficiente Prego Total
INSUMO SINAPI 1787 Curva 90 graus de ferro galvanizado, com rosca bsp femea, de 1" unid 1,00 3591 3591
COMPOSICAO SINAPI 88248 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidréulico com encargos complementares h 0.4000 2359 944
COMPOSICAO SINAPI 88267 Encanador ou bombeiro hidrdulico com encargos complementares h 0400 2879 1152
s 56,87
[ Total Geral = 56,87
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CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1"- FORNECIMENTO E INSTALACAO - (COMPOSICAO) UNID.: unid.
TIPO BASE Unidade Cocficiente Prego Total
INSUMO SINAPI SINAPI - 1648 | Cruzeta de fermo galvanizado, com rosca bsp, de 1" unid 100 3921 3921
COMPOSICAO SINAPI SINAPI - 88248 _| Ausiliar de encanador ou bombeiro hidréulico com encargos complementarcs h 1,0400 23,59 24,53
COMPOSICAQ SINAPI SINAPI - 88267 _| Encanador ou bombeiro hidrulico com encargos complementares h 1,0400 28.79 29,94
s 93.68
[ Total Geral = 93,68
LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1"- FORNECIMENTO E INSTALACAO - (COMPOSICAO) UNID.: unid.
TIPO BASE CODIGO Descrigio Unidade Cocficiente Prego Total
INSUMO SINAPI 3910 Luva de farro galvanizado, com rosca bsp, de 1" unid 100 12,73 12,73
COMPOSICAQ SINAPI 88248 Ausiliar de encanador ou bombeiro hidréulico com encargos complementares h 0.2000 23,59 472
COMPOSICAO SINAPI 88267 Encanador ou bombeiro hidréulico com cncargos complementarcs h 0.2000 28.79 5.76
Total: 2321
[ Total Geral = 2321
BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1" FORNECIMENTO E INSTALACAO - (COMPOSICAO) UNID.: unid.
TIPO BASE Cédigo Descrigo Unidade Cocficiente Prego Total
INSUMO SINAPL 3146 Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 10 m (I x ¢) unid. 0,129 4,89 0,63
INSUMO SINAPI 791 Bucha de redugio de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 1 1/2"x 1" unid 1,0000 19,65 19,65
COMPOSICAQ SINAPI 88248 Ausiliar de encanador ou bombeiro hidrulico com encargos complementares h 01400 23,59 3.30
COMPOSICAQ SINAPI 88267 Encanador ou bombeiro hidréulico com encargos complementares h 01400 28.79 4,03
Total: 27,61
[ Total Geral = 27,61
PINTURA LOGOTIPO DA SECRETARIA EM RESERVATORIO DE FIBRA DE VIDRO - (COMPOSICAO) UNID.: unid.
TIPO BASE Cé Descrigo Unidade Cocficiente Prego Total
COMPOSICAO SINAPI 88252 Auiliar de servigos gerais com encargos complementares h 5.0000 2351 117,55
COMPOSICAO SINAPI 88310 Pintor com encargos complementares h 5.0000 31,50 157,50
INSUMO SINAPI 3767 Lixa em folha para parcde ou madeira, nimero 120 (cor vermelha) unid 16700 0.93 1.5
INSUMO SINAPI 43776 Tinta a oleo brilhante para madcira ¢ metais | 10000 27.23 27.23
INSUMO SINAPI 5318 Solvente diluente a base de aguarrais | 0.5000 34,56 1728
Total: 321,11
[ Total Geral= 321,11
QUADRO DE MEDICAO PADRAO COELCE - SEINFRA C3579 (COMPOSICAO) UNID.: unid.
Adotado:, RS 117,89 [ [ [
TIPO BASE Co Descrigio | Unidade | Coeficiente | Preco Total
MAO DE OBRA
COMPOSICAO SINAPI 88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementares, [ h [ o000 [ 2479 ] 2479
COMPOSICAO SINAPI 88264 Eletricista com encargos complementares. | h | o000 [ 3000 ] 30,09
MATERIAIS
INSUMO SEINFRA 16129 Quadro medigao padrio coclce (padrao mutirio) [ wmia. [ 10000 | 6301 6301
Total: 117.89
[ Total Geral 117,89
ELETRODUTO PVC ROSCAVEL INCL. C D =25 MM (3/4") - SEINFRA C1196 (COMPOSICAO) Unid: m
Adotado:, RS 22,17 [ [ [
TIPO BASE Codi Descrigio | unidade | Coeficiente | Preco Total
MAO DE OBRA
COMPOSICAO SINAPI 88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementares, [ h [ 03000 [ 2479 ] 744
COMPOSICAO SINAPI 88264 Eletricista com encargos complementares. | h | 03000 [ 3000 ] 9,03
MATERIAIS
INSUMO SINAPI 2674 Elctroduto de PVC rigido roscavel de 3/4", sem luva [ wm T w0 [ s 5.70
Total: 22,17
[ Total Geral 22,17
LUVA P/ ELETRODUTO PVC ROSC. D = 25 MM (3/4") - SEINFRA C1709 (COMPOSICAO) UNID.: unid.
Adotado:, RS 2,78 [ [ [
TIPO BASE Codi Descrigio | Unidade | Coeficiente | Preco Total
MAO DE OBRA
COMPOSICAO SINAPI 88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementares, [ h [ oos0 [ 2479 ] 0,74
COMPOSICAO SINAPI 88264 Eletricista com encargos complementares. | h | o030 [ 3000 | 090
MATERIAIS
INSUMO SINAPI 1891 Luva em PVC rigido roscavel, de 3/4", para eletroduto [ wmia. [ 10000 [ 114 114
Total: 278
[ Total Geral 2,78
BUCHA E ARRUELA DE ACO GALV. D = 25 MM (1") - SEINFRA C0480 (COMPOSICAO) Unid.: par
Adotado:, RS 2,12 [ [ [
TIPO BASE Codi Descrigio | Unidade | Coeficiente | Preco Total
MAO DE OBRA
COMPOSICAO SINAPI 88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementares, [ h [ o000 [ 2479 ] 025
COMPOSICAO SINAPI 88264 Eletricista com encargos complementares. | h | o000 [ 3000 ] 030
MATERIAIS
INSUMO SEINFRA 10128 Armucla de ferro galvanizado 1" [ e [ 10000 [ o1 0.73
INSUMO SEINFRA 10287 Bucha de ferro galvanizado 1" [ wmia. | 10000 | os4 0.84
Total: 212
[ Total Geral 2,12




SECRETARIA GOVERNOQ D
DA IRRIGACAO pIAU|
E INFRAESTRUTURA

AQUITEM TRABALHO.

HIDRICA - SEFIR A1 TEM FUTURD.

\\\\\\ N

COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - CCU

NAO-DESONERADO

CURVA P/ ELETRODUTO PVC ROSC. D = 25 MM (3/4") - SEINFRA C1020 (COMPOSICAO) UNID.: unid.
Adotado:, RS 8,12 [ [ [
Cédigo BASE Cédigo Deserigio | unidade | Coeficiente | Preco Total
MAO DE OBRA
COMPOSICAO SINAPI 88247 Ausiliar de eletricista com encargos complementares. | h [ od000 | 2479 248
COMPOSICAO SINAPI 88264 Eletricista com encargos complementares. | h | 01000 [ 3000 3,01
MATERIAIS
INSUMO SINAPI 1879 Curva 90 graus, longa, de PVC rigido roscavel, de 3/4", para cletroduto [ e [ 10000 [ 263 2,63
Total: 812
[ Total Geral 8,12
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -FORNECIMENTO E INSTALAGAO. - (SINAPI 91926 ) Unid: m
TIPO BASE Cé Descrigio Unidade Coeficiente Prego Total
INSUMO SINAPI 1014 Cabo de cobre, lexivel, classe 4 ou 5, isolagio em pvc/a, antichama bwf-b, | condutor, 450/750 v. segio nominal 2,5 mn m 12434 302 375
INSUMO SINAPI 21127 Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, cm rolo de 19 mm x 5 m unid 0,0090000 7.66 0,07
COMPOSICAO SINAPI 88247 Ausiliar de eletricista com encargos complementares. h 0,02900 24,79 071
COMPOSICAO SINAPI 88264 Eltricista com encargos complementares. h 0,02900 30,09 0.87
Total: 540
[ Total Geral 540
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. - (SINAPI 91928) Unid: m
TIPO BASE Cédigo Descrigio Unidade Coeficiente Prego Total
INSUMO SINAPI SINAPI-981 | Cabo de cobre, flexivel, classc 4 ou 5, isolagao em pve/a, antichama bwfb, 1 condutor, 450/750 v, segio nominal 4 mm m 1,1900000 500 595
INSUMO SINAPI SINAPI-21127 | Fita isolantc adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 5 m. unid 0,0090000 7.66 0,07
COMPOSICAO SINAPI SINAPI - 88247 | Ausiliar de cletricista com encargos complementarcs. h 0,0400000 24,79 0,99
COMPOSICAO SINAPI SINAPI - 88264 | Eletricista com cncargos complementarcs. h 0,0400000 30,09 120
Total: 821
[ Total Geral 821
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM-, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. - (SINAPI 91929 ) Unid: m
TIPO BASE Cadi Descrigio Unidade Coeficiente Prego Total
NSUMO SINAPL o f;;: ‘:Z ;?i:T,Aﬂ;;i‘vel, Classe 4 ou 5, solagao cm pve/a, antichama bwi-b, cobertura pve-stl, antichama bwl-b, 1 condutor, 0.6/1 kv, N 1900000 a0 53
INSUMO SINAPI 21127 Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, cm rolo de 19 mm x 5 m unid 0,0090000 7.66 0,07
COMPOSICAO SINAPI 88247 Ausiliar de eletricista com encargos complementarcs. h 0,0400000 24,79 0,99
COMPOSICAO SINAPI 88264 Eltricista com encargos complementares. h 0,0400000 30,09 120
Total: 8.79
[ Total Geral 8,79
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 254 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020- (SINAPI 93656) UNID.: unid.
TIPO BASE Cédigo Descrigio Unidade Coeficiente Prego Total
INSUMO SINAPI 1571 Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 4 mm2, 1 furo ¢ | compressao, para parafuso de fixacao mS N 10000000 149 149
INSUMO SINAPI 34653 Disjuntor tipo din/iec, monopolar de 6 ate 32 A UN 10000000 849 849
COMPOSICAO SINAPI 88247 Ausiliar de eletricista com encargos complementares H 0,0663000 24,79 1.64
COMPOSICAO SINAPI 88264 Eltricista com encargos complementares. h 0,06630000 30,09 199
Total: 13,61
[ Total Geral 13,61
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 - (SINAPI 93672) UNID.: unid.
TIPO BASE Cédigo Descrigio Unidade Coeficiente Prego Total
INSUMO SINAPI 1574 Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 10 mm2, | furo ¢ | compressao, para parafuso de fixacao m6 nid 3.0000 192 576
INSUMO SINAPI 34709 Disjuntor tipo dirvice, tripolar de 10 ate 50 A unid, 1,0000000 59,65 59,65
COMPOSICAO SINAPI 88247 Ausiliar de eletricista com encargos complementarcs. h 040570000 24,79 1005
COMPOSICAQ SINAPI 88264 Eltricista com encargos complementares. h 040570000 30,09 1220
Total: 87,66
[ Total Geral 87,66
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 ( SINAPI - 101877) UNID: unid.
Cédigo BASE Cédigo Descrigio Unidade Coeficiente Prego Total
INSUMO SINAPI 39794 Quadro de distribuicao, sem barramento, cm pvc, de cmbutir, para 3 disjuntores nema ou 4 disjuntores din unid 10000000 4337 4337
COMPOSICAO - 67 Cj::;:ss:r o 1m i :1:"; :2;.;; 1:1; Cimento, cal ¢ areia média Gmida) para cmbogo/massa tnica/assentamento e alvenaria dc . 00034 525,76 281
COMPOSICAQ SINAPI 88247 Ausiliar de eletricista com encargos complementares. h 02914 24,79 722
COMPOSICAO SINAPI 88264 Eletricista com encargos complementares. h 02914 30,09 8.77
Total: 62,17
[ Total Geral 62,17
HASTE CC D 5/81X 3,0M COM CONECTOR. - (COMPOSICAO) UNID.: unid.
TIPO BASE 6 Descri Unidade Coeficiente Prego Total
INSUMO SINAPI 3380 Haste de aterramento em ago com 3,00 m de comprimento e dn = /8", revestida com baixa camada de cobre, com coneetor tipo grampo. | unid 1,0000000 70,90 70,90
COMPOSICAQ SINAPI 88247 Ausiliar de eletricista com encargos complementarcs. h 04000000 24,79 9,91
COMPOSICAO SINAPI 88264 Eltricista com encargos complementares. h 04000000 30,09 12,03
Total: 92.84
[ Total Geral 92,84
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COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - CCU

NAO-DESONERADO

ERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO

PONTO DE ILUMINACAO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO P——
LUMINARIAE L (SINAPI 93145)

TIPO BASE Codi Deserigio Unidade Coeficiente Prego Total
COMPOSICAO SINAPI 90447 Rasgo em alvenaria para eletrodutos com didmetros menores ou iguais a 40 mm. m 22000000 8.69 19.12
COMPOSICAO SINAPI 90456 Quebra em alvenaria para instalagio de caixa de tomada (4x4 ou 4x2) unid 1,0000000 5.76 576
COMPOSICAO SINAPI 90466 Chumbamento linear em alvenaria para ramais/distribuigio com diametros menores ou iguais a 40 mm. m 22000000 16.79 3694
COMPOSICAO SINAPI 91831 Eletroduto flexivel corrugado, pve, dn 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento ¢ instalagdo. m 20000000 1792 35.84
COMPOSICAO SINAPI 91852 Eletroduto flexivel corrugado, pve, dn 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento ¢ instalagio. m 22000000 9.35 2057
COMPOSICAO SINAPI 91924 Cabo de cobre flexivel isolado, 1,5 mnr’, anti-chama 430/750 v, para circuitos terminais - fornecimento ¢ instalagdo. m 84000000 3.69 3099
COMPOSICAO SINAPI 91926 Cabo de cobre flexivel isolado, 2,5 mnr’, anti-chama 430/750 v, para circuitos terminais - fornecimento ¢ instalagdo. m 12,6000000 5,40 68.04
COMPOSICAO SINAPI 91937 Caixa octogonal 3" x 3", pve, instalada em laje - fomecimento ¢ instalagdo. unid 03750000 16.23 6.09
COMPOSICAO SINAPI 91940 Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso). pve, instalada em parede - fornecimento ¢ instalagéio. unid 1,0000000 18,99 18,99
COMPOSICAO SINAPI 92023 Interruptor simples (1 médulo) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento ¢ instalagio. unid 1,0000000 56.13 56.13

“Total: 298,47
[ Total Geral 208,47
LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 15 W 2U, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. - (COMPOSICAO) UNID.: unid.
TIPO BASE Codi Deserigio Unidade Coeficiente Prego Total
INSUMO ORSE 4675 LAMPADA FLUORESCENTE ELETRONICA PL 15W / 127V (COMPACTA INTEGRADA) unid 1,0000000 7.60 7.60
COMPOSICAO SINAPI 88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementares. h 0.1000000 2479 248
Tot 10,08
[ Total Geral 10,08
FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO RADIER C/ REAPROVEITAMENTO 5X. - (COMPOSICAO) UNID.: M2
TIPO BASE Codi Deserigio Unidade Coeficiente Prego Total
INSUMO SINAPI 4509 Pega de madeira 3a. qualidade 2,5 X 10 em, ndo aparelhada. M 0.5600000 5.05 283
INSUMO SINAPI 5061 Prego de ago polido com cabega 18 X 27 (2 12 X 10) KG 0.0030000 2000 006
INSUMO SINAPI 6189 ‘Tébua madeira 2a. qualidade 2.5 X 30.0CM (1 X 12"), nio aparelhada. M 0.7920000 2062 16,33
COMPOSICAO SINAPI 88239 Ajudante de carpinteiro com encargos complementares H 02200000 23,66 521
COMPOSICAO SINAPI 88262 Carpinteiro de formas com encargos complementares H 0.8800000 28,78 2533
“Total: 49.76
[ Total Geral 49.76
Reservatorio elevado ¢/ caixa d'agua em fibra d UNID
Cédigo Descricio Unidade | Coeficiente Total
COMPOSICAO SINAPI 88309 Pedreiro com encargos complementares h 12000000000 353.64
COMPOSICAO SINAPI 88316 Servente com encargos complementares h 24,00000000 567.84
INSUMO SINAPI 367 Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida.sem transporte) m 20000 195,00
INSUMO SINAPI 1379 Cimento portland composto cp ii-32 KG 400.0000 452,00
INSUMO SINAPI 4730 Pedra de mao ou pedra rachao para arrimo/fundacao (posto pedreira/fornecedor, sem frete) m 20000 54232
INSUMO SINAPI 4721 Pedra britada n. 1 (9.5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor.sem frete m 20000 576.96
INSUMO SINAPI 37105 Caixa d'agua fibra de vidro para 5000 litros, com tampa Unidade 1,0000 285933
COTACAO COTACAO COTACAO __|Base para reservatorio em concreto pré-moldado com h=8,00 m. com 02 pilares ¢ 01 laje UNID. 1,0000 13.500.00 13.500.00
COMPOSICAO | COMPOSICAO | COMPOSICAO _[PINTURA LOGOTIPO DA SECRETARIA EM RESERVATORIO DE FIBRA DE VIDRO Unidade 1,0000 32111 32011
Total: 19.368,20
Total Geral 19.368,20
Reservatorio elevado ¢/ caixa d'agua em fibra de vidro de 10.000 litros apoiado em estrutura pr ldada concreto, de capitel p/apoio da caixa e pilar cilindrico ¢/altura util = UNID

TIPO BASE Cédigo Descricio Unidade | Coeficiente Preco Total
COMPOSICAO SINAPI 88309 Pedreiro com encargos h 16,000000000 2947 471,52
COMPOSICAO SINAPI 88316 Servente com encargos h 32,00000000 23.66 757.12

INSUMO SINAPI 367 Areia grossa - posto ' (retirado na jazida,sem transporte) m 20000 97.50 195,00
INSUMO SINAPI 1379 Cimento portland composto cp ii-32 KG 4000000 L13 452,00
INSUMO SINAPI 4730 Pedra de mao ou pedra rachao para arrimo/fundacao (posto pedreira/fornecedor, sem frete) m 20000 271,16 54232
INSUMO SINAPI 4721 Pedra britada n. 1 (9.5 a 19 mm) posto p f frete m 20000 28848 576,96
INSUMO SINAPI 37106 Caixa d'agua fibra de vidro para 10000 litros, com tampa Unidade 1,0000 498455 498455
COTACAO COTACAO COTACAO __|Base para reservatorio em conereto pré-moldado com h=8,00 m, com 03 pilares ¢ 01 laje UNID. 1,0000 15.000,00 15.000,00
COMPOSICAO | COMPOSICAO | COMPOSICAO _[PINTURA LOGOTIPO DA FUNASA/PREFEITURA EM RESERVATORIO DE FIBRA DE VIDRO Unidade 1,0000 32111 32111
Total: 23.300,58
Total Geral 23.300,58
Montagem e assentamento de tubos e pegas para chafariz premoldado Unid.: um
TIPO BASE Co Deseri Unidade Coeficiente Prego Total
COMPOSICAO SINAPI 88316 Servente com encargos complementares h 23,66 189.08
COMPOSICAO SINAPI 88267 Encanador ou bombeiro hidrdulico com encargos complementares h 4. 2879 115,16
COMPOSICAO SINAPI 88309 Pedreiro com encargos complementares h 4. 2047 117.88
Total : 422,32
[ Total Geral = 422,32
Aquisi¢do e instalagio de dosador de cloro UNID

TIPO BASE Cé Descricio Unidade | Coeficiente Preco Total
COMPOSICAO SINAPI 88267 Encanador ou bombeiro hidrdulico com encargos complementares h 6. 2879 17274
COMPOSICAO SINAPI 88316 Servente com encargos complementares h 600000000 23,66 141,96

INSUMO SINAPL a1 53::'1;'1 tlj)r\:z:l:l\‘:vc. COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 50 MM X 172" OU 50 MM X 3/4", PARA LIGACAO ™ 20000 1242 2584
INSUMO SINAPI 108 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA UN. 9.0000 185 16,65
INSUMO SINAPI 1892 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO UN. 40000 159 636
INSUMO SINAPI 1957 CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN. 40000 6.65 26,60
INSUMO SINAPI 6032 REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 3/4", COM CORPO DIVIDIDO UN. 3.0000 2452 73,56
INSUMO SINAPI 7140 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) UN. 1,0000 389 389
INSUMO SINAPI 3534 JOELHO PVC, ROSCAVEL, 45 GRAUS, 3/4", COR BRANCA, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN. 1,0000 7.83 783
INSUMO SINAPI 9869 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM. AGUA FRIA (NBR-5648) M 40000 924 3696
COMPOSICAO ORSE 06456/0RSE Eg:fn'::‘ lp? :ﬂ':‘:;? : (C)E Pi‘ﬁf?:i ’;‘ FEIT:D&)BS“MAS "":?S:qu:’ NSADO E LANCADO, PARA USO GERAL, COM M3 00360 2439.13 8781
INSUMO SEINFRA 19758 DOSADOR DE CLORO PASTILHA UNID. 1,0000 519.23 519.23
Total: 1.122,43
Total Geral 1.122,43
Transporte de Tubos UNID

TIPO BASE Cédigo Descricio Unidade | Coeficiente Preco Total
COMPOSICAO SINAPI 88316 Servente com encargos h 0,05000000 23.66 L1g
COMPOSICAO SINAPI 88252 Auxiliar de servigos gerais com encargos h 0,05000000 2351 L1g
COMPOSICAO ORSE 13956 Transporte de miquinas por prancha rebaixada (min.;~100km) km 1,00000000 12,00 12,00

Total Geral 14,36
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COMPOSICAO DE CHAFARIZ COM 4 TORNEIRAS

NAO-DESONERADO
. < PRECO |PRECO UNIT.
ITEM TIPO | BASE | CODIGO | DISCRIMINACAO | UND. |QUANT.| UNIT. | C/ BDI | TOTAL

1.0 - CHAFARIZ

1.1 COMPOSICAO ORSE 6457 Concreto armado FCK = 15MPa fabricado na obra, adensado e langado, | m3 0,38 2.478,72 3.094,43 1.175,88

1.2 INSUMO SINAPI 7603 Torneira metal amarelo curta sem bico para tanque, padrio popular, 1/2"| unid 4,00 41,58 47,93 191,72

1.3 INSUMO SINAPI 12409 Luva de redugao de ferro galvanizado, com rosca BSP macho/fémea, de | unid 4,00 18,58 21,42 85,68

1.4 INSUMO SINAPI 1648 Cruzeta de ferro galvanizado, com rosca BSP, de 1" unid 1,00 39,21 45,20 45,20

1.5 INSUMO SINAPI 6323 Te de ferro galvanizado, de 1" unid 1,00 20,51 23,64 23,64

1.6 INSUMO SINAPI 3910 Luva de ferro galvanizado, com rosca BSP, de 1" unid 1,00 12,73 14,68 14,68

1.7 INSUMO SINAPI 1787 Curva 90 graus de ferro galvanizado, com rosca BSP fémea, de 1" unid 1,00 35,91 41,40 41,40

1.8 INSUMO SINAPI 21010 Tubo ago galvanizado com costura, classe leve, dn 25 mm ( 1"), e =2,65 m 3,00 31,84 36,71 110,13

1.9 INSUMO SINAPI 791 Bucha de redugio de ferro galvanizado, com rosca BSP, de 1 1/2"x 1" unid 1,00 19,65 22,65 22,65

1.10 INSUMO SINAPI 6017 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 unid 1,00 89,16 102,78 102,78

1.11 INSUMO SINAPI 110 Adaptador PVC soldavel curto com bolsa e rosca, 40 mm x 1 1/2", para | unid 1,00 6,41 7,39 7,39

1.12 COMPOSICAO | PROPRIA| Cotagdo |Montagem e assentamento de tubos e pegas para chafariz premoldado unid 1,00 422,32 527,22 527,22

TOTAL GERAL ORCAMENTARIO. R$ RS 2.348,37

BDI (SERVICOS): 24,84% | 0|BDI (MATERIAIS): | 15,28% |

OBS. 01: Os pregos unitarios estdo com base na Tabela SINAPI - Abril/2026; ORSE - Fevereiro/2026 - 1; SEINFRA 028.1; SBC - Maio/2026




GOVERNO DO

PIAUi

AQUI TEM TRABALHO.
AQAI TEM FUTURO,

SECRETARIA

DA IRRIGACAO

E INFRAESTRUTURA
HIDRICA - SEFIR

\\\\\ .

COMPOSICAO DE KIT SISTEMA FOTOVOLTAICO

NAO-DESONERADO

. x PRECO PRECO
ITEM BASE |CODIGO DISCRIMINACAO UND. |QUANT. UNIT. UNIT. C/ BDI TOTAL
1.0 - SISTEMA FOTOVOLTAICO
1.1 SINAPI 88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 60,00 30,09 37,56 2.253,60
1.2 SINAPI 88247 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS H 60,00 24,79 28,58 1.714,80
1.3 SINAPI 90777 |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS H 15,00 141,05 162,60 2.439,00
1.4 SINAPI 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,00 23,66 27,28 654,72
1.5 ORSE 8250 [Coletor solar vertical, placas 80x200cm, para Sist. Aquecimento Solar UND. [ 13,00 2.099,90 2.420,76 31.469,88
1.6 ORSE 13002 |Conjunto controlador DMX SLESA- EU7 / Fonte adap AC/DC UND. 1,00 3.861,60 4.451,65 4.451,65
1.7 ORSE 11952  |Perfil Aluminio, "U" 22,00mm x 1,90mm x 0,320kg/m M 13,00 13,81 15,92 206,96
1.8 SBC 043055 |CABO AFUMEX SOLAR 1kV 10,0mm2 M 120,00 70,98 81,83 9.819,60
1.9 SBC 45202 |HASTE DE ATERRAMENTO COBREADA 3/4" x 2,4m UND 3,00 181,71 209,48 628,44
1.10 SINAPI | 41474 |CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, | UND 1,00 71,67 82,62 82,62
1.11 SBC 4729 |CONECTOR CPS PARA HASTE ATERRAMENTO 5/8" UND 1,00 5,89 7,35 7,35
1.12 SINAPI 39261 |CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, M 80,00 43,48 54,28 4.342,40
1.14
TOTAL GERAL ORCAMENTARIO RS RS 58.071,02
BDI (SERVICOS): 24,84% |BDI (MATERIAIS): | 15,28%

OBS. 01: Os pregos unitarios estdo com base na Tabela SINAPI - Abril/2026,; ORSE - Fevereiro/2026 - 1; SEINFRA 028.1; SBC - Maio/2026
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LIGACAO DOMICILIAR
NAO-DESONERADO
ITEM TIPO | BASE | CODIGO | DISCRIMINACAO | UND. |QUANT.| PRECO |PRECO UNIT'| TOTAL
UNIT. C/BDI
1.0 - CHAFARIZ
1.1 | COMPOSSICAO] SINAPI 88267 |[ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 4,00 28,79 35,94 143,76
12| COMPOSSICAO| SINAPI 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00 23,66 27.28 109,12
13 INSUMO SINAPI 9867 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M | 20,00 3,79 437 87,40
14 INSUMO SINAPI 11670 __ |REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, | unid | 1,00 20,46 23,59 23,59
15 INSUMO SINAPI 1419 COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE_| unid | 1,00 1442 16,62 16,62
1.6 INSUMO SINAPI 107 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20| unid | 3,00 0,34 0,97 291
1.7 INSUMO SINAPI 3542 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, COR MARROM, unid | 7,00 0,61 0,70 4,90
13 INSUMO SINAPI 3859 LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 1/2", PARA AGUA| unid | 1,00 136 1,57 1,57
1.9 INSUMO SINAPI 12773 |HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 172", VAZAO | unid | 1,00 118,08 136,12 136,12
1.10 INSUMO SINAPI 11882 |CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRE MOLDADO, *0,24 | unid | 1,00 124,05 143,00 143,00
111 INSUMO SINAPI 11831 TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 1/2" OU 3/4" COM BICO unid | 1,00 15,74 18,15 18,15
TOTAL GERAL ORCAMENTARIO. RS RS 687,14
BDI (SERVICOS): 24,84% | [BDI (MATERIAIS): | 15,28%

OBS. 01: Os pregos unitdrios estdo com base na Tabela SINAPI - Abril/2026; ORSE - Fevereiro/2026 - 1; SEINFRA 028.1; SBC - Maio/2026
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PLANILHA ORCAMENTARIA

NAO-DESONERADO
OBRA: IMPLANTACAO E CONSTRUCAO DO SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO ENCARGOS 93,33%
N - , BDI SERVICOS: 24,84%
CONSTRUCAO DE CASA DE COMANDO COM 5,29 m* COM INSTALACAO ELETRICA >
¢ . ¢ BDI MATERIAIS: | _15.28%
PRECO
ITEM TIPO BASE CcODIGO DISCRIMINACAO UNID.| QUANT. [ UNIT. UNIT. —
SEM BDI | COM BDI 0
1.0 474,33
~ LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) - ,
1.1 COMPOSICAO SINAPI 98524 (SINAPI 98524) m’ 100,00 3,45 4,31 431,00
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE
1.2 COMPOSICAO | COMPOSICAO | COMPOSIGAO |TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO | m? 5,29 6,56 8,19 43,33
DE 10 VEZES. - (COMPOSICAQ)
2.0 116,86
21 COMPOSICAO | COMPOSICAO | COMPOSICAO llf,s;:/acao manual de vala/cava em material de 1A categoria, profundidade até N | 172 | 5442 | 67.94 116,86
3.0 2.327,42
31 COMPOSICAO SINAPI 95240 Lastro de concreto, ¢ = 3,0 cm, preparo mecéanico, inclusos langamento e e 344 27.18 33,93 116,72
adensamento
3.2 COMPOSICAO | COMPOSICAO | COMPOSICAO |Embasamento ¢/ pedra argamassada utilizando arg. Cim/areia 1:4 m? 1,72 804,90 1.004,84 1.728,32
33 COMPOSICAO SINAPI 101166 Alvenaria de embasamento com bloco estrutural de ce.rarmca, de 14x19x29cm w 0.52 743,08 927.66 482,38
e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af 05/2020
4.0 1.598,21
4.1 COMPOSICAO SINAPI 93204 Cinta de amarracdo de alvenaria moldada in loco em concreto m 8,60 63,83 79,69 685,33
42 COMPOSICAO SINAPI 05957 E'xecugao de estruturas de concreto armado para edificagdo institucional 0,24 3.046.83 | 3.803.66 912,88
térrea, FCK = 25 Mpa
5.0 1.686,45
Alvenaria de vedagdo de blocos ceramicos furados na vertical de 9 x 19 x 39
5.1 COMPOSICAO SINAPI 87478 cm (espessura 9 cm) de paredes com area liquida maior ou igual a 6 m* sem m? 17,29 63,11 78,79 1.362,28
vaos e argamassa de assentamento com preparo manual
52 COMPOSICAO | COMPOSICAO | composigao |C0bogo de concreto (clemento vazado), 7x50x50cm, assentado com m 1,50 17311 | 216,11 324,17
argamassa traco 1:4 (cimento e areia)
6.0 1.345,65
N Telhamento com telha ceramica capa-canal, tipo colonial, com até 2 aguas,
6.1 COMPOSICAO SINAPI 94201 . . m? 10,23 35,43 44,23 452,47
incluso transporte vertical
62 COMPOSICAO SINAPI 02541 Trama de madeira ci)m})osta por ripas, .calbros e tergas para t?]hados de até 2 e 1023 69.94 8731 893.18
4guas para telha cerdmica capa -canal, incluso transporte vertical
7.0 1.315,66
71 COMPOSICAO SINAPI 95240 Lastro de concreto, ¢ = 3,0 cm, preparo mecéanico, inclusos langamento e e 400 27.18 33,93 135.72
adensamento
72 COMPOSICAO SINAPI 101749 Piso cimentado, tﬁra.co 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 4,0 e 400 70,92 88.54 354.16
cm, preparo mecanico da argamassa. af 09/2020
73 COMPOSICAO SINAPI 04994 Execugdo de passeio (calg:?da) ou piso em concreto moldado in loco, feito na - 5.60 118,12 147,46 825.78
obra, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado
8.0 2.340,72
N Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher
8.1 COMPOSICAO SINAPI 87878 . m? 34,58 5,72 7,14 246,90
de pedreiro. Argamassa traco 1:3 com preparo manual
Massa unica, p/ recebimento de pintura, em argamassa trago 1:2:8, preparo
8.2 COMPOSICAO SINAPI 87530 manual, aplicada manualmente em faces internas das paredes, esp. =20 mm, ¢/ | m? 34,58 48,50 60,55 2.093,82
execucdo de taliscas
9.0 875,58
9.1 COMPOSICAO SINAPI 100701 Porta de ferro, de abrir, tipo grade com chapa, com guarnigdes. af 12/2019 | m? | 1,68 | 417,48 | 521,18 875,58
10.0 PINTURA 595,43
~ C0589 Lo - ) 2
10.1 COMPOSICAO SEINFRA (ADAPTADA) Caiagéio em tres demaos em paredes ny 34,58 10,11 12,62 436,40
10.2 COMPOSICAO | COMPOSICAO | COMPOSICAO |Pintura esmalte alto brilho, duas demdos, sobre superficie metalica m? 3,36 37,91 47,33 159,03
11.0 [ 1.806,61
11.1 | COMPOSICAO | COMPOSICAO | COMPOSICAO [Instalagdes Elétricas [unid. | 1,00 [ 1.806,61 | 1.806,61 | 1.806.61

TOTAL GERAL ORCAMENTARIO.

RS

| RS 14.482,92

OBS. 01: Os pregos unitarios estdo com base na Tabela SINAPI - Abril/2026; ORSE - Fevereiro/2026 - 1; SEINFRA 028.1; SBC - Maio/2026
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MEMORIA DE CALCULO DA CASA DE COMANDO 5,29 m?

NAO-DESONERADO

ITEM CODIGO DISCRIMINACAO | UNID. | I I
1.0__|SERVICOS PRELIMINARES
1.1 SINAPI - 73948/016 | Limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial) | UNID. | QUANT. | COMPRIMENTO (m) | LARGURA (m) AREA (m?) TOTAL
| m? | 1,00 10,00 | 10,00 100,00 100,00
12 | SINAPI - 74077/007 | -0c26a0 convencional de obra, através de gabarito de tabuas| ) 0,00 COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) AREA (m?) TOTAL
corridas p das, com reap: de 10 vezes
m? 1,00 2.30 2.30 5.29 5,29
2.0 __[ESCAVACAO
21 COMPOSICAO Escavatf‘ao manual.de vala{cava em material de 1A | UNID. | QUANT. | COMPRIMENTO (m) | LARGURA (m) PROFUNDIDADE VOLUME () TOTAL
categoria. didade até 1.0 m (m)
TOTAL = 1,72
I m? [ 2,00 I 2,30 [ 0,40 0,50 0,46 0,92
| m* | 2,00 | 2,00 | 0,40 0,50 0,40 0,80
3.0 |INFRAESTRUTURA
31 SINAPI - 95240 | Lstro de conereto, e = 3,0 em, preparo mecanico, inclusos UNID. | QUANT. | COMPRIMENTO (m) | LARGURA (m) AREA TOTAL (m?) TOTAL
lancamenlo ¢ adensamento
TOTAL = 3,44
[ m? [ 2,00 [ 2,30 [ 0,40 0,92 1,84
| m? [ 2,00 | 2,00 [ 0,40 0,80 1,60
32 | SINAPI-95467 |L. mento ¢/ pedra ar utilizando arg. | UNID. | QUANT. | COMPRIMENTO (m) | LARGURA (m) PROFUNDIDADE | VOLUME TOTAL TOTAL
Cim/areia 1:4 (m) (m*)
TOTAL = 1,72
[ m* [ 2,00 [ 2,30 [ 0,40 0,50 0,46 0,92
| m? [ 2,00 | 2,00 [ 0,40 0,50 0,40 0,80
Alvenaria de embasamento em tijolos cerdmicos macigos
33 SINAPI - 95474 |5x10x20 cm, assentado com argamassa trago 1:2:8 UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) PROFU;‘”TDADE VOLUI‘;[ESTOTAL TOTAL
cal e areia) m ™)
TOTAL = 0,52
I m? [ 2,00 I 2,30 [ 0,40 0,15 0,14 0,28
| m* | 2,00 | 2,00 | 0,40 0,15 0,12 0,24
4.0__|ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO
4.1 SINAPI - 93204 g}’:;‘i: amarragio de alvenaria moldada in loco em | UNID. | QUANT. | PERIMETRO (m) | ALTURA (m) LARGURA (m) EXTENSAO (m) TOTAL
TOTAL GERAL = 8,60
[ m [ 2,00 [ 2,30 [ 4,60 4,60
| m [ 2,00 | 2,00 [ 4,00 4,00
42 SINAPI - 95957 ‘l:“xj:‘(::&j?:“:iﬁl: le:::;u;aélie:c;gcﬁto armado para edificagdo UNID. | QUANT. | ALTURA (m) | LARGURA (m) COMPRIMENTO VOLUM]:‘TOTAL TOTAL
N [pa (m) (m*)
TOTAL = 0,24
pilares [ m* [ 2,00 [ 3,10 [ 0,15 0,15 0,07 0,14
| m? [ 2,00 | 2,30 [ 0,15 0,15 0,05 0,10
5.0__|ALVENARIA
Alvenaria de vedagdo de blocos ceramicos furados na
50| SINAPI-g7a7g |Vertical de9x 19x 39 m (espessura 9 om) de paredes com |y QUANT. | COMPRIMENTO (m) ALTURA (m) LARGURA (m) | AREA TOTAL (m?) TOTAL
area liquida maior ou igual a 6 m? sem vios e argamassa de
com preparo manual
TOTAL GERAL = 17,29
AREA = AREA DE ALVENARIA - AREA DE ESQUADRIAS
TOTAL = 2047
m? 1,00 2,30 2,30 5,29 5,29
m? 1,00 2.30 2,60 5,98 5,98
m? 2,00 2,30 2,00 4,60 9,20
TOTAL = 3,18
m 3,00 1,00 0,50 0,50 1,50
m? 1,00 0,80 2,10 1,68 1,68
m 0,00 0,00
52| SINAPI - 73937001 | 0P0gd de conereto (elemento vazado), 7x50x50em, | UNID. | QUANT. | COMPRIMENTO (m) | LARGURA (m) AREA TOTAL (m?) TOTAL
assentado com argamassa traco 1:4 (cimento e areia)
TOTAL = 1,50
[ m? [ 3.00 [ 1,00 [ 0,50 0.50 1,50
6.0 |COBERTURA
6.1 SINAPI- 04201 | -cihamento com telha ceramica capa-canal, tipo colonial, | UNID. | QUANT. | COMPRIMENTO (m) | ALTURA (m) LARGURA (m) | AREA TOTAL (m?) TOTAL
com até 2 dguas. incluso transporte vertical
TOTAL = 10,23
[ m? [ 1,00 [ 3,10 [ 3,30 10,23 10,23
Trama de madeira composta por ripas, caibros e tergas para
6.2 SINAPI - 92541 |telhados de até 2 dguas para telha cerdmica capa -canal, UNID. QUANT COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) AREA TOTAL (m?) TOTAL
incluso transorte vertical
TOTAL = 10,23
[ m? [ 1,00 [ 3,10 [ 3,30 10,23 10,23
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MEMORIA DE CALCULO DA CASA DE COMANDO 5,29 m?
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ITEM CODIGO | DISCRIMINACAO | UNID. | I I
7.0 __|PISO
7.1 SINAPI - 95240 | Lstro de conereto, e = 3,0 em, preparo mecanico, inclusos UNID. | QUANT. COMPRIMENTO (m) ALTURA (m) LARGURA (m) | AREA TOTAL (m?) TOTAL
lancamento e adensamento
TOTAL = 4,00
[ m? [ 1,00 [ 2,00 [ 2,00 [ 4,00 4,00
Piso cimentado trago 1:4 (cimento e areia) com acabamento
7.2 | SEINFRA-C1916 [liso espessura 1,5 cm, preparo manual da argamassa incluso| ~ UNID. QUANT COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) AREA TOTAL (m?) TOTAL
aditivo impermeabili
TOTAL = 4,00
[ m? [ 1,00 [ 2,00 [ 2,00 [ 4,00 4,00
Execugdo de passeio (calgada) ou piso em concreto moldado
73 SINAPI - 94994 |in loco, feito na obra, acat ional, esp UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) AREA TOTAL (m?) TOTAL
8 cm. armado
TOTAL = 5,60
[ m? [ 2,00 [ 3,30 [ 0,50 [ 1,65 3,30
| m? [ 2,00 | 2,30 [ 0,50 | 1,15 2,30
8.0 |REVESTIMENTOS
Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto (e N N . N .
8.1 SINAPI - 87878  |internas, com colher de pedreiro. Argamassa trago 1:3 com UNID. QUANT AREA DE ALYENARIA LARGURA (m) PROFUNDIDADE | AREA P/ CHAPISCO TOTAL
DE VEDACAO (m?) (m) (m?)
preparo manual
TOTAL GERAL = 34,58
Area =2 x Area de Alvenaria [ m? [ 2,00 [ 17,29 [ [ 34.58 34.58
Massa Ginica, p/ recebimento de pintura, em argamassa
trago 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em AREA DE ALVENARIA PROFUNDIDADE | AREA P/ REBOCO
8.2 SINAPI - 87530 A UNID. UANT. 4 LARGURA TOTAL
faces internas das paredes, esp. = 20 mm, ¢/ execugdo de Q DE VEDACAO (m?) (m) (m) (m?)
taliscas
TOTAL GERAL = 34,58
Area =2 x Arca de Alvenaria [ m? [ 2,00 [ 17,29 [ [ 34.58 34.58
9.0 |ESQUADRIAS
9.1 | SINAPI - 73933/004 |POrt de ferro de abrir tipo barra chata, com requadro e UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) ALTURA (m) AREA TOTAL (m?) TOTAL
guarnicdo completa
m? 1,00 0.80 2,10 1,68 1.68
10.0_[PINTURA
Caiagdo int ou ext sobre revestimento liso ¢/ adogéo de AREA DE ALVENARIA PROFUNDIDADE | AREA P/ PINTURA
10.1 - . UANT. 4 LARGURA TOTAL
SINAPI - 73445 fixador com duas demaos UNID. Q DE VEDACAO (m?) (m) (m) (m?)
TOTAL GERAL = 34,58
Area =2 x Area de Alvenaria [ m? [ 2,00 [ 17,29 [ [ 34.58 34.58
102 | SINAPI - 73924/001 ::“:t‘;'iz:sm“"e alto brilho, duas demdos, sobre superficie | UNID. | QUANT COMPRIMENTO (m) ALTURA (m) TOTAL
TOTAL GERAL = 3,36
I m? [ 2,00 I 0,80 [ 2,10 | 1,68 3,36
11.0__[SERVICOS COMPLEMENTARES
ILL | COMPOSICAO |instalacdes Elétricas [ UND. QUANT. | COMPRIMENTO (m) [ LARGURA (m) QUANTIDADE TOTAL
[ unid | 1,00 1,00 1,00
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PLANILHA ORCAMENTARIA

NAO-DESONERADO

OBRA IMPLANTACAO E CONSTRUCAO DO SISTEMA SIMPLIFICADO DE ENCARGOS 93.33%
: ABASTECIMENTO D'AGUA SOCIAIS 0270
- , BDI SERVICOS: | 24,84%
INSTALACAO ELETRICA DA CASA DE COMANDO COM 5,29 m* >
¢ > BDI MATERIAIS:| 15,28%
PRECO
ITEM BASE CODIGO DISCRIMINACAO [UNIDJQUANT{ yNIT. UNIT. TN
SEM BDI|COM BDI
1.0 INSTALACAO ELETRICA
Cabo de cobre flexivel isolado, 2,5 mm?, anti-chama
1.1 SINAPI 91926 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e 25,00 5,40 6,74 168,50
instalacdo.
Cabo de cobre flexivel isolado, 4 mm?, anti-chama
1.2 SINAPI 91928 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e 16,00 8,21 10,25 164,00
instalacdo.
Cabo de cobre flexivel isolado, 4 mm?, anti-chama
1.3 SINAPI 91929 0,6/1,0 KV, para circuitos terminais - fornecimento e m 12,00 8,79 10,97 131,64
instalacdo.
1.4 SINAPI 03656 |Pisjuntor termomagnético monopolar padrdo NEMA 50300 | 1361 | 16,99 50,97
(americano) 10 a 30a 240 V, fornecimento e instalagdo
1.5 SINAPI 93672~ [Disjuntor termomagnético fripolar padrdo NEMA ) ua 100 | 8766 | 10943 109,43
(americano) 10 a 50a 240 V, fornecimento e instalagdo
Quadro de distribuig¢do de energia de embutir, em chapa
1.6 SINAPI lo1g77  |metdlica, para 3 disjuntores termomagnéticos wnid. | 1,00 | 62,17 77,61 77,61
monopolares sem barramento fornecimento e
instalacdo.
1.7 COMPOSIGCAO| COMPOSICAO |Quadro de medigdo padrio Coelce - padrio popular unid. 1,00 117,89 147,17 147,17
1 1 5 ES *
18 SINAPI 1398 Isolador de porcelana, tipo erldanaLdlmcnsocs de *72 wnid. | 4.00 1.55 1.94 7.76
X *72* mm, para uso em baixa tensdo
19 | COMPOSICAO | COMPOSICAO g/c;,rf)’d““’ PVC Roscavel incl. Conexdes D=25 mm m | 800 | 22,17 27,68 221,44
1.10 | COMPOSICAO [ COMPOSICAO |Haste COPPERWELD 5/8 x 2,4m com conector unid. 1,00 92,84 115,90 115,90
1.11 | COMPOSICAO [ COMPOSICAO |Luva p/ eletroduto PVC rosc. D=25mm (3/4") unid. 2,78 3,47
1.12 | COMPOSICAO [ COMPOSICAO |Bucha e arruela de ago galv. D= 25mm (1") PAR | 42,00 2,12 2,65 111,30
Ponto de iluminagédo e tomada, residencial, incluindo
113 SINAPI 93145 interruptor simples e tomada 10A/250V, caixa elétrica, unid. 1,00 298,47 372,61 372,61
eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento
(excluindo lumindria ¢ ldmpada).
114 | coMPOSICAO | composicao |Ampada fluorescente compacta 15 W 2U, base E27- | i 15 g0 | 10,08 12,58 25,16
fornecimento e instala¢do
— - — - -
115 SINAPI 18769 Luminaria arandi:la tipo meia-lua com vidro fosco *30 x wnid. | 1,00 50.11 62,56 62,56
15* cm, para 1 lampada.
1.16 | COMPOSICAO| COMPOSICAO |Curva p/ eletroduto PVC rosc. D= 25mm (3/4") unid. [ 4,00 8,12 10,14 40,56
TOTAL GERAL ORCAMENTARIO. R$ RS 1.806,61

OBS. 01: Os pregos unitarios estdo com base na Tabela SINAPI - Abril/2026; ORSE - Fevereiro/2026 - 1; SEINFRA 028.1; SBC - Maio/2026
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ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MAO DE OBRA

NAO-DESONERADO

IMPLANTACAO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO ESTADO DO PIAUI - FLORIANO

Cédigo | Descricio | Horista (%) | Mensalista(%)
GRUPO A
Al INSS 0,00% 20,00%
A2 [SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
A4 [INCRA 0,20% 0,20%
AS SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 Salario Educagio 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%
A8  |[FGTS 8,00% 8,00%
A9  [SECONCI 0,00% 0,00%
A Total de Encargos Sociais Basicos 16,80% 36,80%
GRUPO B
Bl Repouso Semanal Remunerado 17,82% Néo incide
B2 Feriados 3,95% N&o incide
B3 Auxilio - Enfermidade 0,86% 0,65%
B4 13° Salario 10,96% 8,33%
B5 Licenga Paternidade 0,07% 0,05%
B6 Faltas Justificadas 0,73% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,17% N&o incide
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,10% 0,07%
B9 Férias Gozadas 11,71% 8,90%
B10 |Salario Maternidade 0,03% 0,03%
B Total de Encargos Sociais que recebem incidéncias de A 47,40% 18,59%
GRUPO C
Cl1 Aviso Prévio Indenizado 5,30% 4,03%
2 Aviso Prévio Trabalhado 0,12% 0,09%
C3 Férias (indenizadas) 2,46% 1,87%
C4  |Deposito Rescisdo sem justa causa 2,89% 2,20%
C5 Indenizagdo Adicional 0,45% 0,34%
C Total de Encargos Sociais que niio recebem as incidéncias globais de A 11,22% 8,53%
GRUPO D
DI Reincidéncia de A sobre B 17,44% 6,84%
D2 Reincidéncia de A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio 0,47% 0,36%
D Total das Taxas incidéncias e reincidéncias 17,91% 7,20%

TOTAL (A+B+C+D) | 93,33% | 71,12%
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BDI - SERVICO - NAO - DESONERADO

A - Boniﬁcaiio iLucrosi 8.,04%

B - Despesas Indiretas 7,80%
B 1 - Administra¢do Central 4,93%
B 2 - Garantia + Seguro 0,49%
B 3 - Risco 1,39%
B4- Desiesas Financeiras 0,99%
C - Tributos 6,65%
C1-PIS 0,65%
C2-1ISS 3,00%
C 3 - COFINS 3,00%
C4-CPRB (CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SOBRE A 0.00%
RENDA BRUTA) )

TOTAL

B0l (%):(1+AC+R+SG)><(1+DF)><(1+L)_1

BDI - MATERIAL (-0

A - Boniﬁcaiio ilucrosi 5.11%

B - Despesas Indiretas

B 1 - Administra¢ao Central 3,45%
B 2 - Garantia + Seguro 0,48%
B 3 - Risco 0,85%
BS- Desiesas Financeiras 0,85%
C - Tributos 3,65%
C1-PIS 0,65%
C2-1ISS 0,00%
C 3 - COFINS 3,00%

TOTAL | 15,28%

Percentuais extraidos do Acérdio 2622-37/13-P do Plenario do TCU
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PLANILHA DE CUSTOS SEM DESONERAGAO

INSTALAGAO DO POGO TUBULAR

MUNICIPIO: FLORIANO - PI Localidade: Diversas Localidades (zona rural)
ITEM CODIGO ESPECIFICAGOES UNID QUANT Ll ol VALOR TOTAL
i i UNITARIO
1.0 |[SERVICOS
Fornecimento e Instalagdo de Bomba submersa
1.1 CCu de 2,0 CV,Trifasica, 380 V, vazao de 4,00 m¥h, und 1,00 4.592,56 R$ 4.592,56
com motor rebominavel e lubrificado com agua
Fornecimento e Instalagéo de Painel de Comando
1.2 CCuU Elétrico de 2,0 CV, Trifasico, partida direta, und 1,00 4.781,92 R$ 4.781,92
completo
13 ccu FornemrPento e instalagéo de Tubo edutor PVC m 76,00 60,72 R$ 4.614,72
de 1.1/2" com luva
14 ccu Fornemmen?o, el Instalagdo de Cabo Chato m 86,00 34,07 R$ 2.930,02
submerso trifasico de 3 x 6 mm?
1.5 CCU Barrilete (curvas e conexdes) und 1,00 2.777,48 R$ 2.777,48
1.6 CCuU Transporte de equipamentos km 492,00 14,63 R$ 7.197,96
Sub-Total R$ 26.894,66
BDI: 15,28% R$ 4.109,50
Total (Servigos) R$ 31.004,16
TOTAL GERAL ... eie e ssse e ms e s s s s smn e s nnsmnn s R$ 31.004,16

Importa o presente orgamento a quantia de R$ 31.004,16 (Trinta e Um Mil, quatro reais e dezesseis centavos), conforme acima
discriminado.

Floriano (PI)

FONTE: SINAPI Abril/2026 - ORSE - Fevereiro de 2026 - CAESB - Janeiro de 2026

BDI (SERVIGOS) =

24,84%

BDI (INSUMOS) =

15,28%

Considerando a distancia de Teresina - 246 km

Localidades: SAPE, POCOES, MORRINHOS, TABULEIRO
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COMPOSIGOES DE SERVIGOS PARA OBRAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA

SECRETARIA DA IRRIGAGAO E INFRAESTRUTURA HIDRICA - SEFIR

DADOS BASICOS:

FONTE: BDI (SERVICOS) = 24,84%
SINAPI: ABRIL DE 2026 BDI (INSUMOS) = 15,28%
ORSE: FEVEREIRO DE 2026
CAESB: JANEIRO DE 2026
COMPOSIGOES DE CUSTOS UNITARIOS - PREGOS SEM DESONERAGAO
Transporte da Perfuratriz e Compressor | Unidade: km
Adotado:|R$ 14,63
Codigo Descricio | Unidade | Coeficiente | Preco | Total
MAO DE OBRA
SINAPI - 00088297 Operador de equipamento pesado com encargos h 0,0500 28,96 145
complementares
SINAPI - 00088252 |Auxiliar de servicos gerais com encargos complementares h 0,0500 23,51 1,18
Total MAO DE OBRA : 2,63
MATERIAIS E SERVICOS
ORSE - 14954 Tranlspone d§ nf\qumas e equipamentos por prancha Kkm 1,0000 12,00 12,00
rebaixada (min.;=100km)
Total MATERIAIS e SERVICOS : 12,00
[Total Simples R$ 14,63
[Total Geral R$ 14,63
Forl i e Inst ao de Bomba sub sa de 2,0 CV,Trifasica, 380 V, vazao de 4,00 m*h, com motor rebominavel e lubrificado .
- Unidade: und
com agua
Adotado:|R$ 4.592,56
Codigo Descrigao | Unidade | Coeficiente Prego Total
MAO DE OBRA
SINAPI - 00088297 Operador de equipamentos especiais com encargos h 05000 28,96 14.48
complementares
SINAPI - 00088250 |Auxiliar Mecanico com encargos complementares h 1,5000 22,56 33,84
SINAPI - 00088267 |Encanador com encargos complementares h 0,5000 28,79 14,40
Total MAO DE OBRA : 62,72
MATERIAIS E SERVICOS
CAESB Equipamento para perfuragdo composto de maquina
2260019002050 peﬁuratfl; pe[cussora e acessorios, incluindo mobilizagédo e hprod 0,5000 109,68 54,84
desmobilizagdo
Catalogo Fabricante |Bomba und 1,0000 4.475,00 4.475,00
Total MATERIAIS e SERVICOS : 4.529,84
Total Simples R$ 4.592,56
Total Geral R$ 4.592,56
Fornecimento e Instalagdo de Painel de Comando Elétrico de 2,0 CV, Trifasico, partida direta, completo Unidade: und
Adotado:[R$ 4.781,92
Cadigo Descrigao Unidade Coeficiente Prego Total
MAO DE OBRA
SINAPI - 00090779 |Profissional de Nivel Superior Sénior h 4,0000 165,46 661,84
SINAPI - 00088255 |Auxiliar Técnico com encargos complementares h 8,0000 31,64 253,12
SINAPI - 00088264 |Eletricista com encargos complementares h 48,0000 30,09 1.444,32
SINAPI - 00088247 |Auxiliar de Eletricista com encargos complementares h 16,0000 24,79 396,64
Total MAO DE OBRA : 2.755,92
MATERIAIS E SERVICOS
Catalogo Fabricante |Painel de Comando Completo Monofasico | und 1,0000 | 2.026,00 2.026,00
Total MATERIAIS e SERVICOS : 2.026,00
[Total Simples R$ 4.781,92
[Total Geral R$ 4.781,92
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COMPOSIGOES DE SERVIGOS PARA OBRAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA

SECRETARIA DA IRRIGAGAO E INFRAESTRUTURA HIDRICA - SEFIR

DADOS BASICOS:

FONTE: BDI (SERVICOS) = 24,84%
SINAPI: ABRIL DE 2026 BDI (INSUMOS) = 15,28%
ORSE: FEVEREIRO DE 2026
CAESB: JANEIRO DE 2026
COMPOSIGOES DE CUSTOS UNITARIOS - PREGOS SEM DESONERAGAO
Fornecimento e instalagiao de Tubo edutor PVC de 1.1/2" com luva Unidade: m
Adotado:|R$ 60,72
Codigo Descrigao | Unidade | Coeficiente | Prego Total
MAO DE OBRA
SINAPI - 00088297 Operador de equipamentos especiais com encargos h 0,0890 28,96 258
complementares
SINAPI - 00088250 |Auxiliar Mecanico com encargos complementares 0,3040 22,56 6,86
SINAPI - 00088267 |Encanador com encargos complementares 0,0890 28,79 2,56
Total MAO DE OBRA : 12,00
MATERIAIS E SERVICOS
CAESB Equipamento para perfuragdo composto de maquina
2260019002050 percussora e acessorios h 0.0890 109,68 9.76
SINAPI - 00003939 |Luva em ferro galvanizado, para tubo edutor DN 1.1/2" und 0,2500 21,78 5,45
SINAPI - 00003146 |Fita de vedagéo para tubos e conexgoes roscaveis und 0,2500 4,89 1,22
SINAPI - 00009862 |Tubo edutor de PVC rigido DN 1.1/2" m 1,0000 32,29 32,29
Total MATERIAIS e SERVICOS : 48,72
Total Simples R$ 60,72
Total Geral R$ 60,72
Fornecimento e Instalagido de Cabo Chato submerso trifasico de 3 x 6 mm? Unidade: m
Adotado:|R$ 34,07
Cadigo Descrigao | Unidade | Coeficiente | Prego Total
MAO DE OBRA
SINAPI - 00088264 |Eletricista com encargos complementares [ h 0,0893 [ 30,09 2,69
SINAPI - 00088247 |Auxi|iar de Eletricista com encargos complementares | h 0,0893 24,79 2,21
Total MAO DE OBRA : 4,90
MATERIAIS E SERVICOS
SINAPI - 00000408 |Abragadeira Elastica und 1,0000 1,24 1,24
SINAPI - 00034622 Fornecimento de cabo chato, 3,0 x 6,0 mm?, em bomba m 1,0000 27.93 27.93
submersa para pogo tubular profundo
Total MATERIAIS e SERVICOS : 29,17
Total Simples R$ 34,07
Total Geral R$ 34,07
Barrilete (curvas e conexdes) Unidade: und
Adotado:|R$ 2.777,48
Codigo Descrigao | Unidade | Coeficiente | Prego Total
MAO DE OBRA
SINAPI - 00088267 |Encanador com encargos complementares h 13,0400 | 28,79 375,42
SINAPI - 00088247 |Auxi|iar de Eletricista com encargos complementares | h 13,0400 | 24,79 323,26
Total MAO DE OBRA : 698,68
MATERIAIS E SERVICOS
SINAPI - 00012898 |Mandmetro de pressdo 0-10kg/cm? und 1,0000 225,13 225,13
SINAPI - 00010409 |Valvula de retencéo horizontal de 1.1/2" und 1,0000 350,76 350,76
SINAPI - 00010416 |Valvula de Retencéo Vertical de 1.1/2" und 0,0000 186,73 0,00
SINAPI - 00006010 |Registro de gaveta de bronze de 1.1/2" und 1,0000 112,56 112,56
SINAPI - 00006297 |Té de ferro galvanizado de 1.1/2" und 2,0000 39,76 79,52
SINAPI - 00000072 |Adaptador com rosca de 1.1/2" und 1,0000 51,83 51,83
SINAPI - 00012424 |Unido de ferro galvanzizado de 1.1/2" und 1,0000 91,21 91,21
SINAPI - 00004209 |Niple de ferro galvanizado de 1.1/2" und 4,0000 21,46 85,84
SINAPI - 00004893 |Plug de ferro galvanizado de 1.1/2" und 1,0000 13,39 13,39
SINAPI - 00000788 |Bucha de reducao em ferro galvanizado de 2"x1.1/2" und 2,0000 26,37 52,74
SINAPI - 00003939 |Luva simples de ferro galvanizado de 1.1/2" und 1,0000 21,78 21,78
ORSE - 4840 Abracadeira em F.G und 1,0000 54,14 54,14
SINAPI - 00001789 |Curva de 90° de ferro galvanizado 1.1/2" und 2,0000 75,35 150,70
SINAPI - 00021021 | Tubo edutor FG de 1.1/2" m 20,0000 39,46 789,20
Total MATERIAIS e SERVICOS : 2.078,80
Total Simples R$ 2.777,48
Total Geral R$ 2.777,48
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SECRETARIA DA IRRIGAGAO E INFRAESTRUTURA HIDRICA - SEFIR

PLANILHA DE CUSTOS - SEM DESONERAGAO

PERFURAGAO DE 01 (UM) POGO TUBULAR COM 120,00 (CENTO E VINTE) METROS DE PROFUNDIDADE, PARCIALMENTE REVESTIDO.

MUNICIPIO: Floriano - Pl

Localidade: Diversas Localidades (Zona Rural)

" - VALOR
ITEM CODIGO ESPECIFICACOES UNID. QUANT. UNITARIO VALOR TOTAL
1.0 |MATERIAIS
1.1 CCcu Revestimento Geomecanico Standard DN-154-S m 61,00 138,20 R$ 8.430,20
1.2 CCcu Fornecimento e Instalagéo de Tampa para Pogo und 1,00 110,16 R$ 110,16
Sub-Total R$ 8.540,36
BDI: 15,28% R$ 1.304,97
Total (Materiais) R$ 9.845,33
2.0 |SERVIGOS
2.1 ccu Locagdo do pogo com estudo und 1,00 5.110,56 R$ 5.110,56
geoldgico/hidrogeoldgico/Geofisico
2.2 CCu Transporte de Perfuratriz km 492,00 14,63 R$ 7.197,96
2.3 CCuU Transporte do Compressor e Revestimento km 492,00 14,63 R$ 7.197,96
2.4 CCu Perfilagem Otica und 0,00 8.138,08 R$ 0,00
2.5 CCuU Perfuragéo em 10" (Sedimento) 60,00 354,71 R$ 21.282,60
2.6 CCuU Perfuragdo em 8.1/2" (Rocha decomposta) 0,00 315,69 R$ 0,00
2.7 CCuU Perfuragdo em 8" (Rocha Cristalina) 0,00 443,76 R$ 0,00
2.8 CCuU Perfuragdo em 6" (Sedimento) und 60,00 282,46 R$ 16.947,60
2.9 CCuU Perfuragdo em 6" (Rocha Cristalina) m 0,00 395,53 R$ 0,00
2.10 CCU Cimentagéo (20 m) m? 0,60 1.191,48 R$ 714,89
211 ccu Laje de protegdo em concreto (2,0m x 2,0m x me 0,60 1.289.65 R$ 773.79
0,15m)
2.12 CCuU Desenvolvimento com bomba submersa h 12,00 212,12 R$ 2.545,44
2.13 CCU Teste de vazdo com bomba submersa h 24,00 212,28 R$ 5.094,72
2.14 CCU Desinfecgéo h 4,00 185,13 R$ 740,52
2.15 CCU Relatério Técnico und 1,00 1.323,68 R$ 1.323,68
2.16 CCU Andlise fisico-quimica da agua h 1,00 565,21 R$ 565,21
217 CCU Analise bacteriolégica de agua und 1,00 55,98 R$ 55,98
Sub-Total R$ 69.550,91
BDI: 24,84% R$ 17.276,45
Total (Servigos) R$ 86.827,36
TOTAL GERAL ... R$ 96.672,69

Importa o presente orgamento a quantia de R$ 96.672,69 (Noventa e seis mil, seiscentos e setenta e dois reais e sessenta e nove
centavos), conforme acima discriminado.

Floriano (PI)

FONTE: SINAPI D-Abril/2026 - ORSE - Fevereiro de 2026 - CAESB - Janeiro de 2026

BDI (SERVIGOS) = 24,84%

BDI (INSUMOS) = 15,28%

Considerando a distdncia de Teresina - 246 km

Localidades: SAPE, POCOES, MORRINHOS, TABULEIRO
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COMPOSIGOES DE SERVIGOS PARA OBRAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA

SECRETARIA DA IRRIGAGAO E INFRAESTRUTURA HIDRICA - SEFIR

DADOS BASICOS:

FONTE: BDI (SERVICOS) = 24,84%
SINAPI: ABRIL DE 2026 BDI (INSUMOS) = 15,28%
ORSE: FEVEREIRA DE 2026
CAESB: JANEIRO DE 2026
COMPOSIC@ES DE CUSTOS UNITARIOS - PRECOS SEM DESONERACAO
Revestimento Geomecéanico Standard DN-154-S | Unidade: m
Adotado:|R$ 138,20
Caodigo Descrigao Unidade Coeficiente Preco | Total
MAO DE OBRA
SINAPI - 00088297 Operador de equipamentos especiais com encargos h 01063 28,96 3,08
complementares
SINAPI - 00088250 |[Auxiliar mecanico com encargos complementares h 0,3189 22,56 7,19
Total MAO DE OBRA : 10,27
MATERIAIS E SERVICOS
COUIPaTTTeMu para Peruragyao CoMMpUS U UE TaquiTa
CAESB perfuratriz percussora compelta, compativel com
2260019002050 profundidade e acessorios, incluso mobilizagéo e h 0.1063 109,68 11,66
Tubo de PVC rigido nervirado, roscavel para revestimento
SINAPI - 00009854 |[de pogo profundo, conforme NBR 13604, DIN 4925, tipo m 1,0100 115,12 116,27
"standard", DN 154 mm (6") barra de 4,00m
Total MATERIAIS e SERVICOS : 127,93
Total Simples R$ 138,20
Total Geral R$ 138,20
Fornecimento e Instalagdo de Tampa para Pogo | Unidade: und
Adotado:|R$ 110,16
Caodigo Descrigao | Unidade | Coeficiente | Preco | Total
MAO DE OBRA
SINAPI - 00088267 [Encanador com encargos complementares [ h [ 0,1000 [ 28,79 2,88
Total MAO DE OBRA : 2,88
MATERIAIS E SERVICOS
ORSE - 05128 [Tampa de poco em ferro galvanizado em 6" [ und [ 1,0000 [ 107,28 107,28
Total MATERIAIS e SERVICOS : 107,28
Total Simples R$ 110,16
Total Geral R$ 110,16
Locacgédo do pogo com estudo geoldgico/hidrogeolégico/Geofisico [ Unidade: und
Adotado:|R$ 5.110,56
Caodigo Descrigao | Unidade | Coeficiente | Preco | Total
MAO DE OBRA
SINAPI - 00090779 [Gedlogo sénior com encargos complementares [ h | 24,0000 | 165,46 3.971,04
SINAPI - 00088255 |Auxiliar técnico com encargos complementares [ h [ 24,0000 [ 31,64 759,36
Total MAO DE OBRA : 4.730,40
MATERIAIS E SERVICOS
ORSE - 02789 [Veiculo leve, pick up (97 kw) [ und | 36,0000 | 10,56 380,16
Total MATERIAIS e SERVICOS : 380,16
Total Simples R$ 5.110,56

Total Geral

R$ 5.110,56
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COMPOSIGOES DE SERVIGOS PARA OBRAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA

SECRETARIA DA IRRIGAGAO E INFRAESTRUTURA HIDRICA - SEFIR

DADOS BASICOS:

FONTE: BDI (SERVICOS) = 24,84%
SINAPI: ABRIL DE 2026 BDI (INSUMOS) = 15,28%
ORSE: FEVEREIRA DE 2026
CAESB: JANEIRO DE 2026
COMPOSIGGES DE CUSTOS UNITARIOS - PRECOS SEM DESONERAGAO
Transporte da Perfuratriz e Compressor Unidade: km
Adotado:|R$ 14,63
Codigo Descrigao | Unidade | Coeficiente | Preco Total
MAO DE OBRA
SINAPI - 00088297 Operador de Equipamentos Especiais com encargos h 0,0500 28,96 145
complementares
SINAPI - 00088252 [Auxiliar de servigos gerais com encargos complementares h 0,0500 23,51 1,18
Total MAO DE OBRA : 2,63
MATERIAIS E SERVICOS
ORSE - 14954 Tran_sporte de_z quU|nas e equipamentos por prancha Kkm 1,0000 12,00 12,00
rebaixada (min.;=100km)
Total MATERIAIS e SERVICOS : 12,00
[Total Simples R$ 14,63
|Total Geral R$ 14,63
Perfilagem Otica Unidade: und
Adotado:|R$ 8.138,08
Caodigo Descrigao | Unidade | Coeficiente | Preco Total
MAO DE OBRA
SINAPI - 00090779 [Gedlogo sénior encargos complementares [ h | 24,0000 | 165,46 3.971,04
SINAPI - 00088255 |Auxiliar técnico com encargos complementares [ h [ 24,0000 [ 31,64 759,36
Total MAO DE OBRA : 4.730,40
MATERIAIS E SERVICOS
SINAPI - 00090779 [Elaboragéo de Relatorio Técnico de Perfilagem [ h | 16,0000 | 165,46 2.647,36
ORSE - 02789 [Veiculo leve, tipo pick up | h | 72,0000 | 10,56 760,32
Total MATERIAIS e SERVICOS : 3.407,68
[Total Simples R$ 8.138,08
[Total Geral R$ 8.138,08
Perfuragao em 10" (Sedimento) Unidade: m
Adotado:|R$ 354,71
Caodigo Descrigao Unidade Coeficiente | Preco Total
MAO DE OBRA
SINAPI - 00088297 Operador de equipamentos especiais com encargos h 1,2000 28,96 34,75
complementares
SINAPI - 00088250 [Auxiliar mecanico com encargos complementares h 7,2000 22,56 162,43
SINAPI - 00088255 |Auxiliar técnico com encargos complementares h 0,3000 31,64 9,49
Total MAO DE OBRA : 206,67
MATERIAIS E SERVICOS
ORSE - 04767 DEOMME para TMPeTTTeanmZagau Us SUIUS & ateTTos kg 64152 256 16.42
CAESB E;}hiﬁérﬁéntos para perfuragéo pelo "Sistema Percussivo",
2260019002050 composto por maquina percursiva hprod 1,2000 109,68 131,62
Total MATERIAIS e SERVICOS : 148,04
Total Simples R$ 354,71
Total Geral R$ 354,71
Perfuragao em 8.1/2" (Rocha decomposta) Unidade: m
Adotado:|R$ 315,69
Caodigo Descrigao Unidade Coeficiente Preco Total
MAO DE OBRA
SINAPI - 00088297 Operador de equipamentos especiais com encargos h 1,0700 28,96 30,99
complementares
SINAPI - 00088250 [Auxiliar mecanico com encargos complementares h 6,4000 22,56 144,38
SINAPI - 00088255 |Auxiliar técnico com encargos complementares h 0,2700 31,64 8,54
Total MAO DE OBRA : 183,91
MATERIAIS E SERVICOS
ORSE - 04767 DETMUTE Pard TMMPETTEauNZagau Ue SUMUS € aertos kg 57730 256 1478
CAESB _Equipamentos para perfuragéo pelo "Sistema Percussivo",
2260019002050 composto por maquina percursiva hprod 1,0867 109,68 117,00
Total MATERIAIS e SERVICOS : 131,78
[Total Simples R$ 315,69

|Total Geral

R$ 315,69
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COMPOSIGOES DE SERVIGOS PARA OBRAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA

SECRETARIA DA IRRIGAGAO E INFRAESTRUTURA HIDRICA - SEFIR

DADOS BASICOS:

FONTE: BDI (SERVICOS) = 24,84%
SINAPI: ABRIL DE 2026 BDI (INSUMOS) = 15,28%
ORSE: FEVEREIRA DE 2026
CAESB: JANEIRO DE 2026
COMPOSIGGES DE CUSTOS UNITARIOS - PRECOS SEM DESONERAGAO
Perfuragao em 8" (Rocha Cristalina) Unidade: m
Adotado:|R$ 443,76
Caodigo Descrigao | Unidade | Coeficiente | Preco Total
MAO DE OBRA
SINAPI - 00088297 Operador de equipamentos especiais com encargos h 1,5200 28,96 44,02
complementares
SINAPI - 00088250 |[Auxiliar mecanico com encargos complementares h 9,1300 22,56 205,97
SINAPI - 00088255 |Auxiliar técnico com encargos complementares h 0,3800 31,64 12,02
Total MAO DE OBRA : 262,01
MATERIAIS E SERVICOS
ORSE - 04767 DEMUME Para TMPETTTeanmZagau Ue SUTUS € aeTTus kg 57700 256 1277
CAESB _Equipamentos para perfuragéo pelo "Sistema Percussivo",
2260019002050 composto por maquina percursiva hprod 1,5224 109,68 166,98
Total MATERIAIS e SERVICOS : 181,75
Total Simples R$ 443,76
Total Geral R$ 443,76
Perfuragao em 6" (Sedimento) Unidade: m
Adotado:|R$ 282,46
Caodigo Descrigao Unidade Coeficiente Preco Total
MAO DE OBRA
SINAPI - 00088297 Operador de equipamentos especiais com encargos h 0,9600 28,96 27.80
complementares
SINAPI - 00088250 [Auxiliar mecanico com encargos complementares h 5,7600 22,56 129,95
SINAPI - 00088255 |Auxiliar técnico com encargos complementares h 0,2400 31,64 7,59
Total MAO DE OBRA : 165,34
MATERIAIS E SERVICOS
ORSE - 04767 DEMUTE para TMPeTTTeanMZagau Us SUTUS & ateTTos kg 26200 256 1183
CAESB E;}hiﬁérﬁéntos para perfuragéo pelo "Sistema Percussivo",
2260019002050 composto por maquina percurssora hprod 0,9600 109,68 105,29
Total MATERIAIS e SERVICOS : 117,12
Total Simples R$ 282,46
Total Geral R$ 282,46
Perfuracdao em 6" (Rocha Cristalina) Unidade: m
Adotado:|R$ 395,53
Caodigo Descrigao Unidade Coeficiente Preco Total
MAO DE OBRA
SINAPI - 00088297 Operador de equipamentos especiais com encargos h 1,3700 28,96 39,68
complementares
SINAPI - 00088250 [Auxiliar mecanico com encargos complementares h 8,2300 22,56 185,67
SINAPI - 00088255 |Auxiliar técnico com encargos complementares h 0,3400 31,64 10,76
Total MAO DE OBRA : 236,11
MATERIAIS E SERVICOS
ORSE - 04767 DEMUTE para TMPeTTTeanMZagau Us SUIUS & ateTos kg 35800 256 916
CAESB E;}hiﬁérﬁéntos para perfuragéo pelo "Sistema Percussivo",
2260019002050 composto por maquina percurssora hprod 1,3700 109,68 150,26
Total MATERIAIS e SERVICOS : 159,42
Total Simples R$ 395,53

Total Geral

R$ 395,53
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COMPOSIGOES DE SERVIGOS PARA OBRAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA

SECRETARIA DA IRRIGAGAO E INFRAESTRUTURA HIDRICA - SEFIR

DADOS BASICOS:

FONTE: BDI (SERVICOS) = 24,84%
SINAPI: ABRIL DE 2026 BDI (INSUMOS) = 15,28%
ORSE: FEVEREIRA DE 2026
CAESB: JANEIRO DE 2026
COMPOSIGGES DE CUSTOS UNITARIOS - PRECOS SEM DESONERAGAO
Cimentagao (20 m) Unidade: m*
Adotado:|R$ 1.191,48
Caodigo Descrigao | Unidade | Coeficiente | Preco Total
MAO DE OBRA
SINAPI - 00088309 |Pedreiro, com encargos complementares h 1,0700 29,47 31,53
SINAPI - 00088242 [Ajudante de Pedreiro, com encargos complementares h 2,1400 24,14 51,66
Total MAO DE OBRA : 83,19
MATERIAIS E SERVICOS
SINAPI - 00001379 |Cimento Portland CP II-E32 (resiténcia 32 Mpa) kg 800,0000 1,13 904,00
SINAPI - 00000366 |Areia fina m? 0,2000 96,25 19,25
SINAPI - 00000123 |Impermeabilizante de pega normal | 18,0000 10,28 185,04
Total MATERIAIS e SERVICOS : 1.108,29
Total Simples R$ 1.191,48
Total Geral R$ 1.191,48
Laje de prote¢do em concreto (2,0m x 2,0m x 0,15m) Unidade: m*
Adotado:|R$ 1.289,65
Caodigo Descrigao | Unidade | Coeficiente | Preco Total
MAO DE OBRA
SINAPI - 00088309 [Pedreiro, com encarfos complementares h | 3,1600 | 29,47 93,13
SINAPI - 00088242 [Ajudante de Pedreiro, com encargos h [ 1,8336 [ 24,14 44,26
Total MAO DE OBRA : 137,39
MATERIAIS E SERVICOS
Betoneira cpacidade nominal de 400L, capacidade de
SINAPI - 00088830 [mistura 310L, motor elétrico trifasico poténcia 2HP, sem CHP 1,0300 2,39 2,46
carregador - CHP diurno
Betoneira cpacidade nominal de 400L, capacidade de
SINAPI - 00088831 [mistura 310L, motor elétrico trifasico poténcia 2HP, sem CHP 0,9700 0,54 0,52
carregador - CHP diurno
SINAPI - 00001379 |Cimento Portland kg 800,0000 1,13 904,00
SINAPI - 00000370 [Areia Média m? 0,7800 96,25 75,08
SINAPI - 00004721 |Pedra britada n° 1 ou 19mm m? 0,5900 288,48 170,20
Total MATERIAIS e SERVICOS : 1.152,26
Total Simples R$ 1.289,65
Total Geral R$ 1.289,65
Desenvolvimento com bomba submersa Unidade: h
Adotado:|R$ 212,12
Caodigo Descrigao Unidade Coeficiente Preco Total
MAO DE OBRA
SINAPI - 00088297 Operador de equipamentos especiais com encargos h 1,0000 28,96 28,96
complementares
SINAPI - 00088250 [Auxiliar Mecanico com encargos complementares h 2,0000 22,56 45,12
Total MAO DE OBRA : 74,08
MATERIAIS E SERVICOS
SINAPI - 00003346 Locacao de G_rupo Gerador "80 a 125 kVA, motor a diesel, h 1,0000 25,68 25,68
rebocavel, acionamento manual
SINAPI - 00000743 Bomb;isubmersa para pogo profundo, elétrica, trifasica, 20 h 1,0000 268 268
HP, Q=30 m¥h
CAESB Equipamentos para perfuragédo pelo "Sistema Percussivo",
2260019002050 composto por maquina percurssora h 1,0000 109,68 109,68
Total MATERIAIS e SERVICOS : 138,04
Total Simples R$ 212,12

Total Geral

R$ 212,12
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COMPOSIGOES DE SERVIGOS PARA OBRAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA

SECRETARIA DA IRRIGAGAO E INFRAESTRUTURA HIDRICA - SEFIR

DADOS BASICOS:

FONTE: BDI (SERVIGOS) = 24,84%
SINAPI: ABRIL DE 2026 BDI (INSUMOS) = 15,28%
ORSE: FEVEREIRA DE 2026

CAESB: JANEIRO DE 2026

COMPOSIGOES DE CUSTOS UNITARIOS - PREGOS SEM DESONERAGAO

Teste de vazido com bomba submersa | Unidade: h
Adotado:|R$ 212,28
Codigo | Descrigao | Unidade | Coeficiente | Preco [ Total
MAO DE OBRA
SINAPI - 00088297 Operador de equipamentos especiais com encargos h 1,0000 28,96 28,96
complementares
SINAPI - 00088250 [Auxiliar Mecanico com encargos complementares h 2,0000 22,56 45,12
Total MAO DE OBRA : 74,08
MATERIAIS E SERVICOS
SINAPI - 00003346 Locacao de Qrupo Gerador "80 a 125 kVA, motor a diesel, h 1,0000 25,68 25,68
rebocavel, acionamento manual
SINAPI - 00000743 Bombeisul?mersa para pogo profundo, elétrica, trifasica, 20 h 1,0000 268 268
HP, Q= até 30 m*h
CAESB Equipamento para perfuragéo pelo "Sistema Percussivo",
2260019002050 composto por: Maquina Percussora h 1,0000 109,68 109,68
CAESB . =
2220019001014 Medidor de vazao h 1,0000 0,16 0,16
Total MATERIAIS e SERVICOS : 138,20
[Total Simples R$ 212,28
[Total Geral R$ 212,28
Desinfecgéao | Unidade: h
Adotado:|R$ 185,13
Codigo [ Descricao [ Unidade | Coeficiente | Preco [ Total
MAO DE OBRA
SINAPI - 00088297 Operador de equipamentos especiais com encargos h 1,6000 28,96 46,34
complementares
SINAPI - 00088250 [Auxiliar Mecanico com encargos complementares h 1,6000 22,56 36,10
SINAPI - 00088316 |Servente com encargos complementares h 1,6000 23,66 37,86
Total MAO DE OBRA : 120,30
MATERIAIS E SERVICOS
SINAPI - 00003346 Locacao de Qrupo Gerador "80 a 125 kVA, motor a diesel, h 1,0000 25,68 25,68
rebocavel, acionamento manual
CAESB . AT .
174106004001 Dispersante (hexametafosfato de so6dio, dispertel ou similar kg 1,0100 38,76 39,15
Total MATERIAIS e SERVICOS : 64,83
[Total Simples R$ 185,13
[Total Geral R$ 185,13
Relatério Técnico | Unidade: und
Adotado:|R$ 1.323,68
Codigo Descrigao | Unidade | Coeficiente | Preco | Total
MAO DE OBRA
SINAPI - 00090779 [Gedlogo Sénior [ h | 8,0000 | 165,46 1.323,68
Total MAO DE OBRA : 1.323,68
[Total Simples R$ 1.323,68
|Total Geral R$ 1.323,68
Andlise fisico-quimica da agua | Unidade: h
Adotado:|R$ 565,21
Cédigo Descrigao | Unidade | Coeficiente | Prego | Total
MATERIAIS E SERVICOS
ORSE - 06312 [Analise fisico-quimica da agua coletada no pogo tubular | und | 1,0000 | 565,21 565,21
Total MATERIAIS e SERVICOS : 565,21
[Total Simples R$ 565,21
|Total Geral R$ 565,21
Andlise bacteriolégica de agua | Unidade: und
Adotado:|R$ 55,98
Cédigo Descrigao | Unidade | Coeficiente | Prego | Total
MATERIAIS E SERVICOS
ORSE - 05021 [Analise bacterioldgica de agua [ und | 1,0000 | 55,98 55,98
Total MATERIAIS e SERVICOS : 55,98
[Total Simples R$ 55,98
|Total Geral R$ 55,98
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PLANILHA GERAL

IMPLANTACAO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO ESTADO DO PIAU{ - FLORIANO

DESONERADO
- PRECO
ITEM DISCRIMINACAO UNID. | QUANT. ¢
UNIT. | TOTAL
1.0_|SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA (SAA)
IMPLANTACAO E CONSTRUCAO DO SISTEMA SIMPLIFICADO DE .
L1 | BASTECIMENTO DAGUA - SAPE unid. 1,00 | 219.346,41 219.346,41
IMPLANTACAO E CONSTRUCAO DO SISTEMA SIMPLIFICADO DE .
12 | B ASTECIMENTO DAGUA - POCOES unid. 1,00 | 214.760,55 214.760,55
IMPLANTACAO E CONSTRUCAO DO SISTEMA SIMPLIFICADO DE .
'3 | ABASTECIMENTO D'AGUA - MORRINHOS unid. 1,00 ] 214.760.55 214.760,55
IMPLANTACAO E CONSTRUCAO DO SISTEMA SIMPLIFICADO DE .
!4 | ABASTECIMENTO D'AGUA - TABULEIRO unid. 1,00 ] 214.760.55 214.760,55
2.0_[ADMINISTRACAO LOCAL
2.1 _|ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA més | 3.00 | 14.117,70 | 42.353,10
TOTAL GERAL ORCAMENTARIO RS [ RS 905.981,16

O valor total do presente orgamento ¢ R$ 905.981,16 (Novecentos e cinco mil, novecentos e oitenta e um reais e dezesseis centavos),
conforme discriminado acima.

OBS. 01: Os pregos unitarios estdo com base na Tabela SINAPI - Abril/2026; ORSE - Fevereiro/2026 - 1; SEINFRA 028.1; SBC - Maio/2026

OBS. 02: Or¢amento em conformidade com o Acorddo TCU 2622/2013, obedecendo a lei da desoneracéo.

WALDIMIR ELIAS HIDD FILHO:96417323820

Assinado de forma digital por WALDIMIR ELIAS HIDD FILHO:96417323820
Dados: 2026.06.02 07:36:37 -03'00'
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GOVERNO DO

PIAVUI

AQHI TEM TRABALHO.
AGHI TEM FUTURG.

ADMINISTRACAO LOCAL
DESONERADO
A " PRECO (R$)
ITEM BASE CODIGO DESCRICAO DETALHADA DOS SERVICOS UNID. QUANT.
Unit. Total
1.0.0 ADMINISTRACAO LOCAL
1.1.0 CARGO/FUNCAO
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS
LL1 SINAPI 90778 | OMPLEMENTARES 42,00 131,23 5.511,66
112 SINAPI 90776  |ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 85,00 38,54 3.275,90
1.1.3 SINAPI 90766 | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 85,00 25,81 2.193,85
TOTAL 1.1.0 10.981,41
1.2.0 SERVICOS GERAIS
122 | ELETROBRAS CONSUMO DE ENERGIA més - 100,00 -
TOTAL 1.2.0 -
TOTAL 1.1.0 RS 10.981,41
BDI SERVICOS: | 28,56% | 42,00 RS 3.136,29
TOTAL ADMINISTRACAO LOCAL (ITEM 1.1.0) RS 14.117,70
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E INFRAESTRUTURA
HIDRICA - SEFIR

ACHI TEM TRABALHO
A0 TEM FUTURO.

\\\\\\ .

GOVERNO DO

PI1AV1

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

DESONERADO

IMPLANTACAO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO ESTADO DO PIAUI - FLORIANO

ITEM DISCRIMINACAO DOS SERVICOS UNID. 15 MES (RS) 2°11\\44]13?:Ss€f1$) 3° MES (RS)
; 5 0
1.0 [SERVICOS PRELIMINARES R/g 4?5’;;;’ - i?soég?gﬁ
- 5 0 0 5 5
0 oo
- 0 " > > >
- ) : : : :
i e
- Y : : : :
50 _|DISTRIBUICAO s BT ST ATIEYS IS TATAT PYRIAT
- 5 > : : :
60 _|ADMINISTRAGAO LOCAL T T T TR T
VALOR TOTAL (RS) RS  905.981,16| RS 905.981,16 | RS 305.111,05| RS 300.435,05| RS 300.435,05
TOTAL (%) 100,00% 100,00% 33,68% 33,16% 33,16%
| TOTAL GERAL RS  905.981,16

WALDIMIR ELIAS HIDD FILHO:96417323820

Assinado de forma digital por WALDIMIR ELIAS HIDD FILHO:96417323820
Dados: 2026.06.02 07:36:54 -03'00'




SECRETARIA

DA IRRIGACAO

E INFRAESTRUTURA
HIDRICA - SEFIR

\\\\\ .

GOVERNO DO

PIAVUI1

AGUI TEM TRABALHO.
AGHUI TEM FUTURO.

PLANILHA ORCAMENTARIA

DESONERADO

IMPLANTACAO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO ESTADO DO PIAUI - FLORIANO

IMPLANTACAO E CONSTRUCAO DO SISTEMA SIMPLIFICADO DE

: . , LEIS SOCIAIS: 85,66%
OBRA ABASTECIMENTO D'AGUA - SAPE °
MUNICIPIO: |FLORIANO BDI (SERVICOS): 28,56%
LOCALIDADE: [SAPE BDI (INSUMOS): 15,28%
PRECO
ITEM CODIGO DISCRIMINACAO UNID. | QUANT. UNIT. UNIT.
SEM BDI | COM BDI IO
1.0 SERVICOS PRELIMINARES 4.585,86
1.1 COMPOSICAO |Placa de Obra em chapa de ago galvanizado m? 6,40 | 557,36 | 716,54 4.585,86
2.0 CAPTACAO 147.430,14
2.1 PROJETO POCO |Perfuragio de pogo tubular unid. 1,00 95.734,22 | 96.613,69 96.613,69
22 PROJETO SOLAR [Kit Sistema Fotovoltaico unid. 45.098,47 | 57.978,59
23 PROJETO POgQ |auisicdo e instalagio de equipamentos de bombeamento, unid, 1,00 | 27.108,55 | 30.597,17 30.597,17
recalque/barrilete e conexdes para interligagdo com o reservatorio
2.4 COTACAO Aquisi¢do e instalagdo de kit dosagem de cloro unid. 1,00 1.105,39 1.421,09 1.421,09
2.5 PLAEI\IJI]‘;;%EM Casa de comando de 5,29 m? com instalagdo elétrica unid. 1,00 11.324,53 14.558,82 14.558,82
Cerca de protegdo de arame farpado com 10 fios e ¢/ estacas de
2.6 COMPOSICAO concreto P.M. a cada 2,5 m, com dimensdes de 10 x 10 m, incluso unid. 1,00 3.297,58 4.239,37 4.239,37
_ portdo de abrir
3.0 ADUCAO 14.660,31
= Escavagao manual de vala/cava em material de 1A categoria,
3.1 COMPOSICAO . A m? 33,60 51,66 66,41 2.231,38
profundidade até 1,0 m
32 COMPOSICAO Escavacgo mam{al de vala/cava em material de 2A categoria, m 14.40 152,73 196,35 2.807.44
profundidade até 1,5 m
33 COMPOSICAO .Aqullswao e asse~mament0 de tubos rigido PVC Classe 15, DN 50 mm, m 100,00 32,80 0217 4217.00
incluindo conexdes
34 COMPOSICAO  |Reaterro manual com compactagio manual m? 33,60 67,38 86,62 2.910,43
35 COMPOSICAO Reate’rr(? manual de valas com compactagdo manual com material de m 14.40 133.64 171.81 2.474.06
empreéstimo
4.0 RESERVACAO 31.826,19
Reservatorio elevado ¢/ caixa d'agua em fibra de vidro de 5.000 litros
41 COMPOSICAQ  |?Poiado em estrutura pre-moldada concreto, composta de capitel unid. 1,00 | 1930545 | 24.819,09 24.819,09
p/apoio da caixa e pilar cilindrico c/altura util = 8,00m, incluso frete e
montagem no local, exceto inst.hidraulica (COMPOSICAO)
4.2 COMPOSICAO Transporte em caminhdo guindauto cap. 16 t km 492,00 9,87 12,69 6.243,48
Registro de gaveta bruto, latdo, roscavel, 2", instalado em reservagao
43 SINAPI - 94498 |de agua de edificagdo que possua reservatorio de fibra/fibrocimento unid. 3,00 197,99 254,54 763,62
fornecimento e instalacdo.
5.0 DISTRIBUICAO 20.843,91
51 COMPOSICAO Escavag_ao manuyal de vala/cava em material de 1A categoria, - 19.60 5166 66,41 1301,64
profundidade até 1,0 m
50 COMPOSICAO Escavag_ao manuyal de vala/cava em material de 2A categoria, - 8.40 152,73 196,35 1.649.34
profundidade até 1,5 m
53 COMPOSICAO Aqm?lqao e asse}ltamento de tubos rigido PVC Classe 15, DN 50 mm, m 80,00 32,80 .17 3.373.60
incluindo conexdes
54 COMPOSICAO Reaterro manual com compactagdo manual m? 19,60 67,38 86,62 1.697,75
55 COMPOSICAO Reate’rr(? manual de valas com compactagdo manual com material de m $.40 133.64 171.81 144320
empreéstimo
5.6 COMPOSICAO _|Transporte de Tubos km 492,00 14,24 18,31 9.008,52
5.6 COMPOSIGAO  |Chafariz unid. 1,00 2.369,86 2.369,86 2.369,86
TOTAL GERAL ORCAMENTARIO RS R$ 219.346,41

OBS. 01: Os pregos unitarios estdo com base na Tabela SINAPI - Abril/2026; ORSE - Fevereiro/2026 - 1; SEINFRA 028.1; SBC - Maio/2026
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MEMORIA DE CALCULO

DE; ERADO

MUNICIPIO: [FLORIANO

COCALIDADE: [SAPE

ITEM CODIGO DISCRIMINACAO UNID.|

1.0__|SERVICOS PRELIMINARES

11 SINAPI-74209/001 | Placa de Obra em chapa de ago galvanizado |U'N|D| QUANT, |COMPI<IM|:NIO(m)|LAl{GURA1m) PROFUNDIDADE (m) AREA (m?) TOTAL
lme [ 100 ] 2,00 | 320 6.40 6,40

2.0 |CAPTACAO E RECALQUE

21 PROJETO POCO | Perfuragio de pogo tubular |UNIL)| QUANT. |COMPRIMENTO (m)|L/\RGURA(m) PROFUNDIDADE (m)| QUANTIDADE (unid.) | TOTAL
[unia. [ 100 | | 1,00 1.00

22 | PROJETO SOLAR |K|lS|slcmaFmo»ollé|co |umu| QUANT, |COMPRIMENTO(m)|L/\RGURI\(m)|PKOI‘UNDIDADI:(m)|OUANIIL)ADI:(umd)| TOTAL
[unid. | 000 | | 0,00 000

23 | PROJETO POGO |/\qms|c§ucmslalac§udc de ilete ¢ conexdes para interligagio com o reservatério |UMD| QUANT. |COMPRIMENTO (m)|L/\RGURI\(m)|p[{oruN[)]L)AL)]-_ (m)|ouAN; IL)AL)h(umd)| TOTAL
[unid. | 100 2,00 | | 1,00 [ 100

24 | COTACAO |Aqulsic§ccinslalacicdckxtdosagcmdeclcm |UNIL)| QUANT. |COMPRIMENTO(m)|L/\RGURI\(m)|p[{oruNL)]L)AL)]-_(m)|QUAN]]L)AL)]-_(umd)| TOTAL
[unid. | 100 | | 1,00 [ 100

25 |P]_AN|]_]|A EM ANEXO | Casa de comando de 5,29 m? com instalagdo elétrica |UMD| QUANT. |COMPRIMENTO (m)| ALTURA(m)| LARGURA (m) |OUANIIL)ADI: (umd)| TOTAL
[unid. | 100 | | 1,00 [ 100

26 | COMPOSICAO | Cerca de protegio de arame farpado com 10 fios ¢ ¢/ estacas de concreto P.M. a cada 2.5 m, com dimensdes de 10 x 10 m, incluso portdo de abrir |UNIL)| QUANT. |COMPRIMENTO (m)| ALTURI\(m)| LARGURA (m) |0UANHL)ADI:(umd)| TOTAL
[unid. | 100 | | 1,00 [ 1.0

3.0__[ADUCAO

3.1 COMPOSICAO |Escava¢§umanualdc»ala/cam em material de 1A categoria, profundidade até 1,0 m |U'N|D,|I‘A'I'OK1%) COMPRIMENTO (m)| LARGURA (m)| PROFUNDIDADE ()| VOLUME (i) TOTAL
[ [ 70% | 100,00 | 0,60 0.80 48,00 33.60

32 | COMPOSICAO |Escava¢§umanualdc»ala/cava em material de 2A categoria, profundidade até 1,5 m |U'N|D,|l‘A'l'OK1%) COMPRIMENTO (m)| LARGURA (m)| PROFUNDIDADE (m)| VOLUME (m’) | TOTAL
T w [ 30% | 100,00 | 0.60 | 0.80 | 48,00 [ 1440

33 | COMPOSICAO |Aqum¢aucasscmamcmodcmbosﬁgmupvccmm15,DNSOmm,mclumdoconcms |U'N|D,| QUANT. |COMPl<thN10(m)| | |COMPRIMENTO(m)| TOTAL
[ m [ 100 T 100,00 | | | 100,00 100,00

34 | SINAPI-96995  |Reaterro manual apiloado com soquete |UN|D|I‘A'1'OK1%) COMPKIM!—,NIO(m)|LAl<GURA1m) PROFUNDIDADE (m)| VOLUME (m?) | TOTAL
[ [ 70% | 100,00 | 0,60 | 0.80 | 48,00 [ 33.60

35 | COMPOSICAO Reaterro manual de valas com compactagdo manual com material de empréstimo |U‘N|D.| FATOR (%) [ COMPRIMENTO (m)| LARGURA (m)| PROFUNDIDADE (m)| VOLUME (m®) TOTAL
T w [ 30% | 100,00 | 0.60 | 0.80 | 48,00 [ 1440
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MEMORIA DE CALCULO

DESONERADO
MUNICIPIO: [FLORIANO
LOCALIDADE: [SAPE
ITEM CODIGO DISCRIMINACAO UNID.|
4.0__|RESERVACAO
N Reservatorio elevado ¢/ caixa d'agua em fibra de vidro de 5.000 litros apoiado em estrutura pre-moldada concreto, composta de capitel p/apoio da caixa ¢ | T MET =
41 . g
CoTACA0 ilar cilindrico d/altura util = 8.00m, incluso frete ¢ montagem no local. exceto insthidraulica (COMPOSICAO) UNID.| QUANT. | PERIMETRO(m) | ALTURA(m) | LARGURA(m) | QUANTIDADE (unid)) TOTAL
Tunia. | 100 | 1,00 1,00
4.2 | COMPOSICAO Transporte em caminhio guindauto cap. 16 t |U'N|D,| QUANT. | DISTANCIA (km) | | DISTANCIA (km) | TOTAL
CONSIDERANDO A DISTANCIA DE TERESINA A FLORIANO -PI | km | 200 | 246,00 | | | 246,00 [ 492,00
43 | SINAPL- 94498 fii‘ifﬁii :c ‘gaveta bruto, latdo, roscavel, 2", instalado em reservagao de 4gua de edificagiio que possua reservatério de fibra/fibrocimento fornecimento ¢ |UN‘D QUANT | PERIMETRO (m) | ALTURA (m) LARGURA (m) | QUANTIDADE (unid) | TOTAL
[unia. | 300 | | | 3,00 3,00
5.0 [DISTRIBUICAO
5.1 COMPOSICAO |hscs\'ac§o manual de vala/cava em material de 1A categoria, profundidade até 1,0 m | UNID. | FATOR (ﬂ<,;| COMPRIMENTO (m)| LARGURA (m)| PROFUNDIDADE (m)|  VOLUME (m) TOTAL
o [ 70% | 80,00 [ 030 0.70 28,00 19.60
52 | COMPOSICAO |hscs\'ac§o manual de vala/cava em material de 2A categoria, profundidade até 1,5 m | UNID. | FATOR (%;| COMPRIMENTO (m)| LARGURA (m)| PROFUNDIDADE (m)| VOLUME (m) TOTAL
[ | 30% | 80,00 | 0.50 | 0,70 | 28,00 | 840
53 | COMPOSICAO |Aqulsic§ocassenlamcntodeIubosn'gldo PVC Classe 15, DN 50 mm, incluindo conexdes |umu| QUANT. |COMPRIMENTO (m)| | | COMPRIMENTO (m) | TOTAL
[ m | 100 | 80.00 | [ | 80.00 [ 8000
54 | SINAPI-96995  |Reaterro manual apiloado com soquete |umu FATOR (%)| COMPRIMENTO (m)| LARGURA (m)| PROFUNDIDADE (m)| VOLUME (m) | TOTAL
T | 70% | 80,00 | 0.50 | 0.70 | 28,00 [ 19.60
5.5 | COMPOSICAO | Reaterro manual de valas com compactago manual com material de empréstimo |umu | FATOR (%;| COMPRIMENTO (m)| LARGURA (m)| PROFUNDIDADE (m)| VOLUME (i) | TOTAL
[ | 30% | 80,00 | 0.50 | 0,70 | 28,00 | 840
5.5 | COMPOSICAO | Transporte de Tubos UNID.| QUANT. | PERIMETRO(m) | ALTURA(m)| LARGURA(m) | QUANTIDADE (unid)| TOTAL
m 2.00 246,00 492,00
[ [
5.7 | COMPOSICAO |Chaﬁriz UNID.| QUANT. | COMPRIMENTO (m)| LARGURA (m)| PROFUNDIDADE (m) | QUANTIDADE (unid) | TOTAL
unid 1.00 1.00 1,00




SECRETARIA

DA IRRIGACAO

E INFRAESTRUTURA
HIDRICA - SEFIR

\\\\\ .
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AGUI TEM TRABALHO.
AGHUI TEM FUTURO.

PLANILHA ORCAMENTARIA

DESONERADO

IMPLANTACAO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO ESTADO DO PIAUI - FLORIANO

IMPLANTACAO E CONSTRUCAO DO SISTEMA SIMPLIFICADO DE
OBRA: ¢ i ¢ ~ LEIS SOCIAIS: 85,66%
ABASTECIMENTO D'AGUA - POCOES
MUNICIPIO: |FLORIANO BDI (SERVICOS): 28,56%
LOCALIDADE: POCOES BDI (INSUMOS): 15,28%
PRECO
ITEM CODIGO DISCRIMINACAO UNID. | QUANT. UNIT. UNIT.
SEM BDI | COM BDI IO
1.0 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 COMPOSICAO |Placa de Obra em chapa de ago galvanizado m? | 557,36 | 716,54
2.0 CAPTACAO 147.430,14
2.1 PROJETO POCO [Perfuragao de pogo tubular unid. 1,00 95.734,22 96.613,69 96.613,69
22 PROJETO SOLAR [Kit Sistema Fotovoltaico unid. 45.098,47 | 57.978,59
23 PROJETO POgQ |auisicdo e instalagio de equipamentos de bombeamento, unid, 1,00 | 27.108,55 | 30.597,17 30.597,17
recalque/barrilete e conexdes para interligagdo com o reservatorio
2.4 COTACAO Aquisi¢do e instalagdo de kit dosagem de cloro unid. 1,00 1.105,39 1.421,09 1.421,09
2.5 PLAEI\IJI]‘;;%EM Casa de comando de 5,29 m? com instalagdo elétrica unid. 1,00 11.324,53 14.558,82 14.558,82
Cerca de protegdo de arame farpado com 10 fios e ¢/ estacas de
2.6 COMPOSICAO concreto P.M. a cada 2,5 m, com dimensdes de 10 x 10 m, incluso unid. 1,00 3.297,58 4.239,37 4.239,37
_ portdo de abrir
3.0 ADUCAO 14.660,31
= Escavagao manual de vala/cava em material de 1A categoria,
3.1 COMPOSICAO . A m? 33,60 51,66 66,41 2.231,38
profundidade até 1,0 m
32 COMPOSICAO Escavacgo mam{al de vala/cava em material de 2A categoria, m 14.40 152,73 196,35 2.807.44
profundidade até 1,5 m
33 COMPOSICAO .Aqullswao e asse~mament0 de tubos rigido PVC Classe 15, DN 50 mm, m 100,00 32,80 0217 4217.00
incluindo conexdes
34 COMPOSICAO  |Reaterro manual com compactagio manual m? 33,60 67,38 86,62 2.910,43
35 COMPOSICAO Reate’rr(? manual de valas com compactagdo manual com material de m 14.40 133.64 171.81 2.474.06
empreéstimo
4.0 RESERVACAO 31.826,19
Reservatorio elevado ¢/ caixa d'agua em fibra de vidro de 5.000 litros
41 COMPOSICAQ  |?Poiado em estrutura pre-moldada concreto, composta de capitel unid. 1,00 | 1930545 | 24.819,09 24.819,09
p/apoio da caixa e pilar cilindrico c/altura util = 8,00m, incluso frete e
montagem no local, exceto inst.hidraulica (COMPOSICAO)
4.2 COMPOSICAO Transporte em caminhdo guindauto cap. 16 t km 492,00 9,87 12,69 6.243,48
Registro de gaveta bruto, latdo, roscavel, 2", instalado em reservagao
43 SINAPI - 94498 |de agua de edificagdo que possua reservatorio de fibra/fibrocimento unid. 3,00 197,99 254,54 763,62
fornecimento e instalacdo.
5.0 DISTRIBUICAO 20.843,91
51 COMPOSICAO Escavag_ao manuyal de vala/cava em material de 1A categoria, - 19.60 5166 66,41 1301,64
profundidade até 1,0 m
50 COMPOSICAO Escavag_ao manuyal de vala/cava em material de 2A categoria, - 8.40 152,73 196,35 1.649.34
profundidade até 1,5 m
53 COMPOSICAO Aqm?lqao e asse}ltamento de tubos rigido PVC Classe 15, DN 50 mm, m 80,00 32,80 .17 3.373.60
incluindo conexdes
54 COMPOSICAO Reaterro manual com compactagdo manual m? 19,60 67,38 86,62 1.697,75
55 COMPOSICAO Reate’rr(? manual de valas com compactagdo manual com material de m $.40 133.64 171.81 144320
empreéstimo
5.6 COMPOSICAO _|Transporte de Tubos km 492,00 14,24 18,31 9.008,52
5.6 COMPOSIGAO  |Chafariz unid. 1,00 2.369,86 2.369,86 2.369,86
TOTAL GERAL ORCAMENTARIO RS RS 214.760,55

OBS. 01: Os pregos unitarios estdo com base na Tabela SINAPI - Abril/2026; ORSE - Fevereiro/2026 - 1; SEINFRA 028.1; SBC - Maio/2026
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DE; ERADO

MUNICIPIO: [FLORIANO

LOCALIDADE: [POCOES

ITEM CODIGO DISCRIMINACAO UNID.|

1.0__|SERVICOS PRELIMINARES

11 SINAPI-74209/001 | Placa de Obra em chapa de ago galvanizado |U'N|D| QUANT, |COMPI<IM|:NIO(m)|LAl{GURA1m) PROFUNDIDADE (m) AREA (m?) TOTAL
me [ 000 ] 2,00 | 320 6.40 0,00

2.0 |CAPTACAO E RECALQUE

21 PROJETO POCO | Perfuragio de pogo tubular |UNIL)| QUANT. |COMPRIMENTO (m)|L/\RGURA(m) PROFUNDIDADE (m)| QUANTIDADE (unid.) | TOTAL
[unia. [ 100 | | 1,00 1.00

22 | PROJETO SOLAR |K|lS|slcmaFmo»ollé|co |umu| QUANT, |COMPRIMENTO(m)|L/\RGURI\(m)|PKOI‘UNDIDADI:(m)|OUANIIL)ADI:(umd)| TOTAL
[unid. | 000 | | 0,00 000

23 | PROJETO POGO |/\qms|c§ucmslalac§udc de ilete ¢ conexdes para interligagio com o reservatério |UMD| QUANT. |COMPRIMENTO (m)|L/\RGURI\(m)|p[{oruN[)]L)AL)]-_ (m)|ouAN; IL)AL)h(umd)| TOTAL
[unid. | 100 2,00 | | 1,00 [ 100

24 | COTACAO |Aqulsic§ccinslalacicdckxtdosagcmdeclcm |UNIL)| QUANT. |COMPRIMENTO(m)|L/\RGURI\(m)|p[{oruNL)]L)AL)]-_(m)|QUAN]]L)AL)]-_(umd)| TOTAL
[unid. | 100 | | 1,00 [ 100

25 |P]_AN|]_]|A EM ANEXO | Casa de comando de 5,29 m? com instalagdo elétrica |UMD| QUANT. |COMPRIMENTO (m)| ALTURA(m)| LARGURA (m) |OUANIIL)ADI: (umd)| TOTAL
[unid. | 100 | | 1,00 [ 100

26 | COMPOSICAO | Cerca de protegio de arame farpado com 10 fios ¢ ¢/ estacas de concreto P.M. a cada 2.5 m, com dimensdes de 10 x 10 m, incluso portdo de abrir |UNIL)| QUANT. |COMPRIMENTO (m)| ALTURI\(m)| LARGURA (m) |0UANHL)ADI:(umd)| TOTAL
[unid. | 100 | | 1,00 [ 1.0

3.0__[ADUCAO

3.1 COMPOSICAO |Escava¢§umanualdc»ala/cam em material de 1A categoria, profundidade até 1,0 m |U'N|D,|I‘A'I'OK1%) COMPRIMENTO (m)| LARGURA (m)| PROFUNDIDADE ()| VOLUME (i) TOTAL
[ [ 70% | 100,00 | 0,60 0.80 48,00 33.60

32 | COMPOSICAO |Escava¢§umanualdc»ala/cava em material de 2A categoria, profundidade até 1,5 m |U'N|D,|l‘A'l'OK1%) COMPRIMENTO (m)| LARGURA (m)| PROFUNDIDADE (m)| VOLUME (m’) | TOTAL
T w [ 30% | 100,00 | 0.60 | 0.80 | 48,00 [ 1440

33 | COMPOSICAO |Aqum¢aucasscmamcmodcmbosﬁgmupvccmm15,DNSOmm,mclumdoconcms |U'N|D,| QUANT. |COMPl<thN10(m)| | |COMPRIMENTO(m)| TOTAL
[ m [ 100 T 100,00 | | | 100,00 100,00

34 | SINAPI-96995  |Reaterro manual apiloado com soquete |UN|D|I‘A'1'OK1%) COMPKIM!—,NIO(m)|LAl<GURA1m) PROFUNDIDADE (m)| VOLUME (m?) | TOTAL
[ [ 70% | 100,00 | 0,60 | 0.80 | 48,00 [ 33.60

35 | COMPOSICAO Reaterro manual de valas com compactagdo manual com material de empréstimo |U‘N|D.| FATOR (%) [ COMPRIMENTO (m)| LARGURA (m)| PROFUNDIDADE (m)| VOLUME (m®) TOTAL
T w [ 30% | 100,00 | 0.60 | 0.80 | 48,00 [ 1440




ECRETARIA GOVERNO DO

HIDRICA - SEFIR sguTE TRABALG

AB0TEM

\\\\j\u N

MEMORIA DE CALCULO

DESONERADO
MUNICIPIO: [FLORIANO
LOCALIDADE: [POCOES
ITEM CODIGO DISCRIMINACAO UNID.|
4.0__|RESERVACAO
N Reservatorio elevado ¢/ caixa d'agua em fibra de vidro de 5.000 litros apoiado em estrutura pre-moldada concreto, composta de capitel p/apoio da caixa ¢ | T MET =
41 . g
CoTACA0 ilar cilindrico d/altura util = 8.00m, incluso frete ¢ montagem no local. exceto insthidraulica (COMPOSICAO) UNID.| QUANT. | PERIMETRO(m) | ALTURA(m) | LARGURA(m) | QUANTIDADE (unid)) TOTAL
Tunia. | 100 | 1,00 1,00
4.2 | COMPOSICAO Transporte em caminhio guindauto cap. 16 t | U'NID,| QUANT. | DISTANCIA (km) | | DISTANCIA (km) | TOTAL
CONSIDERANDO A DISTANCIA DE TERESINA A FLORIANO -PI | km | 200 | 246,00 | | | 246,00 [ 492,00
43 | SINAPL- 94498 fii‘ifﬁii :c ‘gaveta bruto, latdo, roscavel, 2", instalado em reservagao de 4gua de edificagiio que possua reservatério de fibra/fibrocimento fornecimento ¢ | UNID.| QUANT. | PERIMETRO (m) | ALTURA (m) LARGURA (m) | QUANTIDADE (unid) | TOTAL
[unia. | 300 T | | | 3.00 3,00
5.0 [DISTRIBUICAO
5.1 COMPOSICAO |hsca\'ac§o manual de vala/cava em material de 1A categoria, profundidade até 1,0 m | UNID. | FATOR (“<,;| COMPRIMENTO (m)| LARGURA (m)| PROFUNDIDADE (m)|  VOLUME (m) TOTAL
o [ 70% | 80,00 [ 030 0.70 28,00 19.60
52 | COMPOSICAO |hscs\'ac§o manual de vala/cava em material de 2A categoria, profundidade até 1,5 m | UNID. | FATOR (%)| COMPRIMENTO (m)| LARGURA (m)| PROFUNDIDADE (m)| VOLUME (m’) TOTAL
[ | 30% | 80,00 | 0.50 | 0,70 | 28,00 | 840
53 | COMPOSICAO |Aqulsic§o e assentamento de tubos rigido PVC Classe 15, DN 50 mm, incluindo conexdes |UNIL) | QUANT. | COMPRIMENTO (m)| | | COMPRIMENTO (m) | TOTAL
[ m | 100 | 80.00 | [ | 80.00 [ 8000
54 | SINAPI - 96995 Reaterro manual apiloado com soquete | UNID. | FATOR (%) | COMPRIMENTO (m)| LARGURA (m)| PROFUNDIDADE (m)| VOLUME (m*) | TOTAL
T | 70% | 80,00 | 0.50 | 0.70 | 28,00 [ 19.60
55 | COMPOSICAO Reaterro manual de valas com compactagio manual com material de empréstimo | UNID. | FATOR (%)| COMPRIMENTO (m)| LARGURA (m)| PROFUNDIDADE (m)| VOLUME () | TOTAL
[ | 30% | 80,00 | 0.50 | 0,70 | 28,00 | 840
55 | COMPOSICAO Transporte de Tubos UNID.| QUANT. | PERIMETRO (m) | ALTURA (m) LARGURA (m) [ QUANTIDADE (unid.) | TOTAL
m 2.00 246,00 492,00
[ [
57 | COMPOSICAO |Chaﬁriz UNID.| QUANT. [COMPRIMENTO (m)l LARGURA (m){ PROFUNDIDADE (m)| QUANTIDADE (unid.) [ TOTAL
unid 1.00 1.00 1,00




SECRETARIA

DA IRRIGACAO

E INFRAESTRUTURA
HIDRICA - SEFIR

\\\\\ .

GOVERNO DO

PIAVUI1

AGUI TEM TRABALHO.
AGHUI TEM FUTURO.

PLANILHA ORCAMENTARIA

DESONERADO

IMPLANTACAO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO ESTADO DO PIAUI - FLORIANO

IMPLANTACAO E CONSTRUCAO DO SISTEMA SIMPLIFICADO DE
OBRA: ¢ ! ¢ LEIS SOCIAIS:|  85,66%
ABASTECIMENTO D'AGUA - MORRINHOS
MUNICIPIO: |FLORIANO BDI (SERVICOS): 28,56%
LOCALIDADE: |MORRINHOS BDI (INSUMOS): 15,28%
PRECO
ITEM CODIGO DISCRIMINACAO UNID. | QUANT. UNIT. UNIT.
SEM BDI | COM BDI IO
1.0 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 COMPOSICAO |Placa de Obra em chapa de ago galvanizado m? | 557,36 | 716,54
2.0 CAPTACAO 147.430,14
2.1 PROJETO POCO |Perfuragio de pogo tubular unid. 1,00 95.734,22 | 96.613,69 96.613,69
22 PROJETO SOLAR [Kit Sistema Fotovoltaico unid. 45.098,47 | 57.978,59
23 PROJETO POgQ |auisicdo e instalagio de equipamentos de bombeamento, unid, 1,00 | 27.108,55 | 30.597,17 30.597,17
recalque/barrilete e conexdes para interligagdo com o reservatorio
2.4 COTACAO Aquisi¢do e instalagdo de kit dosagem de cloro unid. 1,00 1.105,39 1.421,09 1.421,09
2.5 PLAEI\IJI]‘;;%EM Casa de comando de 5,29 m? com instalagdo elétrica unid. 1,00 11.324,53 14.558,82 14.558,82
Cerca de protegdo de arame farpado com 10 fios e ¢/ estacas de
2.6 COMPOSICAO concreto P.M. a cada 2,5 m, com dimensdes de 10 x 10 m, incluso unid. 1,00 3.297,58 4.239,37 4.239,37
_ portdo de abrir
3.0 ADUCAO 14.660,31
= Escavagao manual de vala/cava em material de 1A categoria,
3.1 COMPOSICAO . A m? 33,60 51,66 66,41 2.231,38
profundidade até 1,0 m
32 COMPOSICAO Escavacgo mam{al de vala/cava em material de 2A categoria, m 14.40 152,73 196,35 2.807.44
profundidade até 1,5 m
33 COMPOSICAO .Aqullswao e asse~mament0 de tubos rigido PVC Classe 15, DN 50 mm, m 100,00 32,80 0217 4217.00
incluindo conexdes
34 COMPOSICAO  |Reaterro manual com compactagio manual m? 33,60 67,38 86,62 2.910,43
35 COMPOSICAO Reate’rr(? manual de valas com compactagdo manual com material de m 14.40 133.64 171.81 2.474.06
empreéstimo
4.0 RESERVACAO 31.826,19
Reservatorio elevado ¢/ caixa d'agua em fibra de vidro de 5.000 litros
41 COMPOSICAQ  |?Poiado em estrutura pre-moldada concreto, composta de capitel unid. 1,00 | 1930545 | 24.819,09 24.819,09
p/apoio da caixa e pilar cilindrico c/altura util = 8,00m, incluso frete e
montagem no local, exceto inst.hidraulica (COMPOSICAO)
4.2 COMPOSICAO Transporte em caminhdo guindauto cap. 16 t km 492,00 9,87 12,69 6.243,48
Registro de gaveta bruto, latdo, roscavel, 2", instalado em reservagao
43 SINAPI - 94498 |de agua de edificagdo que possua reservatorio de fibra/fibrocimento unid. 3,00 197,99 254,54 763,62
fornecimento e instalacdo.
5.0 DISTRIBUICAO 20.843,91
51 COMPOSICAO Escavag_ao manuyal de vala/cava em material de 1A categoria, - 19.60 5166 66,41 1301,64
profundidade até 1,0 m
50 COMPOSICAO Escavag_ao manuyal de vala/cava em material de 2A categoria, - 8.40 152,73 196,35 1.649.34
profundidade até 1,5 m
53 COMPOSICAO Aqm?lqao e asse}ltamento de tubos rigido PVC Classe 15, DN 50 mm, m 80,00 32,80 .17 3.373.60
incluindo conexdes
54 COMPOSICAO Reaterro manual com compactagdo manual m? 19,60 67,38 86,62 1.697,75
55 COMPOSICAO Reate’rr(? manual de valas com compactagdo manual com material de m $.40 133.64 171.81 144320
empreéstimo
5.6 COMPOSICAO _|Transporte de Tubos km 492,00 14,24 18,31 9.008,52
5.6 COMPOSIGAO  |Chafariz unid. 1,00 2.369,86 2.369,86 2.369,86
TOTAL GERAL ORCAMENTARIO RS RS 214.760,55

OBS. 01: Os pregos unitarios estdo com base na Tabela SINAPI - Abril/2026; ORSE - Fevereiro/2026 - 1; SEINFRA 028.1; SBC - Maio/2026




ECRETARIA GOVERNO DO

HIDRICA - SEFIR sguTE TRABALG

AB0TEM

\\\\\’:\U N

MEMORIA DE CALCULO

DE; ERADO

MUNICIPIO: [FLORIANO

LOCALIDADE: [MORRINHOS

ITEM CODIGO DISCRIMINACAO UNID.|

1.0__|SERVICOS PRELIMINARES

11 SINAPI-74209/001 | Placa de Obra em chapa de ago galvanizado |U'N|D| QUANT, |COMPI<IM|:NIO(m)|LAl{GURA1m) PROFUNDIDADE (m) AREA (m?) TOTAL
me [ 000 ] 2,00 | 320 6.40 0,00

2.0 |CAPTACAO E RECALQUE

21 PROJETO POCO | Perfuragio de pogo tubular |UNIL)| QUANT. |COMPRIMENTO (m)|L/\RGURA(m) PROFUNDIDADE (m)| QUANTIDADE (unid.) | TOTAL
[unia. [ 100 | | 1,00 1.00

22 | PROJETO SOLAR |K|lS|slcmaFmo»ollé|co |umu| QUANT, |COMPRIMENTO(m)|L/\RGURI\(m)|PKOI‘UNDIDADI:(m)|OUANIIL)ADI:(umd)| TOTAL
[unid. | 000 | | 0,00 000

23 | PROJETO POGO |/\qms|c§ucmslalac§udc de ilete ¢ conexdes para interligagio com o reservatério |UMD| QUANT. |COMPRIMENTO (m)|L/\RGURI\(m)|p[{oruN[)]L)AL)]-_ (m)|ouAN; IL)AL)h(umd)| TOTAL
[unid. | 100 2,00 | | 1,00 [ 100

24 | COTACAO |Aqulsic§ccinslalacicdckxtdosagcmdeclcm |UNIL)| QUANT. |COMPRIMENTO(m)|L/\RGURI\(m)|p[{oruNL)]L)AL)]-_(m)|QUAN]]L)AL)]-_(umd)| TOTAL
[unid. | 100 | | 1,00 [ 100

25 |P]_AN|]_]|A EM ANEXO | Casa de comando de 5,29 m? com instalagdo elétrica |UMD| QUANT. |COMPRIMENTO (m)| ALTURA(m)| LARGURA (m) |OUANIIL)ADI: (umd)| TOTAL
[unid. | 100 | | 1,00 [ 100

26 | COMPOSICAO | Cerca de protegio de arame farpado com 10 fios ¢ ¢/ estacas de concreto P.M. a cada 2.5 m, com dimensdes de 10 x 10 m, incluso portdo de abrir |UNIL)| QUANT. |COMPRIMENTO (m)| ALTURI\(m)| LARGURA (m) |0UANHL)ADI:(umd)| TOTAL
[unid. | 100 | | 1,00 [ 1.0

3.0__[ADUCAO

3.1 COMPOSICAO |Escava¢§umanualdc»ala/cam em material de 1A categoria, profundidade até 1,0 m |U'N|D,|I‘A'I'OK1%) COMPRIMENTO (m)| LARGURA (m)| PROFUNDIDADE ()| VOLUME (i) TOTAL
[ [ 70% | 100,00 | 0,60 0.80 48,00 33.60

32 | COMPOSICAO |Escava¢§umanualdc»ala/cava em material de 2A categoria, profundidade até 1,5 m |U'N|D,|l‘A'l'OK1%) COMPRIMENTO (m)| LARGURA (m)| PROFUNDIDADE (m)| VOLUME (m’) | TOTAL
T w [ 30% | 100,00 | 0.60 | 0.80 | 48,00 [ 1440

33 | COMPOSICAO |Aqum¢aucasscmamcmodcmbosﬁgmupvccmm15,DNSOmm,mclumdoconcms |U'N|D,| QUANT. |COMPl<thN10(m)| | |COMPRIMENTO(m)| TOTAL
[ m [ 100 T 100,00 | | | 100,00 100,00

34 | SINAPI-96995  |Reaterro manual apiloado com soquete |UN|D|I‘A'1'OK1%) COMPKIM!—,NIO(m)|LAl<GURA1m) PROFUNDIDADE (m)| VOLUME (m?) | TOTAL
[ [ 70% | 100,00 | 0,60 | 0.80 | 48,00 [ 33.60

35 | COMPOSICAO Reaterro manual de valas com compactagdo manual com material de empréstimo |U‘N|D.| FATOR (%) [ COMPRIMENTO (m)| LARGURA (m)| PROFUNDIDADE (m)| VOLUME (m®) TOTAL
T w [ 30% | 100,00 | 0.60 | 0.80 | 48,00 [ 1440




ECRETARIA GOVERNO DO

HIDRICA - SEFIR sguTE TRABALG

AB0TEM

\\\\j\u N

MEMORIA DE CALCULO

DESONERADO
MUNICIPIO: [FLORIANO
LOCALIDADE: [MORRINHOS
ITEM CODIGO DISCRIMINACAO UNID.|
4.0__|RESERVACAO
N Reservatorio elevado ¢/ caixa d'agua em fibra de vidro de 5.000 litros apoiado em estrutura pre-moldada concreto, composta de capitel p/apoio da caixa ¢ | T MET =
41 . g
CoTACA0 ilar cilindrico d/altura util = 8.00m, incluso frete ¢ montagem no local. exceto insthidraulica (COMPOSICAO) UNID.| QUANT. | PERIMETRO(m) | ALTURA(m) | LARGURA(m) | QUANTIDADE (unid)) TOTAL
Tunia. | 100 | 1,00 1,00
4.2 | COMPOSICAO Transporte em caminhio guindauto cap. 16 t |U'N|D,| QUANT. | DISTANCIA (km) | | DISTANCIA (km) | TOTAL
CONSIDERANDO A DISTANCIA DE TERESINA A FLORIANO -PI | km | 200 | 246,00 | | | 246,00 [ 492,00
43 | SINAPL- 94498 fii‘ifﬁii :c ‘gaveta bruto, latdo, roscavel, 2", instalado em reservagao de 4gua de edificagiio que possua reservatério de fibra/fibrocimento fornecimento ¢ |UN‘D QUANT | PERIMETRO (m) | ALTURA (m) LARGURA (m) | QUANTIDADE (unid) | TOTAL
[unia. | 300 | | | 3,00 3,00
5.0 [DISTRIBUICAO
5.1 COMPOSICAO |hscs\'ac§o manual de vala/cava em material de 1A categoria, profundidade até 1,0 m | UNID. | FATOR (ﬂ<,;| COMPRIMENTO (m)| LARGURA (m)| PROFUNDIDADE (m)|  VOLUME (m) TOTAL
o [ 70% | 80,00 [ 030 0.70 28,00 19.60
52 | COMPOSICAO |hscs\'ac§o manual de vala/cava em material de 2A categoria, profundidade até 1,5 m | UNID. | FATOR (%;| COMPRIMENTO (m)| LARGURA (m)| PROFUNDIDADE (m)| VOLUME (m) TOTAL
[ | 30% | 80,00 | 0.50 | 0,70 | 28,00 | 840
53 | COMPOSICAO |Aqulsic§ocassenlamcntodeIubosn'gldo PVC Classe 15, DN 50 mm, incluindo conexdes |umu| QUANT. |COMPRIMENTO (m)| | | COMPRIMENTO (m) | TOTAL
[ m | 100 | 80.00 | [ | 80.00 [ 8000
54 | SINAPI-96995  |Reaterro manual apiloado com soquete |umu FATOR (%)| COMPRIMENTO (m)| LARGURA (m)| PROFUNDIDADE (m)| VOLUME (m) | TOTAL
T | 70% | 80,00 | 0.50 | 0.70 | 28,00 [ 19.60
5.5 | COMPOSICAO | Reaterro manual de valas com compactago manual com material de empréstimo |umu | FATOR (%;| COMPRIMENTO (m)| LARGURA (m)| PROFUNDIDADE (m)| VOLUME (i) | TOTAL
[ | 30% | 80,00 | 0.50 | 0,70 | 28,00 | 840
5.5 | COMPOSICAO | Transporte de Tubos UNID.| QUANT. | PERIMETRO(m) | ALTURA(m)| LARGURA(m) | QUANTIDADE (unid)| TOTAL
m 2.00 246,00 492,00
[ [
5.7 | COMPOSICAO |Chaﬁriz UNID.| QUANT. | COMPRIMENTO (m)| LARGURA (m)| PROFUNDIDADE (m) | QUANTIDADE (unid) | TOTAL
unid 1.00 1.00 1,00




SECRETARIA

DA IRRIGACAO

E INFRAESTRUTURA
HIDRICA - SEFIR

\\\\\ .

GOVERNO DO

PIAVUI1

AGUI TEM TRABALHO.
AGHUI TEM FUTURO.

PLANILHA ORCAMENTARIA

DESONERADO

IMPLANTACAO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO ESTADO DO PIAUI - FLORIANO

IMPLANTACAO E CONSTRUCAO DO SISTEMA SIMPLIFICADO DE
OBRA: ¢ ! ¢ LEIS SOCIAIS:|  85,66%
ABASTECIMENTO D'AGUA - TABULEIRO
MUNICIPIO: |FLORIANO BDI (SERVICOS): 28,56%
LOCALIDADE: |TABULEIRO BDI (INSUMOS): 15,28%
PRECO
ITEM CODIGO DISCRIMINACAO UNID. | QUANT. UNIT. UNIT.
SEM BDI | COM BDI IO
1.0 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 COMPOSICAO |Placa de Obra em chapa de ago galvanizado m? | 557,36 | 716,54
2.0 CAPTACAO 147.430,14
2.1 PROJETO POCO [Perfuragao de pogo tubular unid. 1,00 95.734,22 96.613,69 96.613,69
22 PROJETO SOLAR [Kit Sistema Fotovoltaico unid. 45.098,47 | 57.978,59
23 PROJETO POgQ |auisicdo e instalagio de equipamentos de bombeamento, unid, 1,00 | 27.108,55 | 30.597,17 30.597,17
recalque/barrilete e conexdes para interligagdo com o reservatorio
2.4 COTACAO Aquisi¢do e instalagdo de kit dosagem de cloro unid. 1,00 1.105,39 1.421,09 1.421,09
2.5 PLAEI\IJI]‘;;%EM Casa de comando de 5,29 m? com instalagdo elétrica unid. 1,00 11.324,53 14.558,82 14.558,82
Cerca de protegdo de arame farpado com 10 fios e ¢/ estacas de
2.6 COMPOSICAO concreto P.M. a cada 2,5 m, com dimensdes de 10 x 10 m, incluso unid. 1,00 3.297,58 4.239,37 4.239,37
_ portdo de abrir
3.0 ADUCAO 14.660,31
= Escavagao manual de vala/cava em material de 1A categoria,
3.1 COMPOSICAO . A m? 33,60 51,66 66,41 2.231,38
profundidade até 1,0 m
32 COMPOSICAO Escavacgo mam{al de vala/cava em material de 2A categoria, m 14.40 152,73 196,35 2.807.44
profundidade até 1,5 m
33 COMPOSICAO .Aqullswao e asse~mament0 de tubos rigido PVC Classe 15, DN 50 mm, m 100,00 32,80 0217 4217.00
incluindo conexdes
34 COMPOSICAO  |Reaterro manual com compactagio manual m? 33,60 67,38 86,62 2.910,43
35 COMPOSICAO Reate’rr(? manual de valas com compactagdo manual com material de m 14.40 133.64 171.81 2.474.06
empreéstimo
4.0 RESERVACAO 31.826,19
Reservatorio elevado ¢/ caixa d'agua em fibra de vidro de 5.000 litros
41 COMPOSICAQ  |?Poiado em estrutura pre-moldada concreto, composta de capitel unid. 1,00 | 1930545 | 24.819,09 24.819,09
p/apoio da caixa e pilar cilindrico c/altura util = 8,00m, incluso frete e
montagem no local, exceto inst.hidraulica (COMPOSICAO)
4.2 COMPOSICAO Transporte em caminhdo guindauto cap. 16 t km 492,00 9,87 12,69 6.243,48
Registro de gaveta bruto, latdo, roscavel, 2", instalado em reservagao
43 SINAPI - 94498 |de agua de edificagdo que possua reservatorio de fibra/fibrocimento unid. 3,00 197,99 254,54 763,62
fornecimento e instalacdo.
5.0 DISTRIBUICAO 20.843,91
51 COMPOSICAO Escavag_ao manuyal de vala/cava em material de 1A categoria, - 19.60 5166 66,41 1301,64
profundidade até 1,0 m
50 COMPOSICAO Escavag_ao manuyal de vala/cava em material de 2A categoria, - 8.40 152,73 196,35 1.649.34
profundidade até 1,5 m
53 COMPOSICAO Aqm?lqao e asse}ltamento de tubos rigido PVC Classe 15, DN 50 mm, m 80,00 32,80 .17 3.373.60
incluindo conexdes
5.4 COMPOSICAO  [Reaterro manual com compactagio manual m? 19,60 67,38 86,62 1.697,75
55 COMPOSICAO Reate’rr(? manual de valas com compactagdo manual com material de m $.40 133.64 171.81 144320
empreéstimo
5.6 COMPOSICAO _|Transporte de Tubos km 492,00 14,24 18,31 9.008,52
5.6 COMPOSIGAO  |Chafariz unid. 1,00 2.369,86 2.369,86 2.369,86
TOTAL GERAL ORCAMENTARIO RS RS 214.760,55

OBS. 01: Os pregos unitarios estdo com base na Tabela SINAPI - Abril/2026; ORSE - Fevereiro/2026 - 1; SEINFRA 028.1; SBC - Maio/2026




ECRETARIA GOVERNO DO

HIDRICA - SEFIR sguTE TRABALG

AB0TEM

\\\\\’:\U N

MEMORIA DE CALCULO

DE; ERADO

MUNICIPIO: [FLORIANO

LOCALIDADE: [TABULEIRO

ITEM CODIGO DISCRIMINACAO UNID.|

1.0__|SERVICOS PRELIMINARES

11 SINAPI-74209/001 | Placa de Obra em chapa de ago galvanizado |U'N|D| QUANT, |COMPI<IM|:NIO(m)|LAl{GURA1m) PROFUNDIDADE (m) AREA (m?) TOTAL
me [ 000 ] 2,00 | 320 6.40 0,00

2.0 |CAPTACAO E RECALQUE

21 PROJETO POCO | Perfuragio de pogo tubular |UNIL)| QUANT. |COMPRIMENTO (m)|L/\RGURA(m) PROFUNDIDADE (m)| QUANTIDADE (unid.) | TOTAL
[unia. [ 100 | | 1,00 1.00

22 | PROJETO SOLAR |K|lS|slcmaFmo»ollé|co |umu| QUANT, |COMPRIMENTO(m)|L/\RGURI\(m)|PKOI‘UNDIDADI:(m)|OUANIIL)ADI:(umd)| TOTAL
[unid. | 000 | | 0,00 000

23 | PROJETO POGO |/\qms|c§ucmslalac§udc de ilete ¢ conexdes para interligagio com o reservatério |UMD| QUANT. |COMPRIMENTO (m)|L/\RGURI\(m)|p[{oruN[)]L)AL)]-_ (m)|ouAN; IL)AL)h(umd)| TOTAL
[unid. | 100 2,00 | | 1,00 [ 100

24 | COTACAO |Aqulsic§ccinslalacicdckxtdosagcmdeclcm |UNIL)| QUANT. |COMPRIMENTO(m)|L/\RGURI\(m)|p[{oruNL)]L)AL)]-_(m)|QUAN]]L)AL)]-_(umd)| TOTAL
[unid. | 100 | | 1,00 [ 100

25 |P]_AN|]_]|A EM ANEXO | Casa de comando de 5,29 m? com instalagdo elétrica |UMD| QUANT. |COMPRIMENTO (m)| ALTURA(m)| LARGURA (m) |OUANIIL)ADI: (umd)| TOTAL
[unid. | 100 | | 1,00 [ 100

26 | COMPOSICAO | Cerca de protegio de arame farpado com 10 fios ¢ ¢/ estacas de concreto P.M. a cada 2.5 m, com dimensdes de 10 x 10 m, incluso portdo de abrir |UNIL)| QUANT. |COMPRIMENTO (m)| ALTURI\(m)| LARGURA (m) |0UANHL)ADI:(umd)| TOTAL
[unid. | 100 | | 1,00 [ 1.0

3.0__[ADUCAO

3.1 COMPOSICAO |Escava¢§umanualdc»ala/cam em material de 1A categoria, profundidade até 1,0 m |U'N|D,|I‘A'I'OK1%) COMPRIMENTO (m)| LARGURA (m)| PROFUNDIDADE ()| VOLUME (i) TOTAL
[ [ 70% | 100,00 | 0,60 0.80 48,00 33.60

32 | COMPOSICAO |Escava¢§umanualdc»ala/cava em material de 2A categoria, profundidade até 1,5 m |U'N|D,|l‘A'l'OK1%) COMPRIMENTO (m)| LARGURA (m)| PROFUNDIDADE (m)| VOLUME (m’) | TOTAL
T w [ 30% | 100,00 | 0.60 | 0.80 | 48,00 [ 1440

33 | COMPOSICAO |Aqum¢aucasscmamcmodcmbosﬁgmupvccmm15,DNSOmm,mclumdoconcms |U'N|D,| QUANT. |COMPl<thN10(m)| | |COMPRIMENTO(m)| TOTAL
[ m [ 100 T 100,00 | | | 100,00 100,00

34 | SINAPI-96995  |Reaterro manual apiloado com soquete |UN|D|I‘A'1'OK1%) COMPKIM!—,NIO(m)|LAl<GURA1m) PROFUNDIDADE (m)| VOLUME (m?) | TOTAL
[ [ 70% | 100,00 | 0,60 | 0.80 | 48,00 [ 33.60

35 | COMPOSICAO Reaterro manual de valas com compactagdo manual com material de empréstimo |U‘N|D.| FATOR (%) [ COMPRIMENTO (m)| LARGURA (m)| PROFUNDIDADE (m)| VOLUME (m®) TOTAL
T w [ 30% | 100,00 | 0.60 | 0.80 | 48,00 [ 1440
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MUNICIPIO: [FLORIANO
LOCALIDADE: [TABULEIRO
ITEM CODIGO DISCRIMINACAO UNID.|
4.0__|RESERVACAO
N Reservatorio elevado ¢/ caixa d'agua em fibra de vidro de 5.000 litros apoiado em estrutura pre-moldada concreto, composta de capitel p/apoio da caixa ¢ | T MET =
41 . g
CoTACA0 ilar cilindrico d/altura util = 8.00m, incluso frete ¢ montagem no local. exceto insthidraulica (COMPOSICAO) UNID.| QUANT. | PERIMETRO(m) | ALTURA(m) | LARGURA(m) | QUANTIDADE (unid)) TOTAL
Tunia. | 100 | 1,00 1,00
4.2 | COMPOSICAO Transporte em caminhio guindauto cap. 16 t |U'N|D,| QUANT. | DISTANCIA (km) | | DISTANCIA (km) | TOTAL
CONSIDERANDO A DISTANCIA DE TERESINA A FLORIANO -PI | km | 200 | 246,00 | | | 246,00 [ 492,00
43 | SINAPL- 94498 fii‘ifﬁii :c ‘gaveta bruto, latdo, roscavel, 2", instalado em reservagao de 4gua de edificagiio que possua reservatério de fibra/fibrocimento fornecimento ¢ |UN‘D QUANT | PERIMETRO (m) | ALTURA (m) LARGURA (m) | QUANTIDADE (unid) | TOTAL
[unia. | 300 | | | 3,00 3,00
5.0 [DISTRIBUICAO
5.1 COMPOSICAO |hscs\'ac§o manual de vala/cava em material de 1A categoria, profundidade até 1,0 m | UNID. | FATOR (ﬂ<,;| COMPRIMENTO (m)| LARGURA (m)| PROFUNDIDADE (m)|  VOLUME (m) TOTAL
o [ 70% | 80,00 [ 030 0.70 28,00 19.60
52 | COMPOSICAO |hscs\'ac§o manual de vala/cava em material de 2A categoria, profundidade até 1,5 m | UNID. | FATOR (%;| COMPRIMENTO (m)| LARGURA (m)| PROFUNDIDADE (m)| VOLUME (m) TOTAL
[ | 30% | 80,00 | 0.50 | 0,70 | 28,00 | 840
53 | COMPOSICAO |Aqulsic§ocassenlamcntodeIubosn'gldo PVC Classe 15, DN 50 mm, incluindo conexdes |umu| QUANT. |COMPRIMENTO (m)| | | COMPRIMENTO (m) | TOTAL
[ m | 100 | 80.00 | [ | 80.00 [ 8000
54 | SINAPI-96995  |Reaterro manual apiloado com soquete |umu FATOR (%)| COMPRIMENTO (m)| LARGURA (m)| PROFUNDIDADE (m)| VOLUME (m) | TOTAL
T | 70% | 80,00 | 0.50 | 0.70 | 28,00 [ 19.60
5.5 | COMPOSICAO | Reaterro manual de valas com compactago manual com material de empréstimo |umu | FATOR (%;| COMPRIMENTO (m)| LARGURA (m)| PROFUNDIDADE (m)| VOLUME (i) | TOTAL
[ | 30% | 80,00 | 0.50 | 0,70 | 28,00 | 840
5.5 | COMPOSICAO | Transporte de Tubos UNID.| QUANT. | PERIMETRO(m) | ALTURA(m)| LARGURA(m) | QUANTIDADE (unid)| TOTAL
m 2.00 246,00 492,00
[ [
5.7 | COMPOSICAO |Chaﬁriz UNID.| QUANT. | COMPRIMENTO (m)| LARGURA (m)| PROFUNDIDADE (m) | QUANTIDADE (unid) | TOTAL
unid 1.00 1.00 1,00




SECRETARIA GOVERNO DO

=
DA IRRIGAGAO PIAUi
N eV % uTE A

—

COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - CCU

DESONERADO
CERCA DE ARAME FARPADO COM 10 FIOS E C/ ESTACAS DE P.M.C, CADA 2,5 m, COM DIMENSOES DE 10 x 10 m, INCLUSO PORTAO DE ABRIR (2,00 m x 3,00 m) - (COMPOSICAO) Unid.: unid.
TIPO BASE Codigo Descrigiio Unidade Coeficiente Prego Total
COMPOSICAO SINAPI 88309 Pedreiro com encargos h 6,0000 2782 166,92
COMPOSICAO SINAPI 88316 Servente com encargos 0 6,0000 22,46 134,76
INSUMO SINAPI 4114 Mourdo de concreto curvo, segéio "T", H =2,80 m + curva de 0.45 m, com furos para fios 0 6,0000 70,75 424,50
INSUMO SINAPI 36797 Mourdo de conereto curvo, 10 x 10 em, h =*2,60* m + curva de 0,40 m unid. 12,0000 62,99 755.88
INSUMO SINAPI 339 Arame farpado galvanizado 14 BWG, classe 250 m 400,0000 131 524,00
INSUMO SEINFRA C1999 Portio de ferro em barra tipo tijolinho m? 6,0000 211,68 1.270,08
INSUMO SINAPI 43130 Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026kg/m) kg 1,0000 2144 2144
Total : 3.297,58
Total Geral = 3.297,58
BLOCO DE ANCORAGEM - (COMPOSICAO) Unid.: m®
TIPO BASE Cédigo Descrigiio Unidade Coeficiente Preco Total
COMPOSICAO SINAPI 88309 Pedreiro com encargos h 10,0000 27,82 278,20
COMPOSICAO SINAPI 88316 Servente com encargos h 12,0000 2246 269,52
COMPOSICAQ SINAPI 74076/002 Forma tabua p/ concreto em fundagdo radier ¢/ reaproveitamento 5 x m? 10,0000 48,04 480,40
COMPOSICAO SINAPI 94964 Concreto FCK = 20 Mpa, trago 1:2,7:3 (cimento/areia média/brita 1) - preparo mecanico com betoneira 400 1 m 1,0000 709,96 709.96
Total : 1.738,08
Total Geral = 1.738,08
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - (COMPOSICAO) Unid.: M2
TIPO BASE Cédigo Descrigio Unidade Coeficiente Prego Total
COMPOSICAO SINAPI 88262 Carpinteiro de formas com encargos h 1,0000 27,15 27,15
COMPOSICAO SINAPI 88316 Servente com encargos complementares h 2,0000 22,46 44,92
COMPOSICAO SINAPI 94962 Concreto magro para lastro, trago 1:4,5:4,5 (cimento/areia média/brita 1), preparo mecanico betoneira 400 1 m 0,0100 581,02 5,81
INSUMO SINAPI 4417 Sarrafo de madeira ndo aparelhada *2,5 x 7* em, macaranduba, angelim ou equivalente da regido m 1,0000 544 544
INSUMO SINAPI 4491 Pega de madeira nativa / regional 7.5 x 7,5cm (3x3) ndo aparelhada (p/forma) m 4,0000 9,95 39,80
INSUMO SINAPI 4813 Placa de obra (para construgo civil) em chapa galvanizada *n° 22*, pintada, de *2,0 x 1,125% m m? 1,0000 432,00 432,00
INSUMO SINAPI 5075 Prego polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10) kg 01100 20,34 224
Total: 557,36
Total Geral = 557,36
ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATE 1,0 m - (COMPOSICAO) Unid.: m*
TIPO BASE CODIGO Descrigio Unidade Coeficiente Prego Total
COMPOSICAO SINAPI 88316 Servente com encargos h 2.3000 2246 51,66
Total : 51,66
Total Geral = 51,66
ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 2A CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATE 1,5 m - (COMPOSICAO) Unid.:
TIPO BASE CODIGO Descrigio Unidade Coeficiente Preco Total
COMPOSICAO SINAPI 88316 Servente com encargos h 6.8000 22,46 152,73
Total : 152,73
Total Geral = 152,73
REATERRO DE VALA COM COMPACTACAO MANUAL - (COMPOSICAO) Unid.: m*
TIPO BASE CODIGO Descrigio Unidade Coeficiente Prego Total
COMPOSICAO SINAPI 88316 Servente com encargos h 3,0000 2246 6738
Total : 67,38
Total Geral = 67,38
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO MANUAL COM MATERIAL DE EMPRESTIMO - (COMPOSICAO) Unid.:
TIPO BASE CODIGO Descrigio Unidade Coeficiente Preco Total
COMPOSICAO SINAPI 88316 Servente com encargos h 2,7000 22,46 60,64
INSUMO SINAPI 6076 Saibro para argamassa (coletado no coméreio) m 1,0000 73,00 73,00
Total : 133,64
Total Geral = 133,64
AQUISICAO E ASSENTAMENTO DE TUBO RiGIDO PVC, CLASSE 12, DN 50 mm, INCLUSO CONEXOES - (COMPOSICAO) Unid.: m
TIPO BASE CODIGO Descrigio Unidade Coeficiente Preco Total
COMPOSICAO SINAPI 88316 Servente com encargos h 0,0380 22,46 0,85
COMPOSICAO SINAPI 88267 Encanador ou bombeiro hidraulico com encargos h 0,076 27,15 2,06
INSUMO SINAPI 36084 Tubo PVC PBA JEI classe 12, JE, DN 50 mm, para rede de dgua m 1,000 2334 2334
INSUMO SINAPI 325 Anel borracha, para tubo/conexio PVC PBA, DN 50 mm, para rede dgua unid. 0,170 3,05 0.52
INSUMO SINAPI 20078 Pasta lubrificante para tubos ¢ conexdes com junta eldstica (uso em PVC, ago, polietileno ¢ outros) (de 400* g) unid. 0,005 3045 0,15
INSUMO SINAPI 1831 Curva PVC PBA, JE, PB, 45 graus, DN 50/ de 60 mm, para rede dgua unid. 0,01 41,56 042
Total : 27,34
Total Geral = 27,34
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AQUISICAO E ASSENTAMENTO DE TUBO RiGIDO PVC, CLASSE 15, DN 50 mm, INCLUSO CONEXOES - (COMPOSICAO) Unid.: m
TIPO BASE Codigo Descrigio Unidade Coeficiente Prego Total
COMPOSICAO SINAPI 88316 Servente com encargos h 0,0380 22,46 0385
COMPOSICAO SINAPI 88267 Encanador ou bombeiro hidraulico com encargos h 0,076 27,15 2,06
INSUMO SINAPI 36375 Tubo PVC PBA JEL classe 15, JE, DN 50 mm, para rede de dgua m 1,000 28,80 28,80
INSUMO SINAPI 325 Anel borracha, para tubo/conexao PVC PBA, DN 50 mm, para rede dgua unid. 0,170 3,05 0,52
INSUMO SINAPI 20078 Pasta lubrificante para tubos e conexdes com junta eldstica (uso em PVC, ago, polietileno e outros) (de 400* g) unid. 0,005 3045 0,15
INSUMO SINAPI 1831 Curva PVC PBA, JE, PB, 45 graus, DN 50/ de 60 mm, para rede dgua unid. 0,01 41,56 042
Total : 32,80
Total Geral = 32,80
TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS/ESTRTURAS EM CAMINHAO TOCO 16T COM GUINDAUTO HIDRAULICO - (COMPOSICAO) UNID.: km
TIPO Base Codigo Descrigio Unidade Coeficiente Prego Total
COMPOSICAO SINAPI 88316 Servente com encargos h 0,0100 22,46 022
y x Guindauto hidraulico, capacidade maxima 6200 kg, momento maximo de carga 11,7 TM, alcance maximo horizontal 9,70 m, .
COMPOSICAO SINAPI 3928 inclusive caminhiio toca PBT 16.000 ke. noténcia de 189 CV - CHP DIURNO cHp 0.03080 31341 965
Total: 9.87
| Total Geral = 9,87
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2"TINSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUARESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO EORNECIMENTO E —
INSTALACAO. - (SINAPI 94498) .: unidade
TIPO BASE Cédigo Descrigio Unidade Coeficiente Prego Total
INSUMO SINAPI 3148 Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 50 m (1x ¢) unid. 0,0380000 1921 0,73
INSUMO SINAPI 6028 Registro gaveta bruto em latdo forjado, bitola 2 " unid. 1,0000000 156,78 156,78
COMPOSICAO SINAPI 88248 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidréulico com encargos complementares h 0,8185000 22,33 18,28
COMPOSICAO SINAPI 88267 Encanador ou bombeiro hidraulico com encargos h 0,8180000 27,15 22,20
Total: 197,99
Total Geral = 197,99
LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) - (SINAPI 98524) UNID.: m*
TIPO BASE Cédigo Descrigio Unidade Coeficiente Prego Total
COMPOSICAO SINAPI 88316 Servente com encargos h 0,071800 2233 1,60
COMPOSICAO SINAPI 88441 Jardineiro com encargos h 0,071800 23,10 1,66
Total: 326
Total Geral = 326
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES. - (COMPOSICAO) UNID.:
TIPO BASE Cédigo Descrigio Unidade Coeficiente Prego Total
INSUMO SINAPI 43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) ke 0,0200000 2144 043
INSUMO SINAPI 4491 Peca de madeira nativa / regional 7.5 x 7,5cm (3x3) néio aparelhada (p/forma) m 0,0360000 9.95 035
INSUMO SINAPI 5061 Prego de ago polido com cabega 18 x 27 (2 1/2 x 10) ke 0,0100000 20,00 020
INSUMO SINAPI 10567 Tabua madeira 3a qualidade 2,5 x 23,0cm (1 x 9") ndo aparclhada m 0,0320000 1124 035
COMPOSICAO SINAPI 88262 Carpinteiro de formas com encargos complementares h 0,1000000 27,15 2,71
COMPOSICAO SINAPI 88316 Servente com encargos h 0,1000000 2246 224
135,87 6,28
Total Geral = 6.28
LASTRO DE CONCRETO, E =3 CM, PREPARO MECANICO, INCLUSOS LANCAMENTO E ADENSAMENTO. - (SINAPI 95240) UNID.: m?*
TIPO BASE Cédigo Descrigio Unidade Coeficiente Prego Total
COMPOSICAO SINAPI 103670 Langamento com uso de baldes, adensamento ¢ acabamento de concreto em estruturas. m* 0,0300 303,02 9,09
COMPOSICAO SINAPI 94962 Concreto magro para lastro, trago 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecanico com betoneira 400 1. m* 0,0300 581,02 1743
Total: 26,52
Total Geral = 26,52
EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 - (COMPOSICAO) UNID.: m®*
TIPO BASE Cédigo Descrigiio Unidade Coeficiente Prego Total
INSUMO SINAPI 4730 Pedra de miio ou pedra rachdo para arrimo/fundagdo (posto pedreira/fornecedor, sem frete) m* 1,1000000 271,16 298,28
COMPOSICAO SINAPI 87316 Argamassa trago 1:4 (cimento e arcia grossa) para chapisco convencional, preparo mecdnico com betoneira 400 L m 0,3000000 618,18 18545
COMPOSICAO SINAPI 88309 Pedreiro com encargos complementares h 6,0000000 27,82 166,92
COMPOSICAO SINAPI 88316 Servente com encargos h 6,0000000 2246 134,76
Total: 785,41
| Total Geral = 785,41
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERAMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 - (SINAPI 101166) UNID.: m*
TIPO BASE Cédigo Descrigiio Unidade Coeficiente Prego Total
INSUMO SINAPI SINAPI-34586 |BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 29 CM, 6,0 MPA (NBR 15270) unid. 1222700 2,52 308,12
COMPOSICAO SINAPI SINAPL-§7297 | ATEamassa trago 128 (em volume de cimento, cal ¢ areia média Gmida) para embogo/massa Gnica/assentamento de alvenaria de - 0.13000000 087,66 $9.40
vedacio, preparo mecdnico com betoneira 400 L af 08/2019
COMPOSICAO SINAPI SINAPI - 88309 |Pedreiro com encargos complementares h 8,34300000 27,82 232,10
COMPOSICAO SINAPI SINAPI - 88316 _[Servente com encargos h 4,17100000 2246 93,68
Total: 723,30

Total Geral =

723,30
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CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. - (SINAPI 93204) UNID.: m
TIPO BASE Cédigo Descrigiio Unidade Coeficiente Preco Total
INSUMO SINAPI SINAPI -2692 D protetor para formas de madeira, de base oleosa i em dgua 1 0,0035000 9.88 0,03
INSUMO SINAPI SINAPI - 39017 _|Espagador / distanciador circular com entrada lateral, em plstico, para vergalhio *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm unid. 6,0000000 022 1,32
COMPOSICAO SINAPI SINAPI - 88309 _|Pedreiro com encargos h 03600000 27,82 10,01
COMPOSICAO SINAPI SINAPI - 88316 |Servente com encargos complementares h 0,1800000 22,46 4,04
COMPOSICAO SINAPI SINAPI -92270 | Fabricagdo e forma para vigas, com madeira serrada, e = 25 mm. m? 0,2000000 142,26 2845
COMPOSICAO SINAPI SINAPI - 92802 |Corte e dobra de ago CA-50, didmetro de 8,0 mm. kg 0,7900000 10,05 7.94
COMPOSICAO SINAPI SINAPI - 94970 | Concreto fck = 20mpa, trago 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecanico com betoneira 600 1. m? 0,0154000 697,29 10,74
Total: 62,53
Total Geral = 62,53
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) EXECUCAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICACAO INSTITUCIONAL TERREA, FCK =25 MPA. UNID.: m*
TIPO BASE Cédigo Descrigio Unidade Coeficiente Prego Total
INSUMO SINAPL 1527 ‘(;?S;rcxtg :::nado bombevel, classe de resisténcia C25, com brita 0 ¢ 1, slump = 100 +/- 20 mm, inclui servico de bombeamento . 1,1030000 62033 94,15
COMPOSICAO SINAPL 92415 Montagem ¢ desmontagen de forma de pilares retangulares ¢ estruturas similares, pé-dircio simples, em chapa de madeira . 19300000 L1084 28340
resinada, 2 utilizacdes. af 09/2020
COMPOSICAO SINAPL 92451 Montagen :nh mo de forma de viga, com garfo de madeira, pé-direito simples, em chapa de madeira e 22400000 209.57 469,44
o 0 a ica a édia igual a 2, pé-di Si S apa
COMPOSICAO SINAPL 92510 Montagem ¢ desmontagen de forma de faje macica com drea média menor ou igual a 20 e, pé-direito simples, om chapa de . 49700000 T2 35347
madeira resinada. 2 utili
COMPOSICAO SINAPL 92759 (/}r/l\r;\[c)a;cdsc g‘ll:\“m ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificagao térrea ou sobrado utilizando ago ‘e 40500000 1416 5735
COMPOSICAO SINAPL 92760 2:1:;“::1: 3plln::“ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificagao térrea ou sobrado utilizando ago @ 23000000 1333 3066
COMPOSICAO SINAPL 92761 (1};1\“;\[@);\;:; g‘ll:\“m ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificagao térrea ou sobrado utilizando ago ‘e 16000000 12.50 2000
COMPOSICAO SINAPL 92762 éznglga:sdleop;)lz:“;u viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificagao térrea ou sobrado utilizando ago @ 12.7300000 s 14104
COMPOSICAO SINAPL 92763 ?r/.\n;c)a;cd]czp;l;: E\u viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificagao térrea ou sobrado utilizando ago ‘e 58600000 936 sags
COMPOSICAO SINAPL 92768 éznzga:sdleﬁp;)lz:“;u Viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificagao térrea ou sobrado utilizando ago @ §3500000 004 7576
COMPOSICAO SINAPL 92765 ?;l\n;l;agcd::np[l)l;: E\u viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificagao térrea ou sobrado utilizando ago ‘e §.4600000 1029 87,05
COMPOSICAO SINAPL 92766 éznglga:sdzesp;)lz:“;u Viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificagao térrea ou sobrado utilizando ago @ 17500000 010 1783
COMPOSICAO SINAPL 92768 ;\::nmaT:o de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificagao térrea ou sobrado utilizando ago CA-60 de ‘e 32800000 1363 w41l
COMPOSICAO SINAPL 92769 :n;'n:"l‘;;m de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificagao térrea ou sobrado utilizando ago CA-50 de @ 14.5700000 1250 156,50
COMPOSICAO SINAPL 92770 ;\::nmaT:o de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificagao térrea ou sobrado utilizando ago CA-50 de ‘e 114400000 12,00 13728
COMPOSICAO SINAPL 92771 ?omom: de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificagao térrea ou sobrado utilizando ago CA-50 de @ 99700000 1069 10658
COMPOSICAO SINAPL 92772 1]\:.:;::;2 de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificagao térrea ou sobrado utilizando ago CA-50 de ‘e 5.0900000 295 45,56
COMPOSICAO SINAPI 103673 I com uso de bomba, e de concreto em estruturas. m? 1,0000000 42,70 42,70
COMPOSICAO SINAPI 96533 Fabricagdo, Montagem e Desmontagem de forma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 2 utilizagdes. m? 2,8500 100,65 286,85
COMPOSICAO SINAPI 96543 Armagio de Bloco, Viga Baldrame e sapata utilizando ago ca-60 de 5 mm - kg 1,0700 19.98 2138
COMPOSICAO SINAPI 96544 Armagio de Bloco, Viga baldrame ou sapata utilizando ago ca-50 de 6,3 mm - montagem. kg 0,9000 17,95 16,16
COMPOSICAO SINAPI 96545 Armagio de Bloco, Viga baldrame ou sapata utilizando ago ca-50 de § mm - kg 2.8500 16,15 46,03
COMPOSICAO SINAPI 96546 Armagio de Bloco, Viga baldrame ou sapata utilizando ao ca-50 de 10 mm - montagem. kg 7,9200 14,12 111,83
Total: 333148
Total Geral = 3.33148
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M* SEM VAOS E ARGAMASSA ——
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. - (SINAPI 87478) S
TIPO BASE Codigo Descrigiio Unidade Coeficiente Prego Total
INSUMO SINAPI 34557 Tela de ago soldada galvanizada/zincada para alvenaria, fio d = *1,20 a 1,70* mm, malha 15 x 15 mm, (c x ) *50 x 7.5% cm m 0,4200000 232 0,97
INSUMO SINAPI 37395 Pino de ago com furo, haste = 27 mm (agdo direta) cento 0,0050000 41,93 0.20
INSUMO SINAPI 37592 Bloco cerimico de vedagiio com furos na vertical, 9 x 19 x 39 cm - 4,5 mpa. unid. 13,3500000 2,52 33,64
COMPOSICAO SINAPL 7369 :‘\‘;;iz?»a trago 1:2:8 (cimento, cal ¢ areia média) para embogo/massa Unica/assentamento de alvenaria de vedagdo, preparo o 00104000 50074 533
COMPOSICAO SINAPI 88309 Pedreiro com encargos complementares h 0,4800000 27,82 1335
COMPOSICAO SINAPI 88316 Servente com encargos h 0,2400000 2246 539
Total: 61,88
Total Geral = 61,88
COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA). - (COMPOSICAO) UNID.: m*
TIPO BASE Cédigo Descrigio Unidade Coeficiente Prego Total
INSUMO SINAPI 665 Elemento vazado de concreto, quadriculado, 16 furos *50 x 50 x 7* cm unid. 4,0000000 31,09 124,36
COMPOSICAO SINAPI 88309 Pedreiro com encargos h 0,8500000 27,82 23,65
COMPOSICAO SINAPI 88316 Servente com encargos complementares h 0,8500000 22,46 19,09
COMPOSICAO SINAPI 88631 Argamassa trago 1:4 (cimento ¢ arcia média), preparo manual. m? 0,0048000 737,05 3.54
Total: 170,64

Total Geral =

170,64
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TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. - (SINAPI 94201) UNID.:
TIPO BASE Cédigo Descrigio Unidade Coeficiente Prego Total
INSUMO SEINFRA| 12045 Telha cerdmica colonial unid. 27,5350000 0,71 19,55
COMPOSICAO SINAPI 88316 Servente com encargos complementares b 0,3990000 22,46 8,96
COMPOSICAO SINAPI 88323 Telhadista com encargos h 0,1330000 26,88 3,57
COMPOSICAO SINAPI 93281 Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto fieio, motor triféisico de 1,25 CV - CHP diumo. CHP 0,0372000 29,01 1,08
COMPOSICAO SINAPI 93282 Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto fieio, motor triféisico de 1,25 CV - CHI diumo. CHI 0,0516000 27,80 143
Total: 34,59
| Total Geral = 34,59
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. - (SINAPI 92541) UNID.: m*
TIPO BASE Codigo Descrigio Unidade Coeficiente Prego Total
INSUMO SINAPI 4408 Ripa de madeira nio 1,5 x 5% cm, angelim ou da regido m 2,5230000 1,90 479
INSUMO, SINAPI 4425 Viga de madeira niio 6x12cm, angelim ou eq da regido m 0,7210000 21,15 15,25
INSUMO SINAPI 4430 Caibro de madeira nio *5 X 6% om, angelim ou da regido m 2,2900000 10,00 22,90
INSUMO, SINAPI 20247 Prego de ago polido com cabesa 15 x 15 (1 1/4 x 13) ke 0,0700000 22,53 1,57
INSUMO SINAPI 39027 Prego de ago polido com cabega 19 x36 (3 1/4 x 9) ke 0,0500000 2032 1,02
INSUMO SINAPI 40568 Prego de ago polido com cabesa 22 x 48 (4 1/4 x 5) ke 0,0300000 20,50 0,62
COMPOSICAO SINAPI 88239 Ajudante de com encargos b 0,3970000 2241 8,90
COMPOSICAO SINAPI 88262 Carpinteiro de formas com encargos h 0.4000000 24,77 9,90
COMPOSICAO SINAPI 93281 Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto fieio, motor triféisico de 1,25 CV - CHP diumo. CHP 0,0404000 29,01 1,17
COMPOSICAO SINAPI 93282 Guincho clétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto fieio, motor triféisico de 1,25 CV - CHI diumo, CHI 0,0560000 27,80 1,55
Total: 67,67
Total Geral = 67,67
PISO CIMENTADO, TRACO 133 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 - (SINAPI 101749) UNID.: m?
TIPO BASE Codigo Descrigio Unidade Coeficiente Prego Total
INSUMO! SINAPI 1379 Cimento portland composto cp i-32 KG 0,5000000 1,13 0,57
INSUMO SINAPI 3671 Junta plastica de dilatacao para pisos, cor cinza, 17 x 3 mm (altura x espessura) M 1,6700000 3,15 526
COMPOSICAO SINAPT . ;\frg:;n:{s)s];; trago 1:3 (em volume e cimento ¢ arcia média (mida) para contrapiso, preparo mecanico com betoncira 400 1. ™ 0,0530000 59478 w2
COMPOSICAO SINAPI 88309 Pedreiro com encargos h 04180 27,82 11,63
COMPOSICAO SINAPI 88316 Servente com encargos complementares b 02090 22,46 4,69
Total: 69,57
| Total Geral = 69,57
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL. - (SINAPI 87878) UNID.:
TIPO BASE Cédigo Descrigio Unidade Cocficiente Prego Total
COMPOSICAO SINAPI 87377 Argamassa trao 1:3 (cimento ¢ arcia grossa) para chapisco convencional, preparo manual. m 0,0042000 816,72 343
COMPOSICAO SINAPI 88309 Pedreiro com encargos complementares b 0,0700000 27,82 195
COMPOSICAO SINAPI 88316 Servente com encargos h 0,0070000 2246 0,16
Total: 5,54
Total Geral = 5,54
TSSO IO T AT TP T TOTG T TTACO T TR AT FATETCRD T T T T AT TS TN TV AS DT ST SSURA DT 2o CONT —
EXECUCANNE TALISCAS (SINAPIQTS30) UNID.: n¥
TIPO BASE Codigo Descrigio Unidade Coeficiente Prego Total
COMPOSICAO SINAPT 369 xg:li:rssa trago 1:2:8 (cimento, cal ¢ arcia media) para embogo/massa Unica/assentamento de alvenaria de vedagao, preparo . 0:0376000 S0074 010
COMPOSICAO SINAPI 88309 Pedreiro com encargos h 0.4700000 27,82 13,07
COMPOSICAO SINAPI 88316 Servente com encargos complementares b 0,1710000 22,46 3,84
Total: 47,01
Total Geral = 47,01
PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAO COMPLETA - (SINAPI 100701) UNID.: m*
TIPO BASE Cédigo Descrigio Unidade Cocficiente Prego Total
INSUMO SINAPI 4930 Porta de abrir em gradil com barra chata 3 cm x 1/4", com requadro ¢ guarnigdo - completo - acabamento natural m? 1,0000000 389,02 389,02
COMPOSICAQ SINAPI 88309 Pedreiro com encargos complementares b 0.457000000 27,82 12,71
COMPOSICAO SINAPI 88316 Servente com encargos h 0,22900000 2246 5,14
COMPOSICAO SINAPI 88627 Argamassa trao 1:0,5:4,5 (cimento, cal ¢ arcia média) para assentamento de alvenaria, preparo manual. m 0,01200000 788,58 9.46
Total: 416,33
Total Geral = 416,33
CAIACAO EM TRES DEMAOS EM PAREDES - (SEINFRA C0589 - ADAPTADA) UNID.:
TIPO BASE Cédigo Descrigio Unidade Cocficiente Prego Total
INSUMO SEINFRA| 12496 Supercal ke 0.4500 147 0,66
COMPOSICAO SINAPI 88310 Pintor com encargos complementares b 0,3000 29,86 8,05
Total: 9,61
Total Geral = 9,61
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PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA - (COMPOSICAO) UNID.: m
TIPO BASE Codigo Descrigio Unidade Coeficiente Prego Total
INSUMO SINAPI 3768 Lixa em folha para ferro, numero 150 unid. 0,6000000 2,78 1,66
INSUMO SINAPI 5318 Solvente diluente a base de aguarras i 0,0700000 34,56 242
INSUMO SINAPI 7292 Tinta esmalte sintético premium brilhante ] 0,1600000 39,12 6,25
COMPOSICAO SINAPI 88310 Pintor com encargos complementares h 0,5000000 29,36 14,93
COMPOSICAO SINAPI 88316 Servente com encargos h 0,5000000 2246 1123
Total: 36,49
Total Geral = 36,49
LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECANICO, INCLUSOS LANCAMENTO E ADENSAMENTO. - (SINAPI 95241) UNID.: m?
TIPO BASE Codigo Descrigio Unidade Coeficiente Prego Total
COMPOSICAO SINAPI 103670 | Langamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. w 0,0500 303,02 15,15
COMPOSICAO SINAPI 94962 Concreto magro para lastro, trago 1:4,5:4,5 (cimento/ arcia média/ brita 1) - preparo mecanico com betoneira 400 I o 0,0500 581,02 29,05
Total: 44,20
Total Geral = 4420
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 172" OU 3/4", PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. - (COMPOSICAO) UNID.: unid.
TIPO BASE Codigo Descrigio Unidade Coeficiente Prego Total
INSUMO SINAPI 3146 Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 10 m (1x ) unid, 0,0304000 4,89 0,15
INSUMO SINAPI 7603 Torneira metal amarelo curta sem bico para tanque, padrio popular, 1/2 " ou 3/4 ". unid. 1,0000000 41,58 41,58
COMPOSICAO SINAPI 88267 Encanador ou bombeiro hidréulico com encargos complementares h 0,1000000 27,15 2,72
COMPOSICAO SINAPI 88316 Servente com encargos h 0,0300000 2246 0,67
Total: 45,12
| Total Geral = 45,12
LUVA DE REDUCAO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 3/4", CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. - (SINAPI 92920) UNID. unid,
Cédigo BASE Codigo Descrigio Unidade Coeficiente Prego Total
INSUMO SINAPI SINAPI- 3148 _|Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 50 m (1x o) unid, 0,0130000 1921 0,24
INSUMO SINAPI SINAPI-3919 _|Luva de redugio de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 1" x 3/4" unid. 1,0000000 12,82 12,82
INSUMO SINAPI SINAPI- 7307 _|Fundo anticorrosivo para metais ferrosos (zarcio) i 0,0030000 42,19 0,12
COMPOSICAO SINAPI SINAPI - 88248 | Auxiliar de encanador ou bombeiro hidrulico com encargos h 0.4900000 2233 1094
COMPOSICAO SINAPI SINAPI - 88267 | Encanador ou bombeiro hidrulico com encargos complementares h 0,4900000 27,15 13,30
Total: 3742
Total Geral = 3742
TF, EM FERRO GALVANIZADO, 1", CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. - (COMPOSICAO) UNID.: unid.
TIPO BASE Codigo Descrigio Unidade Coeficiente Prego Total
INSUMO SINAPI SINAPI- 3148 _|Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 50 m (Ix ¢) unid. 0,0360000 18,59 0,67
INSUMO SINAPI SINAPI- 6323 _|Té de ferro galvanizado, de 1" unid, 1,0000000 20,51 20,51
INSUMO SINAPI SINAPI - 7307 _|Fundo anticorrosivo para metais ferrosos (zarcio) ] 0,0090000 42,19 0,38
COMPOSICAO SINAPI SINAPI - 88248 | Auxiliar de encanador ou bombeiro hidrulico com encargos complementares b 1,2900000 2,33 28,31
COMPOSICAO SINAPI SINAPI - 88267 | Encanador ou bombeiro hidrulico com encargos h 1,2900000 27,15 35,02
Total: 85,39
Total Geral = 85,39
NTOE
[INSTALACAO. - (SINAPI 94495) UNID.: onid,
TIPO BASE Codigo Descrigio Unidade Coeficiente Prego Total
INSUMO SINAPI 3148 Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 50 m (1x ) unid. 0,009500 18,59 0,17
INSUMO SINAPI 5019 Registro gaveta bruto em latio forjado, bitola 1 " unid, 1,0000000 6542 6542
COMPOSICAO SINAPI 88248 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidréulico com encargos h 0,774500 2233 17,20
COMPOSICAO SINAPI 88267 Encanador ou bombeiro hidréulico com encargos complementares h 0,774500 27,15 21,02
Total: 103,90
| Total Geral = 103,90
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 1.1/2{INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO B INSTALACXO. - (SINAPI 89570) UNID.: unid.
TIPO BASE Codigo Descrigio Unidade Coeficiente Prego Total
INSUMO SINAPI 110 Adaptador pve soldavel curto com bolsa ¢ rosca, 40 mm x 1 1/2", para agua fria unid. 1,0000000 641 641
INSUMO SINAPI 122 Adesivo pléstico para pve, frasco com 850 gr unid, 0,0120000 73,79 0,89
INSUMO SINAPI 20083 Solugio limpadora para pve, frasco com 1000 cm3 unid. 0,0140000 83,60 1,17
INSUMO SINAPI 38383 Lixa dagua em folha, grao 100 unid, 0,0200000 2,02 0,04
COMPOSICAO SINAPI 88248 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidréulico com encargos h 0,0590000 2233 131
COMPOSICAO SINAPI 88267 Encanador ou bombeiro hidréulico com encargos complementares b 0,0590000 27,15 1,60
Total: 11,42
Total Geral = 1142
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TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA 1" (25MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO - (COMPOSICAO) UNID.: m
Codigo BASE Cédigo Descrigio Unidade Coeficiente Prego Total
INSUMO SINAPI 3146 Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 10 m (1x ¢) unid. 0,0600000 4389 0,29
INSUMO SINAPI 21010 Tubo ago galvanizado com costura, classe leve, dn 25 mm (1), e = 2,65 mm, *2,11* kg/m m 1,5000000 31,84 47,76
COMPOSICAO SINAPI 88248 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidriulico com encargos h 1,1000000 22,33 24,56
COMPOSICAO SINAPI 88267 Encanador ou bombeiro hidriulico com encargos complementares b 1,1000000 27,15 2087
Total: 102,48
Total Geral = 102,48
CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1"- FORNECIMENTO E INSTALACAO - (COMPOSICAO) UNID.: unid.
TIPO BASE Cédigo Descrigio Unidade Coeficiente Prego Total
INSUMO SINAPI 1787 Curva 90 graus de ferro galvanizado, com rosca bsp femea, de 1" unid. 1,00 3591 3591
COMPOSICAO SINAPI 88248 Auiliar de encanador ou bombeiro hidriulico com encargos b 0.4000 22,33 8,93
COMPOSICAO SINAPI 88267 Encanador ou bombeiro hidriulico com encargos b 0.400 27,15 10,86
B 55,70
Total Geral = 55,70
CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1"- FORNECIMENTO E INSTALACAO - (COMPOSICAO) UNID.: unid.
TIPO BASE Cédigo Descricio Unidade Coeficiente Preco Total
INSUMO. SINAPI SINAPI- 1648 | Cruzeta de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 1" unid. 1,00 3921 3921
COMPOSICAO SINAPI SINAPI - 88248 | Auxiliar de encanador ou bombeiro hidrulico com encargos b 1,0400 2233 2322
COMPOSICAO SINAPI SINAPI - 88267 | Encanador ou bombeiro hidraulico com encargos b 1,0400 27,15 28,24
f 90,67
Total Geral = 90,67
LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1"- FORNECIMENTO E INSTALACAO - (COMPOSICAO) UNID.: unid.
TIPO BASE CODIGO Descrigio Unidade Coeficiente Prego Total
INSUMO SINAPI 3910 Luva de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 1" unid. 1,00 12,73 12,73
COMPOSICAO SINAPI 88248 Auiliar de encanador ou bombeiro hidriulico com encargos b 0,2000 22,33 447
COMPOSICAO SINAPI 88267 Encanador ou bombeiro hidriulico com encargos b 02000 27,15 543
Total: 22,63
Total Geral = 22,63
BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 12" X 1"- FORNECIMENTO E INSTALACAO - (COMPOSICAO) UNID.: unid.
TIPO BASE Cédigo Descrigio Unidade Coeficiente Preco Total
INSUMO SINAPI 3146 Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 10 m (1x ¢) unid. 0,129 473 0.61
INSUMO SINAPI 791 Bucha de redugiio de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 1 12" x 1" unid. 1,0000 19,65 19,65
COMPOSICAO SINAPI 88248 Auiliar de encanador ou bombeiro hidriulico com encargos h 0,1400 22,33 3,13
COMPOSICAO SINAPI 88267 Encanador ou bombeiro hidriulico com encargos b 0,1400 27,15 3,80
Total: 27,19
Total Geral = 27,19
PINTURA LOGOTIPO DA SECRETARIA EM RESERVATORIO DE FIBRA DE VIDRO - (COMPOSICAO) UNID.: unid.
TIPO BASE Cédigo Descricio Unidade Coeficiente Preco Total
COMPOSICAO SINAPI 88252 Auiliar de servigos gerais com encargos h 5,0000 22,32 111,60
COMPOSICAO SINAPI 88310 Pintor com encargos b 5.0000 29,86 149,30
INSUMO. SINAPI 3767 Lixa em folha para parede ou madeira, niimero 120 (cor vermelha) unid. 1,6700 0,93 1,55
INSUMO SINAPI 43776 Tinta a oleo brilhante para madeira ¢ metais ] 1,0000 2723 2723
INSUMO. SINAPI 5318 Solvente diluente a basc de aguarrais | 0,5000 34,56 17,28
Total: 306,96
| Total Geral = 306,96
QUADRO DE MEDICAO PADRAO COELCE - SEINFRA C3579 (COMPOSICAO) UNID.: unid.
Adotado: RS 114,94 | |
TIPO BASE Cadigo Descrigio | unidade Coeficiente | Prego Total
MAO DE OBRA
COMPOSICAO SINAPI 88247 Auiliar de cletricista com encargos | b 10000 | 2351 23,51
COMPOSICAO SINAPI 88264 Eletricista com encargos | h 10000 | 2842 | 2842
MATERIAIS
INSUMO SEINFRA 16129 Quadro medigdo padrio coelce (padrdo mutirdo). [ unid. 10000 [ 6301 63,01
Total: 11494
[ Total Geral 114,94
ELETRODUTO PVC ROSCAVEL INCL. CONEXOES D =25 MM (3/4") - SEINFRA C1196 (COMPOSICAO) Unid.: m
Adotado: RS 21,28 [ |
TIPO BASE Codigo Descrigio | unidade Coeficiente | Prego Total
MAO DE OBRA
COMPOSICAO SINAPI 88247 Auxiliar de eletricista com encargos [ h 03000 [ 2351 | 7,05
COMPOSICAO SINAPI 88264 Eletricista com encargos | h 03000 | 2842 | 8,53
MATERIAIS
INSUMO. SINAPI 2674 Eletroduto de PVC rigido roscavel de 3/4", sem luva | m 11000 | 58 5,70
Total: 21,28
[ Total Geral 21,28
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LUVA P/ ELETRODUTO PVC ROSC. D = 25 MM (3/4") - SEINFRA C1709 (COMPOSICAO) UNID.: unid.
Adotado: RS 2,70 | |
TIPO BASE Cadigo Descrigio Unidade | Coeficiente | Prego Total
MAO DE OBRA
COMPOSICAO SINAPI 88247 Auxiliar de cletricista com encargos b [ 00300 [ 2351 | 0,71
COMPOSICAO SINAPI 88264 Eletricista com encargos h [ 0000 | 2842 | 085
MATERIAIS
INSUMO SINAPI 1891 Luva em PVC rigido roscavel, de 3/4", para eletroduto unid.__ | 10000 | 1,14 1,14
Total: 2,70
[ Total Geral 2,70
BUCHA E ARRUELA DE ACO GALV. D =25 MM (1") - SEINFRA C0480 (COMPOSICAO) Unid.: par
Adotado: RS 2,09 | |
TIPO BASE Codigo Descrigio Unidade | Coeficiente | Prego Total
MAO DE OBRA
COMPOSICAO SINAPI 88247 Auxiliar de eletricista com encargos h [ 00100 [ 2351 | 024
COMPOSICAO SINAPI 88264 Eletricista com encargos h [ o000 | 242 | 0,28
MATERIAIS
INSUMO. SEINFRA| 10128 Arruela de ferro galvanizado 1". wnid. | 10000 | 073 0,73
INSUMO SEINFRA 10287 Bucha de ferro galvanizado 1. unid.__ | 10000 | 0,84 0.84
Total: 2,09
[ Total Geral 2,09
CURVA P/ ELETRODUTO PVC ROSC. D =25 MM (3/4") - SEINFRA C1020 (COMPOSICAO) UNID.: unid.
Adotado: RS 7.82 | |
Cédigo BASE Codigo Descrigio Unidade | Coeficiente | Prego Total
MAO DE OBRA
COMPOSICAO SINAPI 88247 Auxiliar de eletricista com encargos h [ 01000 [ 2351 | 235
COMPOSICAO SINAPI 88264 Eletricista com encargos h [ og000 | 242 | 2,34
MATERIAIS
INSUMO. SINAPI 1879 Curva 90 graus, longa, de PVC rigido roscavel, de 3/4", para cletroduto wnid. | 10000 | 263 2,63
Total: 7,82
[ Total Geral 7,82
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -FORNECIMENTO E INSTALAGAO. - (SINAPI 91926 ) Unid: m
TIPO BASE Cédigo Descricio Unidade Coeficiente Preco Total
INSUMO! SINAPI 1014 Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolagdo em pvc/a, antichama bwf-b, | condutor, 450/750 v, segdo nominal 2,5 mm’, m 12434 3,02 3,75
INSUMO SINAPI 21127 Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 5 m. unid. 0,0090000 7.66 0,07
COMPOSICAO SINAPI 88247 Auxiliar de cletricista com encargos h 0,02900 23,51 0,68
COMPOSICAO SINAPI 88264 Eletricista com encargos b 0,02900 28,42 0.82
Total: 5,32
Total Geral 532
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. - (SINAPI 91928) Unid.: m
TIPO BASE Cédigo Descrigio Unidade Cocficiente Prego Total
INSUMO SINAPI SINAPI-981 | Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolagao em pvc/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, segio nominal 4 mm?. m 1,1900000 5,00 5,05
INSUMO. SINAPI SINAPI - 21127 _[Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 5 m. unid. 0,0090000 7.66 0,07
COMPOSICAO SINAPI SINAPI - 88247 | Auxiliar de cletricista com encargos b 0,0400000 23,51 0,94
COMPOSICAO SINAPI SINAPI - 88264 | Eletricista com encargos h 0,0400000 28,42 1,13
Total: 8,09
Total Geral 8,09
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. - (SINAPI 91929 ) Unid: m
TIPO BASE Cédigo Descricio Unidade Coeficiente Preco Total
NSUMO SINAPT o2 ff’bifffﬁiﬁ. nt:}j:‘f:lz Classe 4 ou 5, isolagao em pve/a, antichama bwI-b, cobertura pve-stl, antichama bwi-b, 1 condutor, 0.6/1 N 1900000 a9 o5
INSUMO SINAPI 21127 Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 5 m. unid. 0,0090000 7.66 0,07
COMPOSICAO SINAPI 88247 Auiliar de cletricista com encargos h 0,0400000 23,51 0,94
COMPOSICAO SINAPI 88264 Eletricista com encargos b 0,0400000 28,42 113
Total: 8,67
Total Geral 8,67
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020- (SINAPI 93656) UNID.: unid.
TIPO BASE Cédigo Descrigio Unidade Cocficiente Prego Total
INSUMO SINAPI 1571 Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 4 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m5 UN 1,0000000 1,49 1,49
INSUMO. SINAPI 34653 Disjuntor tipo din’icc, monopolar de 6 ate 32 A UN 1,0000000 8.49 849
COMPOSICAO SINAPI 88247 Auiliar de letricista com encargos H 0,0663000 23,51 1,55
COMPOSICAO SINAPI 88264 Eletricista com encargos h 0,06630000 28,42 1,88
Total: 13,41
Total Geral 1341
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 - (SINAPI 93672) UNID.: unid.
TIPO BASE Cédigo Descrigio Unidade Coeficiente Preco Total
INSUMO. SINAPI 1574 Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 10 mm2, 1 furo ¢ | compressao, para parafuso de fixacao m6 unid. 3,0000 1,92 5,76
INSUMO SINAPI 34709 Disjuntor tipo din/icc, tripolar de 10 ate 50 A unid. 1,0000000 59.65 59.65
COMPOSICAO SINAPI 88247 Auiliar de cletricista com encargos b 0.40570000 23,51 9,53
COMPOSICAO SINAPI 88264 Eletricista com encargos b 0.40570000 28,42 11,52
Total: 86,46
Total Geral 86,46
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QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 ( SINAPI - 101877) UNID.: unid.
Cadigo BASE Cédigo Descrigio Unidade Coeficiente Prego Total
INSUMO SINAPI 39794 Quadro de di sem em pve, de embutir, para 3 disjuntores nema ou 4 disjuntores din unid. 1,0000000 4337 4337
COMPOSICAO SINAPL 7367 :j::::gﬁi :n 11 .?u[:]“; ;‘)é;“z‘fy ]d; cimento, cal ¢ areia média (mida) para embogo/massa Gnica/assentamento de alvenaria de o 00034 81228 276
COMPOSICAO SINAPI 88247 Auxiliar de eletricista com encargos h 02914 23,51 6,85
COMPOSICAO SINAPI 88264 Eletricista com encargos h 02914 2842 8,28
Total: 61,26
Total Geral 61,26
HASTE COPPERWELD 5/8X 3,0M COM CONECTOR. - (COMPOSICA0) UNID.: unid.
TIPO BASE Codigo Descrigio Unidade Coeficiente Preco Total
INSUMO SINAPL 1350 lj:\:fnis aterramento em ago com 3,00 m de comprimento e dn = 5/8", revestida com baixa camada de cobre, com conector tipo nid. 10000000 7090 7090
COMPOSICAO SINAPI 88247 Auxiliar de eletricista com encargos h 0.4000000 23,51 9.40
COMPOSICAO SINAPI 88264 Eletricista com encargos h 0,4000000 2842 11,36
Total: 91,66
Total Geral 91,66
PONTO DE ILUMINACAO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO ey
(EXCLUINDO LUMINARIA E LAMPADA). - (SINAPI 93145)

TIPO BASE Cédigo Descrigio Unidade Coeficiente Prego Total
COMPOSICAO SINAPI 90447 Rasgo em alvenaria para eletrodutos com diametros menores ou iguais a 40 mm. m 2,2000000 822 18,08
COMPOSICAO SINAPI 90456 Quebra em alvenaria para instalagio de caixa de tomada (4x4 ou 4x2). unid. 1,0000000 544 544
COMPOSICAO SINAPI 90466 Chumbamento linear em alvenaria para ramais/distribuigio com didmetros menores ou iguais a 40 mm. m 2,2000000 16,04 3529
COMPOSICAO SINAPI 91831 Eletroduto flexivel corrugado, pve, dn 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalado em forro - i ¢ instalagdo. m 2,0000000 17,28 34,56
COMPOSICAO SINAPI 91852 Eletroduto flexivel corrugado, pve, dn 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalagdo. m 2,2000000 898 19.75
COMPOSICAO SINAPI 91924 Cabo de cobre flexivel isolado, 1,5 mm?, anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalagdo. m 8,4000000 3,62 30,40
COMPOSICAO SINAPI 91926 Cabo de cobre flexivel isolado, 2,5 mm?, anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalagdo. m 12,6000000 532 67,03
COMPOSICAO SINAPI 91937 Caixa octogonal 3" x 3", pve, instalada em laje - ¢ instalaglio. unid. 0,3750000 15,57 5,84
COMPOSICAO SINAPI 91940 Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), pve, instalada em parede - fornecimento e instalagdo. unid. 1,0000000 18,13 18,13
COMPOSICAO SINAPI 92023 Interruptor simples (1 mdulo) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - i ¢ instalagdo. unid. 1,0000000 5431 5431

Total: 288,83
Total Geral 288,83
LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 15 W 2U, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. - (COMPOSICA0) UNID.: unid.
TIPO BASE Codigo Descrigio Unidade Coeficiente Preco Total
INSUMO ORSE 4675 LAMPADA FLUORESCENTE ELETRONICA PL 15W / 127V (COMPACTA INTEGRADA) unid. 1,0000000 7,60 7,60
COMPOSICAO SINAPI 88247 Auxiliar de eletricista com encargos h 0,1000000 23,51 235
Total: 9,95
Total Geral 9,95
FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO RADIER C/ REAPROVEITAMENTO 5X. - (COMPOSICAO) UNID.: M2
TIPO BASE Cédigo Descrigio Unidade Coeficiente Prego Total
INSUMO SINAPI 4509 Pega de madeira 3a. qualidade 2.5 X 10 cm, ndo aparelhada. M 0,5600000 5,05 2.83
INSUMO SINAPI 5061 Prego de ago polido com cabega 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,0030000 20,00 0,06
INSUMO SINAPI 6189 Tibua madeira 2a. qualidade 2,5 X 30,0CM (1 X 12"), ndo aparelhada. M 0,7920000 20,62 16,33
COMPOSICAO SINAPI 88239 Ajudante de com encargos H 0,2200000 2241 4,93
COMPOSICAO SINAPI 88262 Carpinteiro de formas com encargos H 0,8800000 27,15 23,89
Total: 48,04
[ Total Geral 48,04
Reservatorio elevado ¢/ caixa d'agua em fibra de vidro de 5.000 litros apoiado em estrutura pr ldada concreto, p de capitel p/apoio da caixa e pilar cilindrico c/altura util = UNID
TIPO BASE Codigo Descriciio Unidade | Coeficiente Preco Total
COMPOSICAO SINAPI 88309 Pedreiro com encargos h 12, 27.82 333,84
COMPOSICAO SINAPI 88316 Servente com encargos h 24,00000000 22,46 539,04
INSUMO SINAPI 367 Arcia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte) m 2,0000 97,50 195,00
INSUMO SINAPI 1379 Cimento portland composto cp ii-32 KG 400,0000 113 452,00
INSUMO SINAPI 4730 Pedra de mao ou pedra rachao para arrimo/fundacao (posto pedreira/fornecedor, sem frete) m 2,0000 271,16 542,32
INSUMO SINAPI 4721 Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto ped m frete m 2,0000 28848 576,96
INSUMO SINAPI 37105 Caixa dagua fibra de vidro para 5000 litros, com tampa Unidade 1,0000 2.859.33 2.859.33
COTACAO COTACAO COTACAO | Base para reservatério em concreto pré-moldado com h=8,00 m, com 02 pilares e 01 laje UNID. 1,0000 13.500,00 13.500,00
COMPOSICAO | COMPOSICAO | COMPOSICAO [PINTURA LOGOTIPO DA SECRETARIA EM RESERVATORIO DE FIBRA DE VIDRO Unidade 1,0000 306,96 306,96
Total: 19.305,45
[ Total Geral | 19.305.45
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Reservatorio elevado ¢/ caixa d'agua em fibra de vidro de 10.000 litros apoiado em estrutura pr ldada concreto, p de capitel p/apoio da caixa e pilar cilindrico c/altura util = UNID
TIPO BASE Cédigo Descriciio Unidade | Coeficiente Preco Total
COMPOSICAO SINAPI 88309 Pedreiro com encargos h 16, 27.82 445,12
COMPOSICAO SINAPI 88316 Servente com encargos h 32,00000000 22,46 718,72
INSUMO SINAPI 367 Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte) m 2,0000 9750 195,00
INSUMO SINAPI 1379 Cimento portland composto cp ii-32 KG 400,0000 113 452,00
INSUMO SINAPI 4730 Pedra de mao ou pedra rachao para arrimo/fundacao (posto pedreira/fornecedor, sem frete) m 2,0000 271,16 542,32
INSUMO SINAPI 4721 Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedrei m frete m 2,0000 28848 576,96
INSUMO SINAPI 37106 Caixa dagua fibra de vidro para 10000 litros, com tampa Unidade 1,0000 4.984,55 4.984,55
COTACAO COTACAO COTACAO | Base para reservatério em concreto pré-moldado com h=8,00 m, com 03 pilares e 01 laje UNID. 1,0000 15.000,00 15.000,00
COMPOSICAO | COMPOSICAO | COMPOSICAO [PINTURA LOGOTIPO DA FUNASA/PREFEITURA EM RESERVATORIO DE FIBRA DE VIDRO Unidade 1,0000 306,96 306,96
Total: 23.221,63
[ Total Geral | 23.221.63
Montagem e assentamento de tubos e pegas para chafariz premoldado Unid.: um
TIPO BASE Cédigo Descrigio Unidade Coeficiente Total
COMPOSICAO SINAPI 88316 Servente com encargos h 179,68
COMPOSICAO SINAPI 88267 Encanador ou bombeiro hidraulico com encargos h 44 108,60
COMPOSICAO SINAPI 88309 Pedreiro com encargos h 4 111,28
Total : 399,56
| Total Geral = 399,56
Aquisicdo e i de dosador de cloro UNID
TIPO BASE Cédigo Descricio Unidade | Coeficiente Preco Total
COMPOSICAO SINAPI 88267 Encanador ou bombeiro hidriulico com encargos h 6 27,15 162,90
COMPOSICAO SINAPI 88316 Servente com encargos h 6,00000000 2246 134,76
COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 50 MM X 1/2" OU 50 MM X 3/4", PARA LIGACAO
INSUMO SINAPI 1419 PREDIAL DE AGUA A UN. 2,0000 1442 28,84
INSUMO SINAPI 108 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA UN. 9,0000 1.85 16,65
INSUMO SINAPI 1892 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO UN. 4,0000 1,59 636
INSUMO SINAPI 1957 CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN. 4,0000 6,65 26,60
INSUMO SINAPI 6032 REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 3/4", COM CORPO DIVIDIDO UN. 3,0000 24,52 73,56
INSUMO SINAPI 7140 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) UN. 1,0000 3,89 3.89
INSUMO SINAPI 3534 JOELHO PVC, ROSCAVEL, 45 GRAUS, 3/4", COR BRANCA, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN. 1,0000 7,83 7,83
INSUMO SINAPI 9869 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 4,0000 924 36,96
- CONCRETO ARMADO FCK=21,0MPA, USINADO, BOMBEADO, ADENSADO E LANCADO, PARA USO GERAL, COM
COMPOSICAO ORSE 06456/ORSE | foRMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS) . M3 00360 243913 8781
INSUMO SEINFRA 19758 DOSADOR DE CLORO PASTILHA UNID 1,0000 519.23 51923
Total: 1.105,39
[ Total Geral | 1.105.39
Transporte de Tubos UNID
TIPO BASE Cédigo Descricio Unidade | Coeficiente Preco Total
COMPOSICAO SINAPI 88316 Servente com encargos h 0,05000000 22,46 1,12
COMPOSICAO SINAPI 88252 Auxiliar de servigos gerais com encargos h 0,05000000 2232 1,12
COMPOSICAO ORSE 13956 Transporte de méquinas e equi por prancha rebaixada (min.;=100km) km 1,00000000 12,00 12,00
Total Geral 14,24
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CERCA DE ARAME FARPADO COM 10 FIOS E C/ ESTACAS DE P.M.C, CADA 2,5 m, COM DIMENSOES DE 10 x 10 m, INCLUSO PORTAO DE ABRIR (2,00 m x 3,00 m) - (COMPOSICAO) Unid.: unid.
TIPO BASE Codigo Descrigiio Unidade Coeficiente Prego Total
COMPOSICAO SINAPI 88309 Pedreiro com encargos h 6,0000 2782 166,92
COMPOSICAO SINAPI 88316 Servente com encargos 0 6,0000 22,46 134,76
INSUMO SINAPI 4114 Mourdo de concreto curvo, segéio "T", H =2,80 m + curva de 0.45 m, com furos para fios 0 6,0000 70,75 424,50
INSUMO SINAPI 36797 Mourdo de conereto curvo, 10 x 10 em, h =*2,60* m + curva de 0,40 m unid. 12,0000 62,99 755.88
INSUMO SINAPI 339 Arame farpado galvanizado 14 BWG, classe 250 m 400,0000 131 524,00
INSUMO SEINFRA C1999 Portio de ferro em barra tipo tijolinho m? 6,0000 211,68 1.270,08
INSUMO SINAPI 43130 Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026kg/m) kg 1,0000 2144 2144
Total : 3.297,58
Total Geral = 3.297,58
BLOCO DE ANCORAGEM - (COMPOSICAO) Unid.: m®
TIPO BASE Cédigo Descrigiio Unidade Coeficiente Preco Total
COMPOSICAO SINAPI 88309 Pedreiro com encargos h 10,0000 27,82 278,20
COMPOSICAO SINAPI 88316 Servente com encargos h 12,0000 2246 269,52
COMPOSICAQ SINAPI 74076/002 Forma tabua p/ concreto em fundagdo radier ¢/ reaproveitamento 5 x m? 10,0000 48,04 480,40
COMPOSICAO SINAPI 94964 Concreto FCK = 20 Mpa, trago 1:2,7:3 (cimento/areia média/brita 1) - preparo mecanico com betoneira 400 1 m 1,0000 709,96 709.96
Total : 1.738,08
Total Geral = 1.738,08
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - (COMPOSICAO) Unid.: M2
TIPO BASE Cédigo Descrigio Unidade Coeficiente Prego Total
COMPOSICAO SINAPI 88262 Carpinteiro de formas com encargos h 1,0000 27,15 27,15
COMPOSICAO SINAPI 88316 Servente com encargos complementares h 2,0000 22,46 44,92
COMPOSICAO SINAPI 94962 Concreto magro para lastro, trago 1:4,5:4,5 (cimento/areia média/brita 1), preparo mecanico betoneira 400 1 m 0,0100 581,02 5,81
INSUMO SINAPI 4417 Sarrafo de madeira ndo aparelhada *2,5 x 7* em, macaranduba, angelim ou equivalente da regido m 1,0000 544 544
INSUMO SINAPI 4491 Pega de madeira nativa / regional 7.5 x 7,5cm (3x3) ndo aparelhada (p/forma) m 4,0000 9,95 39,80
INSUMO SINAPI 4813 Placa de obra (para construgo civil) em chapa galvanizada *n° 22*, pintada, de *2,0 x 1,125% m m? 1,0000 432,00 432,00
INSUMO SINAPI 5075 Prego polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10) kg 01100 20,34 224
Total: 557,36
Total Geral = 557,36
ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATE 1,0 m - (COMPOSICAO) Unid.: m*
TIPO BASE CODIGO Descrigio Unidade Coeficiente Prego Total
COMPOSICAO SINAPI 88316 Servente com encargos h 2.3000 2246 51,66
Total : 51,66
Total Geral = 51,66
ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 2A CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATE 1,5 m - (COMPOSICAO) Unid.:
TIPO BASE CODIGO Descrigio Unidade Coeficiente Preco Total
COMPOSICAO SINAPI 88316 Servente com encargos h 6.8000 22,46 152,73
Total : 152,73
Total Geral = 152,73
REATERRO DE VALA COM COMPACTACAO MANUAL - (COMPOSICAO) Unid.: m*
TIPO BASE CODIGO Descrigio Unidade Coeficiente Prego Total
COMPOSICAO SINAPI 88316 Servente com encargos h 3,0000 2246 6738
Total : 67,38
Total Geral = 67,38
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO MANUAL COM MATERIAL DE EMPRESTIMO - (COMPOSICAO) Unid.:
TIPO BASE CODIGO Descrigio Unidade Coeficiente Preco Total
COMPOSICAO SINAPI 88316 Servente com encargos h 2,7000 22,46 60,64
INSUMO SINAPI 6076 Saibro para argamassa (coletado no coméreio) m 1,0000 73,00 73,00
Total : 133,64
Total Geral = 133,64
AQUISICAO E ASSENTAMENTO DE TUBO RiGIDO PVC, CLASSE 12, DN 50 mm, INCLUSO CONEXOES - (COMPOSICAO) Unid.: m
TIPO BASE CODIGO Descrigio Unidade Coeficiente Preco Total
COMPOSICAO SINAPI 88316 Servente com encargos h 0,0380 22,46 0,85
COMPOSICAO SINAPI 88267 Encanador ou bombeiro hidraulico com encargos h 0,076 27,15 2,06
INSUMO SINAPI 36084 Tubo PVC PBA JEI classe 12, JE, DN 50 mm, para rede de dgua m 1,000 2334 2334
INSUMO SINAPI 325 Anel borracha, para tubo/conexio PVC PBA, DN 50 mm, para rede dgua unid. 0,170 3,05 0.52
INSUMO SINAPI 20078 Pasta lubrificante para tubos ¢ conexdes com junta eldstica (uso em PVC, ago, polietileno ¢ outros) (de 400* g) unid. 0,005 3045 0,15
INSUMO SINAPI 1831 Curva PVC PBA, JE, PB, 45 graus, DN 50/ de 60 mm, para rede dgua unid. 0,01 41,56 042
Total : 27,34
Total Geral = 27,34
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AQUISICAO E ASSENTAMENTO DE TUBO RiGIDO PVC, CLASSE 15, DN 50 mm, INCLUSO CONEXOES - (COMPOSICAO) Unid.: m
TIPO BASE Codigo Descrigio Unidade Coeficiente Prego Total
COMPOSICAO SINAPI 88316 Servente com encargos h 0,0380 22,46 0385
COMPOSICAO SINAPI 88267 Encanador ou bombeiro hidraulico com encargos h 0,076 27,15 2,06
INSUMO SINAPI 36375 Tubo PVC PBA JEL classe 15, JE, DN 50 mm, para rede de dgua m 1,000 28,80 28,80
INSUMO SINAPI 325 Anel borracha, para tubo/conexao PVC PBA, DN 50 mm, para rede dgua unid. 0,170 3,05 0,52
INSUMO SINAPI 20078 Pasta lubrificante para tubos e conexdes com junta eldstica (uso em PVC, ago, polietileno e outros) (de 400* g) unid. 0,005 3045 0,15
INSUMO SINAPI 1831 Curva PVC PBA, JE, PB, 45 graus, DN 50/ de 60 mm, para rede dgua unid. 0,01 41,56 042
Total : 32,80
Total Geral = 32,80
TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS/ESTRTURAS EM CAMINHAO TOCO 16T COM GUINDAUTO HIDRAULICO - (COMPOSICAO) UNID.: km
TIPO Base Codigo Descrigio Unidade Coeficiente Prego Total
COMPOSICAO SINAPI 88316 Servente com encargos h 0,0100 22,46 022
y x Guindauto hidraulico, capacidade maxima 6200 kg, momento maximo de carga 11,7 TM, alcance maximo horizontal 9,70 m, .
COMPOSICAO SINAPI 3928 inclusive caminhiio toca PBT 16.000 ke. noténcia de 189 CV - CHP DIURNO cHp 0.03080 31341 965
Total: 9.87
| Total Geral = 9,87
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2"TINSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUARESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO EORNECIMENTO E —
INSTALACAO. - (SINAPI 94498) .: unidade
TIPO BASE Cédigo Descrigio Unidade Coeficiente Prego Total
INSUMO SINAPI 3148 Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 50 m (1x ¢) unid. 0,0380000 1921 0,73
INSUMO SINAPI 6028 Registro gaveta bruto em latdo forjado, bitola 2 " unid. 1,0000000 156,78 156,78
COMPOSICAO SINAPI 88248 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidréulico com encargos complementares h 0,8185000 22,33 18,28
COMPOSICAO SINAPI 88267 Encanador ou bombeiro hidraulico com encargos h 0,8180000 27,15 22,20
Total: 197,99
Total Geral = 197,99
LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) - (SINAPI 98524) UNID.: m*
TIPO BASE Cédigo Descrigio Unidade Coeficiente Prego Total
COMPOSICAO SINAPI 88316 Servente com encargos h 0,071800 2233 1,60
COMPOSICAO SINAPI 88441 Jardineiro com encargos h 0,071800 23,10 1,66
Total: 326
Total Geral = 326
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES. - (COMPOSICAO) UNID.:
TIPO BASE Cédigo Descrigio Unidade Coeficiente Prego Total
INSUMO SINAPI 43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) ke 0,0200000 2144 043
INSUMO SINAPI 4491 Peca de madeira nativa / regional 7.5 x 7,5cm (3x3) néio aparelhada (p/forma) m 0,0360000 9.95 035
INSUMO SINAPI 5061 Prego de ago polido com cabega 18 x 27 (2 1/2 x 10) ke 0,0100000 20,00 020
INSUMO SINAPI 10567 Tabua madeira 3a qualidade 2,5 x 23,0cm (1 x 9") ndo aparclhada m 0,0320000 1124 035
COMPOSICAO SINAPI 88262 Carpinteiro de formas com encargos complementares h 0,1000000 27,15 2,71
COMPOSICAO SINAPI 88316 Servente com encargos h 0,1000000 2246 224
135,87 6,28
Total Geral = 6.28
LASTRO DE CONCRETO, E =3 CM, PREPARO MECANICO, INCLUSOS LANCAMENTO E ADENSAMENTO. - (SINAPI 95240) UNID.: m?*
TIPO BASE Cédigo Descrigio Unidade Coeficiente Prego Total
COMPOSICAO SINAPI 103670 Langamento com uso de baldes, adensamento ¢ acabamento de concreto em estruturas. m* 0,0300 303,02 9,09
COMPOSICAO SINAPI 94962 Concreto magro para lastro, trago 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecanico com betoneira 400 1. m* 0,0300 581,02 1743
Total: 26,52
Total Geral = 26,52
EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 - (COMPOSICAO) UNID.: m®*
TIPO BASE Cédigo Descrigiio Unidade Coeficiente Prego Total
INSUMO SINAPI 4730 Pedra de miio ou pedra rachdo para arrimo/fundagdo (posto pedreira/fornecedor, sem frete) m* 1,1000000 271,16 298,28
COMPOSICAO SINAPI 87316 Argamassa trago 1:4 (cimento e arcia grossa) para chapisco convencional, preparo mecdnico com betoneira 400 L m 0,3000000 618,18 18545
COMPOSICAO SINAPI 88309 Pedreiro com encargos complementares h 6,0000000 27,82 166,92
COMPOSICAO SINAPI 88316 Servente com encargos h 6,0000000 2246 134,76
Total: 785,41
| Total Geral = 785,41
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERAMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 - (SINAPI 101166) UNID.: m*
TIPO BASE Cédigo Descrigiio Unidade Coeficiente Prego Total
INSUMO SINAPI SINAPI-34586 |BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 29 CM, 6,0 MPA (NBR 15270) unid. 1222700 2,52 308,12
COMPOSICAO SINAPI SINAPL-§7297 | ATEamassa trago 128 (em volume de cimento, cal ¢ areia média Gmida) para embogo/massa Gnica/assentamento de alvenaria de - 0.13000000 087,66 $9.40
vedacio, preparo mecdnico com betoneira 400 L af 08/2019
COMPOSICAO SINAPI SINAPI - 88309 |Pedreiro com encargos complementares h 8,34300000 27,82 232,10
COMPOSICAO SINAPI SINAPI - 88316 _[Servente com encargos h 4,17100000 2246 93,68
Total: 723,30

Total Geral =

723,30
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CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. - (SINAPI 93204) UNID.: m
TIPO BASE Cédigo Descrigiio Unidade Coeficiente Preco Total
INSUMO SINAPI SINAPI -2692 D protetor para formas de madeira, de base oleosa i em dgua 1 0,0035000 9.88 0,03
INSUMO SINAPI SINAPI - 39017 _|Espagador / distanciador circular com entrada lateral, em plstico, para vergalhio *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm unid. 6,0000000 022 1,32
COMPOSICAO SINAPI SINAPI - 88309 _|Pedreiro com encargos h 03600000 27,82 10,01
COMPOSICAO SINAPI SINAPI - 88316 |Servente com encargos complementares h 0,1800000 22,46 4,04
COMPOSICAO SINAPI SINAPI -92270 | Fabricagdo e forma para vigas, com madeira serrada, e = 25 mm. m? 0,2000000 142,26 2845
COMPOSICAO SINAPI SINAPI - 92802 |Corte e dobra de ago CA-50, didmetro de 8,0 mm. kg 0,7900000 10,05 7.94
COMPOSICAO SINAPI SINAPI - 94970 | Concreto fck = 20mpa, trago 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecanico com betoneira 600 1. m? 0,0154000 697,29 10,74
Total: 62,53
Total Geral = 62,53
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) EXECUCAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICACAO INSTITUCIONAL TERREA, FCK =25 MPA. UNID.: m*
TIPO BASE Cédigo Descrigio Unidade Coeficiente Prego Total
INSUMO SINAPL 1527 ‘(;?S;rcxtg :::nado bombevel, classe de resisténcia C25, com brita 0 ¢ 1, slump = 100 +/- 20 mm, inclui servico de bombeamento . 1,1030000 62033 94,15
COMPOSICAO SINAPL 92415 Montagem ¢ desmontagen de forma de pilares retangulares ¢ estruturas similares, pé-dircio simples, em chapa de madeira . 19300000 L1084 28340
resinada, 2 utilizacdes. af 09/2020
COMPOSICAO SINAPL 92451 Montagen :nh mo de forma de viga, com garfo de madeira, pé-direito simples, em chapa de madeira e 22400000 209.57 469,44
o 0 a ica a édia igual a 2, pé-di Si S apa
COMPOSICAO SINAPL 92510 Montagem ¢ desmontagen de forma de faje macica com drea média menor ou igual a 20 e, pé-direito simples, om chapa de . 49700000 T2 35347
madeira resinada. 2 utili
COMPOSICAO SINAPL 92759 (/}r/l\r;\[c)a;cdsc g‘ll:\“m ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificagao térrea ou sobrado utilizando ago ‘e 40500000 1416 5735
COMPOSICAO SINAPL 92760 2:1:;“::1: 3plln::“ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificagao térrea ou sobrado utilizando ago @ 23000000 1333 3066
COMPOSICAO SINAPL 92761 (1};1\“;\[@);\;:; g‘ll:\“m ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificagao térrea ou sobrado utilizando ago ‘e 16000000 12.50 2000
COMPOSICAO SINAPL 92762 éznglga:sdleop;)lz:“;u viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificagao térrea ou sobrado utilizando ago @ 12.7300000 s 14104
COMPOSICAO SINAPL 92763 ?r/.\n;c)a;cd]czp;l;: E\u viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificagao térrea ou sobrado utilizando ago ‘e 58600000 936 sags
COMPOSICAO SINAPL 92768 éznzga:sdleﬁp;)lz:“;u Viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificagao térrea ou sobrado utilizando ago @ §3500000 004 7576
COMPOSICAO SINAPL 92765 ?;l\n;l;agcd::np[l)l;: E\u viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificagao térrea ou sobrado utilizando ago ‘e §.4600000 1029 87,05
COMPOSICAO SINAPL 92766 éznglga:sdzesp;)lz:“;u Viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificagao térrea ou sobrado utilizando ago @ 17500000 010 1783
COMPOSICAO SINAPL 92768 ;\::nmaT:o de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificagao térrea ou sobrado utilizando ago CA-60 de ‘e 32800000 1363 w41l
COMPOSICAO SINAPL 92769 :n;'n:"l‘;;m de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificagao térrea ou sobrado utilizando ago CA-50 de @ 14.5700000 1250 156,50
COMPOSICAO SINAPL 92770 ;\::nmaT:o de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificagao térrea ou sobrado utilizando ago CA-50 de ‘e 114400000 12,00 13728
COMPOSICAO SINAPL 92771 ?omom: de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificagao térrea ou sobrado utilizando ago CA-50 de @ 99700000 1069 10658
COMPOSICAO SINAPL 92772 1]\:.:;::;2 de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificagao térrea ou sobrado utilizando ago CA-50 de ‘e 5.0900000 295 45,56
COMPOSICAO SINAPI 103673 I com uso de bomba, e de concreto em estruturas. m? 1,0000000 42,70 42,70
COMPOSICAO SINAPI 96533 Fabricagdo, Montagem e Desmontagem de forma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 2 utilizagdes. m? 2,8500 100,65 286,85
COMPOSICAO SINAPI 96543 Armagio de Bloco, Viga Baldrame e sapata utilizando ago ca-60 de 5 mm - kg 1,0700 19.98 2138
COMPOSICAO SINAPI 96544 Armagio de Bloco, Viga baldrame ou sapata utilizando ago ca-50 de 6,3 mm - montagem. kg 0,9000 17,95 16,16
COMPOSICAO SINAPI 96545 Armagio de Bloco, Viga baldrame ou sapata utilizando ago ca-50 de § mm - kg 2.8500 16,15 46,03
COMPOSICAO SINAPI 96546 Armagio de Bloco, Viga baldrame ou sapata utilizando ao ca-50 de 10 mm - montagem. kg 7,9200 14,12 111,83
Total: 333148
Total Geral = 3.33148
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M* SEM VAOS E ARGAMASSA ——
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. - (SINAPI 87478) S
TIPO BASE Codigo Descrigiio Unidade Coeficiente Prego Total
INSUMO SINAPI 34557 Tela de ago soldada galvanizada/zincada para alvenaria, fio d = *1,20 a 1,70* mm, malha 15 x 15 mm, (c x ) *50 x 7.5% cm m 0,4200000 232 0,97
INSUMO SINAPI 37395 Pino de ago com furo, haste = 27 mm (agdo direta) cento 0,0050000 41,93 0.20
INSUMO SINAPI 37592 Bloco cerimico de vedagiio com furos na vertical, 9 x 19 x 39 cm - 4,5 mpa. unid. 13,3500000 2,52 33,64
COMPOSICAO SINAPL 7369 :‘\‘;;iz?»a trago 1:2:8 (cimento, cal ¢ areia média) para embogo/massa Unica/assentamento de alvenaria de vedagdo, preparo o 00104000 50074 533
COMPOSICAO SINAPI 88309 Pedreiro com encargos complementares h 0,4800000 27,82 1335
COMPOSICAO SINAPI 88316 Servente com encargos h 0,2400000 2246 539
Total: 61,88
Total Geral = 61,88
COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA). - (COMPOSICAO) UNID.: m*
TIPO BASE Cédigo Descrigio Unidade Coeficiente Prego Total
INSUMO SINAPI 665 Elemento vazado de concreto, quadriculado, 16 furos *50 x 50 x 7* cm unid. 4,0000000 31,09 124,36
COMPOSICAO SINAPI 88309 Pedreiro com encargos h 0,8500000 27,82 23,65
COMPOSICAO SINAPI 88316 Servente com encargos complementares h 0,8500000 22,46 19,09
COMPOSICAO SINAPI 88631 Argamassa trago 1:4 (cimento ¢ arcia média), preparo manual. m? 0,0048000 737,05 3.54
Total: 170,64

Total Geral =

170,64
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TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. - (SINAPI 94201) UNID.:
TIPO BASE Cédigo Descrigio Unidade Coeficiente Prego Total
INSUMO SEINFRA| 12045 Telha cerdmica colonial unid. 27,5350000 0,71 19,55
COMPOSICAO SINAPI 88316 Servente com encargos complementares b 0,3990000 22,46 8,96
COMPOSICAO SINAPI 88323 Telhadista com encargos h 0,1330000 26,88 3,57
COMPOSICAO SINAPI 93281 Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto fieio, motor triféisico de 1,25 CV - CHP diumo. CHP 0,0372000 29,01 1,08
COMPOSICAO SINAPI 93282 Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto fieio, motor triféisico de 1,25 CV - CHI diumo. CHI 0,0516000 27,80 143
Total: 34,59
| Total Geral = 34,59
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. - (SINAPI 92541) UNID.: m*
TIPO BASE Codigo Descrigio Unidade Coeficiente Prego Total
INSUMO SINAPI 4408 Ripa de madeira nio 1,5 x 5% cm, angelim ou da regido m 2,5230000 1,90 479
INSUMO, SINAPI 4425 Viga de madeira niio 6x12cm, angelim ou eq da regido m 0,7210000 21,15 15,25
INSUMO SINAPI 4430 Caibro de madeira nio *5 X 6% om, angelim ou da regido m 2,2900000 10,00 22,90
INSUMO, SINAPI 20247 Prego de ago polido com cabesa 15 x 15 (1 1/4 x 13) ke 0,0700000 22,53 1,57
INSUMO SINAPI 39027 Prego de ago polido com cabega 19 x36 (3 1/4 x 9) ke 0,0500000 2032 1,02
INSUMO SINAPI 40568 Prego de ago polido com cabesa 22 x 48 (4 1/4 x 5) ke 0,0300000 20,50 0,62
COMPOSICAO SINAPI 88239 Ajudante de com encargos b 0,3970000 2241 8,90
COMPOSICAO SINAPI 88262 Carpinteiro de formas com encargos h 0.4000000 24,77 9,90
COMPOSICAO SINAPI 93281 Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto fieio, motor triféisico de 1,25 CV - CHP diumo. CHP 0,0404000 29,01 1,17
COMPOSICAO SINAPI 93282 Guincho clétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto fieio, motor triféisico de 1,25 CV - CHI diumo, CHI 0,0560000 27,80 1,55
Total: 67,67
Total Geral = 67,67
PISO CIMENTADO, TRACO 133 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 - (SINAPI 101749) UNID.: m?
TIPO BASE Codigo Descrigio Unidade Coeficiente Prego Total
INSUMO! SINAPI 1379 Cimento portland composto cp i-32 KG 0,5000000 1,13 0,57
INSUMO SINAPI 3671 Junta plastica de dilatacao para pisos, cor cinza, 17 x 3 mm (altura x espessura) M 1,6700000 3,15 526
COMPOSICAO SINAPT . ;\frg:;n:{s)s];; trago 1:3 (em volume e cimento ¢ arcia média (mida) para contrapiso, preparo mecanico com betoncira 400 1. ™ 0,0530000 59478 w2
COMPOSICAO SINAPI 88309 Pedreiro com encargos h 04180 27,82 11,63
COMPOSICAO SINAPI 88316 Servente com encargos complementares b 02090 22,46 4,69
Total: 69,57
| Total Geral = 69,57
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL. - (SINAPI 87878) UNID.:
TIPO BASE Cédigo Descrigio Unidade Cocficiente Prego Total
COMPOSICAO SINAPI 87377 Argamassa trao 1:3 (cimento ¢ arcia grossa) para chapisco convencional, preparo manual. m 0,0042000 816,72 343
COMPOSICAO SINAPI 88309 Pedreiro com encargos complementares b 0,0700000 27,82 195
COMPOSICAO SINAPI 88316 Servente com encargos h 0,0070000 2246 0,16
Total: 5,54
Total Geral = 5,54
TSSO IO T AT TP T TOTG T TTACO T TR AT FATETCRD T T T T AT TS TN TV AS DT ST SSURA DT 2o CONT —
EXECUCANNE TALISCAS (SINAPIQTS30) UNID.: n¥
TIPO BASE Codigo Descrigio Unidade Coeficiente Prego Total
COMPOSICAO SINAPT 369 xg:li:rssa trago 1:2:8 (cimento, cal ¢ arcia media) para embogo/massa Unica/assentamento de alvenaria de vedagao, preparo . 0:0376000 S0074 010
COMPOSICAO SINAPI 88309 Pedreiro com encargos h 0.4700000 27,82 13,07
COMPOSICAO SINAPI 88316 Servente com encargos complementares b 0,1710000 22,46 3,84
Total: 47,01
Total Geral = 47,01
PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAO COMPLETA - (SINAPI 100701) UNID.: m*
TIPO BASE Cédigo Descrigio Unidade Cocficiente Prego Total
INSUMO SINAPI 4930 Porta de abrir em gradil com barra chata 3 cm x 1/4", com requadro ¢ guarnigdo - completo - acabamento natural m? 1,0000000 389,02 389,02
COMPOSICAQ SINAPI 88309 Pedreiro com encargos complementares b 0.457000000 27,82 12,71
COMPOSICAO SINAPI 88316 Servente com encargos h 0,22900000 2246 5,14
COMPOSICAO SINAPI 88627 Argamassa trao 1:0,5:4,5 (cimento, cal ¢ arcia média) para assentamento de alvenaria, preparo manual. m 0,01200000 788,58 9.46
Total: 416,33
Total Geral = 416,33
CAIACAO EM TRES DEMAOS EM PAREDES - (SEINFRA C0589 - ADAPTADA) UNID.:
TIPO BASE Cédigo Descrigio Unidade Cocficiente Prego Total
INSUMO SEINFRA| 12496 Supercal ke 0.4500 147 0,66
COMPOSICAO SINAPI 88310 Pintor com encargos complementares b 0,3000 29,86 8,05
Total: 9,61
Total Geral = 9,61
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PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA - (COMPOSICAO) UNID.: m
TIPO BASE Codigo Descrigio Unidade Coeficiente Prego Total
INSUMO SINAPI 3768 Lixa em folha para ferro, numero 150 unid. 0,6000000 2,78 1,66
INSUMO SINAPI 5318 Solvente diluente a base de aguarras i 0,0700000 34,56 242
INSUMO SINAPI 7292 Tinta esmalte sintético premium brilhante ] 0,1600000 39,12 6,25
COMPOSICAO SINAPI 88310 Pintor com encargos complementares h 0,5000000 29,36 14,93
COMPOSICAO SINAPI 88316 Servente com encargos h 0,5000000 2246 1123
Total: 36,49
Total Geral = 36,49
LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECANICO, INCLUSOS LANCAMENTO E ADENSAMENTO. - (SINAPI 95241) UNID.: m?
TIPO BASE Codigo Descrigio Unidade Coeficiente Prego Total
COMPOSICAO SINAPI 103670 | Langamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. w 0,0500 303,02 15,15
COMPOSICAO SINAPI 94962 Concreto magro para lastro, trago 1:4,5:4,5 (cimento/ arcia média/ brita 1) - preparo mecanico com betoneira 400 I o 0,0500 581,02 29,05
Total: 44,20
Total Geral = 4420
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 172" OU 3/4", PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. - (COMPOSICAO) UNID.: unid.
TIPO BASE Codigo Descrigio Unidade Coeficiente Prego Total
INSUMO SINAPI 3146 Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 10 m (1x ) unid, 0,0304000 4,89 0,15
INSUMO SINAPI 7603 Torneira metal amarelo curta sem bico para tanque, padrio popular, 1/2 " ou 3/4 ". unid. 1,0000000 41,58 41,58
COMPOSICAO SINAPI 88267 Encanador ou bombeiro hidréulico com encargos complementares h 0,1000000 27,15 2,72
COMPOSICAO SINAPI 88316 Servente com encargos h 0,0300000 2246 0,67
Total: 45,12
| Total Geral = 45,12
LUVA DE REDUCAO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 3/4", CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. - (SINAPI 92920) UNID. unid,
Cédigo BASE Codigo Descrigio Unidade Coeficiente Prego Total
INSUMO SINAPI SINAPI- 3148 _|Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 50 m (1x o) unid, 0,0130000 1921 0,24
INSUMO SINAPI SINAPI-3919 _|Luva de redugio de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 1" x 3/4" unid. 1,0000000 12,82 12,82
INSUMO SINAPI SINAPI- 7307 _|Fundo anticorrosivo para metais ferrosos (zarcio) i 0,0030000 42,19 0,12
COMPOSICAO SINAPI SINAPI - 88248 | Auxiliar de encanador ou bombeiro hidrulico com encargos h 0.4900000 2233 1094
COMPOSICAO SINAPI SINAPI - 88267 | Encanador ou bombeiro hidrulico com encargos complementares h 0,4900000 27,15 13,30
Total: 3742
Total Geral = 3742
TF, EM FERRO GALVANIZADO, 1", CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. - (COMPOSICAO) UNID.: unid.
TIPO BASE Codigo Descrigio Unidade Coeficiente Prego Total
INSUMO SINAPI SINAPI- 3148 _|Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 50 m (Ix ¢) unid. 0,0360000 18,59 0,67
INSUMO SINAPI SINAPI- 6323 _|Té de ferro galvanizado, de 1" unid, 1,0000000 20,51 20,51
INSUMO SINAPI SINAPI - 7307 _|Fundo anticorrosivo para metais ferrosos (zarcio) ] 0,0090000 42,19 0,38
COMPOSICAO SINAPI SINAPI - 88248 | Auxiliar de encanador ou bombeiro hidrulico com encargos complementares b 1,2900000 2,33 28,31
COMPOSICAO SINAPI SINAPI - 88267 | Encanador ou bombeiro hidrulico com encargos h 1,2900000 27,15 35,02
Total: 85,39
Total Geral = 85,39
NTOE
[INSTALACAO. - (SINAPI 94495) UNID.: onid,
TIPO BASE Codigo Descrigio Unidade Coeficiente Prego Total
INSUMO SINAPI 3148 Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 50 m (1x ) unid. 0,009500 18,59 0,17
INSUMO SINAPI 5019 Registro gaveta bruto em latio forjado, bitola 1 " unid, 1,0000000 6542 6542
COMPOSICAO SINAPI 88248 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidréulico com encargos h 0,774500 2233 17,20
COMPOSICAO SINAPI 88267 Encanador ou bombeiro hidréulico com encargos complementares h 0,774500 27,15 21,02
Total: 103,90
| Total Geral = 103,90
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 1.1/2{INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO B INSTALACXO. - (SINAPI 89570) UNID.: unid.
TIPO BASE Codigo Descrigio Unidade Coeficiente Prego Total
INSUMO SINAPI 110 Adaptador pve soldavel curto com bolsa ¢ rosca, 40 mm x 1 1/2", para agua fria unid. 1,0000000 641 641
INSUMO SINAPI 122 Adesivo pléstico para pve, frasco com 850 gr unid, 0,0120000 73,79 0,89
INSUMO SINAPI 20083 Solugio limpadora para pve, frasco com 1000 cm3 unid. 0,0140000 83,60 1,17
INSUMO SINAPI 38383 Lixa dagua em folha, grao 100 unid, 0,0200000 2,02 0,04
COMPOSICAO SINAPI 88248 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidréulico com encargos h 0,0590000 2233 131
COMPOSICAO SINAPI 88267 Encanador ou bombeiro hidréulico com encargos complementares b 0,0590000 27,15 1,60
Total: 11,42
Total Geral = 1142
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TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA 1" (25MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO - (COMPOSICAO) UNID.: m
Codigo BASE Cédigo Descrigio Unidade Coeficiente Prego Total
INSUMO SINAPI 3146 Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 10 m (1x ¢) unid. 0,0600000 4389 0,29
INSUMO SINAPI 21010 Tubo ago galvanizado com costura, classe leve, dn 25 mm (1), e = 2,65 mm, *2,11* kg/m m 1,5000000 31,84 47,76
COMPOSICAO SINAPI 88248 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidriulico com encargos h 1,1000000 22,33 24,56
COMPOSICAO SINAPI 88267 Encanador ou bombeiro hidriulico com encargos complementares b 1,1000000 27,15 2087
Total: 102,48
Total Geral = 102,48
CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1"- FORNECIMENTO E INSTALACAO - (COMPOSICAO) UNID.: unid.
TIPO BASE Cédigo Descrigio Unidade Coeficiente Prego Total
INSUMO SINAPI 1787 Curva 90 graus de ferro galvanizado, com rosca bsp femea, de 1" unid. 1,00 3591 3591
COMPOSICAO SINAPI 88248 Auiliar de encanador ou bombeiro hidriulico com encargos b 0.4000 22,33 8,93
COMPOSICAO SINAPI 88267 Encanador ou bombeiro hidriulico com encargos b 0.400 27,15 10,86
B 55,70
Total Geral = 55,70
CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1"- FORNECIMENTO E INSTALACAO - (COMPOSICAO) UNID.: unid.
TIPO BASE Cédigo Descricio Unidade Coeficiente Preco Total
INSUMO. SINAPI SINAPI- 1648 | Cruzeta de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 1" unid. 1,00 3921 3921
COMPOSICAO SINAPI SINAPI - 88248 | Auxiliar de encanador ou bombeiro hidrulico com encargos b 1,0400 2233 2322
COMPOSICAO SINAPI SINAPI - 88267 | Encanador ou bombeiro hidraulico com encargos b 1,0400 27,15 28,24
f 90,67
Total Geral = 90,67
LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1"- FORNECIMENTO E INSTALACAO - (COMPOSICAO) UNID.: unid.
TIPO BASE CODIGO Descrigio Unidade Coeficiente Prego Total
INSUMO SINAPI 3910 Luva de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 1" unid. 1,00 12,73 12,73
COMPOSICAO SINAPI 88248 Auiliar de encanador ou bombeiro hidriulico com encargos b 0,2000 22,33 447
COMPOSICAO SINAPI 88267 Encanador ou bombeiro hidriulico com encargos b 02000 27,15 543
Total: 22,63
Total Geral = 22,63
BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 12" X 1"- FORNECIMENTO E INSTALACAO - (COMPOSICAO) UNID.: unid.
TIPO BASE Cédigo Descrigio Unidade Coeficiente Preco Total
INSUMO SINAPI 3146 Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 10 m (1x ¢) unid. 0,129 473 0.61
INSUMO SINAPI 791 Bucha de redugiio de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 1 12" x 1" unid. 1,0000 19,65 19,65
COMPOSICAO SINAPI 88248 Auiliar de encanador ou bombeiro hidriulico com encargos h 0,1400 22,33 3,13
COMPOSICAO SINAPI 88267 Encanador ou bombeiro hidriulico com encargos b 0,1400 27,15 3,80
Total: 27,19
Total Geral = 27,19
PINTURA LOGOTIPO DA SECRETARIA EM RESERVATORIO DE FIBRA DE VIDRO - (COMPOSICAO) UNID.: unid.
TIPO BASE Cédigo Descricio Unidade Coeficiente Preco Total
COMPOSICAO SINAPI 88252 Auiliar de servigos gerais com encargos h 5,0000 22,32 111,60
COMPOSICAO SINAPI 88310 Pintor com encargos b 5.0000 29,86 149,30
INSUMO. SINAPI 3767 Lixa em folha para parede ou madeira, niimero 120 (cor vermelha) unid. 1,6700 0,93 1,55
INSUMO SINAPI 43776 Tinta a oleo brilhante para madeira ¢ metais ] 1,0000 2723 2723
INSUMO. SINAPI 5318 Solvente diluente a basc de aguarrais | 0,5000 34,56 17,28
Total: 306,96
| Total Geral = 306,96
QUADRO DE MEDICAO PADRAO COELCE - SEINFRA C3579 (COMPOSICAO) UNID.: unid.
Adotado: RS 114,94 | |
TIPO BASE Cadigo Descrigio | unidade Coeficiente | Prego Total
MAO DE OBRA
COMPOSICAO SINAPI 88247 Auiliar de cletricista com encargos | b 10000 | 2351 23,51
COMPOSICAO SINAPI 88264 Eletricista com encargos | h 10000 | 2842 | 2842
MATERIAIS
INSUMO SEINFRA 16129 Quadro medigdo padrio coelce (padrdo mutirdo). [ unid. 10000 [ 6301 63,01
Total: 11494
[ Total Geral 114,94
ELETRODUTO PVC ROSCAVEL INCL. CONEXOES D =25 MM (3/4") - SEINFRA C1196 (COMPOSICAO) Unid.: m
Adotado: RS 21,28 [ |
TIPO BASE Codigo Descrigio | unidade Coeficiente | Prego Total
MAO DE OBRA
COMPOSICAO SINAPI 88247 Auxiliar de eletricista com encargos [ h 03000 [ 2351 | 7,05
COMPOSICAO SINAPI 88264 Eletricista com encargos | h 03000 | 2842 | 8,53
MATERIAIS
INSUMO. SINAPI 2674 Eletroduto de PVC rigido roscavel de 3/4", sem luva | m 11000 | 58 5,70
Total: 21,28
[ Total Geral 21,28
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LUVA P/ ELETRODUTO PVC ROSC. D = 25 MM (3/4") - SEINFRA C1709 (COMPOSICAO) UNID.: unid.
Adotado: RS 2,70 | |
TIPO BASE Cadigo Descrigio Unidade | Coeficiente | Prego Total
MAO DE OBRA
COMPOSICAO SINAPI 88247 Auxiliar de cletricista com encargos b [ 00300 [ 2351 | 0,71
COMPOSICAO SINAPI 88264 Eletricista com encargos h [ 0000 | 2842 | 085
MATERIAIS
INSUMO SINAPI 1891 Luva em PVC rigido roscavel, de 3/4", para eletroduto unid.__ | 10000 | 1,14 1,14
Total: 2,70
[ Total Geral 2,70
BUCHA E ARRUELA DE ACO GALV. D =25 MM (1") - SEINFRA C0480 (COMPOSICAO) Unid.: par
Adotado: RS 2,09 | |
TIPO BASE Codigo Descrigio Unidade | Coeficiente | Prego Total
MAO DE OBRA
COMPOSICAO SINAPI 88247 Auxiliar de eletricista com encargos h [ 00100 [ 2351 | 024
COMPOSICAO SINAPI 88264 Eletricista com encargos h [ o000 | 242 | 0,28
MATERIAIS
INSUMO. SEINFRA| 10128 Arruela de ferro galvanizado 1". wnid. | 10000 | 073 0,73
INSUMO SEINFRA 10287 Bucha de ferro galvanizado 1. unid.__ | 10000 | 0,84 0.84
Total: 2,09
[ Total Geral 2,09
CURVA P/ ELETRODUTO PVC ROSC. D =25 MM (3/4") - SEINFRA C1020 (COMPOSICAO) UNID.: unid.
Adotado: RS 7.82 | |
Cédigo BASE Codigo Descrigio Unidade | Coeficiente | Prego Total
MAO DE OBRA
COMPOSICAO SINAPI 88247 Auxiliar de eletricista com encargos h [ 01000 [ 2351 | 235
COMPOSICAO SINAPI 88264 Eletricista com encargos h [ og000 | 242 | 2,34
MATERIAIS
INSUMO. SINAPI 1879 Curva 90 graus, longa, de PVC rigido roscavel, de 3/4", para cletroduto wnid. | 10000 | 263 2,63
Total: 7,82
[ Total Geral 7,82
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -FORNECIMENTO E INSTALAGAO. - (SINAPI 91926 ) Unid: m
TIPO BASE Cédigo Descricio Unidade Coeficiente Preco Total
INSUMO! SINAPI 1014 Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolagdo em pvc/a, antichama bwf-b, | condutor, 450/750 v, segdo nominal 2,5 mm’, m 12434 3,02 3,75
INSUMO SINAPI 21127 Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 5 m. unid. 0,0090000 7.66 0,07
COMPOSICAO SINAPI 88247 Auxiliar de cletricista com encargos h 0,02900 23,51 0,68
COMPOSICAO SINAPI 88264 Eletricista com encargos b 0,02900 28,42 0.82
Total: 5,32
Total Geral 532
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. - (SINAPI 91928) Unid.: m
TIPO BASE Cédigo Descrigio Unidade Cocficiente Prego Total
INSUMO SINAPI SINAPI-981 | Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolagao em pvc/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, segio nominal 4 mm?. m 1,1900000 5,00 5,05
INSUMO. SINAPI SINAPI - 21127 _[Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 5 m. unid. 0,0090000 7.66 0,07
COMPOSICAO SINAPI SINAPI - 88247 | Auxiliar de cletricista com encargos b 0,0400000 23,51 0,94
COMPOSICAO SINAPI SINAPI - 88264 | Eletricista com encargos h 0,0400000 28,42 1,13
Total: 8,09
Total Geral 8,09
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. - (SINAPI 91929 ) Unid: m
TIPO BASE Cédigo Descricio Unidade Coeficiente Preco Total
NSUMO SINAPT o2 ff’bifffﬁiﬁ. nt:}j:‘f:lz Classe 4 ou 5, isolagao em pve/a, antichama bwI-b, cobertura pve-stl, antichama bwi-b, 1 condutor, 0.6/1 N 1900000 a9 o5
INSUMO SINAPI 21127 Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 5 m. unid. 0,0090000 7.66 0,07
COMPOSICAO SINAPI 88247 Auiliar de cletricista com encargos h 0,0400000 23,51 0,94
COMPOSICAO SINAPI 88264 Eletricista com encargos b 0,0400000 28,42 113
Total: 8,67
Total Geral 8,67
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020- (SINAPI 93656) UNID.: unid.
TIPO BASE Cédigo Descrigio Unidade Cocficiente Prego Total
INSUMO SINAPI 1571 Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 4 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m5 UN 1,0000000 1,49 1,49
INSUMO. SINAPI 34653 Disjuntor tipo din’icc, monopolar de 6 ate 32 A UN 1,0000000 8.49 849
COMPOSICAO SINAPI 88247 Auiliar de letricista com encargos H 0,0663000 23,51 1,55
COMPOSICAO SINAPI 88264 Eletricista com encargos h 0,06630000 28,42 1,88
Total: 13,41
Total Geral 1341
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 - (SINAPI 93672) UNID.: unid.
TIPO BASE Cédigo Descrigio Unidade Coeficiente Preco Total
INSUMO. SINAPI 1574 Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 10 mm2, 1 furo ¢ | compressao, para parafuso de fixacao m6 unid. 3,0000 1,92 5,76
INSUMO SINAPI 34709 Disjuntor tipo din/icc, tripolar de 10 ate 50 A unid. 1,0000000 59.65 59.65
COMPOSICAO SINAPI 88247 Auiliar de cletricista com encargos b 0.40570000 23,51 9,53
COMPOSICAO SINAPI 88264 Eletricista com encargos b 0.40570000 28,42 11,52
Total: 86,46
Total Geral 86,46
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QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 ( SINAPI - 101877) UNID.: unid.
Cadigo BASE Cédigo Descrigio Unidade Coeficiente Prego Total
INSUMO SINAPI 39794 Quadro de di sem em pve, de embutir, para 3 disjuntores nema ou 4 disjuntores din unid. 1,0000000 4337 4337
COMPOSICAO SINAPL 7367 :j::::gﬁi :n 11 .?u[:]“; ;‘)é;“z‘fy ]d; cimento, cal ¢ areia média (mida) para embogo/massa Gnica/assentamento de alvenaria de o 00034 81228 276
COMPOSICAO SINAPI 88247 Auxiliar de eletricista com encargos h 02914 23,51 6,85
COMPOSICAO SINAPI 88264 Eletricista com encargos h 02914 2842 8,28
Total: 61,26
Total Geral 61,26
HASTE COPPERWELD 5/8X 3,0M COM CONECTOR. - (COMPOSICA0) UNID.: unid.
TIPO BASE Codigo Descrigio Unidade Coeficiente Preco Total
INSUMO SINAPL 1350 lj:\:fnis aterramento em ago com 3,00 m de comprimento e dn = 5/8", revestida com baixa camada de cobre, com conector tipo nid. 10000000 7090 7090
COMPOSICAO SINAPI 88247 Auxiliar de eletricista com encargos h 0.4000000 23,51 9.40
COMPOSICAO SINAPI 88264 Eletricista com encargos h 0,4000000 2842 11,36
Total: 91,66
Total Geral 91,66
PONTO DE ILUMINACAO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO ey
(EXCLUINDO LUMINARIA E LAMPADA). - (SINAPI 93145)

TIPO BASE Cédigo Descrigio Unidade Coeficiente Prego Total
COMPOSICAO SINAPI 90447 Rasgo em alvenaria para eletrodutos com diametros menores ou iguais a 40 mm. m 2,2000000 822 18,08
COMPOSICAO SINAPI 90456 Quebra em alvenaria para instalagio de caixa de tomada (4x4 ou 4x2). unid. 1,0000000 544 544
COMPOSICAO SINAPI 90466 Chumbamento linear em alvenaria para ramais/distribuigio com didmetros menores ou iguais a 40 mm. m 2,2000000 16,04 3529
COMPOSICAO SINAPI 91831 Eletroduto flexivel corrugado, pve, dn 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalado em forro - i ¢ instalagdo. m 2,0000000 17,28 34,56
COMPOSICAO SINAPI 91852 Eletroduto flexivel corrugado, pve, dn 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalagdo. m 2,2000000 898 19.75
COMPOSICAO SINAPI 91924 Cabo de cobre flexivel isolado, 1,5 mm?, anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalagdo. m 8,4000000 3,62 30,40
COMPOSICAO SINAPI 91926 Cabo de cobre flexivel isolado, 2,5 mm?, anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalagdo. m 12,6000000 532 67,03
COMPOSICAO SINAPI 91937 Caixa octogonal 3" x 3", pve, instalada em laje - ¢ instalaglio. unid. 0,3750000 15,57 5,84
COMPOSICAO SINAPI 91940 Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), pve, instalada em parede - fornecimento e instalagdo. unid. 1,0000000 18,13 18,13
COMPOSICAO SINAPI 92023 Interruptor simples (1 mdulo) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - i ¢ instalagdo. unid. 1,0000000 5431 5431

Total: 288,83
Total Geral 288,83
LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 15 W 2U, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. - (COMPOSICA0) UNID.: unid.
TIPO BASE Codigo Descrigio Unidade Coeficiente Preco Total
INSUMO ORSE 4675 LAMPADA FLUORESCENTE ELETRONICA PL 15W / 127V (COMPACTA INTEGRADA) unid. 1,0000000 7,60 7,60
COMPOSICAO SINAPI 88247 Auxiliar de eletricista com encargos h 0,1000000 23,51 235
Total: 9,95
Total Geral 9,95
FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO RADIER C/ REAPROVEITAMENTO 5X. - (COMPOSICAO) UNID.: M2
TIPO BASE Cédigo Descrigio Unidade Coeficiente Prego Total
INSUMO SINAPI 4509 Pega de madeira 3a. qualidade 2.5 X 10 cm, ndo aparelhada. M 0,5600000 5,05 2.83
INSUMO SINAPI 5061 Prego de ago polido com cabega 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,0030000 20,00 0,06
INSUMO SINAPI 6189 Tibua madeira 2a. qualidade 2,5 X 30,0CM (1 X 12"), ndo aparelhada. M 0,7920000 20,62 16,33
COMPOSICAO SINAPI 88239 Ajudante de com encargos H 0,2200000 2241 4,93
COMPOSICAO SINAPI 88262 Carpinteiro de formas com encargos H 0,8800000 27,15 23,89
Total: 48,04
[ Total Geral 48,04
Reservatorio elevado ¢/ caixa d'agua em fibra de vidro de 5.000 litros apoiado em estrutura pr ldada concreto, p de capitel p/apoio da caixa e pilar cilindrico c/altura util = UNID
TIPO BASE Codigo Descriciio Unidade | Coeficiente Preco Total
COMPOSICAO SINAPI 88309 Pedreiro com encargos h 12, 27.82 333,84
COMPOSICAO SINAPI 88316 Servente com encargos h 24,00000000 22,46 539,04
INSUMO SINAPI 367 Arcia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte) m 2,0000 97,50 195,00
INSUMO SINAPI 1379 Cimento portland composto cp ii-32 KG 400,0000 113 452,00
INSUMO SINAPI 4730 Pedra de mao ou pedra rachao para arrimo/fundacao (posto pedreira/fornecedor, sem frete) m 2,0000 271,16 542,32
INSUMO SINAPI 4721 Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto ped m frete m 2,0000 28848 576,96
INSUMO SINAPI 37105 Caixa dagua fibra de vidro para 5000 litros, com tampa Unidade 1,0000 2.859.33 2.859.33
COTACAO COTACAO COTACAO | Base para reservatério em concreto pré-moldado com h=8,00 m, com 02 pilares e 01 laje UNID. 1,0000 13.500,00 13.500,00
COMPOSICAO | COMPOSICAO | COMPOSICAO [PINTURA LOGOTIPO DA SECRETARIA EM RESERVATORIO DE FIBRA DE VIDRO Unidade 1,0000 306,96 306,96
Total: 19.305,45
[ Total Geral | 19.305.45
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Reservatorio elevado ¢/ caixa d'agua em fibra de vidro de 10.000 litros apoiado em estrutura pr ldada concreto, p de capitel p/apoio da caixa e pilar cilindrico c/altura util = UNID
TIPO BASE Cédigo Descriciio Unidade | Coeficiente Preco Total
COMPOSICAO SINAPI 88309 Pedreiro com encargos h 16, 27.82 445,12
COMPOSICAO SINAPI 88316 Servente com encargos h 32,00000000 22,46 718,72
INSUMO SINAPI 367 Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte) m 2,0000 9750 195,00
INSUMO SINAPI 1379 Cimento portland composto cp ii-32 KG 400,0000 113 452,00
INSUMO SINAPI 4730 Pedra de mao ou pedra rachao para arrimo/fundacao (posto pedreira/fornecedor, sem frete) m 2,0000 271,16 542,32
INSUMO SINAPI 4721 Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedrei m frete m 2,0000 28848 576,96
INSUMO SINAPI 37106 Caixa dagua fibra de vidro para 10000 litros, com tampa Unidade 1,0000 4.984,55 4.984,55
COTACAO COTACAO COTACAO | Base para reservatério em concreto pré-moldado com h=8,00 m, com 03 pilares e 01 laje UNID. 1,0000 15.000,00 15.000,00
COMPOSICAO | COMPOSICAO | COMPOSICAO [PINTURA LOGOTIPO DA FUNASA/PREFEITURA EM RESERVATORIO DE FIBRA DE VIDRO Unidade 1,0000 306,96 306,96
Total: 23.221,63
[ Total Geral | 23.221.63
Montagem e assentamento de tubos e pegas para chafariz premoldado Unid.: um
TIPO BASE Cédigo Descrigio Unidade Coeficiente Total
COMPOSICAO SINAPI 88316 Servente com encargos h 179,68
COMPOSICAO SINAPI 88267 Encanador ou bombeiro hidraulico com encargos h 44 108,60
COMPOSICAO SINAPI 88309 Pedreiro com encargos h 4 111,28
Total : 399,56
| Total Geral = 399,56
Aquisicdo e i de dosador de cloro UNID
TIPO BASE Cédigo Descricio Unidade | Coeficiente Preco Total
COMPOSICAO SINAPI 88267 Encanador ou bombeiro hidriulico com encargos h 6 27,15 162,90
COMPOSICAO SINAPI 88316 Servente com encargos h 6,00000000 2246 134,76
COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 50 MM X 1/2" OU 50 MM X 3/4", PARA LIGACAO
INSUMO SINAPI 1419 PREDIAL DE AGUA A UN. 2,0000 1442 28,84
INSUMO SINAPI 108 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA UN. 9,0000 1.85 16,65
INSUMO SINAPI 1892 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO UN. 4,0000 1,59 636
INSUMO SINAPI 1957 CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN. 4,0000 6,65 26,60
INSUMO SINAPI 6032 REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 3/4", COM CORPO DIVIDIDO UN. 3,0000 24,52 73,56
INSUMO SINAPI 7140 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) UN. 1,0000 3,89 3.89
INSUMO SINAPI 3534 JOELHO PVC, ROSCAVEL, 45 GRAUS, 3/4", COR BRANCA, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN. 1,0000 7,83 7,83
INSUMO SINAPI 9869 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 4,0000 924 36,96
- CONCRETO ARMADO FCK=21,0MPA, USINADO, BOMBEADO, ADENSADO E LANCADO, PARA USO GERAL, COM
COMPOSICAO ORSE 06456/ORSE | foRMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS) . M3 00360 243913 8781
INSUMO SEINFRA 19758 DOSADOR DE CLORO PASTILHA UNID 1,0000 519.23 51923
Total: 1.105,39
[ Total Geral | 1.105.39
Transporte de Tubos UNID
TIPO BASE Cédigo Descricio Unidade | Coeficiente Preco Total
COMPOSICAO SINAPI 88316 Servente com encargos h 0,05000000 22,46 1,12
COMPOSICAO SINAPI 88252 Auxiliar de servigos gerais com encargos h 0,05000000 2232 1,12
COMPOSICAO ORSE 13956 Transporte de méquinas e equi por prancha rebaixada (min.;=100km) km 1,00000000 12,00 12,00
Total Geral 14,24
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COMPOSICAO DE CHAFARIZ COM 4 TORNEIRAS

DESONERADO
. - pRECO | PRECO
ITEM TIPO BASE |CODIGO DISCRIMINACAO UND. |QUANT. UNIT UNIT. C/ TOTAL
i BDI
1.0 - CHAFARIZ
1.1 |COMPOSICAJ ORSE 6457 |Concreto armado FCK = 15MPa fabricado na obra, adensado e m3 0,38 2.478,72 | 3.186,64 1.210,92
1.2 INSUMO SINAPI 7603  |Torneira metal amarelo curta sem bico para tanque, padrdo unid 4,00 41,58 47,93 191,72
1.3 INSUMO SINAPI 12409 |Luva de redugéo de ferro galvanizado, com rosca BSP unid 4,00 18,58 21,42 85,68
1.4 INSUMO SINAPI 1648  [Cruzeta de ferro galvanizado, com rosca BSP, de 1" unid 1,00 39,21 45,20 45,20
1.5 INSUMO SINAPI 6323 |Te de ferro galvanizado, de 1" unid 1,00 20,51 23,64 23,64
1.6 INSUMO SINAPI 3910 |Luva de ferro galvanizado, com rosca BSP, de 1" unid 1,00 12,73 14,68 14,68
1.7 INSUMO SINAPI 1787  [Curva 90 graus de ferro galvanizado, com rosca BSP fémea, de 1" | unid 1,00 35,91 41,40 41,40
1.8 INSUMO SINAPI 21010 |Tubo ago galvanizado com costura, classe leve, dn 25 mm (1"), e m 3,00 31,84 36,71 110,13
1.9 INSUMO SINAPI 791 Bucha de redugdo de ferro galvanizado, com rosca BSP, de 1 1/2" | unid 1,00 19,65 22,65 22,65
1.10 INSUMO SINAPI 6017 |REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, unid 1,00 89,16 102,78 102,78
1.11 INSUMO SINAPI 110 |Adaptador PVC soldéavel curto com bolsa e rosca, 40 mmx 1 1/2",| unid 1,00 6,41 7,39 7,39
1.12 [COMPOSICA({ PROPRIA Montagem e assentamento de tubos e pegas para chafariz unid 1,00 399,56 513,67 513,67
TOTAL GERAL ORCAMENTARIO. RS RS 2.369,86

BDI (SERVICOS):

28,56% | [BDI (MATERIAIS): | 15.28%

OBS. 01: Os pregos unitdrios estdo com base na Tabela SINAPI - Abril/2026; ORSE - Fevereiro/2026 - 1; SEINFRA 028.1; SBC - Maio/2026
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COMPOSICAO DE KIT SISTEMA FOTOVOLTAICO

DESONERADO
- - PRECO PRECO
ITEM BASE |CODIGO DISCRIMINACAO UND. [QUANT. UNIT. UNIT. C/ BDI TOTAL

1.0 - SISTEMA FOTOVOLTAICO

1.1 SINAPI 88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 60,00 28,42 37,28 2.236,80

1.2 SINAPI 88247 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS H 60,00 23,51 27,10 1.626,00

1.3 SINAPI 90777 |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS H 15,00 130,99 151,01 2.265,15

1.4 SINAPI 88316 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,00 22,46 25,89 621,36

1.5 ORSE 8250 |Coletor solar vertical, placas 80x200cm, para Sist. Aquecimento Solar | UND. | 13,00 2.099,90 2.420,76 31.469,88

1.6 ORSE 13002 |Conjunto controlador DMX SLESA- EU7 / Fonte adap AC/DC UND. 1,00 3.861,60 4.451,65 4.451,65

1.7 ORSE 11952 |Perfil Aluminio, "U" 22,00mm x 1,90mm x 0,320kg/m M 13,00 13,81 15,92 206,96

1.8 SBC 043055 |[CABO AFUMEX SOLAR 1kV 10,0mm2 M 120,00 70,98 81,83 9.819,60

1.9 SBC 45202 |HASTE DE ATERRAMENTO COBREADA 3/4" x 2,4m UND 3,00 181,71 209,48 628,44

1.10 SINAPI 41474 |CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, | UND 1,00 71,67 82,62 82,62

111 SBC 4729 |CONECTOR CPS PARA HASTE ATERRAMENTO 5/8" UND | 1,00 5,89 7.73 7,73

1.12 SINAPI 39261 |CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, M 80,00 43,48 57,03 4.562,40

1.14

TOTAL GERAL ORCAMENTARIO R$ R$ 57.978,59

BDI (SERVICOS): 31,16% [BDI (MATERIAIS): | 15.28%

OBS. 01: Os pregos unitarios estdo com base na Tabela SINAPI - Abril/2026; ORSE - Fevereiro/2026 - 1; SEINFRA 028.1; SBC - Maio/2026
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LIGACAO DOMICILIAR
DESONERADO
. - PRECO |PRECO UNIT.
ITEM TIPO BASE |comco | DISCRIMINACAO | UND. |QUANT.| UNIT. | < BDI | TOTAL
1.0 - LIGACAO DOMICILIAR
1.1 | COMPOSSICAO| SINAPI | 88267 |[ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 4,00 27,15 34,90 139,60
12 | COMPOSSICAO| SINAPI | 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00 22,46 25,89 103,56
13 INSUMO SINAPL | 9867 |TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M| 20,00 3,79 437 37,40
1.4 INSUMO SINAPL | 11670 |REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, | unid | 1,00 20,46 23,59 23,59
1.5 INSUMO SINAPI | 1419 |COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE | unid | 1,00 14,42 16,62 16,62
16 INSUMO SINAPI 107 |ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, | unid | 3,00 0,84 0,97 2.91
1.7 INSUMO SINAPI | 3542 |JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, COR MARROM, | unid | 7,00 0,61 0,70 4,90
13 INSUMO SINAPI | 3859 |LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 1/2", PARA unid | 1,00 1.36 1,57 1,57
1.9 INSUMO SINAPI | 12773 |HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 172", VAZAO| unid | 1,00 118,08 136,12 136,12
.10 INSUMO SINAPI | 11882 |CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRE MOLDADO, *0,24 | unid | 1,00 124,05 143,00 143,00
L1l INSUMO SINAPI | 11831 |TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 172" OU 3/4" COM BICO | umid | 1,00 15,74 18,15 18,15
TOTAL GERAL ORCAMENTARIO. RS RS 677,42
BDI (SERVICOS): 28,56% | 0[BDI (MATERIAIS): | 1528%

OBS. 01: Os pregos unitarios estdo com base na Tabela SINAPI - Abril/2026; ORSE - Fevereiro/2026 - 1; SEINFRA 028.1; SBC - Maio/2026
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PLANILHA ORCAMENTARIA

DESONERADO
OBRA: IMPLANTACAO E CONSTRUGCAO DO SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO D'AGUA ENCARGOS 85,66%
N - . BDI SERVICOS: 28,56%
CONSTRUCAO DE CASA DE COMANDO COM 5,29 m* COM INSTALACAO ELETRICA >
¢ > ¢ BDI MATERIAIS: 15,28%
PRECO
ITEM TIPO BASE CODIGO DISCRIMINACAO UNID.| QUANT. UNIT. UNIT. AL
SEM BDI | COM BDI
10 461,69
. X LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM ,
1.1 COMPOSICAO|  SINAPI 98524 SUPERFICIAL) - (SINAPI 98524) m 100,00 3,26 4,19 419,00
COMPOSICA LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE
12 COMPOSICAO o COMPOSICAO|GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM| m? 5,29 6,28 8,07 42,69
REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES. - (COMPOSICAO)
2.0 114,23
21 COMPOSICAO COMPOSICA COMPOSICAO Escava(;.ao mamvlal de vala/cava em material de 1A categoria, e | 172 | 5166 | 66.41 114,23
0] profundidade até¢ 1.0 m
3.0 2.337,52
31 COMPOSIC[\O SINAPI 95240 Lastro de concreto, ¢ = 3,0 cm, preparo mecanico, inclusos o 344 2652 34,09 117.27
lancamento ¢ adensamento
. + | COMPOSICA N L . .
3.2 COMPOSICAO o COMPOSICAO |Embasamento ¢/ pedra argamassada utilizando arg. Cim/areia 1:4 m? 1,72 785,41 1.009,72 1.736,72
Alvenaria de embasamento com bloco estrutural de cerdmica, de
33 COMPOSICAO SINAPI 101166 14x19x29cm e argamassa de assentamento com preparo em m? 0,52 723,30 929,87 483,53
betoneira. af 05/2020
4.0 1.719,26
4.1 COMPOSICAO SINAPI 93204 Cinta de amarragao de alvenaria moldada in loco em concreto 8,60 62,53 80,39 691,35
42 |COMPOSICAO|  SINAPI 95957 | Fxecucdo de estruturas de concreto armado para edificagio | 024 | 333148 | 428295 1.027,91
institucional térrea, FCK = 25 Mpa
5.0 1.704,48
Alvenaria de vedagio de blocos cerdmicos furados na vertical de 9 x
51 |COMPOSICAO|  SINAPI gr47g |19 X 39 em (espessura 9 om) de paredes com drea liquida maior ou |+, |y g 61,88 79,55 137542
igual a 6 m? sem véos e argamassa de assentamento com preparo
manual
50 COMPOSICAO COMPOSICA COMPOSICAO Cobogo de concreto (el.ememo vaza.do), 7x50x50cm, assentado com - 150 170.64 21937 329.06
[0) argamassa traco 1:4 (cimento e areia)
6.0 1.344,94
6.1 COMPOSICAO SINAPI 94201 'yl‘elham.emo com telha ceramica capa-canal, tipo colonial, com até 2 - 1023 3459 4447 454,93
aguas, incluso transporte vertical
Trama de madeira composta por ripas, caibros e ter¢as para telhados
6.2 COMPOSICAO SINAPI 92541 de até 2 aguas para telha ceramica capa -canal, incluso transporte m? 10,23 67,67 87,00 890,01
vertical
7.0 1.333,84
71 COMPOSIC[\O SINAPI 95240 Lastro de concreto, ¢ = 3,0 cm, preparo mecanico, inclusos e 400 2652 34,09 136,36
lancamento ¢ adensamento
N Piso cimentado, trago 1:3 (cimento e areia), acabamento liso,
72 COMPOSICAO|  SINAPI 101749 - m? 4,00 69,57 89,44 357,76
espessura 4,0 cm, preparo mecanico da argamassa. af_09/2020
73 COMPOSICAO SINAPI 94994 I?)fecucao de passeio (calgada) ou 1?150 em concreto moldado in loco, - 5.60 116,64 149,95 839.72
feito na obra, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado
3
8.0 2.336,23
s.1 COMPOSIC[\O SINAPI 87878 Chapisco aplicado e@ alvenarias e estruturas de concreto internas, - 34,58 5,54 7.12 24621
com colher de pedreiro. Argamassa trago 1:3 com preparo manual
Massa tnica, p/ recebimento de pintura, em argamassa trago 1:2:8,
8.2 COMPOSICAO SINAPI 87530 preparo manual, aplicada manualmente em faces internas das m* 34,58 47,01 60,44 2.090,02
paredes, esp. = 20 mm, ¢/ execucdo de taliscas
9.0 899,19
. x Porta de ferro, de abrir, tipo grade com chapa, com guarnigdes.
9.1 COMPOSICAO|  SINAPI 100701 af 122019 m? 1,68 416,33 535,23 899,19
10.0 PINTURA 584,68
N C0589 . - 2
. 3
10.1 COMPOSICAO| SEINFRA (ADAPTADA) Caiagdo em tres demaos em paredes m’ 34,58 9,61 12,35 427,06
. + .| COMPOSICA il . N . -
10.2 COMPOSICAO o COMPOSICAO | Pintura esmalte alto brilho, duas deméos, sobre superficie metalica m? 3,36 36,49 46,91 157,62
11.0 1.722,76
1.1 |COMPOSICAO COMPSSI(;A COMPOSICAO |Instalagdes Elétricas unid. | 1,00 | 1.722,76 | 1.722,76 1.722,76
TOTAL GERAL ORCAMENTARIO. R$ [ RS 14.558,82

OBS. 01: Os precos unitarios estdo com base na Tabela SINAPI - Abril/2026; ORSE - Fevereiro/2026 - 1; SEINFRA 028.1; SBC - Maio/2026
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MEMORIA DE CALCULO DA CASA DE COMANDO 5,29 m?*

DESONERADO
ITEM CODIGO DISCRIMINACAO | UNID. | I I
1.0__|SERVICOS PRELIMINARES
1.1 SINAPI - 73948/016_| Limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial) [ UNID. | QUANT. [ COMPRIMENTO (m) | LARGURA (m) AREA (m?) TOTAL
| m | 1,00 | 10,00 | 10,00 100,00 100,00
12| SINAPI-74077/002 |Locasdo “"""z‘gi""a' de obra, a'm"‘idl“o’ff‘:’z:f“’ de tibuas corridas UNID. 0,00 COMPRIMENTO (m) | LARGURA (m) AREA (i) TOTAL
m 1.00 230 230 529 529
2.0 |ESCAVACAO
21 COMPOSICAQ | Escavasio manual de vala/cava em material de 1A catcgoria, profundidade até | UNID. | QUANT. | COMPRIMENTO (m) | LARGURA (m) | PROFUNDIDADE (m) VOLUME (%) TOTAL
TOTAL = 172
| m | 2,00 | 2,30 [ 0,40 | 0,50 [ 0,46 0,92
| m | 2,00 | 2,00 | 0,40 | 0,50 | 0,40 0,80
3.0 [INFRAESTRUTURA
3.1 SINAPI - 95240 | LAstro de conereto, ¢ = 3,0 cm, preparo mecanico, inclusos langamento ¢ | UNID. | QUANT. | COMPRIMENTO (m) | LARGURA (m) AREA TOTAL (m?) TOTAL
TOTAL = 3,44
| m? | 2,00 | 230 | 0.40 | | 0,92 1,84
| m? | 2,00 | 2,00 | 0.40 | | 0,80 1,60
32 | SINAPI-95467 _|Embasamento ¢/ pedra argamassada utilizando arg. Cim/areia 1:4 [ UNID. | QUANT. | COMPRIMENTO (m) | LARGURA (m) | PROFUNDIDADE (m) | VOLUME TOTAL () | TOTAL
TOTAL = Iz
| m | 2,00 | 2.30 | 0.40 | 0.50 [ 0,46 X
| m | 2,00 | 2,00 | 0.40 | 0.50 | 0.40 .81
33 SINAPI - 95474 Alvenaria de embasamento em tijolos, ceramlcgs macigos 5x10x20 cm, assentado UNID. | QUANT. COMPRIMENTO (m) | LARGURA (m) | PROFUNDIDADE (m) | VOLUME TOTAL (m’) TOTAL
traco 1:2:8 (cimento. cal e areia)
TOTAL = 0,52
| m | 2,00 | 2,30 [ 0,40 | 0,15 [ 0,14 0,28
| m | 2,00 | 2,00 | 0,40 | 0,15 | 0,12 0,24
4.0 |ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO
4.1 | SINAPI-93204 Cinta de amarracdo de alvenaria moldada in loco em concreto [ UNID. [ QUANT. [ PERIMETRO(m) | ALTURA(m) | LARGURA(m) | EXTENSAO (m) TOTAL
TOTAL GERAL = 8,6
| m | 2,00 | 230 [ | [ 4,60 4.6
| m | 2,00 | 2,00 [ | [ 4,00 4,01
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GOVERNO DO

AQUITEM TRABALHG,
S50 TEM FUTURS!

MEMORIA DE CALCULO DA CASA DE COMANDO 5,29 m?*

DESONERADO
ITEM CODIGO DISCRIMINACAO UNID.
42 SINAPI - 95957 Egz‘faz";l‘;s:‘m‘“m de concreto armado para edificagio institucional térrea, UNID. QUANT. ALTURA (m) LARGURA (m) | COMPRIMENTO (m) | VOLUME TOTAL (m*) | TOTAL
TOTAL = 0,24
Pil I m* 2,00 3.10 I 0.15 I 0.15 I 0,07 0.14
Hares w 2.00 230 I 0.5 | 0.15 I 0.05 0.10
5.0 [ALVENARIA
‘Alvenaria de vedagdo de blocos ceramicos furados na vertical de 9 x 19 x 39 cm
5.1 SINAPI - 87478 |(espessura 9 cm) de paredes com area liquida maior ou igual a 6 m” sem vaos ¢ UNID. QUANT. | COMPRIMENTO (m) | ALTURA (m) LARGURA (m) AREA TOTAL (m?) TOTAL
argamassa de com preparo manual
TOTAL GERAL = 17,29
AREA = AREA DE ALVENARIA - AREA DE ESQUADRIAS
TOTAL = 2047
I m 1,00 230 I 2.30 I I 5.29 529
| m 1,00 230 | 2.60 | | 5.98 5.98
| m 2,00 230 [ 2,00 | [ 4.60 9.20
TOTAL = 318
| m? 3,00 1.00 | 0,50 | | 0,50 1,50
| m? 1,00 0.80 | 2,10 | | 1,68 1,68
| m* | | | 0,00 0,00
52| SINAPI- 73037001 |Cobogd de concreto (elemento vazado), 7x50x50cm, assentado com argamassa | UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) | LARGURA (m) AREA TOTAL (m?) TOTAL
traco 1:4 (cimento e areia)
TOTAL = 1,50
| m 3,00 1,00 [ 0,50 | [ 0,50 1,50
6.0 |COBERTURA
6.1 SINAPI-94201 | [cthamento com telha cermica capa-canal, tipo colonial, com até 2 dguas, UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) | ALTURA (m) LARGURA (m) AREA TOTAL (m?) TOTAL
incluso transporte vertical
TOTAL = 10,23
[ m 1,00 3.10 [ 3.30 I [ 10.23 10,23
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MEMORIA DE CALCULO DA CASA DE COMANDO 5,29 m?*

DESONERADO
ITEM CODIGO DISCRIMINACAO UNID.
Trama de madeira composta por ripas, caibros ¢ tergas para telhados de até 2 . .
6.2 SINAPI-92541 |, o : - UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) | LARGURA (m) AREA TOTAL (m?) TOTAL
aguas para telha ceramica capa -canal, incluso transporte vertical
TOTAL = 10.23
| m? | 1,00 | 3.10 | 3.30 | | 10,23 10,23
7.0__|PISO
7.1 SINAPI- 95240 | LAStro de conereto, o= 3,0 em, preparo mecinico, inclusos langamento o | UNID | QUANT. | COMPRIMENTO (m) | ALTURA (m) LARGURA (m) AREA TOTAL (m?) TOTAL
TOTAL = 4,00
| m | 1,00 | 2,00 [ 2,00 | [ 4,00 4,00
72 | SEINFRA - C1916 | F130 cimentado trago 1:4 (cimento ¢ areia) com acabamento liso espessura 5 em,| - ;ypy | QUANT. | COMPRIMENTO (m) | LARGURA (m) | | AREA TOTAL (m?) TOTAL
preparo manual da argamassa incluso aditivo imper
TOTAL = 4,00
| m* | 1,00 | 2,00 | 2,00 | | 4,00 4,00
73 | SINAPI - 94994 |Exe°“°a° de passcio (calgada) ou piso em concreto moldado in loco, feito na °hm'| UNID. | QUANT. | COMPRIMENTO (m) | LARGURA (m) | | AREA TOTAL (m?) TOTAL
espessura 8 cm, armado
TOTAL = 5,60
| m | 2,00 | 3,30 [ 0,50 | [ 1,65 330
| m | 2,00 | 2,30 | 0,50 | | 1,15 230
8.0 _|REVESTIMENTOS
Chapisco aplicado em alvenarias ¢ estruturas de concreto internas, com colher de AREA DE ALVENARIA AREA P/ CHAPISCO
8.1 SINAPL-87878 | . Argamassa traco 13 com preparo manual UNID. QUANT. DE VEDACAO (m) | LARGURA (m) | PROFUNDIDADE (i) ) TOTAL
TOTAL GERAL = 34,58
Area = 2 x Area de Alvenaria | m | 2,00 | 17,29 [ | [ 34,58 34,58
Massa tnica, p/ recebimento de pintura, em argamassa trago 1:2:8, preparo AREA DE ALVENARIA
82 SINAPI- 87530  |manual, aplicada manualmente em faces internas das paredes, esp. = 20 mm, ¢/ UNID. QUANT. DE VEDACAO (me) | LARGURA (m) | PROFUNDIDADE (i) AREA P/REBOCO (m?)|  TOTAL
a0 de taliscas
TOTAL GERAL = 34,58
Area = 2 x Area de Alvenaria [ m | 2,00 | 17,29 [ | [ 34,58 34,58
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MEMORIA DE CALCULO DA CASA DE COMANDO 5,29 m?*

DESONERADO
ITEM CODIGO DISCRIMINACAO | UNID. | I I I I I
9.0 |ESQUADRIAS
9.1 | SINAPI-73933/004 |Porta de ferro de abrir tipo barra chata, com requadro e iciio completa [ UNID. [ QUANT. [ COMPRIMENTO (m) | ALTURA (m) AREA TOTAL () TOTAL
[ m | 100 | 0,30 [ 2,10 1,68 1,68
10.0_[PINTURA
10.1 SINAPI- 73445 | Caiagdo int ou ext sobre revestimento liso ¢/ adogdo de fixador com duas demios UNID. QUANT. A';Etf‘v[;%:t\gg\’(:})m LARGURA (m) | PROFUNDIDADE (m) |AREA P/ PINTURA (m?)| ~ TOTAL
TOTAL GERAL = 34,58
Area = 2 x Area de Alvenaria | m | 2,00 | 17,29 [ | [ 34,58 34,58
102 | SINAPI-73924/001 [Pintura esmalte alto brilho, duas demios. sobre superficie metilica [ UNID. [ QUANT. [ COMPRIMENTO (m) | ALTURA (m) | [ [ TOTAL
TOTAL GERAL =| 3,36
[ m? [ 2,00 I 0.80 I 2,10 I I 1,68 | 336

11.0_[SERVICOS COMPLEMENTARES

11| COMPOSICAO _[Instalagdes Elétricas [ UNID. | QUANT. | COMPRIMENTO (m) | LARGURA (m) QUANTIDADE TOTAL

| unid. | 1,00 | | 1,00 1,00
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GOVERNO DO

PIAVUI1

A0 TEM TRABALHO.
AP TEM FUTURO,

PLANILHA ORCAMENTARIA

DESONERADO
OBRA: | IMPLANTACAO E CONSTRUCAO DO SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO ENCARGOS SOCIAIS 85,66%
~ , BDI SERVICOS: 28,56%
INSTALACAO ELETRICA DA CASA DE COMANDO COM 5,29 m? >
¢ i BDI MATERIAIS: 15,28%
PRECO
ITEM BASE CODIGO DISCRIMINACAO UNID.| QUANT. UNIT. SEM UNIT. COM
TOTAL
BDI BDI
1.0
- R
L1 SINAPI 91926 Cabo de ?obr‘e ﬂexwe} 1Sf)1ad0, 2,5‘mm 3 ant} chama~450/750 25.00 532 6.84 171,00
V, para circuitos terminais - fornecimento e instalagao.
— S
12 SINAPI 91928 Cabo fie c9bre ﬂeX}Ve} isolado, 4 mm?, ar}tl cham~a 450/750 V, 16.00 8.09 10.40 166,40
para circuitos terminais - fornecimento e instalagéo.
— rape—y
13 SINAPI 91929 Cabo de cobre flexivel isolado, 4 mm?, anti-chama 0.6/LOKV. | 12,00 8,67 11,15 133,80
para circuitos terminais - fornecimento e instalagéo.
1.4 SINAPI 93656 Disjuntor termomagnético monopolar padrao NEMA wnid. | 3,00 13,41 17,24 51,72
(americano) 10 a 30a 240 V, fornecimento e instalagdo
15 SINAPI 93672 Disjuntor termomagnegco trlpole}r padraf) NEMA (americano) unid. 1,00 86,46 11,15 111,15
10 a 50a 240 V, fornecimento e instalacdo
Quadro de distribui¢do de energia de embutir, em chapa
1.6 SINAPI 101877 metalica, para 3 disjuntores termomagnéticos monopolares sem | unid. 1,00 61,26 78,76 78,76
barramento fornecimento e instalacdo.
1.7 COMPOSIGCAO| COMPOSICAO [Quadro de medigdo padrio Coelce - padrdo popular unid. 1,00 114,94 147,77 147,77
: H 5 *7)% ¢ k7Y%
18 SINAPI 1308 Isolador de porcelan?, tipo rf)ldana, dimensdes de *72* x *72 unid. 4,00 1.55 1,99 7.96
mm, para uso em baixa tensdo
1.9 COMPOSICAO COMPOSICAO Eletroduto PVC Roscavel incl. Conexdes D=25 mm (3/4") m 8,00 21,28 27,36 218,88
1.10 COMPOSICAO COMPOSICAO [Haste COPPERWELD 5/8 x 2,4m com conector unid. 91,66 117,84
1.11 COMPOSICAO| COMPOSICAO |Luva p/ eletroduto PVC rosc. D=25mm (3/4") unid. 6,00 2,70 3,47 20,82
1.12 COMPOSICAO| COMPOSICAO |[Bucha e arruela de ago galv. D=25mm (1") PAR 42,00 2,09 2,69 112,98
Ponto de iluminagdo e tomada, residencial, incluindo
L13 SINAPI 93145 interruptor simples e tomada 10A/250V, caixa eletrlca? unid. 1,00 288.83 37132 37132
eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo
luminaria e lampada).
114 | COMPOSICAO| composigAo |LAmpada fluorescente compacta 15 W 2U, base E27 - wnid. | 2,00 9,95 12,79 25,58
fornecimento ¢ instala¢do
1nAari 1 1= 1 * *
L15 SINAPI 38769 Luminaria afandela tipo meia-lua com vidro fosco *30 x 15 unid. 1,00 50,11 64.42 64.42
cm, para 1 lampada.
1.16 COMPOSICAO| COMPOSICAQO |Curva p/ eletroduto PVC rosc. D= 25mm (3/4") unid. 4,00 7,82 10,05 40,20
TOTAL GERAL ORCAMENTARIO R$ RS 1.722,76

OBS. 01: Os pregos unitdrios estdo com base na Tabela SINAPI - Abril/2026; ORSE - Fevereiro/2026 - 1; SEINFRA 028.1; SBC - Maio/2026
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ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MAO DE OBRA

DESONERADO

IMPLANTACAO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO ESTADO DO PIAUI - FLORIANO

Codigo | Descricdo | Horista (%) | Mensalista(%)
GRUPO A
Al |INSS 0,00% 5,00%
A2 |SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
A4 |INCRA 0,20% 0,20%
AS SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 Salario Educagao 2,50% 2,50%
A7  |Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%
A8 |FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% Mensalista(%)
A Total de Encargos Sociais Bésicos 16,80% 21,80%
GRUPO B
Bl Repouso Semanal Remunerado 17,82% N3&o incide
B2 Feriados 3,95% N&o incide
B3 Auxilio - Enfermidade 0,86% 0,65%
B4 13° Salario 10,96% 8,33%
B5 Licenga Paternidade 0,07% 0,05%
B6 Faltas Justificadas 0,73% 0,56%
B7 |Dias de Chuvas 1,17% N&o incide
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,10% 0,07%
B9  |Férias Gozadas 11,71% 8,90%
B10 [Salario Maternidade 0,03% 0,03%
B Total de Encargos Sociais que recebem incidéncias de A 47,40% 18,59%
GRUPO C
Cl Aviso Prévio Indenizado 5,30% 4,03%
C2  |Aviso Prévio Trabalhado 0,12% 0,09%
C3 Férias (indenizadas) 2,46% 1,87%
C4  |Deposito Rescisdo sem justa causa 2,89% 2,20%
C5 Indenizagdo Adicional 0,45% 0,34%
C Total de Encargos Sociais que nio recebem as incidéncias globais de A 11,22% 8,53%
GRUPO D
DI Reincidéncia de A sobre B 9,79% 3,64%
D2 Reincidéncia de A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio 0,45% 0,34%
D Total das Taxas incidéncias e reincidéncias 10,24% 3,98%
TOTAL (A+B+C+D) | 85,66% | 52,90%
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RENDA BRUTA)

A - Boniﬁcaiﬁo iLucrosi 8,04%
B - Despesas Indiretas 7,80%
B 1 - Administragao Central 4,93%
B 2 - Garantia + Seguro 0,49%
B 3 - Risco 1,39%
B4- Desiesas Financeiras 0,99%
C - Tributos 9,35%
C1-PIS 0,65%
C2-ISS 3,00%
C 3 - COFINS 3,00%
C 4 - CPRB (CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SOBRE A 270%

BDI - MATERIAL

TOTAL [ o assew 0

BDI (%) =(1+AC-*—R+SG)><(1+DF)><(1+L) 1

)

A - Boniﬁcaiio ilucrosi 5,11%
B - Despesas Indiretas
B 1 - Administracdo Central 3,45%
B 2 - Garantia + Seguro 0,48%
B 3 - Risco 0,85%
BS- Desiesas Financeiras 0,85%
C - Tributos 3,65%
C1-PIS 0,65%
C2-ISS 0,00%
C 3 - COFINS 3,00%
TOTAL 15,28%

Percentuais extraidos do Acérdio 2622-37/13-P do Plenario do TCU
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PLANILHA DE CUSTOS COM DESONERAGAO

INSTALAGAO DO POGO TUBULAR

MUNICIPIO: FLORIANO -PI Localidade: Diversas Localidades (zona rural)
ITEM CcODIGO ESPECIFICAGOES UNID. QUANT. VAL,OR VALOR TOTAL
UNITARIO
1.0 |[SERVICOS
Fornecimento e Instalagdo de Bomba submersa
1.1 CCu de 2,0 CV, Trifasica, 380 V, vazao de 4,00 m%h, und 1,00 4.588,98 R$ 4.588,98
com motor rebominavel e lubrificado com agua
Fornecimento e Instalagéo de Painel de Comando
1.2 CCcu Elétrico de 2,0 CV, Trifasico, partida direta, und 1,00 4.618,36 R$ 4.618,36
completo
13 cCcu Fornechento e instalagédo de Tubo edutor PVC m 76,00 60,04 R$ 4.563,04
de 1.1/2" com luva
14 ccu Fornemmen?ol e Instalagéo de Cabo Chato m 86,00 33,81 R$ 2.907,66
submerso trifasico de 3 x 6 mm?
1.5 CCuU Barrilete (curvas e conexdes) und 1,00 2.739,41 R$ 2.739,41
1.6 CCU Transporte de equipamentos km 492,00 14,48 R$ 7.124,16
Sub-Total R$ 26.541,61
BDI: 15,28% R$ 4.055,56
Total (Servigos) R$ 30.597,17
TOTAL GERAL ...t s s s R$ 30.597,17

Importa o presente orgamento a quantia de R$ 30.597,17 (Trinta mil, quinhentos e noventa e sete reais e dezessete centavos), conforme

acima discriminado.

Floriano (PI)

FONTE: SINAPI Abril/2026 - ORSE - Fevereiro de 2026 - CAESB - Janeiro de 2026

BDI (SERVIGOS) =

28,56%

BDI (INSUMOS) =

15,28%

Considerando a distancia de Teresina - 246 km

Localidades: SAPE, POCOES, MORRINHOS, TABULEIRO
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COMPOSIGOES DE SERVIGOS PARA OBRAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA

SECRETARIA DA IRRIGAGAO E INFRAESTRUTURA HIDRICA - SEFIR

DADOS BASICOS:

FONTE: BDI (SERVICOS) = 28,56%
SINAPI: ABRIL DE 2026 BDI (INSUMOS) = 15,28%
ORSE: FEVEREIRO DE 2026
CAESB: JANEIRO DE 2026
COMPOSIGOES DE CUSTOS UNITARIOS - PREGOS COM DESONERAGAO
Transporte da Perfuratriz e Compressor | Unidade: km
Adotado:[R$ 14,48
Cédigo | Descrigéo [ Unidade [ Coeficiente | Prego [ Total
MAO DE OBRA
SINAPI - 00088297 Operador de equipamento pesado com encargos h 0,0500 27,24 1,36
complementares
SINAPI - 00088252 [Auxiliar de servicos gerais com encargos complementares h 0,0500 22,32 1,12
Total MAO DE OBRA : 2,48
FONTE: SINAPI Novembro/2025 - ORSE - Setembro de 2025 - CAESB - Julho de 2025
ORSE - 13956 Tran§porte d(le nflqulnas e equipamentos por prancha Kkm 1,0000 12,00 12,00
rebaixada (min.;=100km)
Total MATERIAIS e SERVICOS : 12,00
[Total Simples R$ 14,48
|Total Geral R$ 14,48
Fornecimento e Instalagdo de Bomba submersa de 2,0 CV, Trifasica, 380 V, vazao de 4,00 m*h, com motor rebominavel e .
o a Unidade: und
lubrificado com agua
Adotado:|R$ 4.588,98
Céodigo Descrigao | Unidade | Coeficiente Prego Total
MAO DE OBRA
SINAPI - 00088297 Operador de equipamentos especiais com encargos h 0,5000 27,24 13,62
complementares
SINAPI - 00088250 [Auxiliar Mecanico com encargos complementares h 1,5000 21,31 31,97
SINAPI - 00088267 [Encanador com encargos complementares h 0,5000 27,15 13,58
Total MAO DE OBRA : 59,17
MATERIAIS E SERVICOS
CAESB Equipamento para perfuragdo composto de maquina
2260019002050 perfuram_z percussora e acessorios, incluindo mobilizagéo e hprod 0,5000 109,62 54,81
desmobilizagdo
Catélogo Fabricante |Bomba und 1,0000 4.475,00 4.475,00
Total MATERIAIS e SERVICOS : 4.529,81
Total Simples R$ 4.588,98
Total Geral R$ 4.588,98
Fornecimento e Instalagado de Painel de Comando Elétrico de 2,0 CV, Trifasico, partida direta, completo Unidade: und
Adotado:|R$ 4.618,36
Caodigo Descrigao Unidade Coeficiente Prego Total
MAO DE OBRA
SINAPI - 00090779 [Profissional de Nivel Superior Sénior h 4,0000 153,59 614,36
SINAPI - 00088255 [Auxiliar Técnico com encargos complementares h 8,0000 29,71 237,68
SINAPI - 00088264 |(Eletricista com encargos complementares h 48,0000 28,42 1.364,16
SINAPI - 00088247 [Auxiliar de Eletricista com encargos complementares h 16,0000 23,51 376,16
Total MAO DE OBRA : 2.592,36
MATERIAIS E SERVICOS
Catalogo Fabricante |Painel de Comando Completo Monofésico | und 1,0000 | 2.026,00 2.026,00
Total MATERIAIS e SERVICOS : 2.026,00
[Total Simples R$ 4.618,36
|Total Geral R$ 4.618,36
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COMPOSIGOES DE SERVIGOS PARA OBRAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA

SECRETARIA DA IRRIGAGAO E INFRAESTRUTURA HIDRICA - SEFIR

DADOS BASICOS:

FONTE: BDI (SERVICOS) = 28,56%
SINAPI: ABRIL DE 2026 BDI (INSUMOS) = 15,28%
ORSE: FEVEREIRO DE 2026
CAESB: JANEIRO DE 2026
COMPOSIGOES DE CUSTOS UNITARIOS - PREGOS COM DESONERAGAO
Fornecimento e instalagao de Tubo edutor PVC de 1.1/2" com luva | Unidade: m
Adotado:|R$ 60,04
Cadigo Descricao | Unidade | Coeficiente | Preco | Total
MAO DE OBRA
SINAPI - 00088297 Operador de equipamentos especiais com encargos h 0,0890 27,24 242
complementares
SINAPI - 00088250 [Auxiliar Mecanico com encargos complementares h 0,3040 21,31 6,48
SINAPI - 00088267 [Encanador com encargos complementares h 0,0890 27,15 2,42
Total MAO DE OBRA : 11,32
MATERIAIS E SERVICOS
CAESB Equipamento para perfuragdo composto de maquina
2260019002050 percussora e acessorios h 0,0890 109,62 9,76
SINAPI - 00003939 [Luva em ferro galvanizado, para tubo edutor DN 2.1/2" und 0,2500 21,78 5,45
SINAPI - 00003146 [Fita de vedagao para tubos e conexgoes roscaveis und 0,2500 4,89 1,22
SINAPI - 00009862 [Tubo edutor de PVC rigido DN 1.1/2" m 1,0000 32,29 32,29
Total MATERIAIS e SERVICOS : 48,72
Total Simples R$ 60,04
Total Geral R$ 60,04
Fornecimento e Instalagdo de Cabo Chato submerso trifasico de 3 x 6 mm? | Unidade: m
Adotado:|R$ 33,81
Cédigo Descrigéo | Unidade | Coeficiente | Preco | Total
MAO DE OBRA
SINAPI - 00088264 [Eletricista com encargos complementares | h [ 0,0893 | 28,42 2,54
SINAPI - 00088247 [Auxiliar de Eletricista com encargos complementares | h | 0,0893 | 23,51 2,10
Total MAO DE OBRA : 4,64
MATERIAIS E SERVICOS
SINAPI - 00000408 |Abracgadeira Elastica und 1,0000 1,24 1,24
i 2
SINAPI - 00034622 Fornecimento de cabo chato, 3,0 x 6,0 mm?, em bomba m 1,0000 27.93 27.93
submersa para pogo tubular profundo
Total MATERIAIS e SERVICOS : 29,17
[Total Simples R$ 33,81
[Total Geral R$ 33,81
Barrilete (curvas e conexdes) | Unidade: und
Adotado:|R$ 2.739,41
Cédigo Descrigéo Unidade | Coeficiente | Preco | Total
MAO DE OBRA
SINAPI - 00088267 [Encanador com encargos complementares h [ 13,0400 | 27,15 354,04
SINAPI - 00088247 |Auxi|iar de Eletricista com encargos complementares h | 13,0400 | 23,51 306,57
Total MAO DE OBRA : 660,61
MATERIAIS E SERVICOS
SINAPI - 00012898 [Mandémetro de pressdo 0-10kg/cm? und 1,0000 225,13 225,13
SINAPI - 00010409 |Valvula de retencéo horizontal de 1.1/2" und 1,0000 350,76 350,76
SINAPI - 00010416 _|Valvula de Retencéo Vertical de 1.1/2" und 0,0000 186,73 0,00
SINAPI - 00006010 [Registro de gaveta de bronze de 1.1/2" und 1,0000 112,56 112,56
SINAPI - 00006297 |Té de ferro galvanizado de 1.1/2" und 2,0000 39,76 79,52
SINAPI - 00000072 |Adaptador com rosca de 1.1/2" und 1,0000 51,83 51,83
SINAPI - 00012424 |Uni&o de ferro galvanzizado de 1.1/2" und 1,0000 91,21 91,21
SINAPI - 00004209 |Niple de ferro galvanizado de 1.1/2" und 4,0000 21,46 85,84
SINAPI - 00004893 |Plug de ferro galvanizado de 1.1/2" und 1,0000 13,39 13,39
SINAPI - 00000788 [Bucha de reducédo em ferro galvanizado de 2"x1.1/2" und 2,0000 26,37 52,74
SINAPI - 00003939 [Luva simples de ferro galvanizado de 1.1/2" und 1,0000 21,78 21,78
ORSE - 04840 Abragadeira em F.G und 1,0000 54,14 54,14
SINAPI - 00001789 |Curva de 90° de ferro galvanizado 1.1/2" und 2,0000 75,35 150,70
SINAPI - 00021021 |Tubo edutor FG de 1.1/2" m 20,0000 39,46 789,20
Total MATERIAIS e SERVICOS : 2.078,80
[Total Simples R$ 2.739,41
|Total Geral R$ 2.739,41
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SECRETARIA DA IRRIGAGAO E INFRAESTRTURA HIDRICA - SEFIR

PLANILHA DE CUSTOS - COM DESONERAGAO

PERFURAGAO DE 01 (UM) POGO TUBULAR COM 120,00 (CENTO E VINTE) METROS DE PROFUNDIDADE, PARCIALMENTE REVESTIDO.

MUNICIPIO: Floriano - PI Localidade: Diversas Localidades (Zona Rural)
ITEM cODIGO ESPECIFICAGOES UNID QUANT ROl VALOR TOTAL
: ) UNITARIO
1.0 |MATERIAIS
1.1 CCU Revestimento Geomecanico Standard DN-154-S m 61,00 137,62 R$ 8.394,82
1.2 CCcu Fornecimento e Instalagdo de Tampa para Pogo und 1,00 110,00 R$ 110,00
Sub-Total R$ 8.504,82
BDI: 15,28% R$ 1.299,54
Total (Materiais) R$ 9.804,36
2.0 |SERVIGOS
2.1 ccu Locagao do pogo com estudo und 1,00 4.779,36 R$ 4.779,36
geoldgico/hidrogeoldgico/Geofisico
2.2 CCU Transporte de Perfuratriz km 492,00 14,48 R$ 7.124,16
2.3 CCU Transporte do Compressor e Revestimento km 492,00 14,48 R$ 7.124,16
2.4 CCU Perfilagem Otica und 0,00 7.616,96 R$ 0,00
25 CCU Perfuragéo em 10" (Sedimento) m 60,00 342,99 R$ 20.579,40
2.6 CcCcu Perfuragéo em 8" (Sedimento) m 0,00 305,26 R$ 0,00
2.7 CcCcu Perfuragdo em 8" (Diabasio) m 0,00 428,91 R$ 0,00
2.8 CcCcu Perfuragdo em 6" (Sedimento) und 60,00 273,10 R$ 16.386,00
2.9 CcCcu Perfuragdo em 6" (Diabasio) m 0,00 382,14 R$ 0,00
2.10 CCuU Cimentagéo (20 m) m? 0,60 1.187,04 R$ 712,22
211 ccu Laje de protegdo em concreto (2,0m x 2,0m x me 0,60 1.282.14 R$ 769,28
0,15m)
212 CCU Desenvolvimento com bomba submersa h 12,00 207,84 R$ 2.494,08
2.13 CCU Teste de vazdo com bomba submersa h 24,00 208,00 R$ 4.992,00
2.14 CCU Desinfecgéo h 4,00 178,45 R$ 713,80
2.15 CCU Relatério Técnico und 1,00 1.228,72 R$ 1.228,72
2.16 CCU Andlise fisico-quimica da agua h 1,00 565,21 R$ 565,21
2.17 CcCcuU Analise bacteriologica de agua und 1,00 55,98 R$ 55,98
Sub-Total R$ 67.524,37
BDI: 28,56% R$ 19.284,96
Total (Servigos) R$ 86.809,33
TOTAL GERAL ...t mm e R$ 96.613,69

Importa o presente orgamento a quantia de R$ 96.613,69 (Noventa e seis mil, seiscentos e treze e sessenta e nove centavos), conforme
acima discriminado.

Floriano (PI)

FONTE: SINAPI - Abril/2026 - ORSE - Fevereiro de 2026 - CAESB - Janeiro de 2026

BDI (SERVIGOS) =

28,56%

BDI (INSUMOS) =

15,28%

Considerando a distancia de Teresina - 246 km

Localidades: SAPE, POCOES, MORRINHOS, TABULEIRO
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COMPOSIGOES DE SERVIGOS PARA OBRAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA

SECRETARIA DA IRRIGACAO E INFRAESTRTURA HIDRICA - SEFIR

DADOS BASICOS:

FONTE: BDI (SERVIGOS) = 28,56%
SINAPI: ABRIL DE 2026 BDI (INSUMOS) = 15,28%
ORSE: FEVEREIRO DE 2026
CAESB: JANEIRO DE 2026
COMPOSIGOES DE CUSTOS UNITARIOS - PREGOS COM DESONERAGAO
Revestimento Geomecanico Standard DN-154-S Unidade: m
Adotado:|R$ 137,62
Codigo Descrigdo Unidade Coeficiente Preco Total
MAO DE OBRA
SINAPI - 00088297 Operador de equipamentos especiais com encargos h 01063 27.24 2.90
complementares
SINAPI - 00088250 |Auxiliar mecanico com encargos complementares h 0,3189 21,31 6,80
Total MAO DE OBRA : 9,70
MATERIAIS E SERVICOS
CUIpATETio pdarda peETTuragau COMpPpUSToO e TTiaquira
CAESB perfuratriz percussora compelta, compativel com
2260019002050 profundidade e acessorios, incluso mobilizagéo e h 0.1063 109,62 11,65
Tubo de PV(‘JArAigido nervirado, roscavel para revestimento
SINAPI - 00009854 |de pogo profundo, conforme NBR 13604, DIN 4925, tipo m 1,0100 115,12 116,27
"standard", DN 154 mm (6") barra de 4,00m
Total MATERIAIS e SERVICOS : 127,92
Total Simples R$ 137,62
Total Geral R$ 137,62
Fornecimento e Instalagido de Tampa para Pogo | Unidade: und
Adotado:|R$ 110,00
Codigo Descrigdo | Unidade | Coeficiente | Preco | Total
MAO DE OBRA
SINAPI - 00088267 |Encanador com encargos complementares [ h [ 0,1000 [ 27,15 2,72
Total MAO DE OBRA : 2,72
MATERIAIS E SERVICOS
ORSE - 05128 [Tampa de pogo em ferro galvanizado em 6" [ und [ 1,0000 [ 107,28 107,28
Total MATERIAIS e SERVICOS : 107,28
Total Simples R$ 110,00
Total Geral R$ 110,00
Locagdo do pogo com estudo geoldgico/hidrogeolégico/Geofisico [ Unidade: und
Adotado:|R$ 4.779,36
Caodigo Descricao | Unidade | Coeficiente | Preco | Total
MAO DE OBRA
SINAPI - 00090779 [Gedlogo sénior com encargos complementares [ h [ 24,0000 [ 153,59 3.686,16
SINAPI - 00088255 |Auxiliar técnico com encargos complementares [ h [ 24,0000 [ 29,71 713,04
Total MAO DE OBRA : 4.399,20
MATERIAIS E SERVICOS
ORSE - 02789 [Veiculo leve, pick up (97 kw) [ und [ 36,0000 [ 10,56 380,16
Total MATERIAIS e SERVICOS : 380,16
Total Simples R$ 4.779,36

Total Geral

R$ 4.779,36
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COMPOSIGOES DE SERVIGOS PARA OBRAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA

SECRETARIA DA IRRIGACAO E INFRAESTRTURA HIDRICA - SEFIR

DADOS BASICOS:
FONTE: BDI (SERVIGOS) = 28,56%
SINAPI: ABRIL DE 2026 BDI (INSUMOS) = 15,28%
ORSE: FEVEREIRO DE 2026
CAESB: JANEIRO DE 2026
COMPOSIGOES DE CUSTOS UNITARIOS - PREGOS COM DESONERAGAO
Transporte da Perfuratriz e Compressor Unidade: km
Adotado:|R$ 14,48
Cédigo [ Descrigio [ Unidade [ Coeficiente | Preco Total
MAO DE OBRA
SINAPI - 00088297 Operador de Equipamentos Especiais com encargos h 0,0500 27,24 1,36
complementares
SINAPI - 00088252 |Auxiliar de servicos gerais com encargos complementares h 0,0500 22,32 1,12
Total MAO DE OBRA : 2,48
MATERIAIS E SERVICOS
ORSE - 14954 Tran_sporte dg n?fqumas e equipamentos por prancha Km 1,0000 12,00 12,00
rebaixada (min.;=100km)
Total MATERIAIS e SERVICOS : 12,00
[Total Simples R$ 14,48
[Total Geral R$ 14,48
Perfilagem Otica Unidade: und
Adotado:|R$ 7.616,96
Codigo Descrigdo | Unidade | Coeficiente | Preco Total
MAO DE OBRA
SINAPI - 00090779 [Geodlogo sénior encargos complementares [ h [ 24,0000 [ 153,59 3.686,16
SINAPI - 00088255 |Auxiliar técnico com encargos complementares [ h [ 24,0000 [ 29,71 713,04
Total MAO DE OBRA : 4.399,20
MATERIAIS E SERVICOS
SINAPI - 00090779 [Elaboragao de Relatério Técnico de Perfilagem [ h [ 16,0000 [ 153,59 2.457,44
ORSE - 02789 [Veiculo leve, tipo pick up [ h [ 72,0000 [ 10,56 760,32
Total MATERIAIS e SERVICOS : 3.217,76
[Total Simples R$ 7.616,96
[Total Geral R$ 7.616,96
Perfuragédo em 10" (Sedimento) Unidade: m
Adotado:|R$ 342,99
Codigo Descrigao Unidade Coeficiente | Preco Total
MAO DE OBRA
SINAPI - 00088297 Operador de equipamentos especiais com encargos h 1.2000 27.24 32,69
complementares
SINAPI - 00088250 |Auxiliar mecanico com encargos complementares h 7,2000 21,31 153,43
SINAPI - 00088255 [Auxiliar técnico com encargos complementares h 0,3000 29,71 8,91
Total MAO DE OBRA : 195,03
MATERIAIS E SERVICOS
ORSE _ 04767 DTIOTa para peTTTITeaoTTZaydu Ut SUTUS © ateTTos kg 6 4152 2 56 16 42
CAESB _E:qai;;e“iaéntos para perfuragéo pelo "Sistema Percussivo",
2260019002050 composto por maquina percursiva hprod 1,2000 109,62 131,54
Total MATERIAIS e SERVICOS : 147,96
Total Simples R$ 342,99
Total Geral R$ 342,99
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COMPOSIGOES DE SERVIGOS PARA OBRAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA

SECRETARIA DA IRRIGACAO E INFRAESTRTURA HIDRICA - SEFIR

DADOS BASICOS:
FONTE: BDI (SERVICOS) = 28,56%
SINAPI: ABRIL DE 2026 BDI (INSUMOS) = 15,28%
ORSE: FEVEREIRO DE 2026
CAESB: JANEIRO DE 2026
COMPOSIGOES DE CUSTOS UNITARIOS - PREGOS COM DESONERAGAO
Perfuragdo em 8" (Sedimento) Unidade: m
Adotado:|R$ 305,26
Codigo Descrigao | Unidade | Coeficiente | Preco Total
MAO DE OBRA
SINAPI - 00088297 Operador de equipamentos especiais com encargos h 1,0700 27,24 29.15
complementares
SINAPI - 00088250 |Auxiliar mecanico com encargos complementares h 6,4000 21,31 136,38
SINAPI - 00088255 [Auxiliar técnico com encargos complementares h 0,2700 29,71 8,02
Total MAO DE OBRA : 173,55
MATERIAIS E SERVICOS
ORSE _ 04767 DUII.kaII.Ild pPara mmpeTmeaumZay,du Ut SUTOS © aerTos kg 5 7730 2 56 14 78
CAESB Equipamentos para perfuragéo pelo "Sistema Percussivo",
2260019002050 composto por maquina percursiva hprod 1,0667 109,62 116,93
Total MATERIAIS e SERVICOS : 131,71
[Total Simples R$ 305,26
[Total Geral R$ 305,26
Perfuragdo em 8" (Diabasio) Unidade: m
Adotado:|R$ 428,91
Codigo Descrigao Unidade Coeficiente Preco Total
MAO DE OBRA
SINAPI - 00088297 Operador de equipamentos especiais com encargos h 1,5200 27,24 41,40
complementares
SINAPI - 00088250 |[Auxiliar mecanico com encargos complementares h 9,1300 21,31 194,56
SINAPI - 00088255 |Auxiliar técnico com encargos complementares h 0,3800 29,71 11,29
Total MAO DE OBRA : 247,25
MATERIAIS E SERVICOS
ORSE _ 04767 DTTTIUTIIa para TMpeTTTTeauTZay,du Ut SUTUS © ateTTos kg 5 7700 2 56 14 77
CAESB _E:qai;;e“iaéntos para perfuragéo pelo "Sistema Percussivo",
2260019002050 composto por maquina percursiva hprod 1,5224 109,62 166,89
Total MATERIAIS e SERVICOS : 181,66
Total Simples R$ 428,91
Total Geral R$ 428,91
Perfuragdo em 6" (Sedimento) Unidade: m
Adotado:|R$ 273,10
Codigo Descrigdo Unidade Coeficiente Preco Total
MAO DE OBRA
SINAPI - 00088297 Operador de equipamentos especiais com encargos h 09600 27,24 26,15
complementares
SINAPI - 00088250 |[Auxiliar mecanico com encargos complementares h 5,7600 21,31 122,75
SINAPI - 00088255 |Auxiliar técnico com encargos complementares h 0,2400 29,71 7,13
Total MAO DE OBRA : 156,03
MATERIAIS E SERVICOS
ORSE - 04767 Ben_tgn_lta para impermeabilizagdo de solos e aterros kg 4,6200 2,56 11,83
sanitarios
CAESB Equipamentos para perfuragéo pelo "Sistema Percussivo",
2260019002050 composto por maquina percurssora hprod 0,9600 109,62 105,24
Total MATERIAIS e SERVICOS : 117,07
Total Simples R$ 273,10
Total Geral R$ 273,10
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COMPOSIGOES DE SERVIGOS PARA OBRAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA

SECRETARIA DA IRRIGACAO E INFRAESTRTURA HIDRICA - SEFIR

DADOS BASICOS:
FONTE: BDI (SERVICOS) = 28,56%
SINAPI: ABRIL DE 2026 BDI (INSUMOS) = 15,28%
ORSE: FEVEREIRO DE 2026
CAESB: JANEIRO DE 2026
COMPOSIGOES DE CUSTOS UNITARIOS - PREGOS COM DESONERAGAO
Perfuragdo em 6" (Diabasio) Unidade: m
Adotado:|R$ 382,14
Codigo Descrigao | Unidade | Coeficiente | Preco Total
MAO DE OBRA
SINAPI - 00088297 Operador de equipamentos especiais com encargos h 1.3700 27.24 37.32
complementares
SINAPI - 00088250 [Auxiliar mecanico com encargos complementares h 8,2300 21,31 175,38
SINAPI - 00088255 |Auxiliar técnico com encargos complementares h 0,3400 29,71 10,10
Total MAO DE OBRA : 222,80
MATERIAIS E SERVICOS
ORSE - 04767 e e T SO Z2g 0 e SO T o kg 3.5800 256 916
CAESB Equipamentos para perfuragéo pelo "Sistema Percussivo",
2260019002050 composto por maquina percurssora hprod 1,3700 109,62 150,18
Total MATERIAIS e SERVICOS : 159,34
Total Simples R$ 382,14
Total Geral R$ 382,14
Cimentagao (20 m) Unidade: m*
Adotado:(R$ 1.187,04
Caodigo Descricao Unidade Coeficiente Preco Total
MAO DE OBRA
SINAPI - 00088309 |[Pedreiro, com encargos complementares h 1,0700 27,82 29,77
SINAPI - 00088242 |Ajudante de Pedreiro, com encargos com’lementares h 2,1400 22,89 48,98
Total MAO DE OBRA : 78,75
MATERIAIS E SERVICOS
SINAPI - 00001379 |Cimento Portland CP 1I-E32 (resiténcia 32 Mpa) kg 800,0000 1,13 904,00
SINAPI - 00000366 |Areia fina m? 0,2000 96,25 19,25
SINAPI - 00000123 |Impermeabilizante de pega normal | 18,0000 10,28 185,04
Total MATERIAIS e SERVIGOS : 1.108,29
Total Simples R$ 1.187,04
Total Geral R$ 1.187,04
Laje de protecdo em concreto (2,0m x 2,0m x 0,15m) Unidade: m?
Adotado:(R$ 1.282,14
Caodigo Descrigao Unidade | Coeficiente | Preco Total
MAO DE OBRA
SINAPI - 00088309 [Pedreiro, com encarfos complementares h [ 3,1600 [ 27,82 87,91
SINAPI - 00088242 |Ajudante de Pedreiro, com encargos h [ 1,8336 [ 22,89 41,97
Total MAO DE OBRA : 129,88
MATERIAIS E SERVICOS
Betoneira cpacidade nominal de 400L, capacidade de
SINAPI - 00088830 |mistura 310L, motor elétrico trifasico poténcia 2HP, sem CHP 1,0300 2,39 2,46
carregador - CHP diurno
Betoneira cpacidade nominal de 400L, capacidade de
SINAPI - 00088831 |mistura 310L, motor elétrico trifasico poténcia 2HP, sem CHP 0,9700 0,54 0,52
carregador - CHP diurno
SINAPI - 00001379 [Cimento Portland kg 800,0000 1,13 904,00
SINAPI - 00000370 |Areia Média m? 0,7800 96,25 75,08
SINAPI - 00004721 |Pedra britada n° 1 ou 19mm m? 0,5900 288,48 170,20
Total MATERIAIS e SERVICOS : 1.152,26
Total Simples R$ 1.282,14
Total Geral R$ 1.282,14
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COMPOSIGOES DE SERVIGOS PARA OBRAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA

SECRETARIA DA IRRIGACAO E INFRAESTRTURA HIDRICA - SEFIR

DADOS BASICOS:
FONTE: BDI (SERVICOS) = 28,56%
SINAPI: ABRIL DE 2026 BDI (INSUMOS) = 15,28%
ORSE: FEVEREIRO DE 2026
CAESB: JANEIRO DE 2026
COMPOSIGOES DE CUSTOS UNITARIOS - PREGOS COM DESONERAGAO
Desenvolvimento com bomba submersa Unidade: h
Adotado:|R$ 207,84
Codigo Descrigao | Unidade | Coeficiente | Preco Total
MAO DE OBRA
SINAPI - 00088297 Operador de equipamentos especiais com encargos h 1,0000 27,24 27,24
complementares
SINAPI - 00088250 |Auxiliar Mecanico com encargos complementares h 2,0000 21,31 42,62
Total MAO DE OBRA : 69,86
MATERIAIS E SERVICOS
SINAPI - 00003346 Locacao de Qrupo Gerador "80 a 125 kVA, motor a diesel, h 1,0000 2568 25,68
rebocavel, acionamento manual
SINAPI - 00000743 Bomba_ submersa para pogo profundo, elétrica, trifasica, 20 h 1,0000 2,68 268
HP, Q=30 m*h
CAESB Equipamentos para perfuragéo pelo "Sistema Percussivo",
2260019002050 composto por maquina percurssora h 1,0000 109,62 109,62
Total MATERIAIS e SERVICOS : 137,98
Total Simples R$ 207,84
Total Geral R$ 207,84
Teste de vazdo com bomba submersa Unidade: h
Adotado:|R$ 208,00
Codigo Descricao | Unidade | Coeficiente | Preco Total
MAO DE OBRA
SINAPI - 00088297 Operador de equipamentos especiais com encargos h 1,0000 27,24 27,24
complementares
SINAPI - 00088250 |[Auxiliar Mecanico com encargos complementares h 2,0000 21,31 42,62
Total MAO DE OBRA : 69,86
MATERIAIS E SERVICOS
SINAPI - 00003346 Locacao de Qrupo Gerador "80 a 125 kVA, motor a diesel, h 1,0000 25,68 25,68
rebocavel, acionamento manual
SINAPI - 00000743 Bomba sut?mersa para pogo profundo, elétrica, trifasica, 20 h 1,0000 268 268
HP, Q= até 30 m*h
CAESB Equipamento para perfuragéo pelo "Sistema Percussivo",
2260019002050 composto por: Maquina Percussora h 1,0000 109,62 109,62
CAESB Medidor de vazao h 1,0000 0,16 0,16
2220019001014 ! ! |
Total MATERIAIS e SERVICOS : 138,14
[Total Simples R$ 208,00
[Total Geral R$ 208,00
Desinfecgao Unidade: h
Adotado:|R$ 178,45
Codigo Descricao | Unidade | Coeficiente | Preco Total
MAO DE OBRA
SINAPI - 00088297 Operador de equipamentos especiais com encargos h 1,6000 27,24 43,58
complementares
SINAPI - 00088250 |[Auxiliar Mecanico com encargos complementares h 1,6000 21,31 34,10
SINAPI - 00088316 |Servente com encargos complementares h 1,6000 22,46 35,94
Total MAO DE OBRA : 113,62
MATERIAIS E SERVICOS
SINAPI - 00003346 Locacao de Qrupo Gerador "80 a 125 kVA, motor a diesel, h 1,0000 2568 25,68
rebocavel, acionamento manual
CAESB . S -
174106004001 Dispersante (hexametafosfato de sédio, dispertel ou similar kg 1,0100 38,76 39,15
Total MATERIAIS e SERVICOS : 64,83
[Total Simples R$ 178,45

[Total Geral

R$ 178,45
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COMPOSIGOES DE SERVIGOS PARA OBRAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA

SECRETARIA DA IRRIGACAO E INFRAESTRTURA HIDRICA - SEFIR

DADOS BASICOS:
FONTE: BDI (SERVIGOS) = 28,56%
SINAPI: ABRIL DE 2026 BDI (INSUMOS) = 15,28%
ORSE: FEVEREIRO DE 2026
CAESB: JANEIRO DE 2026
COMPOSIGOES DE CUSTOS UNITARIOS - PREGOS COM DESONERAGAO
Relatorio Técnico Unidade: und
Adotado:|R$ 1.228,72
Codigo Descrigao Unidade | Coeficiente | Preco Total
MAO DE OBRA
SINAPI - 00090779 [Gedlogo Sénior h [ 8,0000 [ 153,59 1.228,72
Total MAO DE OBRA : 1.228,72
[Total Simples R$ 1.228,72
[Total Geral R$ 1.228,72
Andlise fisico-quimica da agua Unidade: h
Adotado:|R$ 565,21
Codigo Descrigdo | Unidade | Coeficiente | Preco Total
MATERIAIS E SERVICOS
ORSE - 06312 [Analise fisico-quimica da agua coletada no poco tubular | und [ 1,0000 [ 565,21 565,21
Total MATERIAIS e SERVICOS : 565,21
[Total Simples R$ 565,21
[Total Geral R$ 565,21
Anadlise bacteriolégica de agua Unidade: und
Adotado:|R$ 55,98
Codigo Descrigdo | Unidade | Coeficiente | Preco Total
MATERIAIS E SERVICOS
ORSE - 05021 [Analise bacteriologica de agua und [ 1,0000 [ 55,98 55,98
Total MATERIAIS e SERVICOS : 55,98
[Total Simples R$ 55,98

[Total Geral

R$ 55,98




