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PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA/PA
Avenida 13 DE Maio, N°272 - Centro- CEP 68.521-000, Brejo Grande do Araguaia-PA.

E-mail: prefeiturabrejogrande@gmail.com Cnpj: 22.938.773/0001-56

Obra . . Bancos B.D.l. Encargos Sociais

CONTRATAGCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUGAO DE SINAPI - 06/2026 - Para  27,26% Desonerado:

OBRAS DE ARTES CORRENTES NAS VICINAIS E VILAS DO MUNICIPIO DE Horista: 103,26%

BREJO GRANDE DO ARAGUAIA/PA Mensalista: 59,98%

Cronograma Fisico e Financeiro
Item Descricdo Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS
1 OBRAS DE ARTES CORRENTES 100,00% 16,66% 16,66% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
829.097,96 138.127,72 138.127,72 138.210,63 138.210,63 138.210,63 138.210,63

Porcentagem 16,66% 16,66% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
Custo 138.127,72 138.127,72 138.210,62 138.210,62 138.210,62 138.210,62
Porcentagem Acumulado 16,66% 33,32% 49,99% 66,66% 83,33% 100,0%
Custo Acumulado 138.127,72 276.255,44 414.466,06 552.676,68 690.887,30 829.097,96
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