
1 2 3 4 5 6 7 8

out/25 nov/25 dez/25 jan/26 fev/26 mar/26 abr/26 mai/26
% Período 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

R$ Período 2.094.820,00      2.094.820,00      2.094.820,00      2.094.820,00      2.094.820,00      2.094.820,00      2.094.820,00      2.094.820,00      
% Período 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

R$ Período 2.204.220,00      2.204.220,00      2.204.220,00      2.204.220,00      2.204.220,00      2.204.220,00      2.204.220,00      2.204.220,00      
% Período 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

R$ Período 123.021,61         123.021,61         123.021,61         123.021,61         123.021,61         123.021,61         123.021,61         123.021,61         
% Período 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

R$ Período 957.635,00         957.635,00         957.635,00         957.635,00         957.635,00         957.635,00         957.635,00         957.635,00         
% Período 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

R$ Período 182.439,72         182.439,72         182.439,72         182.439,72         182.439,72         182.439,72         182.439,72         182.439,72         
% Período 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

R$ Período 2.636.835,10      2.636.835,10      2.636.835,10      2.636.835,10      2.636.835,10      2.636.835,10      2.636.835,10      2.636.835,10      
% Período 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

R$ Período 256.845,59         256.845,59         256.845,59         256.845,59         256.845,59         256.845,59         256.845,59         256.845,59         

TOTAL: 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%
8.455.817,02      8.455.817,02      8.455.817,02      8.455.817,02      8.455.817,02      8.455.817,02      8.455.817,02      8.455.817,02      

-                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
8.455.817,02      8.455.817,02      8.455.817,02      8.455.817,02      8.455.817,02      8.455.817,02      8.455.817,02      8.455.817,02      

8,33% 16,67% 25,00% 33,33% 41,67% 50,00% 58,33% 66,67%
8.455.817,02      16.911.634,04    25.367.451,06    33.823.268,08    42.279.085,10    50.734.902,12    59.190.719,14    67.646.536,16    

-                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
8.455.817,02      16.911.634,04    25.367.451,06    33.823.268,08    42.279.085,10    50.734.902,12    59.190.719,14    67.646.536,16    

Local Responsável Técnico
Nome: CLAUDIO EDUARDO BARBOSA CUNHA

Data

CRNOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Base para Licitação

Item Descrição Valor (R$) Parcelas:

1.1 COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS URBANOS (RSU) 25.137.840,00  

1.2 COLETA MECANIZADA E TRANSPORTE DE 
ENTULHOS 26.450.640,00  

1.3 LIMPEZA E LAVAGEM DE FEIRAS E MERCADOS 1.476.259,32    

1.4 VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS PÚBLICAS 11.491.620,00  

2.1 CAPINA MECANIZADA 2.189.276,64    

Investimentos:

2.2 EQUIPE PADRÃO 31.642.021,20  

2.3 EQUIPE PERMANENTE DE LIMPEZA DE 
CEMITÉRIOS 3.082.147,08    

terça-feira, 18 de agosto de 2026

EMPREENDIMENTO
PLANILHA ORÇAMENTO- COLETA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

Acumulado:

%
Repasse:

Contrapartida:
Investimentos:

PARAUAPEBAS/PA

R$ 101.469.804,24

Período:

%
Repasse:

Contrapartida:
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9 10 11 12

jun/26 jul/26 ago/26 set/26
8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

2.094.820,00      2.094.820,00      2.094.820,00      2.094.820,00      
8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

2.204.220,00      2.204.220,00      2.204.220,00      2.204.220,00      
8,33% 8,33% 8,33% 8,33%
123.021,61         123.021,61         123.021,61         123.021,61         
8,33% 8,33% 8,33% 8,33%
957.635,00         957.635,00         957.635,00         957.635,00         
8,33% 8,33% 8,33% 8,33%
182.439,72         182.439,72         182.439,72         182.439,72         
8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

2.636.835,10      2.636.835,10      2.636.835,10      2.636.835,10      
8,33% 8,33% 8,33% 8,33%
256.845,59         256.845,59         256.845,59         256.845,59         

8,33% 8,33% 8,33% 8,33%
8.455.817,02      8.455.817,02      8.455.817,02      8.455.817,02      

-                     -                     -                     -                     
8.455.817,02      8.455.817,02      8.455.817,02      8.455.817,02      

75,00% 83,33% 91,67% 100,00%
76.102.353,18    84.558.170,20    93.013.987,22    101.469.804,24  

-                     -                     -                     -                     
76.102.353,18    84.558.170,20    93.013.987,22    101.469.804,24  
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