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CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM-MS

Matriz de Gerenciamento de Riscos 13/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos Responsável pela Edição Data de Criação

13/2026 EDER RIBEIRO 23/04/2026 11:45

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Assinado ( )Planejamento

Objeto da Matriz de Riscos

Dedetização para Sede e Subseções

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-01

R i s c o :
Dimensionamento
inadequado das áreas a
serem atendidas

Causa do risco: Levantamento incorreto ou
incompleto das áreas internas e externas

Planejamento Administração Baixo

Impactos
1 Impactos: Execução insuficiente dos serviços, necessidade de aditivos contratuais e aumento de custos

  Ações Preventivas
P-01 Ações Preventivas: Conferência detalhada das metragens levantadas; Validação das

informações antes da elaboração do Termo de Referência;
Responsável: EDER RIBEIRO

  Ações de Contingência
C-01 Ações de Contingência: Revisão contratual com ajuste de quantitativos; Readequação do

plano de execução dos serviços;
Responsável: ISMAEL PEREIRA DOS SANTOS

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-02

Risco: Contratação de
empresa sem
capacidade técnica
adequada

Causa do risco: Falhas na análise de habilitação
técnica ou documental

Seleção do Fornecedor Administração Baixo

Impactos
1 Impactos: Execução inadequada dos serviços, ineficácia no controle de pragas, riscos sanitários

  Ações Preventivas
P-01 Ações Preventivas: Exigência de qualificação técnica compatível com o objeto; Verificação de

licenças sanitárias e ambientais válidas; Análise criteriosa da documentação da empresa;
Responsável: EDER RIBEIRO

  Ações de Contingência
C-01 Ações de Contingência: Aplicação de sanções administrativas; Rescisão contratual; Nova

contratação, se necessário;
Responsável: ISMAEL PEREIRA DOS SANTOS

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-03
Risco: Ineficiência na
execução dos serviços

Causa do risco: Uso inadequado de produtos,
falhas técnicas ou ausência de monitoramento

Gestão de Contrato Administração Baixo

Impactos
1 Impactos: Persistência ou agravamento de infestação de pragas, riscos à saúde e à estrutura física

  Ações Preventivas
P-01 Ações Preventivas: Fiscalização contínua da execução contratual; Exigência de relatórios

técnicos periódicos; Verificação da atuação do responsável técnico;
Responsável: ISMAEL PEREIRA DOS SANTOS

  Ações de Contingência
C-01 Ações de Contingência: Solicitação de reaplicação dos serviços sem ônus; Aplicação de

penalidades contratuais; Substituição da empresa, se necessário;
Responsável: ISMAEL PEREIRA DOS SANTOS
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4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído. 

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

 

 

EDER RIBEIRO
Agente de contratação

 Assinou eletronicamente em 23/04/2026 às 11:57:09.

 

 

Seleção de fornecedor

 

 

EDER RIBEIRO
Agente de contratação
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