
BDI: 20,43%

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR (R$) % ITEM 1 2 3

1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS PRELIMINARES 5.282,89R$                  1,60% 50% 25,00% 25,00%

2.641,45R$                              1.320,72R$                                 1.320,72R$                            

2 DEMOLIÇÕES 19.160,35R$                 5,81% 100%

19.160,35R$                            

3 ESTRUTURAL  (BANHEIROS, APOIO DA CAIXA D'ÁGUA,  COZINHA  E PALCO) 23.042,65R$                 6,99% 80% 20%

18.434,12R$                            4.608,53R$                                 

4 PAVIMENTAÇÃO 78.232,22R$                 23,73% 50% 50%

39.116,11R$                            39.116,11R$                               

5 ALVENARIA DE FECHAMENTO E REVESTIMENTOS 46.053,21R$                 13,97% 80% 20%

36.842,57R$                            9.210,64R$                                 

6 IMPERMEABILIZAÇÃO EXTERNA 4.383,60R$                  1,33% 100%

4.383,60                                  

7 ESQUADRIAS 38.719,82R$                 11,75% 100%

38.719,82R$                               

8 INSTALAÇOES HIDROSSANITÁRIAS 6.992,25R$                  2,12% 50% 50%

3.496,12R$                                 3.496,12R$                            

9 PINTURAS E ACABAMENTOS 30.776,62R$                 9,34% 100%

30.776,62R$                          

10 FORRO DE GESSO 29.229,75R$                 8,87% 100%

29.229,75R$                               

11 COMBATE Á INCENDIO 318,78R$                     0,10% 100%

318,78R$                               

12 LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS 17.672,25R$                 5,36% 100%

17.672,25R$                          

13 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 25.545,63R$                 7,75% 80% 20%

20.436,50R$                               5.109,13R$                            

14 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 4.252,05R$                  1,29% 100%

4.252,05R$                            

329.662,06R$               100,00% 120.578,19R$                          146.138,20R$                             62.945,67R$                          
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RESP. TÉCNICO - CREA: MG-208418/D

Amparo do Serra/MG, 17 de outubro de 2025

CONCRETIZAR ENGENHARIA LTDA-ME
Praça Pedro Dias Moreira, 200, Centro – Dona Euzébia/MG CEP 36784-000

CNPJ 07.836.938/0001-95 Insc. Estadual: 229999620.00-36

Tel: (32) 9 99597358/ 9 9998-4560 e-mail: concretizar.engenharia@hotmail.com

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Valores totais

 Contratante: Camara Municipal de Amparo do Serra

Obra: Reforma e Ampliação da Sede da Câmara Municipal de Amparo do Serra - MG

Data de preço: SEINFRA 04/2025 sem desoneração - SINAPI 06/2025 s/desoneração 

Unidade Federativa: MG

Local: Rua Maria Leonarda, 158 - Centro, Amparo do Serra/MG     CEP:35444-000
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